
A/A ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 6Μ
2 1.1 ∆ηµοσίευση Προκήρυξης Μελέτης 1.5Μ
3 1.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών 1Μ
4 1.3 Επιλογή Μελετητή 0.5Μ
5 1.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης 0.5Μ
6 1.5 ∆ιαδικασία Ενστάσεων 2.5Μ
7 1.6 Ανάθεση Μελέτης 0Μ
8 2 Κατάρτιση Σύµβασης - Υπογραφή Σύµβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου 1Μ
9 3 Επίβλεψη Μελέτης 19M

10 4 Εποπτεία Μελέτης 19M
11 5 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Αναγνωριστική Μελέτη Έργου / Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 8Μ
12 5.1 Κυκλοφοριακή µελέτη / Θέσεις κόµβων 2Μ
13 5.2 Αναγνώριση Έργου 4.5Μ
14 5.2.1 Αναγνώριση Έργου - Συγκέντρωση στοιχείων 1Μ
15 5.2.2 Πρόγραµµα Τοπογραφικών Εργασίων 1Μ
16 5.2.3 Έγκριση Προγράµµατος Τοπογραφικών Εργασίων 0.5Μ
17 5.2.4 Εκπόνηση Προκαταρκτικών Εργασιών 2Μ
18 5.3 Γεωλογική Αναγνώριση 2Μ
19 5.4 Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης 2Μ
20 5.5 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων- Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ. ή Απαλλαγή)  - Υποβολή 2.5Μ ή 1/6Μ
21 5.6 ∆ιαδικασία Έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 1Μ
22 5.6.1 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Έλεγχος - Υποβολή 1/6Μ
23 5.6.2 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Γνωµοδοτήσεις Συναρµοδιών 1/6Μ
24 5.6.3 Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 1/6Μ
25 6 Έγκριση Σταδίου Ι 1Μ
26 7 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: Προµελέτες έργων / Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 11Μ
27 7.1 Εντολή Έναρξης σταδίου ΙΙ 0Μ
28 7.2 Εκτέλεση Τοπογραφικών Εργασιών 2.5Μ
29 7.3 Προµελέτη Κυκλοφοριακού Έργου 4.5Μ
30 7.4 Οριστική Γεωλογική Μελέτη 3Μ
31 7.5 Προκαταρκτική Μελέτη Κόµβων και Παράπλευρων Έργων 3Μ
32 7.6 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3Μ
33 7.7 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Μ.Π.Ε. 4.5Μ
34 7.7.1 Παραλάβή Μ.Π.Ε-¨Ελεγχος-Υποβολή 0.5Μ
35 7.7.2 Παραλαβή της Μ.Π.Ε-Έλεγχος-∆ιαβίβαση 0.5Μ
36 7.7.3 Παραλαβή της Μ.Π.Ε-Γνωµοδότηση-∆ιαβίβαση 0.5Μ
37 7.7.4 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Παραλαβή - ∆ηµοσίευση Ανάρτηση Μ.Π.Ε 0.5Μ
38 7.7.5 ∆ιατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων 0.5Μ
39 7.7.6 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Κριτική Άποψη ∆ιαβίβαση 0.5Μ
40 7.7.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 1Μ
41 7.7.8 Υπογραφή Υπουργών η Γ.Γ. Περιφέρειας 0.5Μ
42 7.7.9 Έκδοση Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 0.5Μ
43 8 ¨Εγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ
44 9 ΣΤΑ∆ΙΟ IΙΙ: Λοιπές Προµελέτες 6Μ
45 9.1 Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων 2Μ
46 9.2 Γεωτεχνικά Τεχνικών Έργων 2Μ
47 9.3 Προµελέτη Τεχνικών Έργων 3Μ
48 10 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 1Μ
49 11 ΣΤΑ∆ΙΟ IV: Λοιπές Μελέτες 3Μ
50 11.1 Κτηµατολόγιο 3M
51 11.2 Μελέτες Εφαρµογής 3Μ
52 12 Εγκριση Σταδίου V 1Μ
53 13 Απαλλοτριώσεις 7Μ
54 14 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ
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Έγκριση
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Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
(ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
YPETHO/EP8/c-WD-PA.0

Σελίδα 
ΠΑ-4 από ΠΑ-40

Κωδ. Αρ. Τεύχους: Ω∆-Α-1.0
Κατάστ. Εγγρ.: Σχέδιο
Ηµεροµηνία: 20/08/2002
Έκδοση: 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


