

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

| Α/Α | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|--|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |  |          | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 |
| 1   | <b>1 Σύνταξη Κτηματολογίου</b>   | 5M       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | <b>2 Διαδικασία Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτριώσης</b>                                   | 5M       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | <b>3 Διαδικασία Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων</b>   | 14M      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | 3.1 Κίνηση Δικαστικής Διαδικασίας - Εκτίμηση Αξίας Απαλλοτριωμένου Ακινήτου - Προδικασία | 3.5M     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | 3.2 Αναμονή για Δικάσιμο   | 2M       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6   | 3.3 Προσδιορισμός Αποζημίωσης  | 4.5M     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7   | 3.4 Παρακατάθεση-Συντέλεση   | 3M       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8   | 3.5 Κατάληψη   | 1M       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9   | <b>4 Εγκατάσταση Αναδόχου</b>  | 0M       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10  | <b>5 Διαδικασία Αναγνώρισης Δικαιούχων</b>   | 13.5M    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 11  | 5.1 Διόρθωση Κτηματολογικών Στοιχείων - Κτηματογράφηση                                   | 6.5M     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 12  | 5.2 Αναμονή για Δικάσιμο   | 2M       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 13  | 5.3 Αναγνώριση Δικαιούχου  | 5.5M     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 14  | <b>6 Διαδικασία του άρθρου 7Α του Νόμου 2985/2002</b>                                    | 5M       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15  | <b>7 Εγκατάσταση Αναδόχου</b>  | 0M       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                 |               |  |                             |  |         |  |
|-----------------|---------------|--|-----------------------------|--|---------|--|
| <b>ΥΠΟΜΝΗΜΑ</b> | Δραστηριότητα |  | Συγκεντρωτική Δραστηριότητα |  | Αναμονή |  |
|                 | Ορόσημο       |  | Κύρια Δραστηριότητα         |  |         |  |

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΕΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ  
ΥΡΕΤΗΟ/ΕΡ8/ε-WD-ΡΑ.0

Σελίδα  
ΠΑ-37 από ΠΑ-40

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Κωδ. Αρ. Τεύχους: | ΩΔ-Α-1.0   |
| Κατάστ. Έγвр.:    | Σχέδιο     |
| Ημερομηνία:       | 20/08/2002 |
| Έκδοση:           | 0          |