
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Στάδιο Ι:  Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 26.5Μ
2 1.1 Ανάθεση Εκπόνησης Α' και Β' Φάσης 4.5Μ

3 1.2 Α΄Φάση Σχεδιασµού: Κατάρτιση - Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασµού 13.5Μ

4 1.2.1 Εκπόνηση Πλαισίου Σχεδιασµού 6.5

5 1.2.2 Αποστολή Πλαισίου Σχεδιασµού στην Περιφέρεια 1Μ

6 1.2.3 Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασµού 0.5Μ

7 1.3 Β΄Φάση Σχεδιασµού: Κυρίως Μελέτη Σχεδιασµού 7Μ

8 1.3.1 Εκπόνηση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασµού 4.5Μ

9 1.3.2 Σύσταση Επιτροπής για την Έγκριση των Χώρων - Γνωµοδότηση Επιτροπής 1Μ

10 1.3.3 Έγκριση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασµού 0.5Μ

11 1.3.4 Αποστολή Φακέλου στη ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας και στη ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε 0.5Μ

12 1.4 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Π.Π.Ε. (Π. Χ.) 8Μ

13 1.4.1 Εκπόνηση Π.Π.Ε. (Π.Χ.) 3.5Μ

14 1.4.2 Έγκριση Π.Π.Ε. (Π.Χ.) 0.5Μ

15 1.4.3 Έκδοση Απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 2.5Μ

16 1.4.4 Απόστολή Αποφάσης Π.Π.Ε.Α (Π.Χ.) στη ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε 0.5Μ

17 2 Στάδιο ΙΙ: Απόκτηση Γης 9.5Μ
18 2.1 ∆ιαδικασίες για την Απόκτηση Οικοπέδου 9.5Μ

19 3 Στάδιο ΙΙΙ: Εκπόνηση Προµέλέτης Έργου και Μ.Π.Ε - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 17Μ
20 3.1 Εκπόνηση Προµελέτης Έργου 7.5Μ

21 3.1.1 Ανάθεση Εκπόνησης Προµελέτης 4.5Μ

22 3.1.2 Εκπόνηση Προµελέτης και Μελετών Υποστήριξης 3.5Μ

23 3.1.3 Έγκριση Προµελέτης και Μελετών Υποστήριξης 0.5Μ

24 3.2 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Μ.Π.Ε. και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 9.5Μ

25 3.2.1 Ανάθεση Εκπόνησης Μ.Π.Ε 0Μ

26 3.2.2 Εκπόνηση Μ.Π.Ε 3.5Μ

27 3.2.3 Έγκριση Μ.Π.Ε 1Μ

28 3.2.4 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 3.5Μ

29 3.2.5 Αποστολή Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε 0.5Μ

30 4 Στάδιο ΙV: Λοιπές Ενέργειες 2Μ
31 4.1 Σύνταξη των Τευχών ∆ηµοπράτησης 1Μ

32 4.2 Έγκριση των Τευχών ∆ηµοπράτησης 1Μ
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Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα
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Παράλληλη ∆ραστηριότητα

Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα

Μερικώς Εξελισσόµενη Κύρια ∆ραστηριότητα
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
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Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Στάδιο Ι:  Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 26.5Μ
2 1.1 Ανάθεση Εκπόνησης Α' και Β' Φάσης 4.5Μ

3 1.2 Α΄Φάση Σχεδιασµού: Κατάρτιση - Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασµού 13.5Μ

4 1.2.1 Εκπόνηση Πλαισίου Σχεδιασµού 6.5

5 1.2.2 Αποστολή Πλαισίου Σχεδιασµού στην Περιφέρεια 1Μ

6 1.2.3 Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασµού 0.5Μ

7 1.3 Β΄Φάση Σχεδιασµού: Κυρίως Μελέτη Σχεδιασµού 7Μ

8 1.3.1 Εκπόνηση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασµού 4.5Μ

9 1.3.2 Σύσταση Επιτροπής για την Έγκριση των Χώρων - Γνωµοδότηση Επιτροπής 1Μ

10 1.3.3 Έγκριση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασµού 0.5Μ

11 1.3.4 Αποστολή Φακέλου στη ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας και στη ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε 0.5Μ

12 1.4 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Π.Π.Ε. (Π. Χ.) 8Μ

13 1.4.1 Εκπόνηση Π.Π.Ε. (Π.Χ.) 3.5Μ

14 1.4.2 Έγκριση Π.Π.Ε. (Π.Χ.) 0.5Μ

15 1.4.3 Έκδοση Απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 2.5Μ

16 1.4.4 Απόστολή Αποφάσης Π.Π.Ε.Α (Π.Χ.) στη ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε 0.5Μ

17 2 Στάδιο ΙΙ: Απόκτηση Γης 9.5Μ
18 2.1 ∆ιαδικασίες για την Απόκτηση Οικοπέδου 9.5Μ

19 3 Στάδιο ΙΙΙ: Εκπόνηση Προµέλέτης Έργου και Μ.Π.Ε - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 17Μ
20 3.1 Εκπόνηση Προµελέτης Έργου 7.5Μ

21 3.1.1 Ανάθεση Εκπόνησης Προµελέτης 4.5Μ

22 3.1.2 Εκπόνηση Προµελέτης και Μελετών Υποστήριξης 3.5Μ

23 3.1.3 Έγκριση Προµελέτης και Μελετών Υποστήριξης 0.5Μ

24 3.2 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Μ.Π.Ε. και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 9.5Μ

25 3.2.1 Ανάθεση Εκπόνησης Μ.Π.Ε 0Μ

26 3.2.2 Εκπόνηση Μ.Π.Ε 3.5Μ

27 3.2.3 Έγκριση Μ.Π.Ε 1Μ

28 3.2.4 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 3.5Μ

29 3.2.5 Αποστολή Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε 0.5Μ

30 4 Στάδιο ΙV: Λοιπές Ενέργειες 2Μ
31 4.1 Σύνταξη των Τευχών ∆ηµοπράτησης 1Μ

32 4.2 Έγκριση των Τευχών ∆ηµοπράτησης 1Μ
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 ∆ραστηριότητα

 Ορόσηµο

 Συγκεντρωτική ∆ραστηρίότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα

Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα

Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα

Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα

Μερικώς Εξελισσόµενη Κύρια ∆ραστηριότητα

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
YPETHO/EP8/c-WD-PA.0
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