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100.1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

100.1.1 Εισαγωγή 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆Υ) πρέπει να είναι ενήµερη για όλους τους όρους των συµβάσεων που διαχειρίζεται.  
Θα πρέπει να είναι ενήµερη για τα σχέδια και τις προδιαγραφές, περιλαµβανοµένων όλων των αναθεωρήσεων, 
συµπληρώσεων και τροποποιήσεων αυτών. 

100.1.2 Ευθύνες (βλ. ΓΣΥ, παρ. 17.3, 17.4, 1.16 και άρθρο 2) 
Η ∆Υ έχει ευθύνες και αρµοδιότητες, που ορίζονται στο Ν1418/84, όπως ισχύει και στα εκτελεστικά του Προεδρικά 
∆ιατάγµατα.  Το προσωπικό πρέπει να έχει επίγνωση των ευθυνών του, όπως εξειδικεύονται παρακάτω, για την 
αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων του: 
(1) Επαρκείς τεχνικές γνώσεις, επαγγελµατισµό και ορθή κρίση προκειµένου να εκτελεί αποτελεσµατικά τα 

καθήκοντά του. 
(2) Αποδοχή των ευθυνών του. 
(3) Μέγιστη αξιοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων. 
(4) Αποκλεισµός παράβασης καθήκοντος. 
(5) Κατανόηση της θέσης των ανωτέρων όσον αφορά σε θέµατα ευθύνης υφισταµένων. 
(6) Καταγραφή στο ηµερολόγιο έργου όλων των προφορικών εντολών των ανωτέρων. 

100.1.3 Αρµοδιότητες (βλ. ΓΣΥ, παρ. 3.1) 
(1) Η ∆Υ πρέπει να είναι ενήµερη για το εύρος των αρµοδιοτήτων της.  Είναι δεδοµένη η αρµοδιότητα της ∆Υ 

να απαιτεί το έργο να εκτελείται σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη του Έργου, τα σχέδια και τις 
προδιαγραφές. 

(2) Η πολιτική της ∆Υ σε θέµατα που σχετίζονται µε την επιβολή διακοπής εργασιών του Αναδόχου σε 
περιπτώσεις παραβίασης κανονισµών ασφάλειας και κατασκευαστικών κακοτεχνιών, είναι ευθύνη του 
προϊσταµένου της ∆Υ. 

100.1.4 Σχέσεις µε τον Ανάδοχο (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.6) 
Οι σχέσεις του προσωπικού της ∆Υ µε τον Ανάδοχο του Έργου θα πρέπει: 
(1) Να µην είναι προσωπικές αλλά φιλικές, έντιµες και στα πλαίσια της δεοντολογίας. 
(2) Να διέπονται  από επαγγελµατισµό και πνεύµα συνεργασίας µε τον Ανάδοχο. 
(3) Να βασίζονται στο σεβασµό και την κατανόηση των προβληµάτων του Έργου. 
(4) Να µη λαµβάνονται αποφάσεις και να µη δίδονται εντολές προς τον Ανάδοχο µε προκατάληψη, ούτε να 

παραµερίζονται οι απαιτήσεις της σύµβασης σε θέµατα εξοπλισµού, ποιότητας υλικών και κατασκευής, 
συγκεκριµένα: 
i. οι αποφάσεις και οι εντολές να εκτελούνται µε ακρίβεια και έγκαιρα, 
ii. να βασίζονται σε λεπτοµερή γνώση όλων των δεδοµένων, σε ορθή κρίση και στην προστασία του 

δηµοσίου συµφέροντος, καθώς και 
iii. σε περίπτωση ανεπιθύµητων συνεπειών για τον Ανάδοχο ο προϊστάµενος της ∆Υ να ενηµερώνεται 

σχετικά. 
(5) Μέθοδοι κατασκευής, άλλες από αυτές που τυχόν προβλέπονται σαφώς στα συµβατικά τεύχη, να 

επιβάλλονται στον Ανάδοχο µε προσοχή και επιφυλακτικότητα. 
(6) Να αποφεύγονται οι συζητήσεις τεχνικών θεµάτων απευθείας µε τους υπεργολάβους ή το εργατοτεχνικό 

προσωπικό χωρίς ο Ανάδοχος να λαµβάνει γνώση. 
(7) Να γίνεται προσπάθεια άµεσης διευθέτησης όλων των αµφισβητούµενων σηµείων µε τον Ανάδοχο. 

100.1.5 Σχέδια και Προδιαγραφές (βλ. ΓΣΥ, παρ. 1.5.2, 1.9) 
(1) Να γίνεται λεπτοµερής έλεγχος των σχεδίων και των προδιαγραφών κατά την περίοδο δηµοπράτησης του 

Έργου, και ειδικότερα: 
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i. Εντοπισµός παραλείψεων – συµπλήρωση. 
ii. Εντοπισµός ασυµφωνιών µεταξύ σχεδίων και προδιαγραφών - διόρθωση. 
iii. Έλεγχος σχεδίων και προδιαγραφών αναφορικά µε τυχόν προβλήµατα που ανέκυψαν σε παρόµοιας 

φύσης έργα. 
iv. Καταγραφή όλων των σφαλµάτων, παραλείψεων, ασυµφωνιών και ελαττωµάτων και αναφορά αυτών 

στον προϊστάµενο της ∆Υ. 
(2) Τήρηση ενός αρχείου σχεδίων και προδιαγραφών κατάλληλα επικυρωµένων, µε εύκολη πρόσβαση για 

άµεση λήψη στοιχείων. 
(3) Γνώση όλων των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων που έχουν γίνει στα συµβατικά τεύχη, 

εξασφαλίζοντας ότι ο Ανάδοχος διαθέτει την ίδια πληροφορία. 
(4) Προληπτική αντιµετώπιση των ενεργειών του Αναδόχου, διενεργώντας λεπτοµερή έλεγχο των σχεδίων και 

προδιαγραφών που αναφέρονται σε κάθε µια από τις ενέργειες πριν αυτές αρχίσουν, ήτοι: 
i. Συζήτηση µε τον Ανάδοχο των απαιτήσεων που προκύπτουν από τα σχέδια και τις προδιαγραφές 

πριν αρχίσουν οι σχετικές εργασίες. 
ii. Υπογράµµιση και τήρηση σηµειώσεων για εκείνες τις απαιτήσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, 

όπως: 
•   εξαιρετικές απαιτήσεις, 
•  απαιτήσεις που είναι πιθανό να παραβλέψει ο Ανάδοχος, καθώς και 
•   κακοτεχνίες ή ελαττώµατα που επαναλαµβάνονται. 

(5) Έλεγχος των εργασιών που εκτελούνται σε σύγκριση µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. 

100.1.6 Κατασκευαστικά σχέδια (βλ. ΓΣΥ, παρ. 1.9) 
(1) Έλεγχος σχεδίων και προδιαγραφών και στη συνέχεια σύνταξη καταλόγου όλων των τµηµάτων του Έργου 

όπου απαιτούνται κατασκευαστικά σχέδια και των τµηµάτων του Έργου για τα οποία θα πρέπει να 
υποβληθούν κατασκευαστικά σχέδια. 

(2) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εντέλλεται για τη σύνταξη παρόµοιου κατάλογου και στη συνέχεια ο κατάλογος 
αυτός θα συγκρίνεται µε εκείνον που συντάχθηκε από τη ∆Υ προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν 
παραλείψεις. 

(3) Θα πρέπει να απαιτηθεί από τον Ανάδοχο να δηλώσει το χρόνο που προτίθεται να υποβάλει 
κατασκευαστικά σχέδια. 

(4) Εξασφαλίζεται µέσω τακτικών συσκέψεων, εγγράφων εντολών, κτλ, ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλει έγκαιρα τα 
κατασκευαστικά σχέδια ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στην κατασκευή. 

(5) Έλεγχος των κατασκευαστικών σχεδίων σε σύγκριση µε τα συµβατικά σχέδια και αναφορά στον 
προϊστάµενο της ∆Υ των προφανών διαφορών.  Σηµειώνεται ότι η έγκριση κατασκευαστικών σχεδίων δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

(6) Επισκόπηση των κατασκευαστικών σχεδίων προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι κάθε λεπτοµέρεια που 
εµφανίζεται σε αυτά είναι κατανοητή. 

(7) Συνεχείς έλεγχοι στις υποβολές των κατασκευαστικών σχεδίων παράλληλα µε την πρόοδο των εργασιών 
προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στην κατασκευή. 

(8) Συνεχείς έλεγχοι των υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο σε σύγκριση µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά 
σχέδια.  ∆εν γίνεται δεκτή η τοποθέτηση µη εγκεκριµένου υλικού. 

100.1.7 Ηµερολόγιο έργου  
(1) Τήρηση ηµερολογίου έργου περιγράφοντας πλήρως τα γεγονότα στο Έργο κάθε µέρα.  Θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
i. Συνθήκες περιβάλλοντος (καιρός, υγρασία, εδαφικές συνθήκες κτλ).  Σηµειώνεται εάν και µε ποιο 

τρόπο οι όποιες δυσµενείς συνθήκες παρεµποδίζουν ή/και καθυστερούν τις εργασίες του Αναδόχου. 
ii. ∆ραστηριότητες (περιγράφεται συνοπτικά η κάθε δραστηριότητα). 
iii. ∆υσκολίες (περιγράφονται συνοπτικά οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στη ∆Υ ή/και στον 

Ανάδοχο). 
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iv. Αµφισβητούµενα θέµατα (διαφορές, διαφωνίες κτλ). Σηµειώνεται εάν και µε ποιο τρόπο 
διευθετήθηκαν. 

v. Κακοτεχνίες και παραβιάσεις της σύµβασης και των κανονισµών (αναφορικά µε την κατασκευή, την 
ασφάλεια, το εργατοτεχνικό προσωπικό κτλ). 

vi. Εντολές που δόθηκαν προς τον Ανάδοχο (σηµειώνεται ο τρόπος που οι εντολές διαβιβάστηκαν από 
τη ∆Υ). 

vii. Πρόοδος εργασιών (αναφέρονται όλες οι καθυστερήσεις, οι ενέργειες που έγιναν). 
viii. Μηχανικός εξοπλισµός (αναφέρεται η άφιξη στο εργοτάξιο και η αναχώρηση κάθε σηµαντικού 

µηχανήµατος, ο κατασκευαστής, η σειρά, ο σειριακός αριθµός και η δυναµικότητά του).  Αναφέρονται 
τα µηχανήµατα που είναι σε χρήση και σχολιάζονται οι λόγοι για τους οποίους µηχανήµατα µένουν 
αδρανή. 

ix. Καταγράφονται όλες οι δοκιµές και οι έλεγχοι, καθώς και αποτελέσµατά τους. 
x. Εξασφαλίζεται ότι το ηµερολόγιο έργου και όλες οι αναφορές της ∆Υ έχουν ηµεροµηνία και 

υπογραφή. 
(2) ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος κατά καιρούς του ηµερολογίου έργου για να διασφαλιστεί ότι τα καταγραφέντα 

είναι πλήρη και κατανοητά. 

100.1.8 Προκαταρκτική Σύσκεψη 
Προ της έναρξης της κατασκευής θα διεξαχθεί µια τουλάχιστον προκαταρκτική σύσκεψη µε τον Ανάδοχο 
προκειµένου να συζητηθεί και συµφωνηθεί το χρονοδιάγραµµα των εργασιών, όλες οι φάσεις της κατασκευής, οι 
υποβολές που χρειάζεται να εγκριθούν, θέµατα ασφάλειας κτλ.  Απαιτείται περιοδική ανασκόπηση των πρακτικών 
της εν λόγω σύσκεψης και έλεγχος τήρησης των συµφωνηµένων κατά τη διάρκεια του έργου. 

100.1.9 Εξοπλισµός Αναδόχου (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.17) 
Συνήθως ο µηχανικός εξοπλισµός που προτείνεται να χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο πρέπει να έχει λάβει 
έγκριση από τη ∆Υ.  Η έγκριση του µηχανικού εξοπλισµού δίδεται µόνο ως προς την γενική επάρκειά του.  
Απαιτείται συχνός έλεγχος του εξοπλισµού κατά τη διάρκεια της κατασκευής, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι η 
εργασία που παράγεται είναι ικανοποιητική. 

100.1.10 Αιτιάσεις (βλ. ΓΣΥ, άρθρο 20) 
(1) Απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση ώστε να προληφθούν πιθανές αιτιάσεις ή να επιλυθούν θέµατα υπό 

αµφισβήτηση. 
(2) Σε περίπτωση που εντοπιστεί µια αιτίαση εν τη γενέσει της, ο προϊστάµενος της ∆Υ θα πρέπει να 

ειδοποιηθεί και όλα τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να καταγραφούν στο ηµερολόγιο έργου. 
(3) Όλα τα στοιχεία αναφορικά µε υλικά, εργατικά και εξοπλισµό που σχετίζονται µε την αιτίαση ή τη διαφωνία 

του Αναδόχου καταγράφονται επαρκώς και µε ακρίβεια και τηρούνται από τη ∆Υ. 

100.1.11 Χρονοδιάγραµµα έργου (βλ. ΓΣΥ. άρθρα 8, 10) 
(1) Η ∆Υ θα πρέπει να παρέχει στο Ανάδοχο κάθε βοήθεια που απαιτείται προκειµένου αυτός να συντάξει το 

αρχικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών, καθώς και οποιαδήποτε αναθεώρησή του. 
(2) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση για την έγκαιρη υποβολή του χρονοδιαγράµµατος έργου. 
(3) Η ∆Υ θα πρέπει να είναι εξοικειωµένη µε τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα έργου και παρακολουθεί 

προσεκτικά την όποια παρέκκλιση από αυτά. 
(4) Επιβραδύνσεις στην πρόοδο του έργου και καθυστερήσεις θα πρέπει να προλαµβάνονται. 
(5) Όλες οι ενδείξεις οποιασδήποτε παρέκκλισης από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα έργου καταγράφονται 

στο ηµερολόγιο έργου και αναφέρονται στον προϊστάµενο της ∆Υ. 
(6) Στον Ανάδοχο προτείνονται διάφοροι τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε να βελτιώσει  την πρόοδο του 

έργου και οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να καταγράφονται στο ηµερολόγιο του έργου. 
(7) Στην περίπτωση που η πρόοδος των έργων υπολείπεται του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, οι διάφορες 

δραστηριότητες θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά προκειµένου να βρεθούν τρόποι επιτάχυνσης του 
έργου. 
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(8) Η ∆Υ θα πρέπει να είναι ενήµερη για την ακριβή ηµεροµηνία περάτωσης του έργου και για τυχόν 
κινητοποίηση της για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. 

100.1.12 Εργασιακά Θέµατα (βλ. ΓΣΥ, άρθρο 6) 
(1) Η ∆Υ θα πρέπει να είναι ενήµερη για τις διατάξεις περί εργασιακών θεµάτων (βλ. και Αποφ. 1801 / 89, ΦΕΚ 

596 Β / 89 «Υποχρέωση Τήρησης Βιβλίου Ηµερησίων ∆ελτίων Απασχολουµένου Προσωπικού στην 
εκτέλεση οικοδοµικών και τεχνικών έργων».  

(2) Θα πρέπει να αποφεύγεται η εµπλοκή της ∆Υ σε τυχόν εργασιακές διαµάχες του προσωπικού του 
Αναδόχου. 

(3) Σε περίπτωση εργασιακών προβληµάτων και διαµαχών θα πρέπει να ειδοποιείται ο προϊστάµενος της ∆Υ. 
(4) Στον Ανάδοχο γίνεται η υπενθύµιση ότι είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για όλα τα εργασιακά θέµατα του 

προσωπικού που απασχολεί και ειδικότερα ότι αφορά σε πληρωµές, ηµεροµίσθια και εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία. 

100.1.13 Αποθήκευση Υλικών (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.3.1.3, 4.25.1) 
Η ∆Υ θα πρέπει: 
(1) να ελέγξει τη διαθεσιµότητα ελεύθερου χώρου για τις δραστηριότητες του Αναδόχου και για χώρους 

αποθήκευσης υλικών. 
(2) να ελέγξει ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες άδειες για την προσωρινή εγκατάσταση του Αναδόχου σε 

εργοταξιακά καταλύµατα, υπόστεγα κτλ. 
(3) να ελέγχει ότι τα υλικά και ο εξοπλισµός του Αναδόχου είναι στεγασµένα και προστατευµένα. 
(4) να εξασφαλίσει ότι υπάρχει τάξη στους αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου. 
(5) να εξασφαλίσει ότι οι ισχύοντες κανονισµοί ασφαλείας τηρούνται αυστηρώς και ιδιαίτερα ότι αφορά σε 

αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών. 
(6) να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να αποφευχθούν ζηµιές σε κατασκευές που βρίσκονται 

στην περιοχή των έργων. 
(7) να ελέγχει εάν παρέχονται οι απαιτούµενες συνθήκες θερµοκρασίας και εξαερισµού των αποθηκευτικών 

χώρων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφάλειας. 

100.1.14   Πιστοποιήσεις – Πληρωµές (βλ. ΓΣΥ, άρθρα 12, 14) 
Το προσωπικό της ∆Υ πρέπει: 
(1) να ελέγξει τη µέθοδο επιµετρήσεων και πληρωµών του Αναδόχου για κάθε µια δραστηριότητα που 

ολοκληρώνεται. 
(2) να είναι εξοικειωµένο µε το τιµολόγιο και τις µεθόδους επιµετρήσεων και πληρωµών του Αναδόχου. 
(3) να πραγµατοποιεί εγκαίρως τους απαραίτητους ελέγχους στις επιµετρήσεις των εργασιών που 

ολοκληρώνονται.   
(4) να τηρεί τακτικό αρχείο επιµετρήσεων. 
(5) να πραγµατοποιεί ελέγχους στις πιστοποιήσεις υλικών ιδιαίτερα όσον αφορά: 

i. στο κόστος των υλικών επί τόπου που πιστοποιείται εάν συµβαδίζει µε τις τιµές της αγοράς 
ii. στην ποσότητα και ποιότητα των υλικών που έχουν εγκριθεί για ενσωµάτωση στο Έργο. 
iii. στην κατάλληλη αποθήκευση και προστασία των υλικών. 
iv. στη διαγραφή των υλικών που έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο Έργο. 

(6) να είναι προετοιµασµένο για όλες τις αυξήσεις ή µειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που εµφανίζονται 
στο τιµολόγιο σε σχέση µε τις ποσότητες που πράγµατι απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Έργου, ήτοι: 
i. να πραγµατοποιεί ακριβείς προµετρήσεις για όλες τις αλλαγές στις ποσότητες. 
ii. να αναφέρει άµεσα στον προϊστάµενο της ∆Υ τις αλλαγές στις ποσότητες. 
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100.1.15  Απαλλοτριώσεις (βλ. ΓΣΥ, παρ. 2.1) 
Η ∆Υ θα πρέπει να ελέγξει ότι έχει ολοκληρωθεί η πράξη απαλλοτρίωσης µιας περιοχής πριν την κατάληψή της 
από τον Ανάδοχο, να γνωρίζει τα όρια απαλλοτρίωσης του Έργου και να µπορεί να τα αναγνωρίζει επί του 
εδάφους. 

100.1.16  Φωτογραφίες (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.26) 
 (1) Η ∆Υ θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι λαµβάνονται φωτογραφίες του Έργου που αφορούν σε: 

i. Σηµαντικά τµήµατα του Έργου κατά τα διάφορα στάδια της κατασκευής και µετά την ολοκλήρωσή 
του. 

ii. Αλλαγές συνθηκών, αιτιάσεις ή πιθανές αιτιάσεις. 
iii. Περιοχές του Έργου όπου έχει δοθεί εντολή για καθαίρεση τµηµάτων που δεν συµµορφώνονται µε τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές. 
iv. Κατασκευές στις οποίες παρουσιάστηκαν ασυνήθιστες δυσκολίες ή είναι ιδιαίτερου τεχνικού 

ενδιαφέροντος. 
v. Νέες µεθόδους κατασκευής. 
vi. Ζηµιές υλικών ή ιδιοκτησιών. 
vii. Καταστάσεις ανάγκης και παραβίαση κανονισµών ασφάλειας. 
viii. Σκηνές ατυχηµάτων. 

(2) Η ∆Υ θα πρέπει να µεριµνά ώστε κάθε φωτογραφία να συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή. 

100.1.17 Αρχείο Σχεδίων (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.26) 
(1) Μια πλήρης σειρά συµβατικών σχεδίων θα προορίζεται αποκλειστικά για Σχέδια «Εκ κατασκευής». 
(2) Αµέσως µόλις γίνει µια αλλαγή ή προσθήκη στην κατασκευή θα πρέπει να αποτυπωθεί στα Σχέδια «Εκ 

κατασκευής». 
(3) Κατά την παραγωγή των Σχεδίων «Εκ κατασκευής» προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα σηµεία: 

i. Μέγεθος και τύπος των υφισταµένων και νέων δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). 
ii. Σχέδια γενικής διάταξης των ηλεκτρικών κυκλωµάτων και των σωληνώσεων. 
iii. Σωστή µεταφορά από τα κατασκευαστικά σχέδια των διαστάσεων και λεπτοµερειών. 
iv. Επιβεβαίωση των χαράξεων, των τυπικών διατοµών και της διάταξης των χωµατισµών. 
v. Η πραγµατική θέση των αγκυρίων, κατασκευαστικών αρµών, αρµών ελέγχου, κτλ., σε σκυρόδεµα, 

όπου διαφέρουν από ό,τι εµφανίζεται στα συµβατικά σχέδια. 
vi. Αλλαγές στη θέση του µηχανολογικού εξοπλισµού και των αρχιτεκτονικών στοιχείων. 
vii. ∆ιαγραφή όλων εκείνων των λέξεων και φράσεων, όπως π.χ. «κατά προτίµηση» ή «ισοδύναµο», κτλ. 

και καταγραφή συγκεκριµένα των υλικών που πράγµατι τοποθετήθηκαν. 

100.1.18 Παράδοση του έργου στο Φορέα Λειτουργίας (βλ. ΓΣΥ, άρθρο 10) 
Τα ακόλουθα αρχεία και στοιχεία θα χρειαστεί να παραδοθούν στο Φορέα Λειτουργίας του Έργου: 
(1) Αρχείο ιδιοκτησίας µε όνοµα κατασκευαστή, σειρά και σειριακό αριθµό κάθε ενός από τα µέρη του 

εξοπλισµού. 
(2) Όλα τα αρχεία δοκιµών του εξοπλισµού. 
(3) Εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. 
(4) Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης. 
(5) Ανταλλακτικά και εργαλεία. 
(6) Κλειδιά. 
(7) Εγγυήσεις. 
(8) Σχέδια «Εκ κατασκευής». 
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100.1.19  Επιθεώρηση (βλ. ΓΣΥ, παρ. 7.3, άρθρο 11) 
Υπενθυµίζεται ότι η επιθεώρηση αρχίζει µε την εκκίνηση της κατασκευής και τελειώνει µόνο µε την οριστική 
παραλαβή από τον Κύριο του Έργου.  Η σωστή επιθεώρηση θα πρέπει να επιβεβαιώνει ό,τι πραγµατοποιήθηκε 
αλλά και ό,τι παραλείψεις έγιναν. 
 
 

100.2. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 

100.2.1 Γενικά 
Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται ένας κατάλογος κανόνων, οι οποίοι συνιστούν επαρκή προληπτικά µέτρα για την 
αποφυγή ατυχηµάτων.  Το παρόν δεν προτίθεται να αντικαταστήσει κανένα από τα επίσηµα εγκεκριµένα εγχειρίδια 
Υγιεινής και Ασφάλειας ούτε τις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας (βλ. Εισαγωγή, Κεφάλαιο 1). 

100.2.2 Πεδίο Ευθύνης 
Η ∆Υ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος ασφάλειας στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί.  Αυτή η ευθύνη καλύπτει την πρόληψη ατυχηµάτων που προκαλούν φυσικό 
τραυµατισµό ή φθορά ιδιοκτησίας: 
(1) θα πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωµένη µε τους ισχύοντες κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας και το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 
(2) Σε περίπτωση που το προσωπικό της ∆Υ αντιµετωπίζει δυσκολίες µε το Ανάδοχο στην εξάλειψη µιας 

υπάρχουσας ή στην πρόληψη µιας µελλοντικής πηγής κινδύνου ή στην εφαρµογή ενός άρθρου του 
ισχύοντος κανονισµού Υγιεινής και Ασφάλειας, τότε ο προϊστάµενος της ∆Υ θα ενηµερώνεται σχετικά 
προκειµένου να δώσει κατάλληλες εντολές και οδηγίες. 

100.2.3 Πρόληψη Ατυχηµάτων (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.8) 
Όλες οι συµβάσεις κατασκευής έργων περιέχουν ένα άρθρο περί «Υγιεινής, Ασφάλειας και Πρόληψης 
Ατυχηµάτων»: 
(1) Η πρόληψη ατυχηµάτων είναι µια συνεχής διαδικασία και εφαρµόζεται διαρκώς. 
(2) ∆ιαδικασίες και συνθήκες οι οποίες είναι γνωστό ότι ευνοούν την πρόκληση ατυχηµάτων θα εξαλείφονται. 

100.2.4 Εγχειρίδια (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
(1) Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς και κώδικες Υγιεινής και Ασφάλειας.  Η 

∆Υ θα πρέπει να έχει πάντοτε πρόσβαση στους εν λόγω κανονισµούς και κώδικες. 
(2) Οι συµβάσεις κατασκευής έργων προβλέπουν ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει ένα 

σχέδιο-πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας πριν αρχίσουν οι εργασίες (ΦΑΥ και ΣΑΥ).  Η ∆Υ θα πρέπει να 
προµηθευτεί ένα αντίγραφο από αυτό το πρόγραµµα, προκειµένου να µεριµνά για την τήρησή του καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Έργου.  

100.2.5 Σήµανση (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.23) 
Ο Ανάδοχος θα ανεγείρει προειδοποιητικά σήµατα, όπου απαιτείται, αναφορικά µε κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης, 
απαγόρευση καπνίσµατος, πηγές κινδύνου, ανατινάξεις, διερχόµενη κυκλοφορία, απαγόρευση εισόδου, 
απαγορευµένη περιοχή, βαθιά και επικίνδυνα νερά, υψηλή τάση, φορτοεκφόρτωση οχηµάτων, γερανούς και 
ανελκυστήρες, θόρυβο, ακτινοβολία, µολυσµένες περιοχές, τοξικά αέρια, καπνό κτλ. 

100.2.6 Εκπαίδευση και Συσκέψεις για Θέµατα Ασφαλείας 
(1) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε νέος εργαζόµενος 

εκπαιδεύεται σε θέµατα ασφάλειας εργοταξίου προκειµένου αυτός να καταστεί ικανός να εκτελεί την εργασία 
του κατά τρόπο ασφαλή. 
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(2) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ελέγχεται αναφορικά µε τη διεξαγωγή µιας τουλάχιστον πεντάλεπτης σύσκεψης 
την εβδοµάδα, στην οποία θα συµµετέχουν οι επικεφαλείς και οι εργοδηγοί και θα συζητούνται θέµατα 
ασφάλειας.  Οι συσκέψεις αυτές θα καταγράφονται στο ηµερολόγιο έργου. 

100.2.7   Καθαριότητα (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.25.2) 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων εργασίας.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ελέγχεται περιοδικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 
(1) Τα προϊόντα καθαιρέσεων (µπάζα), τα διάφορα υλικά, εργαλεία και µηχανήµατα αλλά και ό,τι µπορεί να 

αποτελέσει κίνδυνο για τους εργαζόµενους, συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους. 
(2) Η κατασκευαστικές εργασίες εκτελούνται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η συσσώρευση άχρηστων 

ή/και επικίνδυνων υλικών. 

100.2.8 Πόσιµο Νερό – Εγκαταστάσεις Υγιεινής (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.20, 6.6) 
Η ∆Υ θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τον Ανάδοχο ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 
(1) Η ποιότητα του πόσιµου νερού που παρέχεται στους εργαζόµενους είναι σύµφωνη µε τους ισχύοντες 

κανόνες υγιεινής και ότι διατίθενται κατάλληλα κύπελλα προς χρήση. 
(2) ∆ιατίθεται ικανός αριθµός στεγασµένων αποχωρητηρίων σε κατάλληλες θέσεις, µε σωστό αερισµό, 

εξοπλισµένων µε θύρες, και παροχή νερού.  
(3) Παρέχονται υγιεινές και καθαρές συνθήκες στους χώρους εργασίας. 

100.2.9 Παροχή Πρώτων Βοηθειών (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
(1) Ο Ανάδοχος πρέπει να αναρτά σε κατάλληλες θέσεις πινακίδες ή/και σήµατα, στα οποία θα αναγράφεται το 

«ποιος» (ασθενοφόρο, πυροσβεστική υπηρεσία κτλ.) πρέπει να κληθεί σε περίπτωση ατυχήµατος. 
(2) Όταν ο αριθµός των εργαζοµένων στο εργοτάξιο το απαιτεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τότε ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί σταθµό πρώτων βοηθειών εντός του εργοταξίου.  Σε αυτή την περίπτωση 
ο σταθµός θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση και να είναι επαρκώς στελεχωµένος και 
εξοπλισµένος. 

(3) Κιβώτια πρώτων βοηθειών θα πρέπει να διατίθενται σε όλους τους χώρους εργασίας προσωπικού. 

100.2.10   Φυσική Κατάσταση των Εργαζοµένων 
Όλοι οι εργαζόµενοι στο έργο θα πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση προκειµένου να εκτελέσουν την 
εργασία τους.  Σε περίπτωση αµφιβολίας η ∆Υ θα πρέπει να: 
(1) Ειδοποιεί τον εκπρόσωπο του Αναδόχου σχετικά. 
(2) Απαιτεί ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων όταν πρόκειται να εκτελέσουν επικίνδυνη εργασία. 

100.2.11   Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισµός Ασφαλείας (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
Η ∆Υ θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τον Ανάδοχο ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 
(1)  Οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι και, όπου το απαιτούν οι συνθήκες, φορούν προστατευτικά γυαλιά, 

προσωπίδες, αναπνευστικές συσκευές, προστατευτικά κράνη, υποδήµατα ασφαλείας, γάντια, φόρµες 
εργασίας, ζώνες ασφαλείας, ωτοασπίδες, κτλ. 

(2) Οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι και, όπου το απαιτούν οι συνθήκες, φορούν ανακλαστικά γιλέκα (βλ. 
Αποφ. ΒΜ 5 / 40239 / 25.11.80, ΦΕΚ 6Β / 81 «Έγκρισις Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής 
Ανακλαστικών Επενδυτών Ασφαλείας», σωσίβια γιλέκα, ηλεκτρικούς φανούς, συσκευές ασύρµατης 
επικοινωνίας, κτλ. 

100.2.12   ∆ηλητηριώδεις και Επικίνδυνες Ουσίες (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.8) 
(1) Σε περιπτώσεις που η εργασία προσωπικού είναι απαραίτητο να διεξάγεται σε συνθήκες σκόνης, καπνού, 

αερίων ή άλλων ατµοσφαιρικών ρύπων, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποχρεώνεται να παρέχει 
αναπνευστικές συσκευές µε συνεχή παροχή καθαρού αέρα (προκειµένου για συνεχή έκθεση) ή 
αναπνευστικές συσκευές µε εγκεκριµένα χηµικά ή µηχανικά φίλτρα (προκειµένου για περιστασιακή έκθεση). 
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(2) Όταν η εργασία διεξάγεται σε περιορισµένο χώρο υπό την παρουσία εκρηκτικών αερίων µιγµάτων, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι παρέχεται επαρκής αερισµός  του χώρου προκειµένου να αποφευχθεί η 
ανάφλεξη του µίγµατος.  Η περιεκτικότητα του εύφλεκτου αερίου θα πρέπει να µετράται µε κατάλληλο 
όργανο.  Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται η χρήση µόνο ειδικών ηλεκτρικών καλωδίων και συσκευών 
ασφαλείας. 

100.2.13   Φωτισµός 
Πρέπει να παρέχεται επαρκής φωτισµός σε όλους τους χώρους εργασίας, γραφεία, εντός και εκτός των κτιρίων, σε 
υπό κατασκευή κτίρια, χώρους φορτοεκφόρτωσης κτλ. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι όλες οι ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις (µόνιµες και προσωρινές) συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

100.2.14   Προειδοποιητικά Σήµατα 
Τα οπτικά και ηχητικά σήµατα, όπου απαιτούνται, θα είναι καθαρά, διακριτά και ισχυρά. 
(1) Όπου ο περιβάλλων χώρος ενός µηχανήµατος σε λειτουργία δεν είναι επαρκώς ορατός από το χειριστή του 

µηχανήµατος, τότε θα είναι παρών ένας εργάτης, ο οποίος µε κατάλληλα σήµατα θα εξασφαλίζει ότι η 
λειτουργία του µηχανήµατος γίνεται µε ασφάλεια. 

(2) Κατάλληλα σήµατα θα τοποθετούνται για να προειδοποιούν σχετικά µε επικίνδυνες θέσεις, έλεγχο 
κυκλοφορίας, εξόδους κινδύνου, µηχανήµατα σε λειτουργία κτλ. 

(3) Τα σήµατα που τοποθετούνται θα πρέπει να είναι ορατά από τους χειριστές των µηχανηµάτων και τους 
λοιπούς εργαζοµένους. 

100.2.15   Μεταφορά, Αποθήκευση και ∆ιάθεση Υλικών (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.15, 4.16) 
Η ∆Υ θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τον Ανάδοχο ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 
(1) Τα υλικά που στοιβάζονται να είναι, στερεωµένα και ασφαλισµένα σε στρώσεις. 
(2) Όταν τα υλικά αποθηκεύονται µέσα σε στεγασµένους χώρους, διατηρούνται επαρκείς διάδροµοι 

κυκλοφορίας προσωπικού, η διέλευση στις κλίµακες παραµένει ανεµπόδιστη και οι όροφοι δεν 
υπερφορτώνονται. 

(3) Τα εύφλεκτα υλικά αποθηκεύονται σε περιοχές όπου απαγορεύεται το κάπνισµα και σε απόσταση 
ασφαλείας από άλλες περιοχές εργασίας / χώρους αποθήκευσης, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες 
κανονισµούς.   

(4) Τα εύφλεκτα υγρά αποθηκεύονται µέσα σε δεξαµενές, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, ενώ 
παρέχεται επαρκής εξαερισµός των δεξαµενών αποθήκευσης. 

(5) Όλοι οι χώροι αποθήκευσης φωτίζονται και εξαερίζονται επαρκώς. 

100.2.16   Πυροπροστασία 
Η ∆Υ θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τον Ανάδοχο ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 
(1) Οι πυροσβεστήρες και άλλα πυροσβεστικά µέσα διατίθενται σε όλους τους χώρους όπου εκτελούνται 

εργασίες και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 
(2) ∆εν επιτρέπεται η στάθµευση οχηµάτων ή µηχανηµάτων ούτε η απόθεση υλικών ή εξοπλισµού σε χώρους 

όπου εµποδίζεται η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχηµάτων. 
(3) Τοποθετούνται ειδικά σήµατα στα οποία εµφανίζεται ο αριθµός τηλεφώνου που πρέπει να κληθεί σε 

περίπτωση πυρκαγιάς. 
(4) Η επιβεβαίωση και επισήµανση του τακτικού ελέγχου καταλληλότητας όλων των πυροσβεστήρων του 

εργοταξίου συνοδεύει κάθε πυροσβεστήρα. 
(5) Γίνεται τακτικός έλεγχος της ηλικίας και της κατάστασης των στοµίων παροχής νερού πυρόσβεσης, των 

σωλήνων και όλων των σχετικών εξαρτηµάτων. 

100.2.17   Πρόληψη Πυρκαγιάς (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.8) 
Η ∆Υ θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τον Ανάδοχο ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 
(1) Όλες οι συσκευές µε γυµνή φλόγα και γενικά όλες οι εστίες φωτιάς είναι περιορισµένες σε ασφαλή χώρο. 
(2) Οι εστίες φωτιάς και οι συσκευές µε γυµνή φλόγα δεν αφήνονται χωρίς επιτήρηση. 
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(3) Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους χώρους, όπου είναι αποθηκευµένα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.  
Πινακίδες µε την ένδειξη «Απαγορεύεται το Κάπνισµα» αναρτώνται όπου απαιτείται. 

(4) Τα απορρίµµατα συλλέγονται καθηµερινά από τα κτίρια και γενικά τους χώρους εργασίας, διατηρώντας τους 
χώρους καθαρούς από άχρηστα υλικά. 

(5) Παρέχονται κατάλληλοι χώροι για καύση άχρηστων υλικών. 
(6) Οι σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων (καπνοδόχοι) των συσκευών θέρµανσης ή καύσης µονώνονται και 

εξαερίζονται επαρκώς. 
(7) Οι ενώσεις των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων (καπνοδόχοι) των συσκευών θέρµανσης ή καύσης 

σφραγίζονται και στερεώνονται επαρκώς προς αποφυγή ανεπιθύµητων διαρροών καυσαερίων. 

100.2.18   Συγκολλήσεις και κοπές (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι: 
(1) Ο Ανάδοχος έχει αποθηκεύσει και στερεώσει τις φιάλες υγραερίου σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 

Υγιεινής και Ασφάλειας. 
(2) Έχει γίνει σαφής η απαγόρευση αποθήκευσης φιαλών που περιέχουν οξυγόνο, πλησίον άλλων εύφλεκτων 

ή εκρηκτικών υλικών. 
(3) Τα προστατευτικά καλύµµατα των δικλείδων των φιαλών είναι σωστά τοποθετηµένα όταν οι φιάλες δεν 

χρησιµοποιούνται. 
(4) Οι φιάλες, των οποίων οι δικλείδες βρέθηκαν να έχουν διαρροή, αποµακρύνονται και εκκενώνονται 

καταλλήλως. 
(5) Έχει γίνει σαφής η απαγόρευση χειρισµού φιαλών, δικλείδων φιαλών, εξαρτηµάτων, ρυθµιστών, στοµίων 

και συσκευών µε λιπαρά χέρια ή µε γάντια. 
(6) Οι συγκολλητές φορούν ασπίδες προστασίας.  Σε µερικές περιπτώσεις είναι αναγκαία η χρήση κατάλληλου 

προστατευτικού περιβλήµατος γύρω από το χώρο εργασίας του συγκολλητή για την προστασία των άλλων 
εργαζοµένων. 

(7) ∆εν απλώνονται στο δάπεδο καλώδια ή σωλήνες γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος. 
(8) Υπάρχει πάντοτε διαθέσιµος ένας πυροσβεστήρας πλησίον του χώρου, όπου εκτελείται συγκόλληση. 
(9) ∆εν πραγµατοποιούνται συγκολλήσεις ή κοπές σε ώρες εκτός ωραρίου, εκτός αν έχει δοθεί ειδική άδεια για 

αυτές τις δραστηριότητες και επιβλέπονται από κατάλληλο άτοµο.  

100.2.19   Ηλεκτρικά καλώδια, εξαρτήµατα  και συσκευές (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
(1) Όλα τα καλώδια που χρησιµοποιούνται σε ένα Έργο θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές 

ασφαλείας και να είναι εγκεκριµένα για τη συγκεκριµένη χρήση για την οποία προορίζονται. 
(2) Η ∆Υ θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τον Ανάδοχο ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 

i. χρησιµοποιείται κατάλληλος τύπος καλωδίων κατά περίπτωση. 
ii. δεν υπάρχουν καλώδια διάσπαρτα σε περιοχές διέλευσης προσωπικού ή µέσα σε νερό χωρίς την 

κατάλληλη προς τούτο µόνωση. 
iii. υπάρχουν στο ηλεκτρικό κύκλωµα οι κατάλληλες ηλεκτρικές ασφάλειες. 
iv. οι ηλεκτρικοί διακόπτες και οι πίνακες ελέγχου είναι κατάλληλα γειωµένοι. 
v. δεν χρησιµοποιείται ηλεκτρικός εξοπλισµός, ο οποίος είναι σε κακή κατάσταση. 
vi. δεν υπάρχουν καλώδια που ενώνονται µε ρευµατοδότες απευθείας χωρίς τη χρήση καταλλήλων 

ρευµατοδεκτών. 
(3) Όλα τα εναέρια καλώδια θα πρέπει να αναρτώνται σε ικανό ύψος ώστε να µην παρεµβάλλονται στη 

λειτουργία ή στην κίνηση των µηχανηµάτων. 
(4) Θα πρέπει να ελέγχεται η επαρκής και αποτελεσµατική γείωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές,  

όλων των ηλεκτρικών εργαλείων πριν αυτά χρησιµοποιηθούν. 
(5) ∆εν επιτρέπεται η χρήση κανενός υποκατάστατου ηλεκτρικής ασφάλειας. 
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(6) Μόνο εγκεκριµένου τύπου ηλεκτρικοί διακόπτες, ασφάλειες και αυτόµατες ασφάλειες διακοπής ηλεκτρικού 
κυκλώµατος επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να χρησιµοποιούνται, µε ιδιαίτερη έµφαση σε χώρους όπου 
υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. 

(7) Όλες οι περιοχές όπου υπάρχουν κυκλώµατα υψηλής τάσης και υποσταθµοί θα πρέπει να περιφράσσονται 
επαρκώς µε προστατευτικά κιγκλιδώµατα. 

(8) Θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα όταν µηχανικός εξοπλισµός λειτουργεί 
πλησίον εναέριων καλωδίων µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος. 

100.2.20   Κοινά και φορητά ηλεκτρικά εργαλεία (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
Εξασφαλίζεται ότι: 
(1) Όλα τα εργαλεία είναι σε καλή κατάσταση και απαλλαγµένα από φθορές (π.χ. στις λαβές, στις κεφαλές κτλ.) 
(2) Σε όλα τα εργαλεία όπου υπάρχουν κινητά µέρη (π.χ. λεπίδες, δίσκοι, ιµάντες κτλ.) υπάρχουν 

προστατευτικά περιβλήµατα. 
(3) Σε όλα τα εργαλεία που λειτουργούν µε υδραυλικό σύστηµα οι σωλήνες και οι συνδέσεις τους είναι σε καλή 

κατάσταση και απαλλαγµένα από φθορές. 

100.2.21   Σχοινιά, συρµατόσχοινα και αλυσίδες (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
(1) Τα σχοινιά και τα συρµατόσχοινα ελέγχονται να µην «έχουν ξεφτίσει». 
(2) Ελέγχεται η επάρκεια και καταλληλότητα του τύπου των σχοινιών και των συρµατόσχοινων. 
(3) Ελέγχονται η καλή κατάσταση όλων τα άγκιστρων.  Επιτρέπεται η χρήση µόνο κλειστών άγκιστρων. 
(4) Όλες οι απολήξεις των συρµατόσχοινων ασφαλίζονται έναντι αστοχίας µε ροδάντζες και σφιγκτήρες (ειδικά 

εξαρτήµατα σχήµατος U). 

100.2.22   Μηχανικός εξοπλισµός και εργαλεία (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
Η ∆Υ µεριµνά για τα ακόλουθα: 
(1) Ο Ανάδοχος καλείται να επιδείξει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας και ασφάλειας 

του µηχανικού εξοπλισµού και των εργαλείων του, πριν ο εξοπλισµός αυτός τεθεί σε λειτουργία.  Σε κάθε 
περίπτωση ο εξοπλισµός του Αναδόχου ελέγχεται από κατάλληλο άτοµο ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις 
ασφαλούς λειτουργίας. 

(2) Ελέγχεται η ύπαρξη όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας και ασφάλειας των 
γερανών, ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών µηχανηµάτων . 

(3) Ελέγχονται οι άδειες και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των χειριστών του µηχανικού εξοπλισµού του 
Αναδόχου. 

(4) Ελέγχεται το ύψος και το βάρος των µηχανηµάτων όταν αυτά πρόκειται να διέλθουν κάτω ή πάνω, 
αντίστοιχα, από διάφορες κατασκευές π.χ. γέφυρες, οχετούς κτλ. 

(5) Όπου µηχανήµατα λειτουργούν πλησίον γραµµών ηλεκτρικής ισχύος, ελέγχονται τα ακόλουθα: 
i. Το ηλεκτρικό ρεύµα έχει διακοπεί και έχει εξασφαλιστεί ότι δεν θα ενεργοποιηθεί η γραµµή κατά 

λάθος. 
ii. Λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε το µηχάνηµα να µην έλθει σε επαφή µε την ηλεκτροφόρα 

γραµµή. 
(6) Ειδικές συστάσεις θα πρέπει να γίνονται τακτικά στους χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων σχετικά µε την 

σωστή και ασφαλή χρήση των µηχανηµάτων και ιδιαίτερα όσον αφορά στο µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος και 
τη µέγιστη επιτρεπόµενη γωνία του βραχίονα του ανυψωτικού µηχανήµατος. 

(7) Θα πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους τους χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων ότι απαγορεύεται η 
περιφορά οποιουδήποτε φορτίου πάνω από προσωπικό. 

(8) Όπου είναι απαραίτητο θα πρέπει να εγκαθίσταται δίχτυ ασφαλείας. 
(9) Ελέγχεται η ύπαρξη και η καλή κατάσταση ζωνών ασφάλειας, όπου απαιτούνται. 
(10) Τα τύµπανα των ανυψωτικών µηχανηµάτων θα πρέπει να ασφαλίζονται καταλλήλως. 
(11) Οι χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων θα πρέπει να είναι προφυλαγµένοι µέσα σε ειδικά κουβούκλια. 
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(12) Ο µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος συνεχούς απασχόλησης των χειριστών ανυψωτικών µηχανηµάτων 
διέπεται από τους ισχύοντες κανονισµούς ασφάλειας.  Η ∆Υ θα πρέπει να ελέγχει τον Ανάδοχο σχετικά µε 
την τήρηση της απαίτησης αυτής. 

(13) Όλα τα µηχανήµατα και εργοταξιακά οχήµατα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ειδικό βοµβητή ηχητικού 
σήµατος, το οποίο προειδοποιεί το παρευρισκόµενο προσωπικό για τις κινήσεις τους και ιδιαίτερα για την 
όπισθεν κίνηση.  Ελέγχεται η οµαλή λειτουργία των βοµβητών αυτών. 

(14) Η µηχανική κατάσταση όλων των οχηµάτων του εργοταξίου θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία τους. 

(15) Τα κουβούκλια που προορίζονται για την προστασία των χειριστών των µηχανηµάτων θα πρέπει να 
παρέχουν ικανοποιητική ορατότητα στους χειριστές. 

(16) Η µεταφορά φορτίων που πραγµατοποιείται µε εργοταξιακά οχήµατα και προεξέχουν του περιτυπώµατος 
των οχηµάτων, επιτρέπεται µόνο υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από την 
κείµενη νοµοθεσία.  Η ∆Υ θα πρέπει να ελέγχει τον Ανάδοχο σχετικά µε την τήρηση της απαίτησης αυτής. 

(17) Η µεταφορά επικίνδυνων φορτίων (τοξικών, εύφλεκτων, εκρηκτικών κτλ.) επιτρέπεται µόνο υπό 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.  Ιδιαίτερες συστάσεις θα 
πρέπει να γίνονται τακτικά στους οδηγούς αυτών των οχηµάτων σχετικά µε την ασφαλή και ιδιαίτερα 
προσεκτική οδήγηση που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. 

(18) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά όσον αφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες ασφάλειας που 
απαιτείται να υπάρχουν και προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς ασφάλειας κατά τον 
ανεφοδιασµό του µηχανικού εξοπλισµού µε καύσιµα. 

100.2.23   Κεκλιµένοι διάδροµοι, εξέδρες, ικριώµατα και σκαλωσιές (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
Η ∆Υ µεριµνά για τα ακόλουθα: 
(1) Κλίµακες και σκάλες διατίθενται όπου απαιτείται. 
(2) Τα κυλιόµενα ικριώµατα ασφαλίζονται επαρκώς έναντι κύλισης και ανατροπής. 
(3) Τα ικριώµατα και οι εξέδρες εργασίας στερεώνονται και µε τη χρήση αντηρίδων. 
(4) Η ξυλεία που χρησιµοποιείται για κεκλιµένους διαδρόµους, εξέδρες, κτλ., είναι καλής ποιότητας 

απαλλαγµένη από σχισµές, ρωγµές ή άλλες ατέλειες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε αστοχία της 
ξυλείας και άρα σε ατύχηµα. 

(5) Τα ικριώµατα έχουν ελάχιστο επιτρεπόµενο πλάτος 60 cm. 
(6) Τα ικριώµατα είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, όσον αφορά στα υλικά, στη µέθοδο 

κατασκευής και τα µέγιστα επιτρεπόµενα φορτία. 
(7) Προστατευτικά κιγκλιδώµατα, χειρολαβές κτλ. διατίθενται όπου απαιτείται ή ενδέχεται κίνδυνος ατυχήµατος. 
(8) Οι κλίµακες είναι φτιαγµένες σωστά, όχι από φθαρµένα ή µατισµένα ξύλα και στερεώνονται επαρκώς. 
(9) Οι κλίµακες που συνδέονται µεταξύ τους έχουν την αντοχή της ολόσωµης κλίµακας ίδιου µήκους. 
(10) Οι κλίµακες είναι εφοδιασµένες µε κλωβούς ασφαλείας ή άλλες εγκεκριµένες διατάξεις ασφαλούς 

αναρρίχησης. 
(11) Χειρολαβές ασφαλείας διατίθενται σε όλες τις απολήξεις των κλιµάκων. 

100.2.24   Εκσκαφές (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
Η ∆Υ θα πρέπει να µεριµνά για τα ακόλουθα: 
(1) Πρανή εκσκαφών σε έδαφος άλλο από βραχώδες και σε βάθος µεγαλύτερο από 1,50 m αντιστηρίζονται και 

υποστηρίζονται µε αντηρίδες ή άλλως διαµορφώνονται µε κλίση. 
(2) Κανένα υλικό δεν αποτίθεται σε απόσταση µικρότερη του 1,50 m από την άκρη της εκσκαφής. 
(3) Γύρω από τις εκσκαφές τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, κατάλληλη σήµανση και διατίθεται επαρκής 

φωτισµός. 
(4) Στις εκσκαφές τοποθετούνται κλίµακες από τον πυθµένα µέχρι 1,00 m πάνω από τη στέψη της εκσκαφής. 
(5) ∆ιάδροµοι ή/και γέφυρες µε πλευρικά κιγκλιδώµατα διατίθενται όπου το προσωπικό ή το κοινό χρειάζεται να 

διέρχεται πάνω από σκάµµατα. 
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100.2.25   Εκβραχισµοί µε εκρηκτικά (βλ. ΓΣΥ, παρ. 6.7) 
Η ∆Υ θα πρέπει να µεριµνά για τα ακόλουθα: 
(1) µεταφορά, ο χειρισµός η αποθήκευση και η χρήση δυναµίτη και άλλων εκρηκτικών διευθύνεται και 

επιβλέπεται από άτοµο αποδεδειγµένης εµπειρίας και ικανοτήτων στη χρήση εκρηκτικών. 
(2) Καµία εκρηκτική ύλη δεν µεταφέρεται στο εργοτάξιο χωρίς προηγούµενη έγκριση. 
(3) Ο χειρισµός και η χρήση εκρηκτικών διακόπτεται σε περίπτωση καταιγίδας, οπότε το προσωπικό 

µετακινείται σε ασφαλές µέρος. 
(4) Οι απαιτήσεις σε δυναµίτιδα και η διάταξη των διατρήσεων καταγράφονται και αρχειοθετούνται. 
(5) Η χρήση εκρηκτικών δεν γίνεται κοντά σε κατασκευές, εναέριες γραµµές ηλεκτρικής ισχύος, γραµµές 

τηλεπικοινωνιών ή δίκτυα ΟΚΩ, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των αρµόδιων ΟΚΩ. 
(6) Όλα τα υλικά, εξαρτήµατα και συσκευές που χρησιµοποιούνται στις εκρήξεις ελέγχονται ως προς την 

καταλληλότητα και καλή τους κατάσταση. 
(7) Όλες οι οπές πυροδοτούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας βάρδιας, για την οποία προετοιµάστηκαν. 
(8) Ειδικές προφυλάξεις λαµβάνονται σε περίπτωση που πλησίον των εκρηκτικών υπάρχουν ηλεκτρικές 

συσκευές και ποµποί Η/Μ ακτινοβολίας. 
(9) Στα οχήµατα που µεταφέρουν εκρηκτικά υπάρχει η ένδειξη «Εκρηκτικά» (µε γράµµατα ύψους 20 cm σε 

κόκκινο υπόβαθρο) και στις τέσσερις πλευρές των οχηµάτων. 
(10) Τα οχήµατα που µεταφέρουν εκρηκτικά είναι σε καλή µηχανική κατάσταση, κινούνται µε ταχύτητα µικρότερη 

των 50 km/h, σταµατούν πλήρως για έλεγχο σε όλες τις ισόπεδες διασταυρώσεις µε σιδηροδροµικές 
γραµµές και δεν σταθµεύουν σε κατοικηµένες περιοχές, ούτε διανυκτερεύουν οπουδήποτε, φορτωµένα µε 
εκρηκτικά. 

(11) Το προσωπικό που απασχολείται στη µεταφορά, χειρισµό, κτλ. εκρηκτικών δεν καπνίζουν και δεν φέρουν 
επάνω τους σπίρτα, αναπτήρες ή άλλες συσκευές που µπορούν να παράγουν φλόγα. 

(12) Τα εκρηκτικά βγαίνουν από τα κιβώτιά τους µόνον όταν χρειάζεται και µόνο για άµεση χρήση, ενώ 
µεταφέρονται σε ξεχωριστά κιβώτια από αυτά που µεταφέρονται οι πυροκροτητές. 

(13) Ξεχωριστές θήκες χρησιµοποιούνται για αποθήκευση των εκρηκτικών και των πυροκροτητών ενώ η 
απόσταση µεταξύ τους είναι τουλάχιστον 30 m χωρίς εµπόδιο ανάµεσα και τουλάχιστον 15 m µε εµπόδιο 
ανάµεσα. 

(14) Η περιοχή γύρω από τις αποθήκες που χρησιµοποιούνται για αποθήκευση των εκρηκτικών διατηρείται 
καθαρή. 

(15) Απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση αναπτήρων κτλ. σε απόσταση µικρότερη των 30 m από τις 
αποθήκες που χρησιµοποιούνται για αποθήκευση των εκρηκτικών. 

(16) Υπάρχει µια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 15 m µεταξύ µιας οπής µε γόµωση και των εργασιών 
διάτρησης άλλης οπής. 

(17) Σε περιοχή όπου υπάρχουν οπές µε γόµωση δεν επιτρέπεται να πλησιάζει προσωπικό ή µηχάνηµα που 
δεν έχει σχέση µε τη διαδικασία της γόµωσης. 

(18) Η συµπύκνωση της γόµωσης γίνεται µε ξύλινες ράβδους χωρίς µεταλλικά µέρη. 
(19) Προειδοποιητικό σήµα ηχεί πάντα πριν από κάθε πυροδότηση. 
(20) Μετά από κάθε έκρηξη η γύρω περιοχή επιθεωρείται επιµελώς από τον υπεύθυνο της πυροδότησης και ηχεί 

σήµα πριν επιτραπεί να προσεγγίσει οποιοσδήποτε την περιοχή. 
 
 

100.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.14, 4.18, 4.19) 

100.3.1  Πεδίο Ευθύνης 
(1) Η εξασφάλιση των περιβαλλοντικών αδειών και η εφαρµογή των όρων τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη σύννοµη κατασκευή και λειτουργία των έργων. 
(2) Η περιβαλλοντική µέριµνα για έργα υποδοµής σε περιοχές όπως η ευαίσθητη περιβαλλοντικά Ελληνική 

Περιφέρεια είναι ιδιαίτερα σηµαντική και θα πρέπει να κινείται σε τρεις κυρίως άξονες:  
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i. Προληπτική προστασία του περιβάλλοντος που να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις, 
ii. Εφαρµογή των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων κατά την κατασκευή και λειτουργία, 
iii. Ειδική φροντίδα για την αισθητική των έργων µε ανάδειξη της φυσικής και ιστορικής ταυτότητας της 

Περιφέρειας καθώς και της τουριστικής της σηµασίας καθόλη τη διάρκεια του έτους. 
(3) Για τα έργα υποδοµής, τα οποία είτε διέρχονται από είτε γειτνιάζουν µε προστατευόµενες περιοχές (βλ. και 

περιοχές προστασίας Εθνικού Καταλόγου, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, δίκτυο ΦΥΣΗ – NATURA 2000) και για τα 
οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, η προστασία των τυχόν 
απαντωµένων οικοτόπων – βιοτόπων και, κατ’ επέκταση του φυσικού περιβάλλοντος, είναι συνήθως 
εξασφαλισµένη.  Η δυνατότητα που δίνεται πλέον µε τη γνώση που υπάρχει σχετικά µε τις προστατευόµενες 
περιοχές (ακριβής θέση, προστατευτέο αντικείµενο, κτλ) έχει συντελέσει και στη διαµόρφωση νέων 
αντιλήψεων στο σχεδιασµό των έργων υποδοµής µε στόχο την αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων στις 
προστατευόµενες περιοχές.   

(4) Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που απαιτούνται και πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν της η ∆Υ για τη 
διενέργεια των σχετικών ελέγχων είναι τα ακόλουθα: 
i. Αποφάσεις Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Προέγκρισης 

Χωροθέτησης), εφόσον έχει προηγηθεί Προέγκριση Χωροθέτησης1, 
ii. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
iii. ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων , 
iv. τυχόν ειδικές µελέτες, 
v. ειδικότερα στοιχεία όπως: απαιτούµενα µέτρα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, ιστορικών χώρων 

και µνηµείων, όροι έκδοσης αρχαιολογικών αδειών, 
vi. τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στα επίσηµα κείµενα του Γ’ ΚΠΣ και των σχετικών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για τις διάφορες κατηγορίες έργων. 
(5) Τα παραπάνω στοιχεία θα επιβεβαιώνονται από τη ∆Υ µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες (∆ΙΠΕΧΩ Περιφέρειας, 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΠΟ κτλ) και θα συµπληρώνονται µε στοιχεία που προέκυψαν κατά το διάστηµα που πέρασε 
από την περιβαλλοντική αδειοδότηση µέχρι την έναρξη των έργων. 

(6) Η ∆Υ µεριµνά, τόσο κατά τη φάση της σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης όσο και µετά την ανάθεση του 
έργου, και εξακριβώνει την τήρηση των ακόλουθων σηµείων: 
i. συλλογή των ειδικότερων στοιχείων που αφορούν σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά θέµατα όπως 

οικολογία και δανειοθάλαµοι υλικών, 
ii. ενηµέρωση των σχεδίων του έργου µε στοιχεία των δικτύων ΟΚΩ, 
iii. ενηµέρωση των σχεδίων του έργου µε στοιχεία από τα µέχρι τούδε ευρήµατα (π.χ. από γεωτρήσεις, 

διερευνητικές τοµές κτλ κατά τα πρόδροµα στάδια ενός έργου). 
(7) Η ∆Υ µεριµνά επίσης και για τη συνεργασία µε τις αρµόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων: 

i. στη φάση της σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης, για τη µεθοδολογία προσέγγισης των 
αρχαιολογικών ζητηµάτων, την αξιοποίηση όλων των πιθανών πηγών για στοιχεία αρχαιολογικών 
ευρηµάτων, τον εντοπισµό περιοχών «Υψηλού Αρχαιολογικού Κινδύνου» κτλ, ώστε να εκτιµηθεί κατά 
το δυνατόν ασφαλέστερα το κόστος και ο χρόνος του αντιστοίχου υποέργου, αλλά και να 
συµπεριληφθούν οι σχετικές δαπάνες, από εµπλοκή του Αναδόχου, στη σύµβαση του έργου, στο 
κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών, 

ii. στη φάση της κατασκευής για τη διερεύνηση πιθανών κινδύνων σε τεχνικό επίπεδο και τη λήψη 
κατάλληλων µέτρων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταστροφής αρχαιολογικών ευρηµάτων, 
καθώς και τον εντοπισµό προβλέψιµων καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση του έργου. 

(8) Η ∆Υ θα πρέπει να έχει υπόψη της ότι οι αρχαιότητες µπορεί να προέρχονται από διάφορες ιστορικές 
χρονικές περιόδους, µε αντίστοιχες Εφορίες, που χονδρικά χωρίζονται σε: 

                                                        
1 Υπάρχουν έργα για τα οποία δεν απαιτήθηκε Προέγκριση Χωροθέτησης. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το έγγραφο 
ΥΠΕΧΩ∆Ε 90516/95, δεν απαιτείται ΠΧ εφόσον πρόκειται για έργα βελτίωσης οδοποιίας που περιορίζονται σε 
διαπλάτυνση του άξονα µέχρι και του διπλασιασµού του πλάτους του ή ακόµη περιλαµβάνουν βελτιώσεις της 
παλαιάς χάραξης µέσα σε ζώνη 100µ. από τον παλαιό άξονα, χωρίς όµως να αλλάξει χαρακτήρα η οδός.  
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i. Προϊστορική και κλασσική περίοδο, 
ii. Ρωµαϊκή, 
iii. Βυζαντινή, 
iv. Μεταβυζαντινή. 

(9) Η ∆Υ επιβεβαιώνει την τήρηση των απαιτήσεων της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και την 
έκδοση και ανανέωση των απαιτούµενων αδειών και την τήρηση των σχετικών όρων. 

(10) Η ∆Υ εξασφαλίζει επίσης την τήρηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και του σχετικού όρου που 
περιλαµβάνεται στις ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, ότι «ο ΚτΕ εξασφαλίζει κατά 
προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος». 

100.3.2 Υποχρεώσεις Αναδόχου (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.18.2) 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη ∆Υ προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τα 

αναγραφόµενα στην παράγραφο 4.18.1 της ΓΣΥ, οι οποίες θα συµφωνούν µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

(2) Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους (βλ. ΓΣΥ, παρ. 
4.18.1(4)). 

(3) Στην περίπτωση εύρεσης αντικειµένων αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος ο Ανάδοχος υποχρεούται στα 
ακόλουθα (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.27): 
i. Να ενηµερώσει τη ∆Υ και τις αρµόδιες Υπηρεσίες έγκαιρα, να διακόψει κάθε εργασία και να λάβει όλα 

τα απαραίτητα µέτρα για τη διατήρηση και διαφύλαξη των ευρηµάτων, 
ii. Να ακολουθεί τις οδηγίες της αρµόδιας Υπηρεσίας για τη συνέχιση ή µη των εργασιών µετά την 

εύρεση των παραπάνω αντικειµένων, 
iii. Να µετακινήσει τον εξοπλισµό του άµεσα, εφόσον αυτό απαιτείται, 
iv. Να διευκολύνει τις εργασίες των αρµόδιων Υπηρεσιών, 
v. Να παράσχει τις υπηρεσίες του, σε απολογιστική βάση, στις αρχαιολογικές έρευνες ή σε ζητήµατα 

διευθέτησης ΟΚΩ, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύµβασή του και ενταλθεί προς τούτο από τη 
∆Υ. 

100.3.3 Προκαταρκτική Φάση 
(1) Η ∆Υ, πριν από τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης του έργου, επιβεβαιώνει ότι έχει στη διάθεσή της 

τουλάχιστον τα παρακάτω έγγραφα: 
i. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,  
ii. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 
iii. έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων (ΠΟ), 

µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου. 
(2) Επισυναπτόµενα στη ΜΠΕ πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία χορηγούνται κατά τη 

διάρκεια Προέγκρισης Χωροθέτησης του έργου (σε αντίθετη περίπτωση ζητούνται από την αρµόδια 
Υπηρεσία Προέγκρισης Χωροθέτησης): 
i. Βεβαίωση της αρµόδιας ∆ασικής Υπηρεσίας, 
ii. Γνωµάτευση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, 
iii. Για τα έργα εντός του ρυθµιστικού σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης γνωµοδότηση του ΟΡΣΑ και 

ΟΡΣΘ αντίστοιχα. 
(3) Εάν το έργο εµπλέκεται σε περιοχή Natura 2000, απαιτείται και θετική γνωµοδότηση της Γεν. ∆/νσης 

Περιβάλλοντος - Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.  
(4) Εξακριβώνεται επίσης ότι έχει ακολουθηθεί η διαδικασία δηµοσιοποίησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 75308/5512 

(ΦΕΚ 691/Β/11.2.90). Εξακριβώνεται ότι έχει ζητηθεί η γνώµη των αρµόδιων περιβαλλοντικών αρχών 
ανάλογα µε την κατηγορία και τη θέση του έργου. Θα πρέπει να επισυνάπτονται οι γνωµοδοτήσεις των 
αρµόδιων Νοµαρχιακών Συµβουλίων. 
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(5) Για συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. έργα, απαιτείται αυξηµένη προσοχή σχετικά µε θέµατα που 
συνδέονται µε την κοινοτική νοµοθεσία επί θεµάτων περιβάλλοντος, και ιδίως αυτά που απαιτούνται από τις 
οδηγίες 75/440/ΕΟΚ (απαιτούµενη ποιότητα των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την παραγωγή 
ποσίµου ύδατος), 91/271/ΕΟΚ (επεξεργασία των αστικών λυµάτων), 91/676/ΕΟΚ (νιτρικά άλατα), 
75/442/ΕΟΚ (απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ), 91/689/ΕΟΚ (επικίνδυνα 
απόβλητα), 94/62/ΕΚ (συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας). 

100.3.4 Γενικοί Έλεγχοι κατά την κατασκευή (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.18.3, 4.19) 
(1) Ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων των νόµων που αναφέρονται στη ΓΣΥ, παρ. 4.19.1 και λαµβάνεται 

µέριµνα, ώστε κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 
i. να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, 
ii. να λαµβάνονται µέτρα προληπτικής προστασίας του περιβάλλοντος, που να ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές επιπτώσεις, 
iii. να λαµβάνονται µέτρα ειδικής φροντίδας για την αισθητική του έργου, 
iv. να αποφεύγονται οι δυσµενείς επιπτώσεις στις προστατευόµενες περιοχές. 

(2) Ειδικότερα η ∆Υ εξακριβώνει, ότι οι εγκαταστάσεις και τα απαραίτητα προσωρινά έργα για την ολοκλήρωση 
του έργου επισκευάζονται και λειτουργούν κατά τρόπο, ώστε να ακολουθούν τα αναγραφόµενα στη ΓΣΥ, 
παρ. 4.18.3 και συγκεκριµένα να επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 
i. αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος, 
ii. ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης, 
iii. ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της 

περιοχής, 
iv. ελαχιστοποίηση καταστροφής πρασίνου, 
v. αποφυγή ανεξέλεγκτης ανάπτυξης εργοταξίων, 
vi. πλήρης έλεγχος των πάσης φύσης αποβλήτων (π.χ., εκπλύσεις σκυροδέµατος), 
vii. έλεγχος της χρήσης εκρηκτικών, 
viii. ελαχιστοποίηση παρενόχλησης δικτύων Ο.Κ.Ω., 
ix. ελαχιστοποίηση όχλησης περιοίκων (π.χ., κυκλοφορία, θόρυβος, ατµόσφαιρα), 
x. έλεγχος των αποθέσεων των περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή άλλων υπολειµµάτων, 
xi. έλεγχος τήρησης των επιτρεποµένων ορίων εκποµπών, όπως εργοταξιακού θορύβου, ποιότητας 

ατµόσφαιρας, ποιότητας υδάτινων αποδεκτών, 
xii. έλεγχος στα επιβαλλόµενα τεχνικά µέτρα προστασίας, όπως όροι έκδοσης αδειών για θραυστήρες 

αδρανών και εργοτάξια, ειδικά έργα αποστράγγισης για προστασία σηµαντικών υδάτινων αποδεκτών, 
όροι λειτουργίας εργοταξίων, όροι πυροπροστασίας, κτλ. 

(3) Συνιστάται η ∆Υ να µεριµνήσει ώστε η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων να αποτελεί χωριστό κεφάλαιο 
στις εκθέσεις προόδου του Αναδόχου και, ετήσια, να γίνεται απολογισµός της προόδου εφαρµογής των 
όρων προς το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας. 

(4) Ελέγχονται επίσης τα ακόλουθα (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.19.1): 
i. η τήρηση των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών και για τη 

χορήγηση άδειας δηµιουργίας χώρων λήψης υλικών, 
ii. αν η λήψη των αδρανών, των χωµάτινων και των λίθινων υλικών κατασκευής γίνεται από τις 

καθορισµένες - µετά από πρόταση του Αναδόχου – θέσεις, 
iii. αν έχουν διεξαχθεί οι απαιτούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι των υλικών πριν από τη χρήση της πηγής 

και τα υλικά αποδεικνύονται κατάλληλα. 

100.3.5 Λατοµεία (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.19.2) 
(1) Εξακριβώνονται από τη ∆Υ: 
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i. αν η λήψη αδρανών υλικών γίνεται από νέα λατοµεία (όπως αυτά ορίζονται στη ΓΣΥ, παρ. 4.19.2) ή 
από ήδη λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις, 

ii. ότι τα λατοµεία είναι αποδεκτά από τη ∆Υ και ότι οι δοκιµές εκτελούνται κατά τις εντολές της 
παρουσία εκπροσώπου της (βλ. ΓΣΥ παρ. 4.19.2.1(11)). 

(2) Σε περίπτωση που τα υλικά προέρχονται από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις, η ∆Υ εξακριβώνει ότι 
τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας και ότι η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.19.2.2). 

(3) Στην περίπτωση που τα υλικά προέρχονται από νέα λατοµεία, η ∆Υ διασφαλίζει τα ακόλουθα (βλ. ΓΣΥ, παρ. 
4.19.2.3): 
i. τη διακοπή κάθε λατοµικής δραστηριότητας µετά το πέρας του έργου (το λατοµείο λειτουργεί µόνο για 

τις ανάγκες του έργου), 
ii. την άδεια, που πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση 

η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει πρόστιµα στον Ανάδοχο, 
iii. την πληρότητα των ΜΠΕ που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο. 

(4) Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης και µεταφοράς των υλικών, η διαµόρφωση 
διατιθέµενου χώρου και συνδέσεων µε τις υπάρχουσες οδούς, η προστασία και η αποκατάσταση βλαβών 
σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω ή τρίτους αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να υλοποιείται η αντίστοιχη ΜΠΕ. 

(5) Η εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών για την καταλληλότητα των λατοµείων και των θέσεων τους και η 
εξασφάλιση εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης ή θέσεων προµήθειας αδρανών αποτελούν υποχρέωση 
του Αναδόχου. 

100.3.6 ∆ανειοθάλαµοι (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.19.3) 
(1) Όσον αφορά στην ποιότητα των δανείων προερχόµενων από δανειοθαλάµους ισχύουν κατ’ αναλογία οι 

ίδιες διατάξεις µε τα λατοµεία, οι οποίες συµπληρώνονται µε τα ακόλουθα σηµεία (ΓΣΥ, παρ. 4.19.3). 
(2) Η ∆Υ ελέγχει αν, κατά την επιλογή και τη λειτουργία των δανειοθαλάµων από τον Ανάδοχο, τηρούνται οι 

περιβαλλοντικοί περιορισµοί που επιβάλλονται από τους όρους δηµοπράτησης. 
(3) Ελέγχεται επίσης αν στην τεχνική µελέτη δανειοθαλάµων, που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 

περιλαµβάνεται µελέτη εκσκαφής (εφόσον πρόκειται περί δανειοθαλάµων σε ∆ηµόσιους χώρους και κυρίως 
σε κοίτες χειµάρρων), που αποδεικνύει τη συµµόρφωση του δανειοθαλάµου µε τις απαιτήσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος. Τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η µελέτη εκσκαφής είναι: 
τοπογραφικά διαγράµµατα, αποτελέσµατα εργαστηριακών ελέγχων, έκθεση αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων και του τρόπου κατασκευής. 

(4) Η ∆Υ είναι υποχρεωµένη µέσα σε 15 ηµέρες από την υποβολή τεχνικής µελέτης των δανειοθαλάµων, να 
προβεί στη σχετική τεχνική αξιολόγηση, ώστε η µελέτη να ενσωµατωθεί στη ΜΠΕ και να προωθηθεί 
εγκαίρως προς έγκριση (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.19.3.6(β) και (γ)). Στη ΜΠΕ πρέπει να γίνεται σαφής 
χαρακτηρισµός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόµενου δανειοθαλάµου για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από την προσωρινή κατάληψη του χώρου ή για την απαλλοτρίωση. 

(5) Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία θα γίνεται στο οριζόµενο από 
το νόµο χρονικό διάστηµα ενεργοποιούνται οι τυχόν απαιτούµενες διαδικασίες απαλλοτριώσεων (βλ. ΓΣΥ, 
παρ. 4.19.3.6(ε) και (στ) και παρ.4.19.4(9), (10) και (11)). 

(6) Στην περίπτωση χρήσης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων, εξακριβώνεται ότι ο 
χώρος λήψης δανείων ακολουθεί τους όρους δηµοπράτησης. 

(7) Εξακριβώνεται ότι ο Ανάδοχος αποκαθιστά το φυσικό περιβάλλον σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σχετικά µε τους δανειοθαλάµους. 

100.3.7 Χώροι Απόθεσης (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.19.4) 
(1) Η ∆Υ ελέγχει αν τα πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά αποµακρύνονται και διαστρώνονται σε εγκεκριµένους 

χώρους απόθεσης, καθορισµένους από την ΕΣΥ. Στην περίπτωση που δεν έχουν προβλεφθεί τέτοιοι χώροι 
ή οι προβλεπόµενοι χώροι δεν επαρκούν, επιλέγονται νέοι χώροι µε βάση τα αναγραφόµενα στα εδάφια 
4.19.4(1), (6) και (7) της ΓΣΥ.  



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Οδηγός Επίβλεψης Μελετών και Κατασκευών 

Επίβλεψη κατασκευών - Γενικά 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Β-3.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/ΟΕΜΚ/OEMK-B-3.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 17 από 98 Έκδοση : 0 

 

(2) Ελέγχεται επίσης αν έχει υποβληθεί η σχετική ΜΠΕ για την επιλογή των χώρων απόθεσης, η οποία θα 
περιλαµβάνει και τεχνική µελέτη καθώς και µελέτη αποκατάστασης του χώρου απόθεσης (βλ. ΓΣΥ, εδάφιο 
4.19.4(3)). Η υποβολή ΜΠΕ είναι απαραίτητη για όλους τους χώρους απόθεσης, εκτός αν καθορίζεται 
διαφορετικά στην ΕΣΥ.  

(3) Στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί ΜΠΕ, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξή και υποβολή 
τους κατά τα αναγραφόµενα στη ΓΣΥ εδάφια 4.19.4(3), (4), (5), (6). Στις περιπτώσεις που γίνονται 
αποθέσεις σε ανενεργά λατοµεία ή/και σε άλλους χώρους ή απαιτούνται συµπληρωµατικοί χώροι, ισχύουν 
τα αναγραφόµενα στα εδάφια 4.19.4(4) και (5) της ΓΣΥ. 

100.3.8 Ποινικές και ∆ιοικητικές Κυρώσεις 
(1) Η ποινικοποίηση της ρύπανσης ή της υποβάθµισης του περιβάλλοντος καθώς και η ποινική ευθύνη του 

Αναδόχου σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει τις διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος καθορίζονται 
βάσει του Νόµου 1650/86 (άρθρα 28, 29, 30), όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3010/02 καθώς και την 
απόφαση 59388/3363/88 και βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

(2) Η ∆Υ διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων προστασίας του περιβάλλοντος και υποχρεώνει τον Ανάδοχο 
στη λήψη των αντίστοιχων µέτρων. Επίσης διευκολύνει τη διενέργεια ελέγχων (αυτοψία) για την ποιότητα 
του περιβάλλοντος από τα ΚΕΠΠΕ (Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος) στο έργο. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να συνεργαστεί και να διευκολύνει τη διενέργεια των ελέγχων (βλ. άρθρα 26, 27 Ν 1650/86 µετά την 
τροποποίηση του από τον Ν 3010/02). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις απαιτήσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος, το αρµόδιο όργανο (π.χ. η Νοµαρχία, ο Γ.Γ Περιφέρειας ή το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε), µπορεί να 
του επιβάλλει τις κυρώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 30 του Ν 1650/86 όπως τροποποιήθηκε από τον 
Νόµο 3010/02 και την απόφαση 59388/3363/88. 

100.3.9 Τελικοί Έλεγχοι  
Η ∆Υ ελέγχει αν πληρούνται οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο, οι οποίες 
περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του και αποτυπώνονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους (βλ. ΓΣΥ, 
παρ. 4.18.2), όπως π.χ., προστασία έναντι θορύβου (αντιθορυβικά πετάσµατα µε βάση ειδική ακουστική µελέτη), 
αποκατάσταση πρασίνου (µε βάση ειδική φυτοτεχνική µελέτη) κτλ. 
 
 

100.4. ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.7 και άρθρο 12) 

100.4.1 Γενικές εργασίες χάραξης 
Ο Ανάδοχος απαιτείται να κάνει χρήση των υφισταµένων στην περιοχή τριγωνοµετρικών σηµείων και υψοµετρικών 
αφετηριών προκειµένου να πραγµατοποιήσει τις τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
Έργου.  Η ∆Υ µεριµνά για τα ακόλουθα: 
(1) Εντοπισµός και αναγνώριση των υφισταµένων στην περιοχή τριγωνοµετρικών σηµείων και υψοµετρικών 

αφετηριών και διατήρηση αυτών από τον Ανάδοχο σε καλή κατάσταση. 
(2) Ο Ανάδοχος κάνει χρήση αυτών των ως άνω σηµείων αναφοράς ενώ ιδρύει πρόσθετα σηµεία αναφοράς, 

όπως απαιτείται, προκειµένου να έχει τον πλήρη οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό έλεγχο του Έργου. 
(3) Οι τοπογραφικές εργασίες χάραξης του Έργου εκτελούνται από τον Ανάδοχο µε την ακρίβεια που απαιτείται 

από τις ισχύουσες προδιαγραφές τοπογραφικών εργασιών, ενώ ο Ανάδοχος διατηρεί την τεκµηρίωση όλων 
των µετρήσεων υπαίθρου και όλων των υπολογισµών γραφείου. 

(4) Ο Ανάδοχος τοποθετεί και διατηρεί ικανό αριθµό πασσάλων µε κατάλληλη επισήµανση. 
(5) Γίνεται συνεχής έλεγχος – επιβεβαίωση των χαράξεων και κλίσεων που έχουν υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο 

στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου. 

100.4.2 ∆ιαδικασίες χάραξης (βλ. ΓΣΥ, παρ. 4.7) 
(1) Γενικά, ο βαθµός ακρίβειας που απαιτείται στις τοπογραφικές εργασίες χάραξης, εάν δεν αναφέρεται ρητώς 

στις προδιαγραφές του Έργου, είναι συνάρτηση του µεγέθους των κατασκευαστικών ανοχών που 
αναφέρονται στα σχέδια κατασκευής του Έργου.  Συγκεκριµένα, δεδοµένης της κατασκευαστικής ανοχής 
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ενός τµήµατος του Έργου, π.χ. έστω ±5 cm, οι σχετικοί πάσσαλοι χάραξης θα πρέπει να τοποθετηθούν µε 
αβεβαιότητα το πολύ ±2 cm, προκειµένου να υπάρχει περιθώριο για φυσιολογικές αποκλίσεις από το 
θεωρητικό, οι οποίες θα πρέπει να αναµένονται στην κατασκευή. 

(2) Σε περίπτωση που απαιτηθεί ή/και θεωρηθεί σκόπιµο να γίνει τροποποίηση της θέσης ή/και των 
διαστάσεων ενός τµήµατος του Έργου, προκειµένου να γίνει καλύτερη προσαρµογή επί τόπου, ή να γίνει 
εκµετάλλευση των τοπικών εδαφικών συνθηκών, ή να γίνει άρση µιας κακοτεχνίας, ή για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο, τότε η ενέργεια αυτή θα πρέπει να αναφέρεται εγκαίρως στον προϊστάµενο της ∆Υ. 

100.4.3 Επιµετρήσεις (βλ. ΓΣΥ, άρθρο 12) 

100.4.3.1 Γενικά 
Συνήθως οι τοπογραφικές εργασίες για τον προσδιορισµό των ποσοτήτων των εργασιών που ολοκληρώθηκαν 
εκτελούνται από τον Ανάδοχο. Η ∆Υ θα πρέπει να κάνει όλους εκείνους τους απαραίτητους ελέγχους, προκειµένου 
να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και ορθότητα τόσο των τοπογραφικών εργασιών όσο και των σχετικών στοιχείων που 
παρέχονται από τον Ανάδοχο. 

100.4.3.2 Συστήµατα Αναφοράς 
Η ∆Υ θα µεριµνά ώστε, όπου είναι εφικτό, οι διατοµές που λαµβάνονται από τον Ανάδοχο για επιµετρητικούς 
σκοπούς, να είναι στο ίδιο σύστηµα οριζοντίου και κατακόρυφου ελέγχου, στο οποίο εκτελούνται οι τοπογραφικές 
εργασίες χάραξης.  Εάν θεωρηθεί αναγκαίο, ο Ανάδοχος δύναται να ιδρύσει ανεξάρτητα σηµεία αναφοράς 
(τριγωνοµετρικά σηµεία και υψοµετρικές αφετηρίες) µε υποθετικές συντεταγµένες και υψόµετρο, σε περίπτωση 
που η λήψη εγκάρσιων τοµών πραγµατοποιείται, για παράδειγµα, σε έναν δανειοθάλαµο µακράν του κυρίως 
εργοταξίου.  Στις περιπτώσεις αυτές τα ανεξάρτητα σηµεία αναφοράς ιδρύονται σε ασφαλείς θέσεις ώστε να µην 
κινδυνεύουν να χαθούν ή/και η θέση τους εξασφαλίζεται µε µετρήσεις από άλλα σταθερά χαρακτηριστικά σηµεία 
που βρίσκονται στην περιοχή, προκειµένου να είναι δυνατή η επανασύσταση των σηµείων αναφοράς σε 
περίπτωση που αυτά χαθούν ή διαταραχθούν. 

100.4.3.3 Τοπογραφικά Όργανα και Εξοπλισµός 
Η ∆Υ θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τον Ανάδοχο ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 
(1) Όλα τα τοπογραφικά όργανα και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για της ανάγκες του Έργου, 

είναι τέτοιου τύπου και ποιότητας ώστε να είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός ακρίβειας 
στις τοπογραφικές εργασίες. 

(2) Οι χωροβάτες, τα ταχύµετρα και τα ηλεκτρονικά αποστασιόµετρα είναι βαθµονοµηµένα πριν την έναρξη των 
τοπογραφικών εργασιών. 

(3) Η βαθµονόµηση των οργάνων και του εξοπλισµού ελέγχεται περιοδικά κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
(4) Το όργανο, για το οποίο απαιτείται συχνή βαθµονόµηση κατά τη διάρκεια της εργασίας, αποσύρεται ως 

ακατάλληλο. 
(5) Οι µετροταινίες, τα ακόντια, οι σταδίες και τα κάτοπτρα ελέγχονται για την καλή τους κατάσταση πριν την 

έναρξη των τοπογραφικών εργασιών. 
(6) Η καλή κατάσταση των ακοντίων, των σταδίων και των κατόπτρων ελέγχεται περιοδικά κατά τη διάρκεια της 

εργασίας.  ∆εν επιτρέπεται η χρήση ακοντίων, σταδίων και κατόπτρων, των οποίων το µέγεθος των φθορών 
που έχουν υποστεί είναι τέτοιο ώστε να απαιτείται η εφαρµογή συντελεστών διόρθωσης στις µετρήσεις που 
λαµβάνονται. 

100.4.3.4 ∆ιαδικασίες Μέτρησης 

100.4.3.4.1 Γενικά 
Πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, µεταξύ του Αναδόχου και της ∆Υ συµφωνούνται τα ακόλουθα: 
• η γωνία του επιπέδου των διατοµών σε σχέση µε τον άξονα, κατά µήκος του οποίου λαµβάνονται οι τοµές, 
• οι αποστάσεις µεταξύ των διατοµών,  
• τα χαρακτηριστικά σηµεία, στα οποία λαµβάνονται επιπλέον διατοµές, 
• η ακρίβεια µε την οποία πραγµατοποιούνται και καταγράφονται οι µετρήσεις γωνιών και αποστάσεων, 

καθώς και 
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• ο απαιτούµενος βαθµός ακρίβειας στην υλοποίηση της γωνίας επιπέδου των διατοµών σε σχέση µε τον 
άξονα, 

τα οποία είναι συνάρτηση: 
• των ανωµαλιών του εδάφους, 
• του σχήµατος του ορύγµατος ή του επιχώµατος, καθώς και 
• των τιµών µονάδας των εργασιών που επιµετρούνται. 

100.4.3.4.2 ∆ιατοµές 
Η ∆Υ εξασφαλίζει ότι: 
(1) Όλες οι χωροσταθµήσεις που πραγµατοποιούνται για τη λήψη διατοµών, είναι εξαρτηµένες και στα δύο 

άκρα τους από υψοµετρικές αφετηρίες. 
(2) Οι αποστάσεις µεταξύ των διατοµών που λαµβάνονται ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους. 
(3) Πριν την έναρξη των εργασιών επιµέτρησης, µελετώνται οι αντίστοιχες προδιαγραφές και συντάσσεται ένας 

κατάλογος όλων των προς επιµέτρηση ποσοτήτων. 
(4) Οι διατοµές εκτείνονται σε αρκετή απόσταση ώστε να περιλαµβάνουν τα κοίλα σηµεία των εκσκαφών και τα 

πρανή των επιχωµάτων µε πρόβλεψη για τις περιπτώσεις υπερεκσκαφών. 
(5) Λαµβάνονται ικανός αριθµός ενδιάµεσων διατοµών προκειµένου να αποτυπώσουν  µε σαφήνεια τις 

απότοµες αλλαγές κλίσης εδάφους. 
(6) Γίνεται συχνή αναφορά στα σχέδια της µελέτης του Έργου, ώστε οι διατοµές να λαµβάνονται όπου 

απαιτείται, προκειµένου να καταδεικνύονται σαφώς οι συνθήκες στις αλλαγές της χάραξης του άξονα, καθώς 
και η οριζοντιογραφική και η υψοµετρική διαµόρφωση του Έργου.  

(7) Οι σχετικές θέσεις των διατοµών που λαµβάνονται, σηµειώνονται επί χάρτου, προκειµένου να 
καταδεικνύεται η πρόοδος των εργασιών και να εξασφαλίζεται ότι θα ληφθούν διατοµές του υφιστάµενου 
εδάφους πριν την έναρξη των εργασιών. 

(8) Η ∆Υ βρίσκεται σε εγρήγορση προκειµένου να αναγνωρίσει όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι 
πραγµατικές συνθήκες διαφέρουν από ό,τι εµφανίζεται στα σχέδια της µελέτης, όπως για παράδειγµα: 

επιφάνεια εδάφους υψηλότερη ή χαµηλότερη από ό,τι εµφανίζεται στα σχέδια της µελέτης, 
παρουσία ογκόλιθων ή/και βράχων σε θέσεις και υψόµετρα διαφορετικά από ό,τι εµφανίζεται στα σχέδια της 
µελέτης, 
παρουσία υπόγειου ύδατος σε θέσεις και βάθη διαφορετικά από ό,τι εµφανίζεται στα σχέδια της µελέτης, καθώς και  
παρουσία υπογείων ή υπερκείµενων δικτύων ΟΚΩ σε θέσεις, βάθη και ύψη διαφορετικά από ό,τι εµφανίζεται στα 
σχέδια της µελέτης. 
Ο προϊστάµενος της ∆Υ ειδοποιείται αµέσως σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε από τις παραπάνω 
καταστάσεις.  Οι παραπάνω καταστάσεις είναι δυνατόν να προµηνύουν υπερβάσεις προϋπολογισµού ή 
περιορισµούς του οικονοµικού αντικειµένου, ή αιτιάσεις του Αναδόχου ένεκα «απροβλέπτων συνθηκών».  Η 
έγκαιρη γνώση τέτοιων συνθηκών δίνει στη ∆Υ την ευκαιρία να εξετάσει πιθανές αλλαγές στη µελέτη προκειµένου 
να αποφύγει ή να ελαχιστοποιήσει πρόσθετες δαπάνες. 

100.4.3.4.3 Καταχώρηση - Αρχειοθέτηση Επιµετρητικών Στοιχείων 
Η ∆Υ εξασφαλίζει ότι: 
(1) Όλα τα στοιχεία των επιµετρήσεων καταχωρούνται µε ακρίβεια και σαφήνεια και αρχειοθετούνται σε 

φακέλους. 
(2) Τα στοιχεία καταχωρούνται και αρχειοθετούνται µε τρόπο ώστε να είναι ευκόλως προσβάσιµα και πλήρως 

κατανοητά σε περίπτωση επαναξιολόγησης και επανεξέτασης όλων των µετρήσεων και υπολογισµών. 
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120.1. ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 121) 

120.1.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

120.1.1.1 Έκταση Εργασιών Εκχερσώσεων, Εκριζώσεων και ∆ιάθεσης Προϊόντων 
Αυτή προσδιορίζεται από επισταµένο έλεγχο των σχεδίων της µελέτης και των προδιαγραφών, καθώς και από 
αναγνωριστική επίσκεψη επί τόπου του Έργου. 

120.1.1.2 Χρονοδιάγραµµα Εργασιών του Αναδόχου   
Το χρονοδιάγραµµα εργασιών του Αναδόχου υποβάλλεται και µελετάται επισταµένως από τη ∆Υ. 

120.1.1.3 Όρια Υλοποίησης του Έργου 
Η ∆Υ εξασφαλίζει ότι: 
(1) Τα όρια υλοποίησης του Έργου προσδιορίζονται από κοινού µε τον Ανάδοχο και σε απόλυτη συµφωνία µε 

τη µελέτη και τις προδιαγραφές του Έργου. 
(2) Η περιοχή που είναι προς εκχέρσωση και εκρίζωση, οριοθετείται ευκρινώς επί του εδάφους.  
(3) Επιθεωρούνται επί τόπου του Έργου τα βάθη, στα οποία πραγµατοποιείται η εκχέρσωση και η εκρίζωση. 
(4) Ελέγχεται το βάθος και το µέγεθος των ριζών που θα πρέπει να αφαιρεθούν. 

120.1.1.4 Απόκτηση Γης και Αδειοδοτήσεις 
(1) Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εισέλθει σε καµία περιοχή για εργασίες πριν αποκτηθούν οι απαιτούµενες 

άδειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες (π.χ. ∆ασαρχείο) ή/και από τον ιδιοκτήτη της γης. 
(2) Θα πρέπει να ελεγχθεί µε τον προϊστάµενο της ∆Υ ότι πριν την είσοδο του Αναδόχου στην περιοχή του 

Έργου, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούµενες διαδικασίες απαλλοτριώσεων και αδειοδοτήσεων. 

120.1.1.5 Ασφάλεια Εργαζοµένων και Μηχανηµάτων 
Η ∆Υ εξασφαλίζει ότι: 
(1) Αναγνωρίζονται πιθανοί κίνδυνοι από υπόγεια ή/και υπερκείµενα δίκτυα ΟΚΩ και αντιµετωπίζονται 

αναλόγως µε κατάλληλη προστασία, µετατόπιση ή αποµάκρυνση. 
(2) Υπάρχει επί τόπου του Έργου ευκρινής σήµανση σχετικά µε τη θέση που λειτουργεί Σταθµός Πρώτων 

Βοηθειών. 
(3) Όλοι οι εργαζόµενοι που µετέχουν στις εργασίες εκχερσώσεων και εκριζώσεων είναι εν γνώσει των 

Κανονισµών Ασφάλειας που ισχύουν. 
(4) Όλοι οι εργαζόµενοι που µετέχουν στις εργασίες είναι εφοδιασµένοι και φορούν προστατευτικά κράνη, 

γάντια, υποδήµατα ασφαλείας, ανακλαστικά γιλέκα, φόρµες εργασίες κτλ. 
(5) Ο εξοπλισµός πυρόσβεσης είναι σε καλή κατάσταση και σε ετοιµότητα. 

120.1.1.6 Συνθήκες επί Τόπου του Έργου  
(1) Πραγµατοποιείται επίσκεψη της ∆Υ από κοινού µε τον Ανάδοχο επί τόπου του Έργου προκειµένου να 

αναγνωριστούν οι ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων περιοχών όπου πρόκειται να γίνουν εργασίες. 
(2) Ελέγχονται οι εδαφικές συνθήκες και οι συνθήκες βλάστησης. 

120.1.2 Εκτέλεση εργασιών εκχερσώσεων και εκριζώσεων (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 121.3) 
(1) Θα πρέπει να ελεγχθεί η αναγκαιότητα αποµάκρυνσης της ποώδους βλάστησης, των αναρριχητικών φυτών 

και των δενδρυλλίων που ενδεχοµένως παρεµβάλλονται στις εργασίες κοπής δένδρων. 
(2) Η λειτουργία των µηχανηµάτων (µηχανικά πριόνια, προωθητήρες κτλ.) θα πρέπει να επιτηρείται 

προκειµένου να εξασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 
(3) Ελέγχεται η καλή εφαρµογή των µέτρων προστασίας και η καλή λειτουργία των προειδοποιητικών σηµάτων 

των µηχανηµάτων. 
(4) Εφιστάται η προσοχή των εργαζοµένων ώστε όσο διαρκούν οι εργασίες κοπής των δένδρων να 

παραµένουν σε εγρήγορση και σε εµφανή σηµεία. 
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(5) ∆ίδεται προσοχή ώστε η απόθεση των προϊόντων εκχέρσωσης και εκρίζωσης να µην παρεµβάλλεται στις 
εργασίες κοπής δένδρων και τεµαχισµού των κορµών. 

(6) Επισηµαίνονται ευκρινώς τα δένδρα που πρέπει να µείνουν ανέπαφα στις εργασίες εκχέρσωσης και 
εκρίζωσης. 

(7) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή ζηµιών στα δένδρα που πρέπει να µείνουν ανέπαφα 
και στις παρακείµενες κατασκευές. 

(8) Εφόσον δεν αναφέρεται ρητώς στις προδιαγραφές, στη µελέτη ή τα συµβατικά τεύχη του Έργου, µεταξύ του 
Αναδόχου και της ∆Υ συµφωνείται το µέγεθος ή/και το βάθος των ριζών και άλλων υλικών που παραµένουν 
εντός του εδάφους και δεν αποµακρύνονται, καθώς και η µέθοδος επιµέτρησης και πληρωµής των 
εργασιών εκχέρσωσης και εκρίζωσης. 

(9) Όλα τα κοιλώµατα που δηµιουργούνται από τις εργασίες εκχέρσωσης και εκρίζωσης επιχώνονται και 
συµπυκνώνονται µε κατάλληλο εδαφικό υλικό. 

120.1.3 ∆ιάθεση προϊόντων (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 121.3.5) 
(1) Στο χρονοδιάγραµµα εργασιών του Αναδόχου, η διάθεση των προϊόντων θα πρέπει να ακολουθεί τις 

εργασίες εκχέρσωσης και εκρίζωσης. 
(2) Απαγορεύεται αυστηρώς η διάθεση των προϊόντων εκχέρσωσης / εκρίζωσης σε υδατορρέµατα. 
(3) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προτίθεται να αποθέσει τα προϊόντα σε ξένη ιδιοκτησία, θα πρέπει 

προηγουµένως να έχει αποκτηθεί έγγραφη προς τούτο άδεια από τον ιδιοκτήτη της γης.  Οποιαδήποτε 
παραβίαση ξένης ιδιοκτησίας εκ µέρους του Αναδόχου θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον προϊστάµενο 
της ∆Υ. 

(4) Κατά την επιλογή περιοχών απόθεσης των προϊόντων θα αποκλείονται περιοχές µε υψηλό υδροφόρο 
ορίζοντα. 
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Πίνακας 120-1 : Κατάλογος επιθεωρήσεων εκχερσώσεων και εκριζώσεων 
Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Προσδιορισµός 
έκτασης εργασιών 

Προσδιορίστηκε από τα συµβατικά τεύχη η έκταση εργασιών 
εκχερσώσεων, εκριζώσεων και διάθεσης προϊόντων; 

       

2 Υποβολή 
χρονοδιαγράµµατ
ος 

Υποβλήθηκε το χρονοδιάγραµµα εργασιών του Αναδόχου;        

3 Επισήµανση 
ορίων υλοποίησης 
του Έργου 

Επισηµάνθηκαν επί τόπου η προς εκχέρσωση και εκρίζωση 
περιοχή; 

    120.1.1.3   

4 Απόκτηση γης Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούµενες διαδικασίες 
απαλλοτριώσεων και αδειοδοτήσεων; 

     121.3.1 
122.3.2 

 

5 Τήρηση µέτρων 
ασφαλείας 

Τηρούνται οι σχετικοί κανόνες και τα µέτρα ασφαλείας;     120.1.1.5   

6 

Προκατ
αρκτική 

Αναγνώριση της 
περιοχής  

Έγινε αναγνωριστική επίσκεψη στην προς εκχέρσωση και 
εκρίζωση περιοχή για τον προσδιορισµό των συνθηκών; 

       

7 Επισηµάνθηκαν ευκρινώς τα δένδρα που πρέπει να µείνουν 
ανέπαφα; 

    120.1.2 121.3.1 

8 

Εκτέλεσ
η 
εργασι
ών 

Εκχερσώσεις και 
εκριζώσεις 

Προσδιορίστηκε το µέγεθος ή/και το βάθος των ριζών και 
άλλων υλικών που παραµένουν εντός του εδάφους και δεν 
αποµακρύνονται; 

     124.3.1(α) 
124.3.2(α) 

Ο∆Ο-
1.ΠΕΠΕ-1 

 ΟΙΚ-
ΠΕΠΕ-2 

9 Εκχερσώσεις και 
εκριζώσεις 

Όλα τα κοιλώµατα που δηµιουργήθηκαν από τις εργασίες 
εκχέρσωσης και εκρίζωσης επιχώθηκαν και συµπυκνώθηκαν 
µε κατάλληλο εδαφικό υλικό; 

    120.1.3 121.3.4(γ) 

10 

Εκτέλεσ
η 
εργασι
ών ∆ιάθεση 

προϊόντων 
Γίνεται η διάθεση των προϊόντων σε εγκεκριµένες περιοχές;      121.3.5 

Ο∆Ο-
1.ΠΕΠΕ-1 

 ΟΙΚ-
ΠΕΠΕ-2 
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120.2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΑ 121, 122, 123, 124, 125) 

120.2.1 Γενικά 

120.2.1.1 Σκοπός 
Στο παρόν κεφάλαιο καλύπτονται θέµατα επιχωµάτων, υψοµετρικής διαµόρφωσης και προετοιµασίας των 
στρώσεων θεµελίωσης και έδρασης, προκειµένου για έργα οδοποιίας και άλλων χωµατουργικών έργων παρόµοιας 
φύσης, καθώς και θέµατα εκσκαφών και επανεπιχώσεων προκειµένου για κτιριακά και άλλα έργα.  Η ∆Υ µεριµνά 
ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που περιγράφονται 
παρακάτω. 

120.2.1.2 Γεωτεχνικές Έρευνες 
(1) Έµπειρο προσωπικό της ∆Υ θα πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει τακτικά τον Ανάδοχο κατά τη 

διεξαγωγή των γεωτεχνικών ερευνών του.  Αποτελέσµατα εδαφολογικών δοκιµών και ελέγχων γίνονται 
αποδεκτά από τη ∆Υ µόνον όταν εκτελούνται από εγκεκριµένο εργαστήριο εδαφοµηχανικής, στελεχωµένο 
µε διαπιστευµένο προσωπικό. 

(2) Αν και το προσωπικό της ∆Υ συνήθως δεν εκτελεί το ίδιο γεωτεχνικές έρευνες ή εδαφολογικές δοκιµές και 
ελέγχους, ωστόσο θα πρέπει να είναι εξοικειωµένο µε τις έρευνες, τις δοκιµές και τους ελέγχους αυτούς, 
ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει αφενός εάν οι απαιτήσεις που τίθενται στις προδιαγραφές και τη 
µελέτη του Έργου τηρούνται από τον Ανάδοχο, ενώ εξελίσσεται η κατασκευή του Έργου, και αφετέρου εάν 
οι έρευνες, οι δοκιµές και οι έλεγχοι εκτελούνται κατά τρόπο αποδεκτό.  Τα αποτελέσµατα των ερευνών, 
δοκιµών και ελέγχων καταγράφονται και τηρούνται σε αρχείο. 

(3) Πριν την έναρξη της κατασκευής ελέγχονται τα τυχόν διαθέσιµα στοιχεία γεωτρήσεων στην περιοχή όπου 
πρόκειται να γίνει εκσκαφή ενώ παράλληλα λαµβάνονται εδαφικά δείγµατα και στέλνονται στο εργαστήριο 
για έλεγχο, προκειµένου να καθοριστεί η ποιότητα των προϊόντων εκσκαφής και η ενδεχόµενη 
καταλληλότητά τους ως υλικού επανεπίχωσης. 

(4) Κατά την πρόοδο των χωµατουργικών εργασιών θα πρέπει να διεξάγονται τακτικές συσκέψεις µεταξύ του 
προϊσταµένου της ∆Υ, του προσωπικού της ∆Υ, της οµάδας γεωτεχνικών ερευνών και του προσωπικού του 
εργαστηρίου εδαφοµηχανικής.  Με ευθύνη της ∆Υ λειτουργεί µηχανισµός συνεχούς πληροφόρησης και 
ενηµέρωσής της αναφορικά µε τα αποτελέσµατα των ερευνών, δοκιµών και ελέγχων.  Όλα τα εµπλεκόµενα 
µέρη θα πρέπει να έχουν πλήρη αντίληψη της φύσης και του σκοπού των εδαφολογικών πληροφοριών που 
συλλέγονται, των εκθέσεων που συντάσσονται και των αρχείων που τηρούνται. 

120.2.1.3 Εδαφικά ∆είγµατα 
Απαιτείται η λήψη δειγµάτων από συγκεκριµένους τύπους εδαφών, όπως εδαφική στρώση φράγµατος τριχοειδούς 
κίνησης υπόγειου ύδατος κάτω από πλάκες δαπέδων σε κτίρια  και υλικό στρώσης έδρασης για οδοποιία, 
προκειµένου να ελεγχθούν από τον Ανάδοχο πριν χρησιµοποιηθούν στο Έργο. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται 
στο Έργο µόνο ελεγµένα και εγκεκριµένα υλικά. 

120.2.1.4 Προδιαγραφές Επιθεώρησης 
(1) Οι χωµατουργικές εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τη µελέτη του Έργου και της 

υποδείξεις της ∆Υ.  Όλα τα βήµατα των χωµατουργικών εργασιών επιβλέπονται αυστηρώς από τη ∆Υ. 
(2) Η ∆Υ συντάσσει και ενηµερώνει τακτικά έναν πίνακα χωµατουργικών όπου εµφανίζονται οι ποσότητες και η 

κατάταξη των εδαφικών υλικών που είτε προέρχονται από εκσκαφές είτε προορίζονται για κατασκευή 
επιχώµατος. 

(3) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις του Έργου ή 
γενικά σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να παράγει ικανοποιητικό έργο, ειδοποιείται ο προϊστάµενος 
της ∆Υ για περαιτέρω ενέργειες. 
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120.2.2 Φυτικές γαίες (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 121.3.2) 

120.2.2.1 Αφαίρεση 
(1) Προσδιορίζονται οι συµβατικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την αφαίρεση της στρώσης των φυτικών 

γαιών. 
(2) ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην παρεισφρήσουν φυτικές γαίες στη στρώση έδρασης. 
(3) Μετά την αφαίρεση των φυτικών γαιών η εναποµένουσα εδαφική στρώση θα πρέπει να είναι καθαρή από 

ρίζες, λίθους και άλλα ανεπιθύµητα υλικά. 
(4) Το βάθος, στο οποίο πραγµατοποιείται η αφαίρεση των φυτικών γαιών, ελέγχεται και από τη ∆Υ. 

120.2.2.2 Απόθεση 
(1) Προσδιορίζεται ο χώρος όπου αποτίθενται οι φυτικές γαίες που αφαιρούνται και δίδεται προσοχή ώστε να 

µην παρεµποδίζονται άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες. 
(2) Ο σωρός των φυτικών γαιών διατηρείται τακτοποιηµένος και οι συνθήκες αποστράγγισης ικανοποιητικές. 

120.2.2.3 ∆ιάστρωση 
(1) Προσδιορίζονται οι περιοχές όπου πρόκειται να γίνει διάστρωση µε φυτικές γαίες που αφαιρούνται. 
(2) Οι εργασίες απόξεσης της επιφάνειας του εδάφους που πρόκειται να καλυφθεί, καθώς και οι εργασίες 

διάστρωσης µε φυτικές γαίες, επιθεωρούνται από τη ∆Υ. 
(3) ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι φυτικές γαίες να µην διαστρώνονται επί παγωµένου ή λασπώδους 

εδάφους. 
(4) Ελέγχεται το τελικό πάχος της στρώσης φυτικών γαιών και η συµπύκνωσή της ή η φύτευσή της. 

120.2.3 Εκσκαφές 

120.2.3.1 Γαιώδη Ορύγµατα εκτός Κτιριακών Έργων (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 121.3, 122.3) 
Η ∆Υ θα πρέπει να µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις 
που περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφής θα πρέπει να λαµβάνονται τακτικά φωτογραφίες της περιοχής 

του έργου, καθώς και ικανοποιητικός αριθµός διατοµών, προκειµένου να παρακολουθείται η διαχρονική 
εξέλιξη του Έργου. 

(2) Ελέγχονται τα στοιχεία των γεωτρήσεων ώστε να προσδιοριστεί το υψόµετρο του υπογείου υδροφόρου 
ορίζοντα, καθώς επίσης και η παρουσία εδαφικού υλικού ακατάλληλου για επανεπίχωση.  Ως εκ τούτου, 
ίσως απαιτηθεί εξοπλισµός άντλησης υπογείων υδάτων, καθώς και κατάλληλος χώρος για διάθεση 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής. 

(3) Πριν την έναρξη των εκσκαφών απαιτείται έλεγχος των διαθέσιµων χαρτών δικτύων ΟΚΩ για να 
προσδιοριστεί η θέση υφισταµένων δικτύων, τα οποία ενδεχοµένως δεν εµφανίζονται στα σχέδια της 
µελέτης του Έργου. 

(4) Η ποιότητα των προϊόντων εκσκαφής, συγκρίνεται µε τα δεδοµένα των γεωτρήσεων και σε περίπτωση που 
δεν συµφωνούν µεταξύ τους, ενηµερώνεται ο προϊστάµενος της ∆Υ για περαιτέρω ενέργειες. 

(5) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή των χώρων διάθεσης ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφής ώστε να µην δηµιουργείται όχληση, οποιουδήποτε είδους, στην γύρω περιοχή, αλλά ούτε και να 
παρεµποδίζονται µελλοντικές κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

(6) Θα πρέπει να ελεγχθεί µε ιδιαίτερη προσοχή η ύπαρξη υπογείων δικτύων ΟΚΩ.  Τα δίκτυα αποχέτευσης 
ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων, καθώς και οι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και 
φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη πρόκληση βλαβών από τη λειτουργία βαρέων εκσκαπτικών 
µηχανηµάτων εκτός και αν ληφθούν εκ των προτέρων κατάλληλα προστατευτικά µέτρα (βλ. άρθρο 
«Αντιµετώπιση Συνάντησης Αγωγών ΟΚΩ σε Λειτουργία» της ΓΤΣΥ). 

(7) Εξασφαλίζεται ότι τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών χρησιµοποιούνται στην κατασκευή επιχωµάτων ενώ τα 
ακατάλληλα αποµακρύνονται και αποτίθενται σε κατάλληλους χώρους απόθεσης. 

(8) Η ∆Υ πραγµατοποιεί συχνούς ελέγχους προκειµένου να εξασφαλίσει ότι τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 
δεν αναµιγνύονται µε ακατάλληλα αλλά ούτε και απορρίπτονται ασκόπως. 
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(9) Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε υγρασία των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφών:  
i. Εξετάζεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης καταλλήλων προϊόντων εκσκαφών, τα οποία έχουν εκτεθεί 

σε φυσικό αερισµό επί ένα λογικό χρονικό διάστηµα. 
ii. Σε περίπτωση υπερβολικά ξηρών καταλλήλων προϊόντων εκσκαφών εξασφαλίζεται ότι η 

περιεκτικότητά τους σε υγρασία αυξάνεται µε διαβροχή και ανάµειξη πριν χρησιµοποιηθούν. 
(10) Λαµβάνεται µέριµνα ώστε η εκσκαφή να εκτελείται κατά τον προδιαγεγραµµένο τρόπο. 
(11) Εξασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες αποστράγγισης του ορύγµατος καθ’ όλη τη διάρκεια που 

εκτελούνται οι εργασίες εκσκαφής: 
i. Οι συνθήκες που προκαλούν λιµνάζοντα ύδατα θα πρέπει να αίρονται από όλους τους χώρους του 

εργοταξίου. 
ii. Λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι αποχετευτικές τάφροι στο χώρο του εργοταξίου να διατηρούνται 

καθαρές. 
(12) Με την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής πραγµατοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι αντοχής του 

εδάφους. 
(13) Ελέγχεται ο προγραµµατισµός του Αναδόχου όσον αφορά στην προµήθεια υλικού από δανειοθαλάµους, 

έτσι ώστε το κατάλληλο υλικό να είναι διαθέσιµο για την κατασκευή επιχωµάτων.  Επίσης ο Ανάδοχος 
ελέγχεται ώστε να µην κάνει χρήση δανείων για την κατασκευή επιχωµάτων εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

(14) Ο χώρος των δανειοθαλάµων ελέγχεται συνεχώς ως προς: 
i. την ικανοποιητική αφαίρεση της στρώσης των φυτικών γαιών. 
ii. τη µεθοδική λήψη δανείων 
iii. τις ικανοποιητικές συνθήκες αποστράγγισης 

(15) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών λήψης δανείων, οι δανειοθάλαµοι ελέγχονται για τη συµµόρφωσή τους 
µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις για ικανοποιητικές συνθήκες αποστράγγισης. 

(16) Για λόγους πιστοποίησης εργασιών, η ∆Υ καταγράφει στοιχεία σχετικά µε τις ποσότητες υλικών που 
µεταφέρονται µε κάθε τύπο µεταφορικού µέσου και για κάθε κατηγορία εδάφους. 

(17) Η ∆Υ µεριµνά ώστε να λαµβάνονται οι απαραίτητες διατοµές για την τελική επιµέτρηση. 

120.2.3.2 Γαιώδη Ορύγµατα σε Κτιριακά Έργα (βλ. ΓΤΣΥ, άρθρο 122) 
Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Μέσω των ΟΚΩ ελέγχεται η ύπαρξη δικτύων στο χώρο που πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες.  Ο 

Ανάδοχος λαµβάνει έγκαιρα γνώση σχετικά µε τη θέση των δικτύων ΟΚΩ προκειµένου να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις στο Έργο εξαιτίας βλαβών που τυχόν προκληθούν στα δίκτυα από εργασίες του Αναδόχου. 

(2) Σε απόσταση 1,5 m γύρω από την προς εκσκαφή περιοχή αποµακρύνονται τα πάσης φύσεως περιττά 
υλικά, όπως ρίζες, θάµνοι, κρασπεδόρειθρα, απορρίµµατα κτλ. 

(3) Η ποιότητα των υλικών τα οποία εκσκάπτονται, συγκρίνεται µε τα δεδοµένα των γεωτρήσεων και ελέγχεται 
εάν συµφωνούν µεταξύ τους. 

(4) Ελέγχεται η ικανοποιητική επανεπίχωση όλων των κοιλωµάτων που τυχόν δηµιουργούνται κατά την 
εκσκαφή. 

(5) Η κλίση των πρανών της εκσκαφής ελέγχεται ως προς την ασφάλεια ή, στην περίπτωση που τα πρανή είναι 
κατακόρυφα, ελέγχεται η επάρκεια των µέσων αντιστήριξης των πρανών. 

(6) Ελέγχεται η επάρκεια λήψης µέτρων προστασίας των γειτονικών ιδιοκτησιών. 
(7) Ελέγχεται η µέθοδος απορροής οµβρίων υδάτων του ορύγµατος. 
(8) Η κοιτόστρωση θεµελίωσης σε περιοχές µε υπόγεια νερά θα πρέπει να παραµένει αδιατάραχτη και 

συµπαγής. 
(9) Η εκσκαφή γίνεται µε τη σωστή σειρά για τα διάφορα βάθη εκσκαφής που αντιστοιχούν στα διάφορα 

τµήµατα του κτιρίου. 
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(10) Η εκσκαφή για τα πέδιλα και τη θεµελίωση γίνεται τηρώντας τις ελάχιστες ελεύθερες αποστάσεις 
προκειµένου να είναι δυνατή η επιθεώρηση, η τοποθέτηση ξυλοτύπων και γραµµών ύδρευσης, 
αποχέτευσης κτλ. 

(11) Σε περίπτωση υπερεκσκαφής θα πρέπει να λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα: 
i. ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή ή η τροποποίηση των προκαθορισµένων υψοµέτρων της µελέτης χωρίς 

την έγγραφη έγκριση της ∆Υ. 
ii. Οι υπερεκσκαφές διορθώνονται µε επανεπίχωση εγκεκριµένου εδαφικού υλικού, κατάλληλα 

συµπυκνωµένου, ή µε έγχυση άοπλου σκυροδέµατος. 
iii. Σε κάθε περίπτωση εφαρµογής τέτοιων διορθωτικών µέτρων τηρούνται λεπτοµερή στοιχεία. 

(12) Λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να αποφευχθεί η επιφανειακή απορροή οµβρίων εντός του 
ορύγµατος της εκσκαφής. 

(13) Όπου απαιτείται, τοποθετούνται στραγγιστήρια θεµελίωσης. 
(14) Σε περίπτωση που απαιτηθούν κυψελωτά κιβώτια ή υδατοστεγή περιφράγµατα η ∆Υ προδιαγράφει τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις. 
(15) Θα πρέπει να αποφεύγεται η λειτουργία βαρέων µηχανηµάτων πλησίον κτιριακών κατασκευών ή/και 

βαθέων εκσκαφών. 
(16) Ελέγχεται η προέλευση του υλικού επανεπίχωσης, το οποίο θα πρέπει να είναι εγκεκριµένο.  Η τοποθέτηση 

του υλικού επανεπίχωσης θα πρέπει να γίνεται κατά στρώσεις προκαθορισµένου πάχους κατά τρόπο 
οµοιογενή και οµοιόµορφο, σε αµφότερες τις πλευρές των τοίχων, των αγωγών κτλ., και να συµπυκνώνεται 
στον απαιτούµενο βαθµό. 

120.2.3.3 Βραχώδη Ορύγµατα (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 121.3, 122.3) 
Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Ο τρόπος εργασίας του Αναδόχου θα πρέπει να συµµορφώνεται µε το εγκεκριµένο από τη ∆Υ σχέδιο 

εκτέλεσης εργασιών, δεδοµένου ότι: 
η διάτρηση και ο εκβραχισµός µε χρήση εκρηκτικών είναι κοινώς εφαρµοζόµενες µέθοδοι για γενικές εκσκαφές σε 
βραχώδη εδάφη, ενώ, 
τυχόν εναλλακτικές µέθοδοι γενικής εκσκαφής σε βραχώδη εδάφη θα πρέπει να εξετάζονται µε προσοχή. 
(2) Όταν η υπερκείµενη γαιώδης εδαφική στρώση αφαιρείται και αποκαλύπτεται η υποκείµενη βραχώδης 

εδαφική στρώση, η ∆Υ πραγµατοποιεί τις απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για λόγους επιµέτρησης και 
πιστοποίησης. 

(3) Ο Ανάδοχος ελέγχεται για την πιστή τήρηση των κανονισµών Υγιεινής και Ασφάλειας: 
i. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον χειρισµό, αποθήκευση και χρήση εκρηκτικών υλικών. 
ii. Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις κείµενες διατάξεις περί χειρισµού, 

αποθήκευσης και χρήσης εκρηκτικών υλικών. 
iii. Πριν την έναρξη των εργασιών εκβραχισµού µε εκρηκτικά θα πρέπει να προηγούνται 

προειδοποιητικές επισηµάνσεις, όπως προειδοποιητικά µηνύµατα στο δίκτυο εργοταξιακής 
ασύρµατης επικοινωνίας, µέτρα προστασίας στις διασταυρώσεις οδών και σιδηροδρόµων, 
προειδοποιητικά σήµατα για το προσωπικό του εργοταξίου κτλ. 

iv. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους περιορισµούς χρήσης εκρηκτικών πλησίον προσφάτως 
σκυροδετηµένων στοιχείων. 

(4) Ελέγχονται τα πιστοποιητικά και οι άδειες εργασίας των εργοδηγών, επιστατών, γοµωτών και χειριστών 
διατρητικών ή άλλων µηχανηµάτων που συµµετέχουν στις εργασίες εκβραχισµού µε εκρηκτικά. 

(5) Ελέγχεται η καλή κατάσταση του µηχανικού εξοπλισµού, π.χ. των διατρητικών µηχανηµάτων, που 
συµµετέχουν στις εργασίες.  ∆εν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων, πεπαλαιωµένων και γενικά µη ασφαλών 
µηχανηµάτων. 

(6) Ελέγχονται το βάθος διάτρησης, τα εδάφη που συναντώνται κατά τη διάτρηση, ο υδροφόρος ορίζοντας και 
οι ενδείξεις επιπέδων διαχωρισµού στρωµάτων και ρηγµάτων που τυχόν εµφανίζονται κατά τη διάτρηση 
ανάλογα µε την αντίσταση που συναντάται. 
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(7) Η ∆Υ επιβεβαιώνει την ορθότητα της διάταξης των οπών προς γόµωση, την ποσότητα και την αλληλουχία 
πυροδότησης των εκρηκτικών. 

(8) Στοιχεία σχετικά µε τις ποσότητες εκρηκτικών που χρησιµοποιούνται τηρούνται σε αρχεία. 
(9) Τα αποτελέσµατα κάθε έκρηξης, ιδίως όταν ο εκβραχισµός γίνεται κοντά στις τελικές γραµµές, στάθµες και 

κλίσεις της εκσκαφής, ελέγχονται ως ακολούθως: 
i. Για την αποφυγή υπερεκσκαφών, εφαρµόζονται σταδιακοί περιορισµοί στις εργασίες εκβραχισµού µε 

εκρηκτικά, καθώς ο εκβραχισµός γίνεται κοντά στις τελικές γραµµές, στάθµες και κλίσεις της 
εκσκαφής. 

ii. Γίνονται παρατηρήσεις για τυχόν υπερεκσκαφές και ζηµιές σε παραπλήσιες κατασκευές.  
Τροποποιείται η διάταξη των οπών προς γόµωση, η ποσότητα και η αλληλουχία πυροδότησης των 
εκρηκτικών σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα µιας έκρηξης δεν είναι ικανοποιητικά. 

iii. Για λόγους πιστοποίησης εργασιών παρατηρούνται και καταγράφονται οι υπερεκσκαφές που 
οφείλονται σε δοµική αδυναµία του βράχου. 

iv. Εξετάζεται η επικινδυνότητα των ασταθών πρανών βραχωδών ορυγµάτων και εφαρµόζονται 
διορθωτικά µέτρα, όπου απαιτείται. 

v. Αξιολογείται η αναγκαιότητα λήψης µέτρων αντιστήριξης των πρανών βραχωδών ορυγµάτων και 
πραγµατοποιείται περιοδικός έλεγχος της ευστάθειας τέτοιων µέτρων, όπου έχουν ληφθεί. 

vi. Θα πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα βραχώδη πρανή να αφήνονται σε τέτοια 
κατάσταση ώστε να µην χρειάζονται αντιστήριξη. 

vii. Τα βραχώδη πρανή επιθεωρούνται για τυχόν αποκολλήσεις χαλαρού βράχου. 
viii. Σε περίπτωση ειδικών εκσκαφών θεµελίων θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο βράχος σκάβεται ώστε 

να προκύψει οριζόντιος πυθµένας: 

- ∆ηµιουργούνται τραχείες βαθµίδες στις κεκλιµένες επιφάνειες του πυθµένα (βαθµιδωτά) ή 

- Οι λείες και επίπεδες κεκλιµένες επιφάνειες του πυθµένα εκτραχύνονται (µε αυλακώσεις). 
(10) Αξιολογείται η αναγκαιότητα διάνοιξης τάφρων: 

i. Προσδιορίζεται η ανάγκη διάνοιξης ξεχωριστών τάφρων για δίκτυο υδροδότησης και ξεχωριστών για 
δίκτυο αποχέτευσης. 

ii. Εξασφαλίζεται ότι ο πυθµένας των τάφρων διαµορφώνεται στο ελάχιστο απαιτούµενο βάθος κάτω 
από τη στάθµη έδρασης των σωλήνων. 

iii. Εξετάζεται η επικινδυνότητα των ασταθών πρανών βραχωδών ορυγµάτων και εφαρµόζονται 
διορθωτικά µέτρα, όπου απαιτείται. 

(11) Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην αποστράγγιση του ορύγµατος. 
(12) Γίνεται ορθολογική διάθεση και σωστή διαχείριση των προϊόντων των βραχωδών ορυγµάτων προς όφελος 

του Έργου. 
(13) Εξασφαλίζεται ότι πραγµατοποιούνται έγκαιρα όλες οι τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για σκοπούς 

πιστοποίησης εργασιών. 
(14) Οι εργασίες εκσκαφής τάφρου δεν θα πρέπει να προηγούνται κατά πολύ από τις εργασίες τοποθέτησης 

σωλήνων. 
(15) Κατά τη διαδικασία επανεπίχωσης των τάφρων θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η συµπύκνωση γίνεται στον 

βαθµό που προσδιορίζεται στις προδιαγραφές και τη µελέτη του Έργου. 
(16) Τηρείται αρχείο µε όλα τα στοιχεία των ασυνήθων εδαφικών συνθηκών που συναντώνται στο Έργο. 

120.2.4 Προετοιµασία στρώσης θεµελίωσης 

120.2.4.1 Θεµελίωση Κατασκευών (εκτός Κτιρίων) (βλ. ΓΤΣΥ, άρθρο 121) 
Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Εκχερσώσεις και Εκριζώσεις. 
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(2) Ελέγχεται το βάθος αφαίρεσης της στρώσης φυτικών γαιών, καθώς και η διάθεση του υλικού που 
αφαιρείται. 

(3) Η περιοχή όπου θα γίνει η θεµελίωση επιθεωρείται για παρουσία τύρφης, φυτικών γαιών, οργανικών υλικών 
και άλλων ακατάλληλων υλικών, τα οποία και αφαιρούνται. 

(4) Επιθεωρείται η ικανοποιητική επανεπίχωση και συµπύκνωση των κοιλωµάτων που τυχόν δηµιουργούνται 
στη στρώση θεµελίωσης από τις εργασίες εκχέρσωσης και εκρίζωσης. 

(5) Γίνεται αξιολόγηση του βαθµού συµπύκνωσης των εδαφικών υλικών της στρώσης θεµελίωσης πριν την 
κατασκευή του υπερκείµενου επιχώµατος. 

(6) ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποστράγγιση της περιοχής όπου θα γίνει η θεµελίωση. 
(7) Εξασφαλίζεται ότι, όπου απαιτείται, λαµβάνονται µέτρα αύξησης της συνάφειας µεταξύ της θεµελίωσης και 

του υπερκείµενου επιχώµατος, π.χ. µε απόξεση της στρώσης θεµελίωσης. 
(8) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αφαίρεση χαλαρού βράχου και άλλων ξένων υλικών µε κατάλληλες µεθόδους 

από τη βραχώδη στρώση θεµελίωσης, επί της οποίας πρόκειται να εδρασθεί επίχωµα από αδιαπέραστο 
εδαφικό υλικό. 

(9) Παροµοίως, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αφαίρεση χαλαρού βράχου και άλλων ξένων υλικών µε 
κατάλληλες µεθόδους από τη βραχώδη στρώση θεµελίωσης, η οποία πρόκειται να δεχθεί στοιχεία από 
σκυρόδεµα. 

(10) Όπου απαιτείται, λαµβάνονται ειδικά µέτρα εξυγίανσης της στρώσης θεµελίωσης. 
(11) Όλα τα στοιχεία, π.χ. δέντρα, στύλοι και κατασκευές που πρόκειται να παραµείνουν στη θέση τους, 

επισηµαίνονται και προστατεύονται µε κατάλληλο τρόπο. 
(12) Καταγράφονται όλες οι ρωγµές και τα ρήγµατα, τα πραγµατικά ή τα πιθανά να εµφανιστούν, λαµβάνοντας 

φωτογραφίες ή/και αποτυπώνοντάς τα σε χάρτες ενώ τίθενται υπόψη του προϊσταµένου της ∆Υ. 

120.2.4.2 Θεµελίωση Κτιρίων (βλ. ΓΤΣΥ, άρθρο 122) 
Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Συγκρίνονται οι πραγµατικές εδαφικές συνθήκες που συναντώνται µε αυτές που εµφανίζονται στα σχέδια 

της µελέτης.  Όλες οι ασυνήθεις εδαφικές συνθήκες καταγράφονται και αναφέρονται στον προϊστάµενο της 
∆Υ. 

(2) Επισηµαίνεται η τυχόν ύπαρξη ακαταλλήλων υλικών  στη στρώση θεµελίωσης.   
(3) Ελέγχεται η υψοµετρική διαµόρφωση, η οµαλότητα και ο βαθµός συµπύκνωσης του πυθµένα της εκσκαφής. 
(4) Η εκσκαφή για την τελική υψοµετρική διαµόρφωση της βραχώδους στρώσης θεµελίωσης θα πρέπει να 

γίνεται µε κατάλληλο τρόπο ώστε να µην προκληθεί θραύση ή θρυµµατισµός του βράχου. 
(5) Η εκσκαφή για τα πέδιλα της θεµελίωσης του κτιρίου θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ορθολογικό.  Τα 

πέδιλα που βρίσκονται σε χαµηλότερες περιοχές θα τοποθετούνται πρώτα. 
(6) Ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα της απορροής οµβρίων υδάτων του ορύγµατος.  ∆εν επιτρέπεται λιµνάζον 

ή ρέον νερό στις εκσκαφές θεµελίων. 
(7) Εξασφαλίζεται η λήψη µέτρων προκειµένου να αποφευχθεί η εισροή υδάτων στα ορύγµατα των θεµελίων. 

120.2.5 Επιχώµατα και επανεπιχώσεις (βλ. ΓΤΣΥ, άρθρα 124 και 122 αντίστοιχα) 

120.2.5.1 Τοπογραφικός Έλεγχος 
Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Ο Ανάδοχος εξοικειώνεται µε τις θέσεις των τριγωνοµετρικών σηµείων και µε τις υψοµετρικές αφετηρίες που 

είναι εγκατεστηµένες στην περιοχή του Έργου.  Όλα τα σηµεία αναφοράς που ιδρύει ο Ανάδοχος για τον 
τοπογραφικό έλεγχο των εργασιών του, θα πρέπει να προστατεύονται από φθορές κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. 

(2) Οι τοπογραφικές εργασίες χάραξης του Έργου θα πρέπει να εκτελούνται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 
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(3) Η ∆Υ εξασφαλίζει ότι εκτελούνται επί τόπου του Έργου όλες οι αρχικές τοπογραφικές εργασίες που είναι 
απαραίτητες για τη λήψη καταµετρητικών στοιχείων. 

(4) Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης χωµατουργικών εργασιών, αποτυπώνεται η επιφάνεια του εδάφους 
προκειµένου να υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την πιστοποίηση των εργασιών. 

(5) Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών και των επιχωµάτων ελέγχεται κατά πόσον οι τελικές στάθµες 
συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές και τις θεωρητικές στάθµες που εµφανίζονται στα σχέδια της µελέτης.  
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ο Ανάδοχος προβαίνει στη λήψη διορθωτικών µέτρων. 

120.2.5.2 Προετοιµασία 
Πριν την έναρξη της επίχωσης ή της κατασκευής του επιχώµατος, η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες να 
συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Όλη η βλάστηση, όπως ρίζες, θάµνοι, χλοοτάπητας, χόρτα, φυτικά υλικά σε αποσύνθεση, απορρίµµατα και 

άλλα ακατάλληλα υλικά αποµακρύνονται από την επιφάνεια θεµελίωσης του επιχώµατος. 
(2) Η επιφάνεια θεµελίωσης του επιχώµατος συµπυκνώνεται στο βαθµό που προβλέπουν οι προδιαγραφές και 

η µελέτη του Έργου. 
(3) Τα πρανή των επιχωµάτων διαµορφώνονται µε κλίση όχι µεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται στις 

προδιαγραφές και η µελέτη του Έργου. 
(4) Η προσοχή του Αναδόχου εφιστάται στην εγκατάσταση όλων των µερών του συστήµατος αποχέτευσης πριν 

την έναρξη της επίχωσης ή της κατασκευής του επιχώµατος. 

120.2.5.3 Εργοταξιακές Οδοί και Ράµπες 
Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Ο εργοταξιακές οδοί ελέγχονται ως προς τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους.  Εξετάζεται η αναγκαιότητα 

επιβολής περιορισµών, π.χ. ταχύτητας, κατά µήκος των εργοταξιακών οδών. Μελετώνται και επιβάλλονται 
οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι του έργου.  

(2) Στις εργοταξιακές οδούς, οι οποίες κατασκευάζονται επί υφισταµένων ή υπό κατασκευή επιχωµάτων, θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται εδαφικό υλικό ίδιο µε αυτό που χρησιµοποιείται για την κατασκευή του 
επιχώµατος, ενώ θα πρέπει να έχει την ίδια καµπύλη υγρασίας-πυκνότητας που έχει το υλικό του 
επιχώµατος. 

(3) Ελέγχεται ιδιαιτέρως η κατασκευή ραµπών.  ∆εν επιτρέπεται η εκσκαφή ήδη συµπυκνωµένων επιχωµάτων, 
προκειµένου να διαµορφωθούν ράµπες. Οι ράµπες διαµορφώνονται εκτός του σώµατος των επιχωµάτων. 

(4) Ο Ανάδοχος λαµβάνει µέτρα ώστε να διατηρείται η αρχική περιεκτικότητα σε υγρασία των επιφανειών των 
εργοταξιακών οδών µεταφοράς, οι οποίες είναι διαµορφωµένες πάνω σε µόνιµα επιχώµατα και µέσα σε 
ορύγµατα. 

(5) Οι διαδροµές της εργοταξιακής κυκλοφορίας θα πρέπει να κατανέµονται επάνω στα τµήµατα των 
υφισταµένων επιχωµάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µια οµοιόµορφη κατανοµή του έργου της 
συµπύκνωσης από την εργοταξιακή κυκλοφορία. 

(6) Η ποιότητα του ύδατος που χρησιµοποιείται στο εργοτάξιο, π.χ. για διαβροχή επιχωµάτων, θα πρέπει να 
είναι εγκεκριµένη και σύµφωνη µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

(7) Οι κύριες εργοταξιακές οδοί µεταφοράς διατηρούνται καθαρές και οµαλές ανά πάσα στιγµή, ενώ 
λαµβάνονται µέτρα ώστε η όχληση από σκόνη ή/και θόρυβο να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Μελετώνται 
και επιβάλλονται οι σχετικοί Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου.   

120.2.5.4 Τάφροι (βλ. ΓΤΣΥ, άρθρο 122) 
Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Η διατοµή της τάφρου που διανοίγεται, ελέγχεται συνεχώς, λαµβάνοντας τυχαίες εγκάρσιες τοµές και 

ελέγχοντας τα υψόµετρα, το σχήµα και την κατά µήκος κλίση της τάφρου. 
(2) Τα τµήµατα όπου παρατηρούνται υπερεκσκαφές, επανεπιχώνονται µε κατάλληλο υλικό, το οποίο θα 

συµπυκνώνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
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(3) Όλες οι ρίζες, τα υπολείµµατα κοµµένων δένδρων, τα τεµάχια βράχου και τα ξένα υλικά θα αφαιρούνται 
µέσα από τα ορύγµατα. 

(4) Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ώστε η διάθεση των προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε κατάλληλους χώρους 
απόθεσης. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται επαρκής χώρος από το 
χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια τους. 

(5) Οι τάφροι διατηρούνται καθαρές, κατά το δυνατόν στεγνές και γενικά σε καλή κατάσταση µέχρι την 
επανεπίχωσή τους ή την τελική παραλαβή τους από τη ∆Υ. 

(6) Η διάνοιξη των τάφρων γίνεται κατά τρόπο ώστε να εµποδίζεται κατά το δυνατόν η εισροή οµβρίων υδάτων 
εντός των τάφρων. 

120.2.5.5 Επιχώµατα (βλ. ΓΤΣΥ, άρθρα 124 και 125) 
Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Τα εδαφικά υλικά που επιτρέπεται να ενσωµατώνονται στο επίχωµα θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον 

εγκεκριµένο πίνακα κατάταξης εδαφών για κατασκευή επιχωµάτων.  Οποιοδήποτε ακατάλληλο εδαφικό 
υλικό θα αποµακρύνεται εγκαίρως από το Έργο ώστε να µην ενσωµατωθεί στο επίχωµα. 

(2) Αξιολογείται ο εξοπλισµός που διαθέτει ο Ανάδοχος για την κατασκευή χωµατουργικών έργων ως προς την 
επάρκειά του, ήτοι η ποσότητα, η δυναµικότητα, ο τύπος και η µηχανική κατάστασή του. 

(3) Εξετάζεται η περιεκτικότητα σε υγρασία του εδαφικού υλικού που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στην 
κατασκευή του επιχώµατος σε σχέση µε τη περιεκτικότητα σε φυσική  υγρασία του υλικού. 

(4) Συνιστάται ιδιαιτέρως στον Ανάδοχο να εκµεταλλευτεί πλήρως την παρουσία της φυσικής υγρασίας στο 
εδαφικό υλικό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στη κατασκευή του επιχώµατος. 

(5) Με συχνούς ελέγχους και δοκιµές επί τόπου του Έργου και στο εργαστήριο εξασφαλίζεται η συµµόρφωση 
του Αναδόχου µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές για βέλτιστη περιεκτικότητα σε υγρασία και ικανοποιητικό 
βαθµό συµπύκνωσης του επιχώµατος. 

(6) Ο Ανάδοχος καταρτίζει και υποβάλει στη ∆Υ για έγκριση λεπτοµερή µέθοδο κατασκευής, µε βάση την οποία 
σκοπεύει να επιτύχει την απαιτούµενη ύγρανση, ανάµιξη ή ξήρανση των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής 
ή του εδαφικού υλικού που λαµβάνεται από τους δανειοθαλάµους και προορίζεται για την κατασκευή 
επιχωµάτων.  Ελέγχεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας της ύγρανσης του υλικού και ιδιαίτερα η 
οµοιοµορφία στην περιεκτικότητα σε υγρασία που επιτυγχάνεται, σε σχέση µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

(7) Ο Ανάδοχος καταρτίζει και υποβάλει στη ∆Υ για έγκριση λεπτοµερή µέθοδο κατασκευής, µε βάση την οποία 
σκοπεύει να επιτύχει τη διάστρωση και συµπύκνωση του εδαφικού υλικού για την κατασκευή του 
επιχώµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές: 
i. Αξιολογείται η επάρκεια του εξοπλισµού που διαθέτει ο Ανάδοχος επί τόπου του Έργου για την 

ανάµιξη, θραύση και κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού, καθώς και την ύγρανση, διάστρωση και 
συµπύκνωσή του σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

ii. Κατά τη διαδικασία της διάστρωσης, ελέγχεται συνεχώς το µέγιστο επιτρεπόµενο πάχος της στρώσης 
ασυµπύκνωτου υλικού που διαστρώνεται. 

iii. Ελέγχεται η οµοιοµορφία και η περιεκτικότητα σε υγρασία του υλικού που διαστρώνεται. 
(8) Ο βαθµός συµπύκνωσης του υλικού ελέγχεται τακτικά επί τόπου του Έργου και στο εργαστήριο ενώ τα 

αποτελέσµατα καταχωρούνται σε αρχείο. 
i. Οι εργασίες συµπύκνωσης για την κατασκευή του επιχώµατος αρχίζουν αµέσως µετά τη διάστρωση 

του υλικού και την επίτευξη της απαιτούµενης περιεκτικότητας σε υγρασία. 
ii. Ελέγχεται η επάρκεια των οδοστρωτήρων σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου, ήτοι βαθµός 

συµπύκνωσης και παραγωγικότητα. 
iii. Η υπό συµπύκνωση επιφάνεια ελέγχεται για την αποτελεσµατικότητα της κυλίνδρωσης/δόνησης.  Η 

συγκεκριµένη επιφάνεια κυλινδρώνεται / δονείται τόσες φορές όσες χρειάζονται προκειµένου να 
επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης. 

iv. Κατά την κυλίνδρωση / δόνηση ελέγχεται η επιφάνεια του επιχώµατος για την εµφάνιση ενδείξεων 
υπερβολικής περιεκτικότητας σε υγρασία ή ενδείξεων υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του 
εδάφους.  Κανονικά, η  πυκνότητα του εδάφους θα πρέπει να αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθµός 
διελεύσεων του οδοστρωτήρα. 
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v. Αξιολογείται η περίπτωση χρήσης δονητικής πλάκας όταν πρόκειται για συµπύκνωση επί µέρους 
επιφανειών στη βέλτιστη περιεκτικότητα σε υγρασία. 

vi. Μετράται το πάχος της συµπυκνωµένης εδαφικής στρώσης. 
vii. Ελέγχεται η οµοιοµορφία της πυκνότητας της εδαφικής στρώσης που επιτεύχθηκε µε το έργο της 

συµπύκνωσης. 
viii. Εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επιφανειακή αποστράγγιση κάθε επιφάνειας που συµπυκνώνεται. 

(9) Τυχόν υπερµεγέθεις πέτρες, ρίζες και προϊόντα καθαίρεσης που παρατηρούνται, αποµακρύνονται αµέσως 
από το εδαφικό υλικό που χρησιµοποιείται στην κατασκευή επιχώµατος. 

(10) Εξετάζεται η αναγκαιότητα εγκατάστασης µετρητών µικροκαθιζήσεων και πιεζοµετρητών για την 
παρακολούθηση της συµπεριφοράς του επιχώµατος.  Ελέγχεται η οµαλή λειτουργία των µετρητών 
προκειµένου οι µετρήσεις που λαµβάνονται να είναι αξιόπιστες (βλ. ΓΤΣΥ άρθρο 126 «Μάρτυρες Ελέγχου 
Υποχωρήσεων»). 

(11) Όλες οι µετρήσεις, δοκιµές και έλεγχοι που προβλέπονται, προκειµένου να εξασφαλίζεται η 
προδιαγεγραµµένη ποιότητα του Έργου, θα πρέπει να εκτελούνται ανελλιπώς τα δε αποτελέσµατά τους να 
καταγράφονται και να καταχωρούνται σε αρχεία. 

(12) ∆ιασφαλίζεται και ελέγχεται η πιστή εφαρµογή της µελέτης, όσον αφορά στην οριζοντιογραφική και 
υψοµετρική  χάραξη, τη διατοµή και την επιφανειακή διαµόρφωση. 

(13) Όπου απαιτείται, κάθε στρώση που συµπυκνώνεται, σφραγίζεται µε τη διέλευση ελαφρού ελαστιχοφόρου 
οδοστρωτήρα, προκειµένου να διατηρηθεί η περιεκτικότητα σε υγρασία. 

(14) Προκειµένου να διασφαλιστεί η συνάφεια µεταξύ επάλληλων εδαφικών στρώσεων, η επιφάνεια κάθε 
στρώσης τραχύνεται και υγραίνεται πριν διαστρωθεί η επόµενη στρώση. 

120.2.5.6 Επανεπίχωση Τάφρων και Εκσκαφές Κτιριακών Έργων (βλ. ΓΤΣΥ, άρθρα 125 και 122 
αντίστοιχα) 

Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Επιθεωρείται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υλικό του πυθµένα των τάφρων ή/και των ορυγµάτων.  

Κάθε υγρό ή ασταθές υλικό αφαιρείται και αντικαθίσταται από συµπυκνωµένο, κατάλληλο υλικό. 
(2) Αξιολογείται η καταλληλότητα του υλικού που χρησιµοποιείται για στρώση έδρασης του σωλήνα (συνήθως 

άµµος). 
(3) Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη σωστή έδραση του σωλήνα, η οποία θα πρέπει να είναι όπως εµφανίζεται 

στα σχέδια της µελέτης.  Σε κάθε περίπτωση, το κάτω τεταρτηµόριο του πυθµένα του σωλήνα θα πρέπει να 
είναι εγκιβωτισµένο και σε πλήρη επαφή µε το υλικό της στρώσης έδρασης, καθ’ όλο το µήκος του σωλήνα.   

(4) Το υλικό της στρώσης έδρασης του σωλήνα ελέγχεται ως προς την πλαστικότητα, κοκκοµετρική διαβάθµιση 
και ευαισθησία του στο παγετό ενώ διασφαλίζεται ότι το κατάλληλο υλικό και στο απαιτούµενο πάχος 
τοποθετείται στον πυθµένα της τάφρου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

(5) Ελέγχεται το πλάτος της τάφρου να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη του Έργου.  Γενικά, το 
πλάτος της τάφρου είναι συνάρτηση του τύπου και της διαµέτρου του σωλήνα που πρόκειται να 
τοποθετηθεί. 

(6) Η ποιότητα του υλικού επανεπίχωσης των τάφρων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη 
µελέτη του Έργου.  Το υλικό συµπυκνώνεται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό οµοιόµορφα γύρω από τον 
σωλήνα. 

(7) Πριν την επανεπίχωση οι τάφροι και τα ορύγµατα ελέγχονται για παρουσία προϊόντων καθαίρεσης και για 
παγωµένα εδαφικά υλικά, τα οποία και αφαιρούνται. 

(8) Το υλικό της επανεπίχωσης τοποθετείται και συµπυκνώνεται κατά στρώσεις.  Ο βαθµός συµπύκνωσης 
ελέγχεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη του Έργου.   
i. Όπου η επανεπίχωση και η συµπύκνωση γίνεται σε επαφή µε κατασκευές, π.χ. τοίχους αντιστήριξης, 

λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα προστασίας των κατασκευών αυτών (π.χ. παρέλευση ικανού χρόνου για 
την ανάληψη αντοχών από τυχόν  προσφάτως σκυροδετηµένα στοιχεία). 

ii. Εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αποστράγγιση των ορυγµάτων τα οποία πρόκειται να επανεπιχωθούν. 
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iii. Το εδαφικό υλικό της επανεπίχωσης, το οποίο πρόκειται να συµπυκνωθεί, θα πρέπει να έχει τη 
βέλτιστη περιεκτικότητα σε υγρασία.  

iv. Ιδιαίτερες προφυλάξεις λαµβάνονται όταν οι εργασίες επανεπίχωσης και συµπύκνωσης γίνονται υπό 
χαµηλές θερµοκρασίες. 

(9) Το ελάχιστο πάχος της επικάλυψης του σωλήνα µε υλικό επανεπίχωσης είναι συνάρτηση του βάρους των 
οχηµάτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν και οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι αυτό που προβλέπουν οι 
προδιαγραφές και η µελέτη του Έργου. 

(10) Τυχόν ζηµιές που προκαλούνται σε παρακείµενες κατασκευές εξαιτίας των εργασιών επανεπίχωσης και 
συµπύκνωσης, αναφέρονται στον προϊστάµενο της ∆Υ, προκειµένου να ληφθούν διορθωτικά µέτρα.  

120.2.6 Τελική υψοµετρική διαµόρφωση και προετοιµασία στρώσης έδρασης 

120.2.6.1 Τελική Υψοµετρική ∆ιαµόρφωση (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 124.3.4) 
Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. 
(1) Ο Ανάδοχος είναι συµβατικά υποχρεωµένος να εφαρµόσει τη γεωµετρία, τα υψόµετρα και τις κλίσεις που 

εµφανίζονται στη µελέτη και τις προδιαγραφές του Έργου. 
(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις οµοιοµορφίας και οµαλότητας της τελικής 

υψοµετρικής διαµόρφωσης, έτσι όπως περιγράφονται στις ισχύουσες προδιαγραφές. 
(3) Εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επιφανειακή αποστράγγιση των τελικά διαµορφωµένων επιφανειών. 
(4) Ελέγχεται η οµαλή λειτουργία των αποστραγγιστικών τάφρων, αγωγών και οχετών που εξυπηρετούν την 

περιοχή του Έργου. 

120.2.6.2 Προετοιµασία της Στρώσης Έδρασης (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 122.3.3, 124.3.1(α), 124.3.2(α)) 
Η ∆Υ µεριµνά ώστε οι εργασίες του Αναδόχου να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις που 
περιγράφονται παρακάτω. Σηµειώνεται ότι ως στρώση έδρασης νοείται το τµήµα εκείνο της επιφανείας ενός 
επιχώµατος, επίχωσης ή ορύγµατος, επί του οποίου πρόκειται να εδραστούν προστατευτικές στρώσεις ή στρώσεις 
βάσης και υπόβασης. 
(1) Ελέγχεται η τυχόν παρουσία µαλακών εδαφών που υποχωρούν και γενικά ακαταλλήλων υλικών, τα οποία 

θα πρέπει να αποµακρύνονται και να αντικαθίστανται µε άλλα όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. 

(2) Στις περιοχές ορυγµάτων ελέγχεται η τυχόν παρουσία ογκόλιθων ή/και βράχων, οι οποίοι θα πρέπει να 
αφαιρούνται ή να θρυµµατίζονται σε µικρότερα τµήµατα σε ικανοποιητικό βάθος από την επιφάνεια και στη 
συνέχεια επανεπιχώνονται τα κοιλώµατα µε κατάλληλο υλικό. 

(3) Η περιεκτικότητα σε υγρασία και ο βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης έδρασης ελέγχεται αµέσως πριν τη 
διάστρωση της προστατευτικής στρώσης ή της στρώσης βάσης και υπόβασης. 
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Πίνακας 120.2 : Κατάλογος επιθεωρήσεων χωµατουργικών εργασιών 
Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Εκτελούνται από εγκεκριµένο εργαστήριο εδαφοµηχανικής, 
στελεχωµένο µε διαπιστευµένο προσωπικό; 

       

2 

Προκατ
αρκτική 

Γεωτεχνικέ
ς έρευνες 

Προσδιορίστηκε η ποιότητα των προϊόντων εκσκαφής και η 
ενδεχόµενη καταλληλότητά τους ως υλικού επανεπίχωσης; 

     124.2.1  

3 Αφαίρεση Γίνεται σύµφωνα µε τις συµβατικές απαιτήσεις;     120.2.2.1 121.3.2  

4 Απόθεση Προσδιορίστηκε κατάλληλος χώρος;     120.2.2.2 121.3.5  

5 

Αφαίρε
ση 
φυτικών 
γαιών ∆ιάστρωση Γίνεται σύµφωνα µε τις συµβατικές απαιτήσεις;     120.2.2.3 141.3  

6 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής ελήφθησαν επαρκή 
στοιχεία και ικανοποιητικός αριθµός διατοµών για τον υπολογισµό 
των όγκων; 

    120.2.3.1 121.5 

7 Προσδιορίστηκε το υψόµετρο του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα 
και η παρουσία εδαφικού υλικού ακατάλληλου για επανεπίχωση; 

     121.3.3 
 121.3.5 

8 Πριν την έναρξη των εκσκαφών προσδιορίστηκε η θέση 
υφισταµένων δικτύων ΟΚΩ; 

     121.3.1 

9 

Εκσκαφ
ές 

Γαιώδη 
ορύγµατα 
(εκτός 
κτιριακών 
έργων) 

Έγινε σωστή επιλογή χώρων διάθεσης ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφής; 

     121.3.5 

Ο∆Ο-
1.ΠΕΠΕ-1 

 Υ∆Ρ-
ΠΕΠΕ-2 
 ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-2 

10 Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή επιχωµάτων ενώ τα ακατάλληλα αποµακρύνονται και 
αποτίθενται σε κατάλληλους χώρους απόθεσης; 

     121.3.5  
124.2.1  

124.3.1(α) 

11 Παρέχονται ικανοποιητικές συνθήκες αποστράγγισης του 
ορύγµατος καθ’ όλη τη διάρκεια που εκτελούνται οι εργασίες; 

     121.3.3 

12 

Εκσκαφ
ές 

Γαιώδη 
ορύγµατα 

(εκτός 
κτιριακών 
έργων) 

Εξαντλεί ο Ανάδοχος τα υπάρχοντα διαθέσιµα κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών για την κατασκευή επιχωµάτων πριν κάνει 
χρήση δανείων; 

     121.3.5  
124.2.1 

Ο∆Ο-
1.ΠΕΠΕ-1 
Υ∆Ρ-

ΠΕΠΕ-2 
ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-2 
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Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών λήψης δανείων, οι 
δανειοθάλαµοι συµµορφώνονται µε τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις; 

      

14 Τηρούνται στοιχεία σχετικά µε τις ποσότητες υλικών που 
µεταφέρονται µε κάθε τύπο µεταφορικού µέσου και για κάθε 
κατηγορία εδάφους; 

      

15 

 

Λαµβάνονται οι απαραίτητες διατοµές για την τελική επιµέτρηση;      121.5 

 

16 Πριν την έναρξη των εκσκαφών προσδιορίστηκε η θέση 
υφισταµένων δικτύων ΟΚΩ; 

    120.2.3.2 123.3.1 

17 

 

Γαιώδη 
ορύγµατα 
σε κτιριακά 

έργα 
Γίνεται ικανοποιητική επανεπίχωση όλων των κοιλωµάτων που 
τυχόν δηµιουργούνται κατά την εκσκαφή; 

     122.3.3 

ΟΙΚ-
ΠΕΠΕ-2 
ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-2 

18 Είναι ασφαλής η κλίση των πρανών της εκσκαφής; Λαµβάνονται 
επαρκή µέτρα αντιστήριξης των πρανών; 

     122.3.6  
122.3.7 

19 Είναι επαρκής η µέθοδος απορροής οµβρίων υδάτων του 
ορύγµατος που εφαρµόζεται; 

     122.3.4 

20 Στην εκσκαφή για τα πέδιλα και τη θεµελίωση τηρήθηκαν τις 
ελάχιστες ελεύθερες αποστάσεις προκειµένου να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση ξυλοτύπων και γραµµών ύδρευσης, αποχέτευσης 
κτλ.; 

     122.3.1 

21 Σε περίπτωση υπερεκσκαφής λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα;      122.3.1(δ) 
 122.3.3(γ) 

22 Τοποθετούνται στραγγιστήρια θεµελίωσης;      122.3.4 

23 

Εκσκαφ
ές 

Γαιώδη 
ορύγµατα 
σε κτιριακά 

έργα 

Χρησιµοποιείται εγκεκριµένο υλικό επανεπίχωσης; Συµπυκνώνεται 
στον απαιτούµενο βαθµό; 

     125.2.1  
125.3.1 

ΟΙΚ-
ΠΕΠΕ-2 
ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-2 
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Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 Όταν η υπερκείµενη γαιώδης εδαφική στρώση αφαιρείται και 
αποκαλύπτεται η υποκείµενη βραχώδης εδαφική στρώση, 
πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για 
λόγους επιµέτρησης; 

    120.2.3.3 121.5   
122.5 

25 

 

Βραχώδη 
ορύγµατα 

Τηρούνται πιστά οι κανονισµοί Υγιεινής και Ασφάλειας στη χρήση 
και αποθήκευση εκρηκτικών υλικών; 

     121.3.4(στ) 

Ο∆Ο-
1.ΠΕΠΕ-1 
Υ∆Ρ-

ΠΕΠΕ-2 
ΟΙΚ-

ΠΕΠΕ-2 

26 ∆ιαθέτουν οι εργοδηγοί, επιστάτες, γοµωτές και χειριστές 
διατρητικών ή άλλων µηχανηµάτων τα κατάλληλα πιστοποιητικά 
και οι άδειες εργασίας; 

     121.3.4(θ) 

27 Για λόγους πιστοποίησης εργασιών καταγράφονται οι τυχόν 
υπερεκσκαφές που οφείλονται σε δοµική αδυναµία του βράχου; 

     121.3.4(γ) 

28 Στα ασταθή πρανή βραχωδών ορυγµάτων εφαρµόζονται 
διορθωτικά µέτρα; Λαµβάνονται µέτρα αντιστήριξης των πρανών; 

     121.3.4(δ) 

29 Λαµβάνονται επαρκή µέτρα αποστράγγισης του ορύγµατος;      121.3.3 

30 Γίνεται ορθολογική διάθεση και σωστή διαχείριση των προϊόντων 
των βραχωδών ορυγµάτων προς όφελος της οικονοµίας του 
Έργου; 

     124.2.1 

31 

Εκσκαφ
ές 

Βραχώδη 
ορύγµατα 

Πραγµατοποιούνται έγκαιρα όλες οι τοπογραφικές εργασίες που 
απαιτούνται για σκοπούς επιµέτρησης; 

     121.5   
122.5 

Ο∆Ο-
1.ΠΕΠΕ-1 
Υ∆Ρ-

ΠΕΠΕ-2 
ΟΙΚ-

ΠΕΠΕ-2 

32 Αφαιρέθηκαν οι φυτικές γαίες, τα τυχόν οργανικά και άλλα 
ακατάλληλα υλικά σύµφωνα µε τις συµβατικές απαιτήσεις; 

    120.2.4.1 121.3.2  
124.3.1(α)  
124.3.2(α) 

33 

Προετοι
µασία 
στρώση

ς 
θεµελίω
σης 

Θεµελίωση 
κατασκευώ
ν (πλην 
κτιρίων) Επανεπιχώνονται και συµπυκνώνονται ικανοποιητικά τα 

κοιλώµατα που τυχόν δηµιουργούνται στη στρώση θεµελίωσης 
από τις εργασίες εκχέρσωσης και εκρίζωσης; 

     121.3.4(γ) 

Ο∆Ο-
1.ΠΕΠΕ-1 
Υ∆Ρ-

ΠΕΠΕ-2 
ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-2 

34 Προετοι
µασία 

Θεµελίωση 
κατασκευώ

Πριν την κατασκευή του υπερκείµενου επιχώµατος συµπυκνώνεται 
ικανοποιητικά η στρώση θεµελίωσης; 

     124.3.1(γ)  
124.3.2(γ) 

Ο∆Ο-
1.ΠΕΠΕ-1 
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Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35 Αποστραγγίζεται επαρκώς η στρώση θεµελίωσης;      121.3.3 

36 Λήφθηκαν ειδικά µέτρα εξυγίανσης της στρώσης θεµελίωσης;      127 

37 

ν (πλην 
κτιρίων) 

Τα στοιχεία, π.χ. δέντρα, στύλοι και κατασκευές που πρόκειται να 
παραµείνουν στη θέση τους, επισηµαίνονται και προστατεύονται 
µε κατάλληλο τρόπο; 

     121.3.1 

Υ∆Ρ-
ΠΕΠΕ-2 
ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-2 

38 Αφαιρέθηκαν οι φυτικές γαίες, τα τυχόν οργανικά και άλλα 
ακατάλληλα υλικά σύµφωνα µε τις συµβατικές απαιτήσεις; 

    120.2.4.2 125.3.2(α) 

39 Η υψοµετρική διαµόρφωση, η οµαλότητα και ο βαθµός 
συµπύκνωσης του πυθµένα της εκσκαφής είναι σύµφωνα µε τις 
συµβατικές απαιτήσεις; 

     122.3.3 

40 

στρώση
ς 

θεµελίω
σης 

Θεµελίωση 
κτιρίων 

Αποστραγγίζεται επαρκώς η εκσκαφή θεµελίων;      122.3.4 

41 Επιχώµ
ατα και 
επανεπι
χώσεις 

Τοπογραφι
κός 

έλεγχος 

Για τα τριγωνοµετρικά σηµεία και τις υψοµετρικές αφετηρίες που 
είναι εγκατεστηµένες στην περιοχή του Έργου, λαµβάνονται 
επαρκή µέτρα προστασίας από φθορές κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής: 

     121.3.1(γ) 

ΟΙΚ-
ΠΕΠΕ-2 
ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-2 

42 Οι τοπογραφικές εργασίες χάραξης του Έργου εκτελούνται από 
τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές; 

      

43 Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης χωµατουργικών εργασιών, 
αποτυπώνεται η επιφάνεια του εδάφους προκειµένου να 
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την πιστοποίηση των εργασιών; 

     124.5    
125.5 

44 

Τοπογραφι
κός 

έλεγχος 
Οι τελικές στάθµες συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές και τις 
θεωρητικές στάθµες που ορίζονται στην εγκεκριµένη µελέτη; 

     124.3.2(ε) 
 124.3.4 

45 Επιβάλλονται οι κατάλληλοι περιορισµοί, π.χ. ταχύτητας, 
ασφαλούς χρήσης των εργοταξιακών οδών; 

    120.2.5.3 124.3.1(ε) 

46 

Επιχώµ
ατα και 
επανεπι
χώσεις 

∆ιαµόρφω
ση 

εργοταξιακ
ών οδών Για την κατασκευή των εργοταξιακών οδών χρησιµοποιείται 

εδαφικό υλικό µε ιδιότητες ίδιες µε αυτές του υλικού του 
επιχώµατος; 

      

Ο∆Ο-
5.ΠΕΠΕ-1 
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Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47 Οι διαδροµές της εργοταξιακής κυκλοφορίας κατανέµονται 
οµοιόµορφα επάνω στα τµήµατα των υφισταµένων επιχωµάτων; 

      

48 

 

Οι κύριες εργοταξιακές οδοί µεταφοράς διατηρούνται καθαρές και 
οµαλές ανά πάσα στιγµή; Τηρούνται οι σχετικοί Περιβαλλοντικοί 
Όροι του έργου; 

      

 

49 

 

Κατασκευή 
επιχωµάτω

ν 

Τα εδαφικά υλικά που ενσωµατώνονται στο επίχωµα είναι 
σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο πίνακα κατάταξης εδαφών για 
κατασκευή επιχωµάτων; 

    120.2.5.5 124.2 
125.2 

Ο∆Ο-
2.ΠΕΠΕ-1 
3.ΠΕΠΕ-1 
4.ΠΕΠΕ-1 

50 Είναι κατάλληλος ο εξοπλισµός που διαθέτει ο Ανάδοχος για την 
κατασκευή των χωµατουργικών έργων, ως προς την ποσότητα, τη 
δυναµικότητα, τον τύπο, τη µηχανική του κατάσταση κτλ.; 

     125.3.1 

51 Εκµεταλλεύεται ο Ανάδοχος πλήρως την παρουσία της φυσικής 
υγρασίας στο εδαφικό υλικό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 
στην κατασκευή του επιχώµατος; 

     124.3.1(β) 

52 Συµµορφώνεται ο Ανάδοχος πλήρως µε τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές για βέλτιστη περιεκτικότητα σε υγρασία και 
ικανοποιητικό βαθµό συµπύκνωσης του επιχώµατος; 

     124.3.1(β) 

53 Υπέβαλε ο Ανάδοχος για έγκριση λεπτοµερή µέθοδο κατασκευής 
σχετικά µε τη διάστρωση και συµπύκνωση για την κατασκευή του 
επιχώµατος σύµφωνα µε τις συµβατικές απαιτήσεις; 

     124.3.2(δ) 

54 Η συµπύκνωση γίνεται κατά στρώσεις πάχους όχι µεγαλύτερου 
από ό,τι ορίζουν οι προδιαγραφές; 

     125.3.1 

55 Επιτυγχάνεται ικανοποιητική οµοιοµορφία της πυκνότητας στη 
στρώση που συµπυκνώνεται; 

     124.3.1(γ) 
 125.3.1(δ) 

56 

Επιχώµ
ατα και 
επανεπι
χώσεις 

Κατασκευή 
επιχωµάτω

ν 

Εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επιφανειακή αποστράγγιση κάθε 
επιφάνειας που συµπυκνώνεται; 

     124.3.1(β) 

Ο∆Ο-
2.ΠΕΠΕ-1 
3.ΠΕΠΕ-1 
4.ΠΕΠΕ-1 

           



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα 
Οδηγός Επίβλεψης Μελετών και Κατασκευών 

Επίβλεψη κατασκευών - Γενικά 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Β-3.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/ΟΕΜΚ/OEMK-B-3.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 38 από 98 Έκδοση : 0 

 

Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
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57 Είναι οµαλή η λειτουργία των µετρητών µικροκαθιζήσεων και 
πιεζοµετρητών που τυχόν έχουν εγκατασταθεί για την 
παρακολούθηση της συµπεριφοράς του επιχώµατος; 

     124.3.2(γ) 
 124.3.3  

126 

58 Καταγράφονται και καταχωρούνται ανελλιπώς σε αρχεία όλα τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων, δοκιµών και ελέγχων που 
διεξάγονται για την εξασφάλιση της προδιαγεγραµµένης ποιότητας 
του Έργου; 

      

59 

Κατασκευή 
επιχωµάτω

ν 

Εφαρµόζεται πιστά η µελέτη όσον αφορά στην οριζοντιογραφική 
και υψοµετρική χάραξη, τη διατοµή και την επιφανειακή 
διαµόρφωση του επιχώµατος; 

     124.3.4 
124.3.2(ε) 

Ο∆Ο-
2.ΠΕΠΕ-1 
3.ΠΕΠΕ-1 
4.ΠΕΠΕ-1 

60 Κάθε υγρό ή ασταθές υλικό αφαιρείται και αντικαθίσταται από 
συµπυκνωµένο, κατάλληλο υλικό; 

    120.2.5.6 125.3.2(α) 

61 Για στρώση έδρασης του σωλήνα χρησιµοποιείται κατάλληλο 
υλικό (συνήθως άµµος); 

     125.2.2 

62 

Επιχώµ
ατα και 
επανεπι
χώσεις 

Επανεπίχω
ση τάφρων 

και 
εκσκαφές 
κτιριακών 
έργων 

Η έδραση του σωλήνα γίνεται σωστά και έτσι όπως ορίζεται στις 
προδιαγραφές και στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης; 

     125.3.2 

Ο∆Ο-
11.ΠΕΠΕ-3 

Υ∆Ρ-
ΠΕΠΕ-2 
ΟΙΚ-

ΠΕΠΕ-2 
ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-2 

63 Το πλάτος της τάφρου είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα 
σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης; 

     122.3.1 

64 Η ποιότητα του υλικού επανεπίχωσης των τάφρων είναι σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της εγκεκριµένης µελέτης; 

     125.2.2 

65 Το υλικό της επανεπίχωσης τοποθετείται και συµπυκνώνεται κατά 
στρώσεις; Ο βαθµός συµπύκνωσης είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και την εγκεκριµένη µελέτη; 

     125.3.2(β) 
125.3.3(β) 

66 

Επιχώµ
ατα και 
επανεπι
χώσεις 

Επανεπίχω
ση τάφρων 

και 
εκσκαφές 
κτιριακών 
έργων 

Τηρείται το ελάχιστο πάχος επικάλυψης του σωλήνα µε υλικό 
επανεπίχωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης; 

     125.3.3 

Ο∆Ο-
11.ΠΕΠΕ-3 

Υ∆Ρ-
ΠΕΠΕ-2 
ΟΙΚ-

ΠΕΠΕ-2 
ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-2 
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67 Ο Ανάδοχος εφήρµοσε τη γεωµετρία, τα υψόµετρα και τις κλίσεις 
που ορίζονται στις προδιαγραφές και στα σχέδια της εγκεκριµένης 
µελέτης; 

    120.2.6.1 124.3.4 
124.3.2(ε) 

68 

Τελική 
υψοµετ
ρική 

διαµόρ
φωση 

Τελική 
υψοµετρική 
διαµόρφωσ

η 
Τηρούνται οι απαιτήσεις οµοιοµορφίας και οµαλότητας της τελικής 
υψοµετρικής διαµόρφωσης, έτσι όπως ορίζονται στις ισχύουσες 
προδιαγραφές; 

     124.3.4 
124.3.2(ε) 

Ο∆Ο-
5.ΠΕΠΕ-1 

69 Προετοι
µασία 
της 

στρώση
ς 

έδραση
ς 

Προετοιµα
σία της 
στρώσης 
έδρασης 

Τυχόν µαλακά εδαφών που υποχωρούν και γενικά ακατάλληλα 
υλικά αποµακρύνονται και αντικαθίστανται µε άλλα όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές; 

    120.2.6.2 122.3.3 

ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-4 

70 Τυχόν ογκόλιθοι ή βράχοι αφαιρούνται ή θρυµµατίζονται σε 
µικρότερα τµήµατα σε ικανοποιητικό βάθος από την επιφάνεια και 
στη συνέχεια τα κοιλώµατα επανεπιχώνονται µε κατάλληλο υλικό; 

     121.3.4(γ) 
122.3.3 

71 

Προετοι
µασία 
της 

στρώση
ς 

έδραση
ς 

Προετοιµα
σία της 
στρώσης 
έδρασης 

Πριν τη διάστρωση της προστατευτικής στρώσης ή της στρώσης 
βάσης και υπόβασης η περιεκτικότητα σε υγρασία και ο βαθµός 
συµπύκνωσης της στρώσης έδρασης είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και την εγκεκριµένη µελέτη; 

     124.1(στ) 
127 

ΛΟΙΠΑ-
ΠΕΠΕ-4 
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260.1. ΠΑΣΣΑΛΟΙ – ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ∆ΕΣ (βλ. ΓΤΣΥ, Άρθρα 261, 262, 263) 

260.1.1 Γενικά 
Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο έχουν γενική εφαρµογή στην κατασκευή πασσάλων για 
όλων των ειδών τα έργα.  Ειδικότερα στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριµένα έργα, θα πρέπει να λαµβάνονται από 
τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές.  Ανάλογα µε τη µέθοδο κατασκευής τους, οι πάσσαλοι διακρίνονται σε 
δύο κατηγορίες: 
(1) Εµπηγόµενοι πάσσαλοι 
Κύρια οµάδα των εµπηγόµενων πασσάλων αποτελούν οι «έτοιµοι» πάσσαλοι, οι οποίοι µπορεί να είναι πρόχυτοι 
από οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα και, σπανιότερα στην Ελλάδα, ξύλινοι και χαλύβδινοι, που εµπήγονται 
έτοιµοι στο έδαφος.  Στην ίδια οµάδα ανήκουν και οι «εµπηγόµενοι έγχυτοι» από σκυρόδεµα, για την κατασκευή 
των οποίων εµπήγεται κατ’ αρχήν ένας σωλήνας στο έδαφος και στη συνέχεια το εσωτερικό του πληρώνεται µε 
σκυρόδεµα, ενώ κατά τη συµπύκνωση του σκυροδέµατος ανελκύεται ο σωλήνας προώθησης.  Κύριο 
χαρακτηριστικό των υπόψη πασσάλων είναι ότι κατά την έµπηξη εκτοπίζουν το έδαφος που τους περιβάλλει και 
συµβάλλουν έτσι στην αύξηση της πυκνότητάς του (πλευρική συµπύκνωση).  Η µέθοδος έµπηξης των πασσάλων 
είναι θορυβώδης και δηµιουργεί κραδασµούς, γι αυτό και δεν συνιστάται µέσα σε κατοικηµένες περιοχές ή σε 
γειτνίαση µε άλλες κατασκευές. 
(2) Πάσσαλοι διάτρησης 
Στην περίπτωση αυτή, κατά τη διείσδυση του σωλήνα προώθησης, που συνήθως εκτελείται µε την επιβολή 
υδραυλικής πίεσης µε ταυτόχρονη περιστροφή, η αποµάκρυνση του εδάφους επιτυγχάνεται όχι µε τον πλευρικό 
εκτοπισµό του εδάφους αλλά µε την εκσκαφή (διάτρησή) του.  Μετά τη διάτρηση και κατά τη σκυροδέτηση του 
πασσάλου, ανελκύεται ο σωλήνας προώθησης.  Η µέθοδος αυτή είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον, καθώς τόσο 
ο θόρυβος όσο και οι κραδασµοί ελαχιστοποιούνται. 

260.1.2 Γενικές Απαιτήσεις 
(1) Ελέγχεται ο τύπος του πασσάλου που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, π.χ. αιχµής ή, σπανιότερα, τριβής. 
(2) Ελέγχεται εάν η έµπηξη του πασσάλου γίνεται µέχρι άρνησης, µέχρι απόκτησης µιας συγκεκριµένης 

φέρουσας ικανότητας ή µέχρι ενός συγκεκριµένου βάθους. 
(3) Ελέγχεται η ποιότητα των εργασιών και των υλικών, καθώς και η συµµόρφωση των έργων µε τα υψόµετρα 

και τις ευθυγραµµίες των εγκεκριµένων µελετών. 
(4) Τηρείται µητρώο του Έργου. 
(5) Όλα τα υλικά που δεν πληρούν τις συµβατικές απαιτήσεις απορρίπτονται και αποµακρύνονται από το Έργο. 
(6) Ελέγχεται ότι όλα τα υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας 

ή/και φύλλα ποιοτικού ελέγχου. 
(7) Πριν την έµπηξη των πασσάλων ελέγχονται τα ακόλουθα: 

i. Η σύνταξη του προγράµµατος έµπηξης των πασσάλων και ιδιαιτέρως: 

- Κοντά σε γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν στα πλαίσια των γεωτεχνικών ερευνών εµπήγονται 
τρεις έως τέσσερις πάσσαλοι. 

- Καταγράφεται ο αριθµός των κτύπων που απαιτείται ανά µονάδα µήκους και για κάθε µονάδα 
µήκους που διεισδύει ο πάσσαλος. 

- Συγκρίνεται ο αριθµός των κτύπων µε τα δεδοµένα των γεωτρήσεων. 
ii. Με βάση τα ανωτέρω οριστικοποιούνται τα απαιτούµενα µήκη σε συνάρτηση µε τη φέρουσα 

ικανότητα των εµπηγόµενων πασσάλων. 
iii. Τα δεδοµένα των γεωτρήσεων, προκειµένου να προσδιοριστούν η αξιοπιστία τους, οι αναµενόµενες 

αντιστάσεις κατά την προώθηση και ο τύπος των υλικών που θα απαιτηθεί. 
iv. Οι πάσσαλοι κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο, οπότε και επισηµαίνονται οι πάσσαλοι που δεν 

πληρούν τις συµβατικές απαιτήσεις. 
v. Τα µήκη των πασσάλων, τα οποία θα αναγράφονται στο άνω µέρος των πασσάλων. 
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vi. Οι τυχόν πάσσαλοι που προορίζονται για ειδικές θέσεις, στο άνω µέρος των οποίων θα αναγράφεται 
ο διακριτικός αριθµός του πασσάλου. 

vii. Ο τύπος, το µέγεθος και η κατάσταση του µηχανικού εξοπλισµού που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί.  
Ιδιαιτέρως ελέγχονται τα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού και ιδίως των µερών 
που λειτουργούν µε ατµό ή πεπιεσµένο αέρα. 

viii. Το εγχειρίδιο χρήσης του πασσαλοπήκτη, το οποίο συντάχθηκε από τον κατασκευαστή του, έτσι 
ώστε να γίνουν γνωστές οι δυνατότητες και οι περιορισµοί του µηχανήµατος. 

ix. Οι τύποι των ειδικών πασσάλων και µελετώνται τα εγχειρίδια που συντάχθηκαν από τον 
κατασκευαστή τους, έτσι ώστε να αποκτηθεί µια εξοικείωση αναφορικά µε τις µεθόδους χειρισµού, 
επιθεώρησης και έµπηξης. 

x. Το σχέδιο γενικής διάταξης και αρίθµησης των πασσάλων.  Καταγράφεται η σειρά έµπηξης των 
πασσάλων. 

xi. Η επιπεδότητα, η οµαλότητα και η καθετότητα των κεφαλών σε σχέση µε τον άξονα των πασσάλων. 
(8) Κατά την έµπηξη των πασσάλων ελέγχονται τα ακόλουθα: 

i. Ο χειρισµός των πασσάλων, η τυχόν υπερβολική ενέργεια έµπηξης, η συνάντηση απρόοπτων 
εµποδίων, η απόκλιση από την κατακόρυφο και η καθυστέρηση στη σειρά κρούσεων προώθησης. 

ii. Οι εδαφικές στρώσεις και τα βάθη, στα οποία διεισδύει ο πάσσαλος.  Ο έλεγχος αυτός γίνεται και σε 
σχέση µε τα δεδοµένα των γεωτρήσεων. 

iii. Το µητρώο Έργου, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ο τύπος και το µήκος του πασσάλου που 
χρησιµοποιείται, ο τύπος, το µέγεθος και ο κατασκευαστής του πασσαλοπήκτη, ο αριθµός των 
κτύπων ανά λεπτό, ο αριθµός των κτύπων ανά µονάδα βάθους διείσδυσης του πασσάλου και η 
στάθµη της κεφαλής και της αιχµής του µετά την έµπηξη. 

iv. Η όποια µετατόπιση ή η έµπηξη νέων πασσάλων γίνεται µετά από έγκριση της ∆Υ. 
v. Η συµπεριφορά (απόκριση) του πασσάλου κατά την έµπηξή του.  Ιδιαιτέρως ελέγχονται: 

- Η αντίσταση διείσδυσης στα διάφορα βάθη και σε σχέση µε τα δεδοµένα των γεωτρήσεων. 

- Τυχόν αποκλίσεις που υποδεικνύουν θραύση πασσάλου, συνάντηση εµποδίων ή ανωµαλίες 
κατά την έµπηξη. 

vi. Οι ενισχύσεις στο κάτω άκρο, οι οποίες τυχόν χρησιµοποιούνται σε πρόχυτους και ξύλινους 
πασσάλους. 

vii. Η αδιάλειπτη έµπηξη των πασσάλων. Εάν η διαδικασία της έµπηξης διακοπεί, καταγράφεται η 
στάθµη της αιχµής του πασσάλου κατά τη στιγµή της διακοπής, καθώς και η χρονική διάρκεια της 
διακοπής. 

viii. Η παρατηρούµενη ανύψωση του πασσάλου.  Ιδιαιτέρως ελέγχονται: 

- Η ανύψωση του εδάφους γύρω από τους πασσάλους όταν αυτοί εµπήγονται κατά οµάδες ή 
δέσµες. 

- Οι στάθµες των πασσάλων αµέσως µετά την έµπηξή τους αλλά και αργότερα. 
ix. Η χρήση πασσάλων µε αιχµή µικρού µεγέθους πρέπει να αποφεύγεται.  Ελέγχεται τυχόν φθορά στις 

αιχµές των πασσάλων, ελκύοντας δειγµατοληπτικά έναν πάσσαλο έξω. 
x. Το κατακόρυφο των πασσάλων ή η επιτευχθείσα κλίση σε περίπτωση πασσάλων που εµπήγονται 

υπό κλίση. Εξασφαλίζεται ότι οι κρούσεις του πασσαλοπήκτη γίνονται στο κέντρο της κεφαλής του 
πασσάλου. 

xi. Οι αντιστηρίξεις και τα ικριώµατα που απαιτούνται σε περίπτωση έµπηξης πασσάλου χωρίς οδηγούς.  
Ελέγχεται η απόκλιση στην τοποθέτηση του πασσάλου σε σχέση µε τη σωστή θέση έµπηξης.  Σε 
περίπτωση λανθασµένης τοποθέτησης, ο υπόψη πάσσαλος είτε αποκόπτεται, εγκαταλείπεται και 
εµπήγεται νέος είτε εξολκύεται και επανατοποθετείται στη σωστή θέση. 

xii. Η χρήση ενέµατος γίνεται µόνο µετά από έγκριση της ∆Υ: 

- Ελέγχεται το επιτρεπόµενο βάθος έγχυσης του ενέµατος. 
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- Ελέγχεται τυχόν απόκλιση από την κατακόρυφο και χαλάρωση των πασσάλων που έχουν ήδη 
εµπηχθεί. 

- Ελέγχεται η επανέµπηξη των πασσάλων µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγχυσης του 
ενέµατος στην υπόψη περιοχή. 

- Ελέγχεται η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στις παρακείµενες κατασκευές, σε περίπτωση που 
επιτραπεί η χρήση ενέµατος. 

xiii. ∆εν επιτρέπεται η έµπηξη πασσάλων σε απόσταση µικρότερη των 30 m από κατασκευές από 
σκυρόδεµα ηλικίας µικρότερης των επτά (7) ηµερών. 

xiv. Ελέγχεται το καθεστώς ιδιοκτησίας και η τυχόν πληρωµή των αποκοπτόµενων προεξεχόντων 
τµηµάτων των πασσάλων καθώς και το τυχόν υπερβολικό του αποκοπτόµενου µήκους, οπότε 
πιθανόν να απαιτείται διόρθωση του µήκους των πασσάλων. 

xv. Σε περίπτωση απόκλισης από το εγκεκριµένο πρόγραµµα έµπηξης πασσάλων, ενηµερώνεται 
σχετικά ο προϊστάµενος της ∆Υ. 

xvi. Η άδεια για την έναρξη των εργασιών έµπηξης των πασσάλων δίδεται µόνο µετά την έγκριση από τη 
∆Υ του τύπου και του φορτίου του πασσαλοπήκτη που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 

(9) Συνθήκες εδάφους και επιθεώρηση µηχανικού εξοπλισµού: 
i. Ελέγχεται η τυχόν παρουσία δυσµενών συνθηκών ή εµποδίων, όπως βράχος, ογκόλιθοι κτλ. που δεν 

εµφανίζονται στα σχέδια, εκτεταµένα σηµεία µε µαλακά εδάφη, σκληρή εδαφική στρώση, παλαιά 
εγκαταλειµµένα θεµέλια και γίνεται η σχετική αναφορά στον προϊστάµενο της ∆Υ. 

ii. Ελέγχονται οι συνθήκες εδάφους, συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών, των κλίσεων, της 
προετοιµασίας των θεµελίων, όλων των διαθέσιµων στοιχείων των γεωτρήσεων, στοιχείων 
ιδιοκτησιών, οδικών προσβάσεων, υδατορρεµάτων και λοιπών στοιχείων. 

iii. Ελέγχεται αν µε το µηχανικό εξοπλισµό που προτείνεται για χρήση από τον Ανάδοχο, θα παραχθεί 
τελειωµένο έργο σύµφωνα µε τα απαιτούµενα πρότυπα και µέσα στον προκαθορισµένο χρόνο.  
Ιδιαίτερα ελέγχονται τα ακόλουθα: 

- το µέγεθος της σφύρας 

- η εκλυόµενη ενέργεια ανά κρούση 

- ο τύπος της πλάκας κρούσης και του σκούφου κρούσης σε σχέση µε τον τύπο του πασσάλου. 

- η κατάσταση της σφύρας για τυχόν φθορές, ακατάλληλη ρύθµιση, ελλιπή λίπανση, τυχόν 
διαρροές και απώλειες της υδραυλικής πίεσης ή της πίεσης του ατµού. 

- οι σφύρες διπλής ενέργειας και διαφορικής ενέργειας πρέπει να λειτουργούν εντός των ορίων 
ταχύτητας που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή. 

(10) ∆ιαδικασία έµπηξης πασσάλων: 
i. Η διαδικασία που ακολουθείται πρέπει να είναι εγκεκριµένη από την ∆Υ. 
ii. Ελέγχεται η µέθοδος υπολογισµού που χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό της φέρουσας 

ικανότητας του πασσάλου. 
iii. Προσδιορίζεται η ελάχιστη απαιτούµενη τιµή φέρουσας ικανότητας του πασσάλου, σε περίπτωση 

που αυτή δεν έχει οριστεί. 
iv. Ελέγχεται ο αριθµός των κτύπων ανά µονάδα βάθους διείσδυσης του πασσάλου (ή υποπολλαπλάσια 

αυτής) για τους τελευταίους είκοσι (20) κτύπους όταν οι πάσσαλοι εµπήγονται µέχρι άρνησης. 

260.1.3 ∆οκιµές και Αρχεία 

260.1.3.1 ∆οκιµές 
(1) Ελέγχεται η δοκιµαστική έµπηξη πασσάλων και η µέθοδος φόρτισης αυτών. 
(2) Προσδιορίζεται ο χρόνος που απαιτείται µεταξύ έµπηξης και διενέργειας της δοκιµής. 
(3) Ελέγχεται η δοκιµαστική φόρτιση των πασσάλων και καταχωρούνται τα δεδοµένα των αποτελεσµάτων. 
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260.1.3.2 Αρχεία 
∆ιεξάγεται καθηµερινός έλεγχος των αρχείων, στα οποία καταχωρούνται τα στοιχεία που προκύπτουν από τις 
δοκιµαστικές εµπήξεις και φορτίσεις πασσάλων, προκειµένου να διατηρούνται πάντοτε ενηµερωµένα και να 
περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις εξής πληροφορίες: 
(1) Συνθήκες πεδίου: 

i. Βάθος νερού.  Ελέγχεται η κατάσταση του πυθµένα αν ο πασσαλοπήκτης λειτουργεί εντός ύδατος. 
ii. Στάθµη της επιφάνειας της ύδατος, στοιχεία παλίρροιας και κίνησης ρευµάτων. 
iii. Στάθµη της επιφάνειας του εδάφους. 
iv. Στάθµη υδροφόρου ορίζοντα. 
v. Χαρακτηριστικά του επιφανειακού εδάφους. 
vi. Επίδραση της έµπηξης του πασσάλου επί της στάθµης του επιφάνειας του εδάφους. 
vii. Καιρικές συνθήκες – Θερµοκρασία, βροχόπτωση, άνεµος. 
viii. Επιφάνεια εδάφους – Βάθος παγετού, υγρασία, ξηρασία, παρουσία λάσπης. 

(2) Θέση πασσάλου: 
i. Προσδιορισµός της ταυτότητας µε τη βοήθεια κωδικού αριθµού αναφοράς, ο οποίας αναγράφεται στα 

εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. 
ii. Η πραγµατική θέση του πασσάλου κατά την έµπηξή του, καθώς και το πραγµατικό µήκος έµπηξής 

του. 
(3) Αρχείο δεδοµένων έµπηξης: 

i. Στοιχεία πασσάλων – Τύπος και µήκος. 
ii. Στοιχεία σφύρας – Τύπος, µέγεθος και κατασκευαστής σφύρας. 
iii. Στοιχεία έµπηξης – Αριθµός κτύπων ανά µονάδα διείσδυσης πασσάλου και στάθµη κεφαλής και 

αιχµής µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έµπηξης. 

260.1.4 Επιθεώρηση 

260.1.4.1 Χαλύβδινοι Πάσσαλοι – Μορφής ∆οκού ∆ιατοµής «Η», Σωληνωτοί, Πασσαλοσανίδες (βλ. ΓΤΣΥ, 
παρ. 262.2.2, 262.3.3, 263.2, 263.3) 

(1) Κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο ελέγχεται η ποιότητα και ο τύπος του χάλυβα, καθώς και τα 
πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα υλικά από το εργοστάσιο παραγωγής. 

(2) Ελέγχονται η διατοµή, το βάρος, το µήκος και ο τύπος των χαλύβδινων πασσάλων. 
(3) Ελέγχεται η κατάσταση της επιφάνειας των χαλύβδινων πασσάλων, η κατάσταση των συναρµογών / 

διασταυρώσεων, η κατάσταση της ενίσχυσης και του σχήµατος των αιχµών και των κεφαλών των 
πασσάλων. 

(4) Οι πάσσαλοι εξετάζονται για τυχόν φθορές που προκλήθηκαν κατά τη µεταφορά τους. 
(5) Οι χαλύβδινοι πάσσαλοι εξετάζονται για τυχόν ελαττωµατικούς ήλους ή συγκολλήσεις ή για ελαττωµατική 

εφαρµογή των διαδοχικών τµηµάτων στις ενώσεις, εφόσον αυτές επιτρέπονται. 
(6) Ελέγχονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των συγκολλητών. 
(7) Ελέγχεται ο αριθµός ενώσεων ανά πάσσαλο, εφόσον αυτές επιτρέπονται, και ότι οι ενώσεις δεν θα 

συµπέσουν όλες στην ίδια στάθµη. 
(8) Ελέγχεται η καταλληλότητα των µεθόδων αποθήκευσης και µεταφοράς. 
(9) Ελέγχονται η έµπηξη των πασσάλων ως προς την ακριβή θέση, τις αποστάσεις µεταξύ των πασσάλων και 

τη διεύθυνση, ενώ στις πασσαλοσανίδες δίνεται προσοχή στην καλή συναρµογή µεταξύ τους. 
(10) Λαµβάνεται µέριµνα ώστε κατά την έµπηξη να µη διαρρηγνύονται οι συναρµογές. 
(11) Κατά την έµπηξη πασσαλοσανίδων ελέγχεται η καθετότητα και η ακρίβεια της θέσης έµπηξης της πρώτης 

πασσαλοσανίδας. 
(12) Ελέγχεται η τελευταία πασσαλοσανίδα να εµπήγεται ελεύθερα, χωρίς σύνθλιψη και χωρίς να προκαλείται 

φθορά στις συναρµογές. 
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(13) Ελέγχονται οι στάθµες αποκοπής των τµηµάτων των πασσάλων που προεξέχουν, καθώς και οι σχετικές 
ανοχές. 

(14) Ελέγχεται η απαίτηση για διαµόρφωση οπών / φωλεών µεταφοράς και εξόλκευσης πασσάλων. 
(15) Ελέγχεται η τοποθέτηση του σκούφου κρούσης ότι έπεται των εργασιών στήριξης / στερέωσης και 

συγκόλλησης του πασσάλου. 
(16) Ελέγχεται η έγχυση σκυροδέµατος εντός σωληνωτών ή κοίλων πασσάλων να µη γίνεται παρουσία ύδατος. 
(17) Ελέγχεται η σταθεροποίηση της συναρµογής κάθε δέκατης πασσαλοσανίδας, προκειµένου να αποφευχθεί η 

χαλάρωση και να εξασφαλιστεί η καθετότητα της συστοιχίας. 
(18) Αποκόπτεται το άνω τµήµα των πασσάλων, το οποίο παραµορφώθηκε από το σφυροκόπηµα κατά την 

έµπηξη. 

260.1.4.2 Ξύλινοι Στρόγγυλοι Πάσσαλοι (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 262.2.3, 262.3.4) 
Ελέγχεται: 
(1) Ο τύπος της ξυλείας που παραλαµβάνεται. 
(2) Οι διαστάσεις και η ευθυγραµµία των πασσάλων. 
(3) Η ύπαρξη τυχόν ελαττωµάτων, αποσύνθεσης, ρόζων, ρωγµών, σχισµών, καµπύλωσης ή κύρτωσης του 

ξύλου. 
(4) Για την έµπηξη των πασσάλων, οι αιχµές και οι κεφαλές των να έχουν προετοιµαστεί κατάλληλα. 
(5) Η µέθοδος και το είδος της επεξεργασίας των αιχµών και των κεφαλών που απαιτείται. 
(6) Η αφαίρεση του φλοιού του ξύλου. 
(7) Για τη µεταφορά των ξύλινων πασσάλων να χρησιµοποιούνται εργαλεία και µηχανήµατα που δεν 

προκαλούν φθορές στο ξύλο. 
(8) Η επισκευή όλων των ρήξεων της συνέχειας του ξύλου. 
(9) Η ανάγκη περίδεσης του πασσάλου µε χαλύβδινη στεφάνη. 
(10) Η κατάσταση της κεφαλής του πασσάλου για τυχόν αποκόλληση των ινών του ξύλου. 
(11) Η έµπηξη του πασσάλου δεν συνεχίζεται πέραν του σηµείου άρνησης. 
(12) Οι οπές των κοχλιών: 

i. Ελέγχεται εάν η διάµετρος των οπών που διανοίγονται για τους κοχλίες σύσφιξης, είναι κατά 1,5 mm 
µικρότερη από τη διάµετρο των κοχλιών. 

ii. Ελέγχονται οι οπές στους ξύλινους πασσάλους που έχουν υποστεί επεξεργασία, να είναι 
πληρωµένες µε αντισηπτική ουσία (π.χ. θερµό κρεόζοτο) και όποιες δεν χρησιµοποιούνται, να 
σφραγίζονται µε κατάλληλο πώµα. 

iii. Ελέγχεται ότι δεν διανοίγονται οπές ούτε εµπήγονται σφήνες σε ξύλινους πασσάλους, για τη στήριξη 
των ικριωµάτων. 

(13) Οι πάσσαλοι που έχουν υποστεί επεξεργασία, δεν κόπτονται όταν επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
(14) Οι ράβδοι στήριξης, οι διαδοκίδες και οι πάσσαλοι, οι οποίοι έχουν υποστεί επεξεργασία, δεν επιτρέπεται να 

κόπτονται κατά την τοποθέτηση τους, παρά µόνον κατόπιν αδείας από τη ∆Υ. 
(15) Τα άκρα των κοχλιών και των συνδετήριων ράβδων κόπτονται έτσι ώστε να µην προεξέχουν περισσότερο 

από 76 mm από το περικόχλιο.  Τα άκρα όλων των κοχλιών, τα οποία προεξέχουν του περικοχλίου, 
σφυρηλατούνται µετά την τοποθέτηση και σύσφιξη του περικοχλίου. 

(16) Το σπείρωµα των κοχλιών και των συνδετήριων ράβδων, το οποίο προεξέχει του περικοχλίου, πρέπει να 
έχει µήκος τουλάχιστον 76 mm. 

(17) Ο κατασκευαστής, το βάρος, το σχήµα και το µέγεθος των περικοχλίων που χρησιµοποιούνται. 

260.1.4.3 Πρόχυτοι Πάσσαλοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 262.2.1, 262.3.2, 262.4.2) 
(1) Ελέγχεται η ποιότητα του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται. 

i. Καταγράφεται η σύνθεση του µίγµατος που χρησιµοποιείται. 
ii. Ελέγχεται η συµµόρφωση µε την εγκεκριµένη σύνθεση του µίγµατος. 

(2) Ελέγχεται ότι ο σιδηρούς οπλισµός δεν είναι οξειδωµένος και ότι είναι τοποθετηµένος σωστά. 
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(3) Οι λειτουργίες της µονάδας παραγωγής προκατασκευής ελέγχεται για τα ακόλουθα: 
i. Το υπόστρωµα, επί του οποίου σκυροδετούνται τα στοιχεία, πρέπει να είναι σταθερό, επίπεδο και µε 

κατάλληλη κλίση για απρόσκοπτη απορροή. 
ii. Όλες οι άκρες των συνδετήρων του οπλισµού κάµπτονται κατά τρόπο ώστε να αποµακρύνονται από 

την επιφάνεια του µεταλλότυπου της προκατασκευής. 
iii. Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των µεταλλότυπων πρέπει να είναι λείες και καθαρές. 
iv. Οι λωρίδες µόρφωσης απότµησης του σκυροδέµατος (όπου απαιτούνται) στερεώνονται σταθερά επί 

του µεταλλότυπου. 
v. Οι σφικτήρες και τα στηρίγµατα γύρω και µεταξύ των µεταλλότυπων της προκατασκευής. 
vi. Οι µεταλλότυποι πρέπει να είναι επίπεδοι, ευθύγραµµοι και απαλλαγµένοι ανοιγµάτων. 
vii. Η σκυροδέτηση πρέπει να είναι συνεχής, αρχίζοντας από την κεφαλή και προχωρώντας προς την 

αιχµή του πασσάλου. 
viii. Η άνω επιφάνεια του νωπού σκυροδέµατος γίνεται επίπεδη και της δίδεται υφή παρόµοια µε αυτή 

που προκύπτει από την επαφή του σκυροδέµατος µε το µεταλλότυπο. 
ix. Με την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης, στην κεφαλή και στην αιχµή του πασσάλου διαµορφώνεται 

ανάγλυφη επιγραφή µε την ηµεροµηνία σκυροδέτησης και το µήκος του πασσάλου. 
x. Τα σηµεία, από τα οποία ανυψώνονται οι πάσσαλοι για τη µεταφορά τους, επισηµαίνονται µε χρώµα. 
xi. Ελέγχεται η διαδικασία συντήρησης του σκυροδετηµένου στοιχείου. 
xii. ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά των σκυροδετηµένων πασσάλων πριν παρέλθει ικανός χρόνος 

ωρίµανσης από τη σκυροδέτηση. 
xiii. Τα συρµατόσχοινα και οι ιµάντες ανύψωσης των πασσάλων για τη µεταφορά τους πρέπει να είναι 

εφοδιασµένα µε συσκευή εξισορρόπησης του φορτίου σε όλα τα σηµεία ανύψωσης. 

260.1.4.4 Έγχυτοι Πάσσαλοι από Σκυρόδεµα (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 261.2, 261.3, 261.4) 
(1) Ελέγχεται η ποιότητα του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται. 

i. Καταγράφεται η σύνθεση του µίγµατος που χρησιµοποιείται. 
ii. Ελέγχεται η συµµόρφωση µε την εγκεκριµένη σύνθεση του µίγµατος. 

(2) Ελέγχεται ότι ο σιδηρούς οπλισµός δεν είναι οξειδωµένος και ότι είναι τοποθετηµένος σωστά. 
(3) Πριν την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού, ελέγχεται η οπή που προορίζεται για την έγχυση του 

σκυροδέµατος του πασσάλου, ότι έχει τις προβλεπόµενες διαστάσεις και ότι το έδαφος που την περιβάλλει 
δεν έχει µετατοπιστεί ή διογκωθεί προς το εσωτερικό της οπής. 

(4) Ελέγχονται τα στοιχεία προσδιορισµού της ταυτότητας, τα οποία αναγράφονται επί των σωλήνων 
προώθησης που παραλαµβάνονται στο εργοτάξιο, να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα στοιχεία, τα οποία 
έγιναν δεκτά κατά την επιθεώρηση των σωλήνων στο εργοστάσιο παραγωγής. 

(5) Οι σωλήνες προώθησης πριν την τοποθέτηση του οπλισµού και πριν τη σκυροδέτηση, ελέγχονται να είναι 
απαλλαγµένοι ρωγµών και να είναι τοποθετηµένοι κατακόρυφα µετά την ολοκλήρωση της έµπηξής τους στο 
έδαφος. 

(6) Η οπή που προορίζεται για την έγχυση του σκυροδέµατος του πασσάλου, πριν την σκυροδέτηση ελέγχεται 
να είναι απαλλαγµένη από νερό. 

(7) Ελέγχεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη σκυροδέτηση µέχρι τη φόρτιση του πασσάλου. 

260.1.5 Τοποθέτηση (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 261.3, 262.3, 263.3) 

260.1.5.1 Γενικά 
Ελέγχεται: 
(1) Η διάταξη τοποθέτησης του κάθε πασσάλου. 
(2) Η σταθερότητα και η επιπεδότητα της εξέδρας εργασίας. 
(3) Τα στοιχεία του πασσαλοπήκτη, πριν την έναρξη των εργασιών έµπηξης. 
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(4) Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται ατµοκίνητος πασσαλοπήκτης, ελέγχονται τα πιστοποιητικά καλής 
λειτουργίας του ατµολέβητα. 

(5) Η µεταφορά των πασσάλων γίνεται χρησιµοποιώντας τα ειδικά σηµεία ανύψωσης. 
(6) Η τοποθέτηση του πασσάλου µε το κατάλληλο µήκος και µέγεθος στη σωστή θέση. 
(7) Τα δεδοµένα εισχώρησης του πασσάλου καταγράφονται και ελέγχονται καθηµερινά. 
(8) Η κατακορυφότητα του πασσάλου ή η κλίση αυτού, εάν πρόκειται για λοξό πάσσαλο. 
(9) Η τυχόν ύπαρξη ελαστικής εδαφικής στρώσης κατά την έµπηξη κάτω από τον πάσσαλο. 
(10) Ότι οι πάσσαλοι δεν αποκόπτονται, προκειµένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των πλαισίων ή των 

αντηρίδων των ικριωµάτων, της εξέδρας εργασίας ή της ανωδοµής. 
(11) Η συνεχής προχώρηση του πασσάλου µέχρι την επίτευξη του απαιτούµενου βάθους έµπηξης. 

260.1.5.2 Πάσσαλοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 
(1) Ελέγχεται εάν οι εµπηγόµενοι πρόχυτοι πάσσαλοι από οπλισµένο σκυρόδεµα είναι εφοδιασµένοι µε σκούφο 

κρούσης. 
(2) Ελέγχεται εάν όλοι οι σωλήνες προώθησης των έγχυτων επί τόπου πασσάλων καθαρίζονται επιµελώς µε 

πεπιεσµένο αέρα ή νερό και αφαιρείται όλο το νερό πριν τη σκυροδέτηση. 
(3) Ελέγχεται ότι ο σιδηρούς οπλισµός (κλωβός) συναρµολογείται κατά τρόπο στέρεο, καταβιβάζεται εντός του 

σωλήνα προώθησης και στερεώνεται σταθερά στο επιθυµητό βάθος µέχρι τη στιγµή της σκυροδέτησης.  
∆εν επιτρέπεται η ύπαρξη χαλαρών ράβδων που δεν έχουν στερεωθεί επαρκώς στον κλωβό. 

(4) Ελέγχεται η καταλληλότητα των µεθόδων κοπής και συγκόλλησης του σιδηρού οπλισµού. 

260.1.5.3 Αντίσταση κατά την Έµπηξη Πασσάλου 
(1) Ελέγχεται εάν το έµβολο λειτουργεί υπό πλήρη ισχύ, στη σωστή ταχύτητα και µε τη συνιστώµενη πίεση. 
(2) Ελέγχεται εάν παρατηρείται η οποιαδήποτε µείωση του ρυθµού λειτουργίας του κριού. 
(3) Σε περίπτωση ύπαρξης ελαστικής εδαφικής στρώσης κατά την έµπηξη κάτω από τον πάσσαλο, ελέγχεται η 

συµφωνία των χαρακτηριστικών της στρώσης αυτής µε τα δεδοµένα που προκύπτουν από τη γεωτεχνική 
έρευνα. 

(4) Ελέγχονται προσεκτικά οι αναγνώσεις των οργάνων που λαµβάνονται αµέσως µετά την επανέναρξη της 
έµπηξης, εφόσον αυτή διακόπηκε. 

(5) Σε περίπτωση που οι πάσσαλοι εµπήγονται κατά οµάδες, ελέγχεται ότι οι εσωτερικοί πάσσαλοι εµπήγονται 
πρώτοι. 

260.1.5.4 Υπερβολική Ενέργεια Έµπηξης Πασσάλου 
(1) ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή υπερβολικής ενέργειας έµπηξης, ιδίως σε περιπτώσεις που παρατηρείται 

αδυναµία επίτευξης συγκεκριµένου βάθους προχώρησης, εξαιτίας ίσως συνάντησης απροβλέπτων 
εδαφικών συνθηκών. 

(2) Ελέγχεται η χροιά του ήχου της δόνησης κατά την έµπηξη του πασσάλου ώστε να διαπιστωθεί η περίπτωση 
εφαρµογής υπερβολικής ενέργειας έµπηξής του. 

(3) Ελέγχεται η αναπήδηση του κριού επί του σκούφου κρούσης ή η απώλεια ενέργειας λόγω κύρτωσης του 
πασσάλου ή εκκεντρότητας της κρούσης, ως ενδείξεις πιθανής εφαρµογής υπερβολικής ενέργειας έµπηξης. 

(4) Εξετάζεται η περίπτωση εξόλκευσης ενός πασσάλου, προκειµένου να ερευνηθεί η πιθανότητα φθοράς του 
πασσάλου από εφαρµογή υπερβολικής ενέργειας έµπηξης. 

260.1.5.5 Ανοχές 
(1) Ελέγχεται η τήρηση των µέγιστων επιτρεποµένων ανοχών ως προς την ακριβή θέση. 
(2) Ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα των ορθοστατών, εξέδρων και ικριωµάτων του πασσαλοπήκτη στη 

διατήρηση της κατακορυφότητας (ή της επιθυµητής γωνίας) του πασσάλου κατά την έµπηξή του. 
(3) Ελέγχεται η τήρηση των µέγιστων επιτρεποµένων ανοχών που αφορούν στην ευθυγράµµιση και την 

κατακορυφότητα των πασσάλων και των πασσαλοσανίδων.
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Πίνακας 260.1 : Κατάλογος επιθεωρήσεων κατασκευής πασσάλων 
Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Όλα τα υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο, συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά ποιότητας και φύλλα ποιοτικού ελέγχου; 

    260.1.2 262.2  

2 Εγκρίθηκε το πρόγραµµα – µεθοδολογία έµπηξης πασσάλων που 
υπέβαλε ο Ανάδοχος; 

     262.3.1(7)  

3 Ο εξοπλισµός του Αναδόχου διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας; 

     262.3.1(3)  

4 

Πριν την 
έµπηξη 

Τήρηση 
µητρώου 
Έργου 

∆ιατίθεται εγχειρίδιο χρήσης του πασσαλοπήκτη, το οποίο 
συντάχθηκε από τον κατασκευαστή του, έτσι ώστε να γίνουν 
γνωστές οι δυνατότητες και οι περιορισµοί του µηχανήµατος; 

       

5 Αναφέρεται ο τύπος και το µήκος του πασσάλου που 
χρησιµοποιείται, ο τύπος, το µέγεθος και ο κατασκευαστής του 
πασσαλοπήκτη, ο αριθµός των κτύπων ανά λεπτό, ο αριθµός των 
κτύπων ανά µονάδα βάθους διείσδυσης του πασσάλου και η 
στάθµη της κεφαλής και της αιχµής του µετά την έµπηξη; 

     262.3.1(7)  

6 

Κατά την 
έµπηξη 

Τήρηση 
µητρώου 
Έργου 

Καταχωρούνται καθηµερινά στοιχεία που αφορούν στις συνθήκες 
πεδίου, στις καιρικές συνθήκες, στα χαρακτηριστικά του 
πασσάλου που εµπήγεται κτλ.; 

    260.1.3.2   

7 Τήρηση 
µητρώου 
Έργου 

Εάν η διαδικασία της έµπηξης διακοπεί, καταγράφεται η στάθµη 
της αιχµής του πασσάλου κατά τη στιγµή της διακοπής, καθώς και 
η χρονική διάρκεια της διακοπής; 

       

8 Χρησιµοποιούνται ενισχύσεις στο κάτω άκρο των πρόχυτων και 
ξύλινων πασσάλων; 

    260.1.2(8) 262.1(2)  

9 Με το µηχανικό εξοπλισµό που προτείνεται για χρήση από τον 
Ανάδοχο, θα παραχθεί τελειωµένο έργο σύµφωνα µε τα 
απαιτούµενα πρότυπα και µέσα στον προκαθορισµένο χρόνο; 

     262.3.1  

10 

Κατά την 
έµπηξη 

Έµπηξη - 
Γενικά 

Οι κρούσεις του πασσαλοπήκτη γίνονται στο κέντρο της κεφαλής 
του πασσάλου; 
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Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Η απόκλιση του πασσάλου που εµπήγεται, από την κατακόρυφο 
(ή την επιθυµητή κλίση) είναι εντός των επιτρεπτών ορίων; 

     262.3.1(10
) 

 

12 Η απόκλιση του πασσάλου που εµπήγεται, από τη θεωρητική 
οριζοντιογραφική του θέση είναι εντός των επιτρεπτών ορίων; 

       

13 Τηρείται η ελάχιστη απόσταση των 30 m από κατασκευές από 
σκυρόδεµα ηλικίας µικρότερης των επτά (7) ηµερών; 

       

14 

  

Η διαδικασία πασσαλέµπηξης που ακολουθείται και ο µηχανικός 
εξοπλισµός που χρησιµοποιείται είναι σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µεθοδολογία; 

     262.3.1(7)  

15 Η ποιότητα και ο τύπος του χάλυβα, καθώς και η διατοµή, οι 
διαστάσεις και η γενική κατάσταση των πασσάλων που 
παραλαµβάνονται στο εργοτάξιο είναι σύµφωνα µε τις συµβατικές 
απαιτήσεις; 

    260.1.4.1 262.2.2  

16 

Επιθεώρ
ηση 

Έµπηξη 
χαλύβδινω

ν 
πασσάλων Οι συγκολλητές διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

καταλληλότητας; 
       

17 Οι συγκολλήσεις γίνονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα;      262.2.2(2)  

18 Η τοποθέτηση του σκούφου κρούσης έπεται των εργασιών 
στήριξης / στερέωσης και συγκόλλησης του πασσάλου; 

     262.3.3(2)  

19 

Έµπηξη 
χαλύβδινω

ν 
πασσάλων Αποκόπτεται το άνω τµήµα των πασσάλων, το οποίο 

παραµορφώθηκε από το σφυροκόπηµα κατά την έµπηξη; 
     262.3.3(2)  

20 Η ποιότητα και ο τύπος της ξυλείας, καθώς και η διατοµή, οι 
διαστάσεις και η γενική κατάσταση των πασσάλων που 
παραλαµβάνονται στο εργοτάξιο είναι σύµφωνα µε τις συµβατικές 
απαιτήσεις; 

    260.1.4.2 262.2.3  

21 Οι αιχµές και οι κεφαλές των προς έµπηξη πασσάλων έχουν 
εξοπλιστεί κατάλληλα µε προστατευτικά καλύµµατα; 

     262.3.4(3)  

22 

Επιθεώρ
ηση 

Έµπηξη 
ξύλινων 

πασσάλων 

Για τη µεταφορά των πασσάλων χρησιµοποιούνται κατάλληλα 
εργαλεία που δεν προκαλούν φθορές στο ξύλο; 
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Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23   Επισκευάστηκαν όλες οι τυχόν ρήξεις της συνέχειας και οι 
αποκολλήσεις των ινών του ξύλου; 

     262.3.4  

24 Τερµατίστηκε η έµπηξη του πασσάλου πριν το σηµείο άρνησης;        

25 Έµπηξη 
ξύλινων 

πασσάλων 

Οι οπές στους ξύλινους πασσάλους που έχουν υποστεί 
αντισηπτική επεξεργασία, είναι πληρωµένες µε αντισηπτική ουσία; 
Όποιες οπές δεν χρησιµοποιούνται, σφραγίζονται µε κατάλληλο 
πώµα; 

     262.2.3(7)  

26 Η ποιότητα του σκυροδέµατος και του σιδηρού οπλισµού που 
χρησιµοποιείται, είναι η εγκεκριµένη; 

    260.1.4.3 262.2.1 

27 

Έµπηξη 
πρόχυτων 
πασσάλων 
από Ω/Σ 

Οι λειτουργίες της µονάδας παραγωγής προκατασκευής είναι 
σύµφωνες µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου και 
διασφάλισης ποιότητας; 

    260.1.4.3(3) 262.4.2 

Ο∆Ο-
16.ΠΕΠΕ-5 
17.ΠΕΠΕ-5 
18.ΠΕΠΕ-5 

28 Η ποιότητα του σκυροδέµατος και του σιδηρού οπλισµού που 
χρησιµοποιείται, είναι η εγκεκριµένη; 

    260.1.4.4 261.2 

29 Η οπή που διατρήθηκε και προορίζεται για την έγχυση του 
σκυροδέµατος του πασσάλου, έχει τις προβλεπόµενες διαστάσεις; 

      

30 

Επιθεώρ
ηση 

Κατασκευή 
έγχυτων 

πασσάλων 
από Ω/Σ 

Τα στοιχεία προσδιορισµού της ταυτότητας, τα οποία 
αναγράφονται επί των σωλήνων προώθησης που 
παραλαµβάνονται στο εργοτάξιο, συµφωνούν µε τα αντίστοιχα 
στοιχεία που έγιναν δεκτά κατά την επιθεώρηση των σωλήνων στο 
εργοστάσιο παραγωγής; 

     261.3.7(γ) 

Ο∆Ο- 
16.ΠΕΠΕ-5 
17.ΠΕΠΕ-5 
18.ΠΕΠΕ-5 

31 Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη σκυροδέτηση µέχρι τη 
φόρτιση του πασσάλου, είναι µεγαλύτερο από το ελάχιστα 
απαιτούµενο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές; 

      

32 

Πρόχυτοι 
πάσσαλοι 
από Ω/Σ Οι εµπηγνυόµενοι πρόχυτοι πάσσαλοι είναι εφοδιασµένοι µε 

σκούφο κρούσης; 
    260.1.5 262.3.2(9) 

Ο∆Ο- 
16.ΠΕΠΕ-5 
17.ΠΕΠΕ-5 
18.ΠΕΠΕ-5 

33 

Τοποθέτ
ηση 

Έγχυτοι 
πάσσαλοι 

Οι σωλήνες προώθησης καθαρίστηκαν επιµελώς µε πεπιεσµένο 
αέρα ή νερό και αφαιρέθηκε όλο το νερό πριν τη σκυροδέτηση; 

      Ο∆Ο- 
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Αναφορά 

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 από Ω/Σ Ο σιδηρούς οπλισµός συναρµολογήθηκε κατά τρόπο στέρεο; 
Στερεώθηκε εντός του διατρήµατος στο επιθυµητό βάθος; 

     261.3.8 

35 Το έµβολο του πασσαλοπήκτη λειτουργεί υπό πλήρη ισχύ, στη 
σωστή ταχύτητα και µε τη συνιστώµενη πίεση; 

     262.3.1 

36 

 

‘Έµπηξη 
έτοιµων 

πασσάλων Σε περίπτωση έµπηξης πασσάλων κατά οµάδες, οι εσωτερικοί 
πάσσαλοι εµπήγονται πρώτοι; 

      

16.ΠΕΠΕ-5 
17.ΠΕΠΕ-5 
18.ΠΕΠΕ-5 
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340.1. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΑ 341, 342, 343, 344, 345) 

340.1.1 Γενικά 
(1) Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει εργασίες κοινά συναντώµενων σκυροδετήσεων. ∆εν αφορά ειδικές εργασίες, 

όπως οδοστρώµατα από σκυρόδεµα (άκαµπτα οδοστρώµατα), εργασίες εκτοξευοµένου σκυροδέµατος, 
εργασίες ενεµάτων υπό πίεση, κτλ. 

(2) Οι συµβατικές απαιτήσεις για εργασίες σκυροδέτησης για κάθε Έργο περιλαµβάνονται στα σχετικά 
Συµβατικά Τεύχη (στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα Τεύχη Μελετών) του Έργου, καθώς και στους 
σχετικούς Κανονισµούς. 

(3) Οι κατωτέρω οδηγίες πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε την προσεκτική ανάγνωση και 
κατανόηση των συµβατικών απαιτήσεων του Έργου. 

340.1.2 Αρχεία  
(1) Επιβεβαιώνεται ο αριθµός και το είδος των εντύπων που θα πρέπει να συµπληρώνονται, καθώς και ότι είναι 

πλήρως κατανοητός ο τρόπος συµπλήρωσής τους. 
(2) Στα έντυπα αυτά συµπληρώνονται οι πληροφορίες άµεσα, µε πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια. 
(3) Γενικά τα έντυπα προς συµπλήρωση περιλαµβάνονται στο Τεύχος Ποιοτικών Ελέγχων του Έργου, στα 

οποία δεν πρέπει να γίνονται τροποποιήσεις, εκτός περιπτώσεων ειδικών συνθηκών και µόνον µετά από 
έγκριση του προϊσταµένου της ∆Υ.  

340.1.3 Υλικά (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 341.2, 343.2, 344.2, 345.2) 

340.1.3.1 Πηγές 
(1) Πριν από την έναρξη εργασιών σκυροδέτησης πρέπει να ελέγχεται εάν: 

i. ο Ανάδοχος έχει εκ των προτέρων υποβάλει τα στοιχεία για τις πηγές προµήθειας των υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν στις εργασίες. 

ii. τα χρησιµοποιούµενα αδρανή πληρούν τις απαιτήσεις της σύµβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου. 
iii. έχουν οριστικοποιηθεί οι συνθέσεις της / των κατηγορίας / ών σκυροδέµατος που απαιτείται να 

χρησιµοποιηθούν στο Έργο. 
iv. έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες σκυροδέτησης και έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί τα δοκιµαστικά 

αναµίγµατα των συνθέσεων σχετικά µε τα πρόσµικτα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 
Υπενθυµίζεται ότι δεν επιτρέπεται µείωση της περιεκτικότητας σε τσιµέντο της βασικής σύνθεσης 
σκυροδέµατος. 

v. έχουν εγκριθεί τα κατασκευαστικά σχέδια σχετικά µε τους οπλισµούς και τα ενσωµατούµενα υλικά. 
(2) Κατά τη διάρκεια της εργασίας ελέγχεται εάν είναι διαθέσιµα όλα τα έντυπα ελέγχων και δοκιµών, τα 

πιστοποιητικά συµµόρφωσης / ελέγχου παραγωγής και προµηθευτών, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης για όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά. 

340.1.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση του Τσιµέντου (βλ. ΓΤΣΥ, παρ.341.3.3) 
Σχετικά µε το τσιµέντο ελέγχεται : 
(1) Ότι η µεταφορά του από το χώρο παραγωγής στο χώρο ανάµιξής του έγινε µε ικανοποιητική προστασία 

από τις καιρικές συνθήκες. 
(2) Ότι εάν απαιτήθηκε ενδιάµεση αποθήκευση, η επάρκεια της  προστασίας του έναντι υγρασίας κατά την 

υπόψη αποθήκευση, καθώς και κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. 
(3) Ότι η αποθήκευση στον χώρο ανάµιξης είναι προστατευµένη από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. την υγρασία) 

και αερίζεται επαρκώς. 
(4) Ότι η χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου είναι επαρκής 
(5) Ότι το τσιµέντο χρησιµοποιείται µε την ίδια σειρά που παραλαµβάνεται και ότι το παλαιότερο υλικό 

χρησιµοποιείται πρώτο. 
(6) Ότι έχει γίνει πρόβλεψη ώστε να προµηθεύει όλους τους τύπους των τσιµέντων ο ίδιος προµηθευτής. 
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340.1.3.3 ∆ιάφορα Υλικά (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 341.2.1, 341.2.4) 
Σχετικά µε τα διάφορα υλικά ελέγχεται ότι: 
(1) Αυτά υπάρχουν διαθέσιµα στο έργο πριν από τη σκυροδέτηση (όπως π.χ. σύνδεσµοι, αγκύρια, µικροϋλικά 

κτλ) και είναι εγκεκριµένα από τη ∆Υ. 
(2) Έχουν εγκριθεί από τη ∆Υ όλα τα υλικά όπως σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, υδατοφραγµοί, µεµβράνες, 

γαιοΰφασµα, υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών, υγρά συντήρησης σκυροδέµατος, κτλ. 
(3) Σωροί εναπόθεσης αδρανών 

Ελέγχεται ότι: 
i. Οι σωροί είναι ταξινοµηµένοι, αποστραγγίζουν τα νερά και είναι κατά τέτοιο τρόπο χωροθετηµένοι και 

διαχωρισµένοι ώστε να αποφεύγεται η ανάµιξη των αδρανών από τους διαφορετικούς σωρούς, ο 
διαχωρισµός τους και η πρόσµειξη τους µε ξένες ουσίες. 

ii. Τα αδρανή µεταφέρονται από τους σωρούς µε µέσα τα οποία δεν επιτρέπουν την απόµιξη 
(διαχωρισµό) ή / και την πρόσµιξη τους. Υπενθυµίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση προωθητών ή 
παρόµοιων µηχανηµάτων. 

iii. Είναι προστατευµένοι από καιρικές συνθήκες. 
(4) Νερό: Το νερό που χρησιµοποιείται για ανάµιξη και συντήρηση του σκυροδέµατος ελέγχεται ως προς τα 

µέτρα προστασίας του έναντι µόλυνσης από ξένες ουσίες. 
(5) Πρόσµικτα 

Σχετικά µε τα πρόσµικτα του σκυροδέµατος ελέγχεται ότι: 
i. Τα αερακτικά πρόσµικτα (εάν χρησιµοποιούνται) προστατεύονται επαρκώς έναντι του παγετού κατά 

την αποθήκευσή τους. 
ii. ∆εν χρησιµοποιούνται πρόσµικτα µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στις συσκευασίες. 
iii. Οι δοσοµετρητές των προσµίκτων είναι διακριβωµένοι. 

(6) Σιδηρούς Οπλισµός 
i. Για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη µεταφορά και αποθήκευση των χαλύβων οπλισµού 

ισχύουν οι διατάξεις του ΚΤΧ ’00. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ταξινόµηση και προστασία των 
σιδηρών οπλισµών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης τους, καθώς και στην πληρότητα των 
περιεχόµενων πληροφοριών στα έγγραφα που συνοδεύουν τις παρτίδες χάλυβα που προσκοµίζονται 
στο εργοτάξιο. Οι παρτίδες χάλυβα θα συνοδεύονται επίσης µε τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά 
Συµµόρφωσης. 

ii. Η ∆Υ διεξάγει δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την προσκόµιση του χάλυβα στο εργοτάξιο 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις προδιαγραφές του Έργου. 

340.1.4 Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέµατος (Μ.Π.Σ.) 

340.1.4.1 Οργάνωση 
Κάθε µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος θα πρέπει απαραίτητα να έχει το παρακάτω προσωπικό: 
(1) Ως υπεύθυνο παραγωγής και ποιότητας διπλωµατούχο µηχανικό µε εµπειρία στην παραγωγή  και 

τεχνολογία σκυροδέµατός. 
(2) Χειριστή του αναµικτήρα µε εµπειρία στην παραγωγή 
(3) Υπεύθυνο παραλαβών των πρώτων υλών, αποθήκευσης και φόρτωσης των αδρανών. 
(4) Έµπειρο εργαστηριακό, αν υπάρχει εργαστήριο στη µονάδα ή στο νοµό όπου υπάρχουν περισσότερες της 

µιας µονάδες (εκτός αν η εταιρία έχει αναθέσει την παρακολούθηση της ποιότητας παραγωγής της σε 
αναγνωρισµένο εργαστήριο). 

340.1.4.2 Εξοπλισµός 
(1) Τα διαµερίσµατα του τροφοδότη υλικών ελέγχονται για τυχόν διαρροές και για το ύψος των διαχωριστικών, 

ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση υλικών από το ένα διαµέρισµα στο άλλο. Επίσης ότι οι θυρίδες 
τροφοδοσίας υλικού κλείνουν ερµητικά και οι βάνες λειτουργούν ικανοποιητικά. 

(2) Τα αποτελέσµατα των δοκιµαστικών ζυγίσεων πρέπει να είναι διαθέσιµα. 
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(3) Όλες οι πλάστιγγες και ζυγαριές πρέπει να είναι διακριβωµένες. 
(4) Όλοι οι ανωτέρω έλεγχοι επαναλαµβάνονται µε τέτοια συχνότητα ώστε να διασφαλίζεται ότι η διακίνηση και 

δοσοµέτρηση υλικών από τον χώρο απόθεσης  στον αναµικτήρα βρίσκεται µέσα στα προδιαγεγραµµένα 
όρια ακρίβειας. 

(5) Ελέγχονται τα καταγραφικά ώστε τα καταγραφόµενα βάρη να είναι ίδια µε τα απαιτούµενα από τις µελέτες 
συνθέσεων. Αυτά πρέπει να ελέγχονται καθηµερινά ώστε να διατηρείται η ακρίβεια της δοσοµέτρησης. 

(6) Πρέπει να ελέγχεται το µέγεθος κάθε παρτίδας σκυροδέµατος, ώστε να µην φορτώνεται ο αναµικτήρας 
περισσότερο από αυτό που προβλέπει ο κατασκευαστής του. 

(7) Η µονάδα παραγωγής πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε όλα τα απαραίτητα συστήµατα συγχρονισµού και 
λειτουργίας. 

(8) Η δοσοµέτρηση και προσθήκη του αερακτικού πρέπει να γίνεται µαζί µε το νερό του µίγµατος.  
(9) Ελέγχεται η υδατοστεγανότητα και καθαριότητα του αναµικτήρα, η φθορά των πτερυγίων του, η καθαριότητα 

της σέσουλας εκροής, καθώς και η καλή λειτουργία των βανών νερού. 
(10) Ελέγχεται ο µετρητής περιστροφών του αναµικτήρα καθώς και η ταχύτητα περιστροφής η οποία πρέπει να 

είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

340.1.4.3 Λειτουργίες της Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέµατος (Μ.Π.Σ.) 
Σχετικά µε τις λειτουργίες της Μ.Π.Σ. πρέπει να ελέγχονται τα ακόλουθα: 
(1) Συνεχής επιθεώρηση για τη διασφάλιση του πλήρους ελέγχου της δοσοµέτρησης και ανάµιξης. Έλεγχος 

βάρους (σπανιότερα όγκου) των υλικών που χρησιµοποιούνται στο µείγµα, καθώς και του χρόνου 
ανάµειξης. 

(2) Συχνός έλεγχος της υγρασίας των αδρανών και προσαρµογή των βαρών των συστατικών ανάλογα µε την 
υπάρχουσα υγρασία. 

(3) Συχνός έλεγχος της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών. 
(4) Οπτικός έλεγχος του νωπού σκυροδέµατος ότι έχει επιτευχθεί η οµοιογενοποίηση των συστατικών: 

i. κάθε αξιοσηµείωτη αλλαγή από την κανονική εµφάνιση καταδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε 
τη δοσοµέτρηση ή την ανάµειξη και το παραγόµενο σκυρόδεµα δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 

ii. Τα απορριπτόµενα φορτία σκυροδέµατος πρέπει να καταγράφονται µαζί µε τους λόγους απόρριψής 
τους και να γίνεται αναφορά στον προϊστάµενο της ∆Υ. Οι λόγοι απόρριψης πρέπει να αναγράφονται 
και στο δελτίο αποστολής του φορτίου. 

(5) Έλεγχος της κάθισης και της περιεκτικότητας εγκλωβισµένου αέρα όσο συχνά απαιτείται µε σκοπό τη 
συµπλήρωση του σχετικού εντύπου και την επιβεβαίωση των οπτικών ελέγχων. 

340.1.5 Επιθεώρηση προ της ∆ιάστρωσης (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 341.3.1.5) 
Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να γίνουν και να ικανοποιηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

340.1.5.1 Επιτόπου Υλικά 
Έλεγχος επάρκειας όλων των απαραίτητων υλικών επιτόπου µε σκοπό την αποφυγή διακοπής σκυροδέτησης 
µέχρι την ολοκλήρωσή της. 

340.1.5.2 Θεµελίωση 
(1) Έλεγχος θέσης, διαστάσεων και υψοµέτρου 
(2) Έλεγχος των επιφανειών θεµελίωσης ώστε να είναι ελεύθερες από πάγο, λάσπη, στάσιµο ή τρεχούµενο 

νερό και να έχουν την απαραίτητη υγρασία. 
(3) Έλεγχος τοποθέτησης αµµοχάλικου έδρασης ή υλικού βάσης, γαιοϋφασµάτων, µεµβρανών (εάν και όπου 

προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη), καθώς επίσης και του µήκους επικάλυψης και ένωσής τους.  

340.1.5.3 Ξυλότυποι (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 341.2.3, 341.3.4) 
(1) Έλεγχος των υλικών των ξυλοτύπων 
(2) Έλεγχος ότι τα επαναχρησιµοποιούµενα υλικά έχουν επιδιορθωθεί και είναι κατάλληλα για χρήση. 
(3) Έλεγχος θέσης, διαστάσεων, και ευθυγράµµισης (ράµµα και αλφαδιά). 
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(4) Έλεγχος των συνδέσµων, ορθοστατών, συνδέσεων, οµαλότητας και σχήµατος του ξυλοτύπου. 
(5) Έλεγχος των προσωρινών αποστατήρων (όταν υπάρχουν) ώστε να είναι εύκολα αφαιρέσιµοι κατά την 

διάρκεια της σκυροδέτησης. 
(6) Έλεγχος των αρµών µεταξύ των στοιχείων του ξυλοτύπου, οι οποίοι πρέπει να είναι αρκετά κλειστοί ώστε 

να εµποδίζουν τη διαφυγή τσιµεντοπολτού. 
(7) Όλες οι συνδέσεις (ιδίως ντίζες) πρέπει να αφαιρούνται ευχερώς ώστε µη µένουν µεταλλικά τµήµατα πιο 

κοντά από την προδιαγραµµένη επικάλυψη σχετικά µε την επιφάνεια του σκυροδέµατος. 
(8) Έλεγχος διαβροχής ή / και λίπανσης των επιφανειών του πετσώµατος. ∆εν πρέπει να υπάρχουν λάδια στον 

σιδηροπλισµό, στους κατασκευαστικούς αρµούς ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια απαιτείται η ύπαρξη 
συνάφειας. Όλοι οι ξυλότυποι πρέπει να είναι καθαροί πριν από τη σκυροδέτηση. 

(9) Αν ο ξυλότυπος είναι υδατοαπορροφητικός (σανίδες, κόντρα πλακέ, κτλ που δεν έχουν επαλειφθεί µε 
αποκολλητικά υλικά κ.α.), τότε θα διαβρέχεται µέχρι κορεσµού. 

(10) Έλεγχος ξυλοτύπων για µετακινήσεις που µπορεί να συµβούν κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Εφόσον 
υπάρχει κίνδυνος µετακίνησης απαιτείται τοποθέτηση οργάνων µέτρησης ή µετατοπισµένοι άξονες 
αναφοράς. 

(11) Ελέγχεται η στερέωση, προστασία και ευθυγράµµιση των φαλτσογωνιών, σκοτιών, κτλ, ώστε να αποφευχθεί 
η µετατόπιση, παραµόρφωση ή η θραύση τους κατά τη σκυροδέτηση. 

(12) Πρέπει να αποµακρύνονται από τον ξυλότυπο και τις επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµατος που θα 
καλυφθούν µε νέο σκυρόδεµα (υποστυλώµατα, τοιχία κλπ) όλα τα ξένα σώµατα πριν από την ανέγερση του 
επόµενου τµήµατος του ξυλοτύπου. 

340.1.5.4 Αρµοί 
(1) Όλοι οι αρµοί (διαστολής, συστολής ή κατασκευαστικοί) θα πρέπει να βρίσκονται στην θέση που 

υποδεικνύεται στα κατασκευαστικά σχέδια ή όπου αλλού έχει εγκριθεί. Τα κριτήρια που διέπουν τη 
χωροθέτηση αρµών που δεν εµφανίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια είναι έξω από τους σκοπούς του 
παρόντος. Εκτός εάν το προσωπικό επίβλεψης έχει πλήρεις οδηγίες και είναι εξουσιοδοτηµένο να επιλέγει ή 
/ και να εγκρίνει θέσεις αρµών, θα πρέπει να έχει πλήρεις οδηγίες από τον προϊστάµενο της ∆Υ για τους 
αρµούς που δεν εµφανίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια. 

(2) Έλεγχος προετοιµασίας των κατασκευαστικών αρµών (καθαρισµός, διαβροχή, τράχυνση, αµµοβολή κλπ.). 
(3) Οι εν επαφή επιφάνειες των αρµών συστολής πρέπει να είναι επικαλυµµένες µε κάποιο εγκεκριµένο υλικό 

µε σκοπό τη διακοπή της συνάφειας. 
(4) Σε έργα µε ειδικές απαιτήσεις στεγανότητας πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία κατασκευαστικών αρµών . 

Αν όµως αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει οι αρµοί να διαµορφώνονται κατάλληλα, σύµφωνα µε τα 
κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του προϊσταµένου της ∆Υ. 

(5) Έλεγχος τοποθέτησης και στερέωσης των υλικών πλήρωσης στους αρµούς διαστολής. Όλοι οι αρµοί 
διαστολής πρέπει να είναι καθαροί από ανωµαλίες ή σκληρά υλικά τα οποία θα εµποδίζουν την ελεύθερη 
κίνηση. 

(6) Όλοι οι αρµοί (συστολής και διαστολής) θα πρέπει να µην διαπερνώνται από ολόσωµο οπλισµό ή άλλα 
µεταλλικά υλικά, ώστε να µην εµποδίζεται η µετακίνηση. 

(7) Οι υδατοφραγµοί ελέγχονται ως προς τη θέση, τη στερεότητα, την ακεραιότητα και το µήκος 
αλληλοκάλυψης. 

(8) Εάν επιτρέπεται από τη µελέτη η δυνατότητα κοπής των αρµών συστολής µετά τη σκυροδέτηση, πρέπει να 
επιβεβαιωθεί η ακρίβεια της χάραξης τους, καθώς και ότι υπάρχει εγκεκριµένος εξοπλισµός (αρµοκόφτης) 
και κατάλληλο προσωπικό διαθέσιµο στον κατάλληλο χρόνο. 

(9) Οι οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί θα πρέπει να είναι καθαροί και να έχουν διαβραχεί πριν από την 
τοποθέτηση σκυροδέµατος. 

340.1.5.5 Σιδηρούς Οπλισµός (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 341.3.5, 341.6.3) 
(1) Στην περίπτωση που ο οπλισµός διαµορφώνεται στο εργοτάξιο (κοπή και κάµψη), ελέγχεται η τήρηση των 

ανοχών µηκών κοπής και των απαιτήσεων κάµψης (ελάχιστη διάµετρος τύµπανου κτλ).  Η εκ νέου 
ευθυγράµµιση ράβδου που έχει ήδη καµφθεί  δεν επιτρέπεται. 
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(2) Έλεγχος τοποθέτησης σιδηρών οπλισµών σε σχέση µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. Έλεγχος 
διαµέτρων οπλισµών, µηκών ράβδων, παραθέσεων (µατίσεων), αποστάσεων µεταξύ ράβδων και 
επικαλύψεων.  

(3) Έλεγχος σιδηρού οπλισµού ώστε να είναι καθαροί από λάδια, υπολείµµατα σκυροδέµατος ή οποιαδήποτε 
άλλα ξένα υλικά τα οποία θα µπορούσαν να µειώσουν ή να αποτρέψουν τη συνάφεια. 

(4) Οπτικός έλεγχος σιδηρού οπλισµού. ∆εν επιτρέπεται η χρήση οπλισµού που παρουσιάζει απολεπίσεις (από 
σφάλµατα ελάσεως), παραµορφώσεις ή αλλοιώσεις, ρωγµές, σκουριά, ή κατάσταση που δείχνει 
προχωρηµένη διάβρωση (αν αφεθεί µια ράβδος να πέσει στο έδαφος από ύψος π.χ. 1 m και εκτιναχθούν 
κοµµάτια σκουριάς, θεωρείται η διάβρωση προχωρηµένη). 

(5) Οι οπλισµοί πρέπει να είναι δεµένοι και στηριγµένοι επαρκώς, ώστε παραµένουν αµετάθετοι κατά τη 
διάρκεια της σκυροδέτησης. 

(6) Όλοι οι χρησιµοποιούµενοι αποστάτες, πλαστικά καλύµµατα και στηρίγµατα πρέπει να τοποθετούνται στις 
κατάλληλες αποστάσεις και να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ή εγκεκριµένα από τη ∆Υ. 

(7) Στην περίπτωση που οι ενώσεις των ράβδων έχουν γίνει µε συγκόλληση, ο προς συγκόλληση χάλυβας 
πρέπει να είναι συγκολλήσιµος. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται ένωση των οπλισµών µε παράθεση. 
Ελέγχεται επίσης αν η µέθοδος συγκόλλησης ακολουθεί τους ισχύοντες Κανονισµούς. 

340.1.5.6 Εγκιβωτισµένα Τεµάχια 
(1) Εκτός εάν έχει οριστεί ή εγκριθεί διαφορετικά, τα εγκιβωτισµένα τεµάχια πρέπει να είναι σταθερά 

εγκατεστηµένα στη σωστή τους θέση πριν από τη σκυροδέτηση, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις 
προδιαγραφές και / ή ειδικές εγκρίσεις από τη ∆Υ. 

(2) Στις περιπτώσεις όπου οι θέσεις των εγκιβωτισµένων τεµαχίων συµπίπτουν µεταξύ τους ή µε θέσεις 
σιδηροπλισµών, δεν επιτρέπεται η αλλαγή θέσης των τεµαχίων ή κοπή, κάµψη, προσθήκη, αντικατάσταση 
ή παράλειψη σιδηροπλισµού παρά µόνο µε έγκριση του προϊσταµένου της ∆Υ. 

(3) Έλεγχος των θέσεων των εγκιβωτισµένων τεµαχίων σύµφωνα µε τα ηλεκτροµηχανολογικά σχέδια, τα 
κατασκευαστικά σχέδια για µηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, για απαιτήσεις τοποθέτησης 
µπουλονιών αγκύρωσης, σωληνώσεων, κουτιών, θυρίδων, κλπ., τα οποία συνήθως δεν εµφανίζονται στα 
αρχιτεκτονικά ή στατικά σχέδια. 

340.1.5.7 ∆ιάφορες άλλες Προετοιµασίες 
(1) Έλεγχος των διαδικασιών για την τροφοδοσία σκυροδέµατος κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, ώστε να 

αποφεύγεται ο διαχωρισµός του, οι καθυστερήσεις και η δηµιουργία φωλεών αέρος ή / και ψυχρών αρµών, 
η «διάστρωση / προώθησή» του µε τον δονητή και η υπέρβαση του µέγιστου χρόνου ανάµιξης. Ειδικότερα: 
i. Έλεγχος του µηχανικού εξοπλισµού µεταφοράς (π.χ. γερανοί, βαγονέτα, βαρέλες, πρέσες κλπ.), 

ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση για σκυροδέτηση όλων των  τµηµάτων του έργου. Η αντλία 
σκυροδέµατος πρέπει να έχει το κατάλληλο µήκος, ώστε το σκυρόδεµα να εκρέει κοντά στη θέση 
διάστρωσης. 

ii. Όλος ο απαραίτητος ειδικός εξοπλισµός, όπως προσωρινά ανοίγµατα ξυλοτύπων, χωνιά, σέσουλες, 
ιµάντες µεταφοράς κλπ., πρέπει να είναι εγκατεστηµένα και εγκεκριµένα από τη ∆Υ. 

iii. Όλες οι «φωλιές – παγίδες αέρα» πρέπει να εξαερίζονται ώστε να αποφεύγεται ο εγκλωβισµός αέρα 
κατά την σκυροδέτηση. 

(2) Έλεγχος επάρκειας προσωπικού και ορισµός υπεύθυνου ατόµου παραλαβής έτοιµου σκυροδέµατος. 
(3) Έλεγχος της διαθεσιµότητας και της κατάστασης λειτουργίας όλων των απαραίτητων µηχανηµάτων, ειδικά 

των δονητών (και των εφεδρικών) καθώς και του εξοπλισµού για τη συντήρηση και προστασία του 
σκυροδέµατος µετά τη διάστρωση και του εξοπλισµού για τα τελειώµατα των επιφανειών µετά τη 
σκυροδέτηση.  

(4) Καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου για το στήσιµο πρέσας, αποµάκρυνση εµποδίων, ειδοποίηση 
γειτόνων για ενδεχόµενο κλείσιµο δρόµου κτλ 

(5) Έλεγχος της ασφάλειας όλων των προσβάσεων, κλιµάκων, πλατφορµών, διαδρόµων κλπ., σύµφωνα µε τις 
Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας (Φάκελος ΣΑΥ) του Έργου. 

(6) Έλεγχος του προγράµµατος δοκιµών σκυροδέµατος στον τόπο παραγωγής και επιτόπου κατά τη διάρκεια 
της σκυροδέτησης (επαρκή δοκίµια σε διαστάσεις και αριθµό, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και 
προβλέψεις για τη σωστή συντήρησή τους). 
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(7) Ο ρυθµός σκυροδέτησης εξαρτάται άµεσα από την επάρκεια των προετοιµασιών. Ειδικότερα, εάν δεν είναι 
απολύτως τεκµηριωµένο ότι οι εργασίες προετοιµασίας είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και 
έγκαιρη σκυροδέτηση κάθε φορτίου σκυροδέµατος (µέσα στον προδιαγεγραµµένο χρόνο µετά την ανάµειξή 
του και µε τέτοιο ρυθµό ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ψυχρού αρµού), δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 
έναρξη της σκυροδέτησης. 

(8) Αν η σκυροδέτηση είναι βραδινή πρέπει να προβλέπεται ο σωστός φωτισµός και να λαµβάνεται ειδική άδεια 
από την Αστυνοµία. 

340.1.5.8 Παραλαβή Σκυροδέµατος (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 341.3.1.4) 
(1) Πρέπει να ελέγχεται η καθαρότητα της σκάφης της αντλίας πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης (αν 

χρησιµοποιείται). 
(2) Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης πρέπει να ελέγχονται: 

i. Η ποσότητα του σκυροδέµατος. Σε περίπτωση αµφιβολίας ή γενικά έκτακτα 1-2 φορές ανά 
σκυροδέτηση να ζυγιστούν σε γεφυροπλάστιγγα 1-2 βαρέλες πριν και µετά το άδειασµα, χωρίς να 
χύσει έξω τα νερά του πλυσίµατος ο οδηγός της βαρέλας. 

ii. Ο χρόνος φόρτωσης. Πρέπει σε 1,5 ώρα από τον χρόνο φόρτωσης να έχει αδειάσει, και να έχει 
διαστρωθεί το σκυρόδεµα της βαρέλας. Αν έχει µπει επιβραδυντικό στη Μονάδα Παραγωγής, ο 
χρόνος αυτός παρατείνεται (βλ. ΕΛΟΤ 346 παράγραφο 2.3.β). 

iii. Το εργάσιµο του σκυροδέµατος (µε δοκιµή κάθισης). Αν απαιτείται προσθήκη υπερ-ρευστοποιητικού, 
τότε αυτό προστίθεται την τελευταία στιγµή στο έργο, στη βαρέλα. 

iv. Πρέπει να λαµβάνονται δοκίµια στην έξοδο της βαρέλας (όχι στην έξοδο της αντλίας ή επάνω στην 
πλάκα), ανάλογα µε την ποσότητα του σκυροδέµατος, στα οποία θα αναγράφεται  ο αριθµός του 
δελτίου αποστολής, ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,  η ώρα λήψης, η θέση διάστρωσης και 
οι σχετικές παρατηρήσεις. Αναγράφεται επίσης ο αριθµός του δοκιµίου επί του δελτίου αποστολής, το 
οποίο συνυπογράφει και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Τα δοκίµια πρέπει να αποστέλλονται το ταχύτερο 
στο εργαστήριο (εντός 20 έως 32 ωρών) για συµβατική συντήρηση. 

v. Απαγορεύεται η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα στη βαρέλα. 
(3) Έλεγχος για την αναγραφή στο ∆ελτίο Αποστολής, όλων των στοιχείων της παραγγελίας. 

340.1.6 Μεταφορά και ∆ιάστρωση 

340.1.6.1 Εξοπλισµός 
Σχετικά µε τον εξοπλισµό µεταφοράς και διάστρωσης του σκυροδέµατος βλ. κεφ. «340.1.5.7  ∆ιάφορες άλλες 
Προετοιµασίες». 

340.1.6.2 Εργασίες (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 341.3.1) 
(1) Ελέγχονται οι απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη διάστρωση νωπού σκυροδέµατος σε επαφή µε σκληρυµένο 

σκυρόδεµα. Συνήθως απαιτείται η εκτράχυνση, καθαρισµός και διαβροχή της σκληρυµένης επιφάνειας, ενώ 
σε άλλες περιπτώσεις η διαβροχή  αντικαθίσταται µε συνδετική στρώση. Απαγορεύεται η κάλυψη της 
σκληρυµένης επιφάνειας µε τσιµεντοκονία. 

(2) Ελέγχεται ότι ο χρόνος µεταξύ της ολοκλήρωσης της ανάµιξης και της σκυροδέτησης είναι µέσα στο µέγιστο 
επιτρεπόµενο από τους ισχύοντες κανονισµούς. Ταυτόχρονα ελέγχεται ο ρυθµός σκυροδέτησης ώστε να 
αποφεύγεται η δηµιουργία ψυχρών αρµών (βλ. και 340.1.5.8 (2) ii ανωτέρω). 

(3) Έλεγχος του τρόπου σκυροδέτησης (ελεύθερο ύψος πτώσης µικρότερο των 2,50 m, τρόπος δόνησης κτλ.), 
µε σκοπό την αποφυγή απόµιξης των υλικών (βλ. ΚΤΣ παράγραφο 8.3). 

(4) Έλεγχος οριζοντίωσης των στρώσεων σκυροδέτησης καθώς και ότι το πάχος κάθε στρώσης δεν υπερβαίνει 
το µέγιστο προδιαγεγραµµένο. 

(5) Έλεγχος των δεσιµάτων και των υποστηριγµάτων του ξυλοτύπου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
µετακινήσεις του κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. 

(6) Ο ρυθµός σκυροδέτησης είναι τέτοιος ώστε ο ξυλότυπος να φορτίζεται σταδιακά, συµµετρικά και 
οµοιόµορφα. 
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(7) Έλεγχος ότι παρέχεται χρονική περίοδος µιας (για οικοδοµικά) έως δύο (για τεχνικά οδοποιίας ή άλλα 
ογκώδη έργα πολιτικού µηχανικού) ωρών ώστε το σκυρόδεµα στις κολώνες, στα τοιχεία και στα λοιπά 
κατακόρυφα στοιχεία να κατακαθίσει πριν διαστρωθεί άλλο σκυρόδεµα δοκών, πλακών, κτλ, πάνω από 
αυτό (επιτυγχάνεται µε την καταγραφή της ώρας άφιξης, της έναρξης και του τέλους εκφόρτωσης). 
Αποφεύγεται η δηµιουργία ψυχρού αρµού εφόσον είναι δυνατό, αλλιώς εφαρµόζονται οι διαδικασίες της 
παραγράφου 340.1.6.2 (1) ανωτέρω. 

(8) Έλεγχος πλήρους συµπύκνωσης µέσω δόνησης του σκυροδετηθέντος στρώµατος. Ειδικότερα : 
i. Οι δονητές πρέπει να εισέρχονται κάθετα σε όλο το πάχος σκυροδέτησης και να παραµένουν στη 

θέση δόνησης τουλάχιστον 5 sec πριν ξαναβγούν, και σε σηµεία οµοιόµορφα κατανεµηµένα σε τέτοια 
απόσταση, ώστε οι κύκλοι επιρροής να αλληλοτέµνονται (βλ. ΚΤΣ παράγραφο 9.3). 

ii. Ο χρόνος δόνησης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγεται η απόµιξη του σκυροδέµατος λόγω 
υπερβολικής δόνησης. Υπενθυµίζεται ότι οι δονητές δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη 
διάστρωση / προώθηση του σκυροδέµατος στους ξυλοτύπους. 

(9) Η χρήση των δονητών ξυλοτύπων (επιφάνειας) σε κάποιες προδιαγραφές απαγορεύεται και σε κάποιες 
επιτρέπεται, κάτι το οποίο πρέπει να ελέγχεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε εγκεκριµένες προδιαγραφές. 

(10) Έλεγχος ύπαρξης και καλής κατάστασης των χειρονακτικών εργαλείων ώστε να βοηθούν στη διαµόρφωση 
οµαλών και συµπαγών επιφανειών. 

(11) Το στάρωµα (διάστρωση σε 2 ή περισσότερες στρώσεις) απαγορεύεται για πάχος στοιχείου µέχρι 0,60 m. Η 
σκυροδέτηση πρέπει να γίνεται σε µια στρώση µε επαρκή δόνηση και µε τη σωστή κάθιση (βλ. ΚΤΣ 
παράγραφο 8.4). 

(12) Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε το σκυρόδεµα αµφισβητείται (δεν απορρίπτεται) και 
ακολουθούµε διαδικασίες επανελέγχων. Προσοχή: Αν δεν έχουν τηρηθεί οι συµβατικές διατάξεις και 
κανονισµοί για την λήψη των αρχικών δοκιµίων, επανέλεγχος δεν µπορεί να ζητηθεί. 

340.1.7 Αφαίρεση Ξυλοτύπου  

340.1.7.1 Επιθεώρηση (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 341.3.4) 
(1) Έλεγχος λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το σκυρόδεµα έχει αποκτήσει 

επαρκείς αντοχές για να αφαιρεθεί ο ξυλότυπος. 
(2) Έλεγχος ότι τα τµήµατα του ξυλοτύπου που είναι προγραµµατισµένα να διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια 

της συντήρησης του σκυροδέµατος, βρίσκονται στις θέσεις τους, είναι καλά δεµένα και διατηρούνται µέχρι το 
τέλος της περιόδου συντήρησης. 

(3) Για καλύτερα αποτελέσµατα επιδιορθώσεων του σκυροδέµατος (π.χ. φωλιές, έλλειψη επικάλυψης στους 
οπλισµούς κτλ.) οι ξυλότυποι πρέπει να αφαιρούνται το συντοµότερο πρακτικά δυνατό και οι εργασίες 
επιδιόρθωσης να ξεκινούν άµεσα. 

(4) Έλεγχος ότι έχουν αφαιρεθεί από παντού τα ξύλινα τµήµατα των ξυλοτύπων, ειδικά από τα δύσκολα και 
δυσπρόσιτα σηµεία. 

340.1.7.2 Μέθοδος Αφαίρεσης(βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 341.3.4.11) 
(1) Έλεγχος εφαρµογής όλων των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των ξυλοτύπων. 
(2) Εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων ξεκαλουπώµατος ώστε να αποφεύγονται αποκολλήσεις τµηµάτων του 

σκυροδέµατος, σπασίµατα κλπ. Επιθεώρηση όλων των επιφανειών µετά την αφαίρεση. 

340.1.8 Τελειώµατα (βλ. ΓΤΣΥ, άρθρο 342) 

340.1.8.1 Επιφάνειες σε Επαφή µε Ξυλότυπο (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 342.4.2, 342.4.3, 342.4.4, 342.4.5, 342.4.6) 
(1) Έλεγχος του τύπου του τελειώµατος που απαιτείται από τα Συµβατικά Τεύχη. 
(2) Πριν από την εφαρµογή των τελειωµάτων ο Ανάδοχος πρέπει να προετοιµάσει για έλεγχο και έγκριση από 

τη ∆Υ δείγµα φατνώµατος που να καταδεικνύονται τα απαιτούµενα τελειώµατα στις επιφάνειες. Έλεγχος ότι 
το ανωτέρω δείγµα έχει εγκριθεί από τη ∆Υ. 

(3) Έλεγχος ολοκλήρωσης της επισκευής των ατελειών, φωλεών, ανωµαλιών κτλ. που αποκαλύφθηκαν µετά 
την αφαίρεση του ξυλοτύπου. 
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(4) Έλεγχος της συντήρησης των επιδιορθωµένων επιφανειών. 
(5) Έλεγχος οµαλότητας των επιφανειών σε σχέση µε τα Συµβατικά Τεύχη και τις σχετικές ανοχές. Οι τοπικές 

ανωµαλίες και εξάρσεις θα εξοµαλύνονται µε µηχανικά µέσα. 

340.1.8.2 Επιφάνειες άνευ Ξυλοτύπου (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 342.4.7) 
(1) Έλεγχος του τύπου του τελειώµατος που απαιτείται από τα Συµβατικά Τεύχη. 
(2) Έλεγχος επεξεργασίας (πήχης) της επιφάνειας του σκυροδέµατος ώστε να είναι η απαιτούµενη για την 

παραγωγή κονιάµατος που να είναι το ελάχιστο δυνατό για το τελείωµα της επιφάνειας. 
(3) Έλεγχος ότι οι οδηγοί του πήχη είναι στα σωστά υψόµετρα. 
(4) Έλεγχος έναρξης επεξεργασίας της επιφάνειας µε ελικοπτεράκι (εφόσον απαιτείται) µόλις η διαµορφωµένη 

επιφάνεια έχει σκληρυνθεί επαρκώς ώστε να επιτρέπει την επεξεργασία χωρίς να εκλύεται µεγάλη ποσότητα 
κονιάµατος στην επιφάνεια (δεν πρέπει να υπάρχει νερό στην επιφάνεια κατά την έναρξη της υπόψη 
επεξεργασίας, όπως επίσης δεν επιτρέπεται η προσθήκη τσιµέντου ή άλλων υλικών για το στέγνωµα της 
επιφανείας). 

(5) Το τελείωµα µε µυστρί, εάν απαιτείται, πρέπει να γίνεται όταν η επιφάνεια έχει αποκτήσει επαρκή 
σκλήρυνση, ώστε να µην ανεβαίνει κονίαµα στην επιφάνεια, αλλά ενώ αυτή είναι ακόµη εργάσιµη. 

(6) ∆εν επιτρέπεται η χρήση µυστριών µε λάδια, σιλικόνες ή παρόµοια υλικά διακοπής συνάφειας, µέχρι να 
καθαριστούν τα εργαλεία από τα υλικά αυτά. 

(7) Έλεγχος ότι οι οδηγοί του πήχη έχουν αφαιρεθεί πλήρως. Επίσης ελέγχονται οι θέσεις των οδηγών ότι 
έχουν καλυφθεί µε σκυρόδεµα το οποίο έχει συµπυκνωθεί. 

340.1.9 Συντήρηση και Προστασία Σκυροδέµατος και Τελειώµατα Αρµών (βλ. ΓΤΣΥ, παρ 
341.3.1.8, 341.3.1.11 αντίστοιχα) 

340.1.9.1 Γενικά  
(1) Έλεγχος των λεπτοµερειών των επιτρεπόµενων µεθόδων και του αριθµού των ηµερών που απαιτούνται για 

συντήρηση. Συντήρηση είναι η εργασία που εκτελείται στο σκυρόδεµα µε σκοπό τη διασφάλιση της 
απαραίτητης υγρασίας για την ενυδάτωση του τσιµέντου και συνεπώς την αύξηση της αντοχής του 
σκυροδέµατος και τη βελτίωση άλλων ιδιοτήτων του (π.χ. υδατοπερατότητα). 

(2) Προστασία είναι το σύνολο των εργασιών που εξασφαλίζουν ότι ούτε η εµφάνιση ούτε η αντοχή του 
σκυροδέµατος επηρεάζονται δυσµενώς από τρέχον νερό, πρόωρες ή υπερβολικές φορτίσεις, χτυπήµατα, 
παγετό, υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, υπερβολικές θερµοκρασιακές διαφορές εσωτερικά του 
σκυροδέµατος κτλ. 

340.1.9.2 Συντήρηση Σκυροδέµατος  
(1) Η συντήρηση είναι υποχρεωτική και εφαρµόζεται αµέσως µετά τη διάστρωση κατά τα αναγραφόµενα στην 

παράγραφο 341.3.1.8 του άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της ΓΤΣΥ. Η πρώτη φάση διαρκεί 
τουλάχιστον 7 ηµέρες (βλ. ΚΤΣ παράγραφο 10.1) ή όπως προδιαγράφεται στα συµβατικά τεύχη.  

(2) Έλεγχος ότι ο εγκεκριµένος τρόπος συντήρησης εφαρµόζεται αµέσως µετά τη διάστρωση. 
(3) Σε επιφάνειες οι οποίες θα δεχθούν βαφή, πλακάκια, σκληρυντικό κ.α. πρέπει να αποφεύγεται η χρήση 

υγρών που δηµιουργούν µεµβράνη στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. 
(4) Στις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιείται ως µέθοδος συντήρησης η διαβροχή, ελέγχεται ότι η παρουσία 

υγρασίας είναι συνεχής και όχι διακοπτόµενη. 
(5) Έλεγχος ότι τα τµήµατα του ξυλοτύπου που παραµένουν στις θέσεις τους, είναι υγρά κατά τη διάρκεια της 

περιόδου συντήρησης. 
(6) Στην περίπτωση χρήσης υδατοστεγανών µεµβρανών ή άλλων εγκεκριµένων  καλυµµάτων για τη συντήρηση 

του σκυροδέµατος ελέγχονται: 
i. Η επαρκής σφράγιση των επικαλύψεων και των ακµών. 
ii. Η κατάσταση των µεµβρανών ότι δεν έχουν σκισίµατα, ανοίγµατα ή άλλες ασυνέχειες, τα οποία θα 

επιτρέπουν την απώλεια υγρασίας από το σκυρόδεµα. 
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iii. Η αντικατάστασή τους στην περίπτωση έκθεσης τους σε δυνατή βροχή κατά το πρώτο τρίωρο από 
την εφαρµογή τους ή σε περίπτωση βλαβών από µετέπειτα κατασκευαστικές εργασίες κατά τη 
διάρκεια της περιόδου συντήρησης. 

iv. Η προστασία από τυχόν βλάβες που µπορεί να προκληθούν από πεζούς ή οχήµατα ή άλλη αιτία που 
µπορεί να λύσει τη συνέχεια της µεµβράνης. 

v. Η συνεχής υγρασία της επιφάνειας πριν καλυφθεί µε τη µεµβράνη. Η επιφάνεια πρέπει να 
διαβρέχεται επιπλέον αν τυχόν παραστεί ανάγκη. 

(7) Έλεγχος καταλληλότητας εξοπλισµού διαβροχής και ψεκασµού του υγρού συντήρησης. 

340.1.9.3 Τελειώµατα Αρµών 
(1) Έλεγχος αρµών ως προς τις διαστάσεις τους σχετικά µε τα εγκεκριµένα Κατασκευαστικά Σχέδια και τα 

Συµβατικά Τεύχη. 
(2) Έλεγχος καθαρότητας των αρµών πριν από τη σφράγιση. 
(3) Επιθεώρηση της σφράγισης των αρµών. Ελέγχεται ότι το σφραγιστικό υλικό έχει τοποθετηθεί πρόσωπο µε 

την επιφάνεια και έχουν επιδιορθωθεί όλες οι ατέλειες κατά την τοποθέτησή του, έχουν καθαριστεί και 
αποµακρυνθεί τυχόν επιπλέον υλικά, κηλιδώσεις, κτλ. 

340.1.9.4 Προστασία Σκυροδέµατος 
(1) Έλεγχος λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων προστασίας του σκυροδέµατος από τις καιρικές συνθήκες, 

το ρέον νερό, κτλ, µέχρι να σκληρυνθεί επαρκώς ώστε να αντέχει στις καταπονήσεις. 
(2) Καθορισµός των απαιτήσεων που διέπουν τον προσδιορισµό του χρόνου αφαίρεσης του ξυλοτύπου και των 

στηριγµάτων µετά από τη σκυροδέτηση. Παρακολουθούνται η αντοχή των δοκιµίων ελέγχου, οι καιρικές 
συνθήκες, οι εργασίες συντήρησης, η επιφανειακή σκλήρυνση του σκυροδέµατος, η τυχόν αποκόλληση του 
ξυλοτύπου από το σκυρόδεµα (πλαϊνά), κτλ. Η πρόωρη αφαίρεση του ξυλοτύπου απαιτεί την ειδική έγκριση 
του προϊσταµένου της ∆Υ. 

(3) Έλεγχος τοποθέτησης κατάλληλων προστατευτικών επικαλύψεων έναντι βλαβών από άλλες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες (προσοχή πρέπει να δοθεί σε γωνίες και ακµές οι οποίες όχι µόνο είναι 
εύκολο να τραυµατιστούν αλλά µετά είναι αρκετά δύσκολο να επιδιορθωθούν ικανοποιητικά). 

(4) Παρακολούθηση της φόρτισης των κατασκευών ώστε το νέο σκυρόδεµα να µην φορτιστεί πέρα από την 
αντοχή του (π.χ. επίχωµα πίσω από νέους τοίχους, ή αποθήκευση υλικών σε νέους ορόφους). 

(5) Έλεγχος αποµάκρυνσης της προστασίας του σκυροδέµατος. ∆εν επιτρέπεται η έκθεση του σκυροδέµατος 
σε απότοµη διαφορά θερµοκρασίας µεγαλύτερη των 15ο C µεταξύ του σκυροδέµατος και του 
περιβάλλοντος αέρα.
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Πίνακας 340.1 : Κατάλογος γενικών επιθεωρήσεων σκυροδέτησης 
Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Επιβεβαιώθηκε ο αριθµός και το είδος των εντύπων που θα πρέπει 
να συµπληρωθούν; 

    340.1.2 - - 

2 Τα έντυπα προς συµπλήρωση περιλαµβάνονται στο Τεύχος 
Ποιοτικών Επιθεωρήσεων του Έργου; 

    340.1.2 - - 

3 Υπάρχουν διαθέσιµα στο εργοτάξιο τα σχετικά έντυπα 
επιθεωρήσεων και δοκιµών καθώς και τα πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης; 

    340.1.3.1 341.2.4 Ο∆Ο - 
16.1 ΠΕΠΕ 5 
17.2 ΠΕΠΕ 5 
17.3 ΠΕΠΕ 5 

4 

Προκατ
αρκτική 

Υποβολές 
Εγκρίσεις 
Τήρηση 
Αρχείου 

Έχουν εγκριθεί τα κατασκευαστικά σχέδια σχετικά µε τους 
οπλισµούς και τα ενσωµατούµενα υλικά; 

    340.1.3.1 341.3.4.15 
341.3.5.6 

Ο∆Ο - 
17.1 ΠΕΠΕ 5 

5 Έχει καθοριστεί η αναλογία των υλικών και η µελέτη σύνθεσης;     340.1.3.1 341.3.1.1 Ο∆Ο - 
18.2 ΠΕΠΕ 5 

6 Ο Ανάδοχος έχει εκ των προτέρων υποβάλει τα στοιχεία για τις 
πηγές προµήθειας των υλικών; 

    340.1.3.1 341.3.1.1 - 

7 

Εκτέλε
ση 

Εργασι
ών 

Προµήθει
α υλικών 

Υπάρχουν όλα τα υλικά διαθέσιµα στο έργο πριν από τη 
σκυροδέτηση; 

    340.1.3.3 341.3.1.5 - 

8 
 Προµήθει

α υλικών 

Ο προσκοµιζόµενος χάλυβας οπλισµού συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα έγγραφα; 

    340.1.3.3 341.2.4 Ο∆Ο - 
17.2 ΠΕΠΕ 5 
17.3 ΠΕΠΕ 5 

9 Τηρήθηκαν επαρκή µέτρα προστασίας των υλικών από τις καιρικές 
συνθήκες σε όλα τα στάδια µεταφοράς; 

    340.1.3.2 
340.1.3.3 

341.3.1.3 
341.3.3.1 

- 

10 

Εκτέλε
ση 

Εργασι
ών 

Μεταφορά 
& 

αποθήκευ
ση υλικών 

Είναι η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων επαρκής;     340.1.3.2 
340.1.3.3 

341.3.3.2 - 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Προµήθει
α Χάλυβα 

Ο χάλυβας οπλισµού αποθηκεύεται κατά τον ενδεικνυόµενο 
τρόπο; 

    340.1.3.3 341.3.5.1 - 

12 Έχει ολοκληρωθεί η προετοιµασία των επιφανειών;     340.1.5 341.3.4.7 Υ∆Ρ-  
3.3 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.2 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.2 ΠΕΠΕ 3 

13 

 

Κατασκευ
ή 

Ξυλοτύπω
ν 

Πρόκειται περί ξυλότυπου, σιδηρότυπου ή πλαστικότυπου;      341.2.3 
341.3.4.1 

14 
Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

Κατασκευ
ή 

Ξυλοτύπω
ν 

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι επαρκή και  κατάλληλα;     340.1.5.3 341.2.3 
341.3.4.1 
341.3.4.3 
341.3.4.4 
341.3.4.5 

15 
  

Ο ξυλότυπος είναι καθαρός και η κατάσταση του πριν τη 
διάστρωση είναι η ενδεδειγµένη (π.χ. έχει διαβραχεί); 

    340.1.5.3 341.3.1.5 
341.3.1.6 
341.3.4.7 

Ο∆Ο - 
16 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.3 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.2 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.2 ΠΕΠΕ 3 

16 

Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

Κατασκευ
ή 

Ξυλοτύπω
ν 

Οι ξυλότυποι έχουν τη σωστή γεωµετρία (αποκλίσεις, θέση 
καλουπιών, διαστάσεις, υψόµετρα); 

    340.1.5.3 341.3.1.5 
341.3. 4.5 
341.3.4.7 
341.3.4.8 

Ο∆Ο - 
16 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.3 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.2 ΠΕΠΕ 3 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17  Οι σύνδεσµοι των ξυλοτύπων είναι στερεωµένοι ασφαλώς;     340.1.5.3 341.3.1.5 
341.3.4.6 
341.3.4.14 

ΛΟΙΠΑ  
3.2 ΠΕΠΕ 3 

18 Οι θέσεις των αρµών συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια;     340.1.5.4 341.3.1.11 
19 Έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας;     340.1.5.4 341.3.1.5 

341.3.1.11 
20 Τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι τα κατάλληλα;     340.1.5.4 341.3.1.11 
21 

 

Μόρφωση 
Αρµών 

Οι αρµοί συστολής έχουν χαραχθεί µε ακρίβεια;     340.1.5.4 341.3.1.5 
341.3.1.11 

Υ∆Ρ-  
3.8 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.7 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.7 ΠΕΠΕ 3 

22 

 

Τοποθέτη
ση 

Σιδηρού 
Οπλισµού 

Ο οπλισµός είναι της σωστής ποιότητας σιδήρου και διαµέτρου;     340.1.5.5 341.2.4 
341.3.1.5 
341.4.4 

Ο∆Ο - 
17 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.5 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.4 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.4 ΠΕΠΕ 3 
23 Ο οπλισµός παρουσιάζει ελαττώµατα ή φέρει ξένες ουσίες;     340.1.5.5 341.2.4 

341.3.5.1 
341.4.4 

24 

Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

Τοποθέτη
ση 

Σιδηρού 
Οπλισµού 

Τηρούνται οι ανοχές κατά την κοπή και κάµψη του οπλισµού;     340.1.5.5 341.3.5.2 
341.4.4 

Ο∆Ο - 
17 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ- 
3.5 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ- 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 Ο οπλισµός τοποθετείται σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια 
(αναµονές, µατίσεις οπλισµού, αποστάσεις κτλ); 

    340.1.5.5 341.3.1.5 
341.3.5.3 
341.3.5.4 
341.4.4 

26 Η στερέωση του οπλισµού είναι επαρκής;     340.1.5.5 341.3.1.5 
341.3.5.3 
341.3.5.4 
341.4.4 

27 

  

Οι αναµονές προστατεύονται κατάλληλα;      341.3.5.5 
341.4.4 

3.4 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ 

3.4 ΠΕΠΕ 3 

28 
 

Η επικάλυψη των οπλισµών  γίνεται µε τη χρήση κατάλληλων 
στηριγµάτων (όχι µεταλλικών); 

     341.3.5.4 
341.4.4 

 

29 

 Τοποθέτη
ση 

εγκιβωτισ
µένων 

τεµαχίων 

Τα εγκιβωτισµένα τεµάχια έχουν τοποθετηθεί στις κατάλληλες 
θέσεις και η θέση τους συµφωνεί µε τα σχέδια; 

    340.1.5.6 341.3.4.9 Υ∆Ρ-  
3.4 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.3 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.3 ΠΕΠΕ 3 
30 Τηρούνται οι γενικές απαιτήσεις ασφαλείας;     340.1.5.7 341.3.1.5 - 
31 

 Άλλες 
Προετοιµα

σίες 
Το υπερ- ρευστοποιητικό προστίθεται την τελευταία στιγµή στο 
έργο; 

    340.1.5.1 
340.1.5.8 

341.3.1.2 - 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 Ο αριθµός των δονητών και γενικότερα ο εξοπλισµός είναι 
επαρκής; 

    340.1.5.7 341.3.1.5 

33 

 
Έλεγχος 
∆ονητών 

& 
Εξοπλισµ

ού 

Οι δονητές και ο υπόλοιπος εξοπλισµός λειτουργούν καλά;     340.1.5.7 
340.1.6.2 

341.3.1.5 

Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.6 ΠΕΠΕ 3 

34 Έχουν καταγραφεί η έναρξη και το πέρας της σκυροδέτησης;     340.1.6.2 341.3.1.4 
341.3.1.6 

Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.6 ΠΕΠΕ 3 
35 Οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για σκυροδέτηση;     340.1.3.1 341.3.1.6 Ο∆Ο- 

18.5 ΠΕΠΕ 5 
36 Το σκυρόδεµα  έχει την κατάλληλη θερµοκρασία;       Ο∆Ο- 

18.5 ΠΕΠΕ 5 
37 Ο τρόπος και ο ρυθµός σκυροδέτησης είναι ο καθορισµένος;     340.1.5.7 

340.1.6.2 
341.3.1.6 

38 Το ύψος της ελεύθερης πτώσης είναι µικρότερο από 2,5m;     340.1.6.2 341.3.1.6 
39 Η σκυροδέτηση γίνεται σε µια στρώση για πάχος στοιχείου µέχρι 

0,60m; 
    340.1.6.2 341.3.1.6 

Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.6 ΠΕΠΕ 3 
40 

Εκτέ
λεση 
εργα
σιών 

∆ιάστρωσ
η 

Ικανοποιούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης;     340.1.6.2 341.4.1 - 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41 

Συµπύκνω
ση 

Η συµπύκνωση εκτελείται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο και έχει την 
απαιτούµενη χρονική διάρκεια; 

    340.1.6.2 341.3.1.7 Ο∆Ο- 
18.6 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.6 ΠΕΠΕ 3 
42 Οι ξυλότυποι αφαιρούνται τη σωστή χρονική στιγµή;     340.1.7.1 

340.1.9.4 
341.3.4.11 

43 Αφαιρούνται όλοι οι ξυλότυποι;     340.1.7.1 341.3.4.11 
44 Η µέθοδος αφαίρεσης είναι η κατάλληλη;     340.1.7.2 341.3.4.11 
45 Τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας (έχουν τοποθετηθεί τα 

υποστυλώµατα ασφαλείας); 
    340.1.7.2 341.3.4.13 

Ο∆Ο - 
16.4 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.10 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.9 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.9 ΠΕΠΕ 3 
46 

Εκτέ
λεση 
εργα
σιών 

Αφαίρεση 
ξυλοτύπω

ν Χρησιµοποιείται διευκολυντικό υγρό αφαίρεσης;      341.3.4.7 
341.3.4.10 

Ο∆Ο - 
16.1 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.10 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.2 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.2 ΠΕΠΕ 3 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47 Ο τύπος του τελειώµατος συµφωνεί µε τα τεύχη;     340.1.8.1 
340.1.8.2 

342.2 
342.3 

48 Έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας;     340.1.8.1 342.4 
49 Τα τελειώµατα εκτελούνται κατά το κατάλληλο χρονικό διάστηµα;     340.1.8.2 342.4 
50 

Τελειώµατ
α 

Χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία και είναι αυτά σε καλή 
κατάσταση; 

    340.1.8.2 342.4 

Ο∆Ο- 
18.10 
18.11 
18.12 
18.13 
ΠΕΠΕ 5 

51 Η συντήρηση ακολουθεί τις προδιαγραφές και γίνεται αµέσως µετά 
τη διάστρωση; 

    340.1.9.2 341.3.1.8 
341.4.1 

52  Η συντήρηση γίνεται µε την ενδεδειγµένη µέθοδο;     340.1.9.2 341.3.1.8 
53 Συντήρησ

η 
Η συντήρηση έχει την απαιτούµενη χρονική διάρκεια;     340.1.9.2 341.3.1.8 

Ο∆Ο - 
18.7 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.9 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.8 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.8 ΠΕΠΕ 3 
54 

Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

Τελειώµατ
α αρµών 

Έχουν γίνει οι απαιτούµενοι έλεγχοι για τη χρήση υδατοστεγανών 
µεµβρανών; 

    340.1.9.2 341.3.1.8 Υ∆Ρ-  
3.8 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.7 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.7 ΠΕΠΕ 3 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

55 Οι διαστάσεις των αρµών συµφωνούν µε τα σχέδια;     340.1.9.3 341.3.1.11 
56 Οι αρµοί πριν τη σφράγιση είναι καθαροί;     340.1.9.3 341.3.1.11 
57 Τελειώµατ

α αρµών 
Το υλικό σφράγισης έχει τοποθετηθεί σωστά;     340.1.9.3 341.3.1.11 

Υ∆Ρ-  
3.8 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.7 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.7 ΠΕΠΕ 3 

58 
Γεωµετρικ
οί έλεγχοι 

Οι τελικές επιφάνειες συµφωνούν µε τα σχέδια και είναι εντός των 
ανοχών; 

     341.3.4.8 
341.3.4.7 

(ιε) 
341.4 

- 

59 

Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

Προστασί
α 

Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα προστασίας;     340.1.9.4 341.4 - 
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Πίνακας 340.2 : Κατάλογος επιθεωρήσεων κατά την παραλαβή έτοιµου σκυροδέµατος 
Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Οργάνωση 
Μ.Π.Σ 

Υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό;     340.1.4.1 341.3.1.2 - 

2 Η µονάδα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό;      340.1.4.2 341.3.1.2 - 
3 

Εξοπλισµό
ς Μ.Π.Σ Ο εξοπλισµός πληροί τις απαιτήσεις;     340.1.4.2 341.3.1.2 - 

4 Τηρούνται οι αναλογίες της µελέτης σύνθεσης;      341.3.1.1 Ο∆Ο - 
18.2 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.5 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.5 ΠΕΠΕ 3 
5 Έχει εξακριβωθεί η προέλευση των αδρανών;      341.2.1 

341.3.1.2 
6 Τα αδρανή πληρούν έχουν την απαιτούµενη κοκκοµετρική 

διαβάθµιση; 
    340.1.4.3 341.2.1 

341.3.1.2 
7 

Λειτουργία 
Μ.Π.Σ 

Η υγρασία των αδρανών ελέγχεται συχνά;     340.1.4.3 341.2.1 
341.3.1.2 

Ο∆Ο - 
18.2, 18.3 
ΠΕΠΕ 5 

8 

Προκατ
αρκτική 

Παραγγελί
α 

Σκυροδέµα
τος 

Στην παραγγελία έχουν αναγραφεί τα απαραίτητα στοιχεία;     340.1.5.8  - 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 Έχει ελεγχθεί η ποσότητα και το βάρος του σκυροδέµατος;     340.1.5.8 341.3.1.4 
10 Η ποιότητα του σκυροδέµατος είναι η καθορισµένη;      341.3.1.4 
11 Στο ∆ελτίο Αποστολής αναγράφονται όλα τα στοιχεία, 

συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου φόρτωσης; 
    340.1.5.8 341.3.1.4 

Ο∆Ο - 
18.4 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.5 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.5 ΠΕΠΕ 3 

12 

Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

Παραλαβή 
Σκυροδέµα

τος 
Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα δοκίµια (διαστάσεις, είδος αριθµός) 
µε το σωστό τρόπο; Έχουν καταγραφεί όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία; 

    340.1.5.8 341.3.1.4 Ο∆Ο - 
18.8 
18.9 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.5 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.5 ΠΕΠΕ 3 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Έχει εκτελεστεί  η δοκιµή κάθισης;     340.1.5.8 341.3.1.4 Ο∆Ο - 
18.5 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.5 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.5 ΠΕΠΕ 3 
14 

Παραλαβή 
Σκυροδέµα

τος 

Η σκάφη της αντλίας είναι καθαρή;     340.1.5.8 341.3.1.4 - 
15 

Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

∆ιάστρωση 

Η διάστρωση γίνεται µέσα στο επιτρεπόµενο χρονικό διάστηµα 
µετά τη φόρτωση; 

    340.1.5.8 341.3.1.4 
341.3.1.6 

Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.5 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.5 ΠΕΠΕ 3 
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Πίνακας 340.3 : Κατάλογος επιθεωρήσεων εργοταξιακού σκυροδέµατος 
Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Τα χρησιµοποιούµενα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις της 
σύµβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου; 

    340.1.3.1 341.2.1 Ο∆Ο - 
18.1 ΠΕΠΕ 5 

2 Ο τύπος του σκυροδέµατος είναι ο εγκεκριµένος και συµφωνεί µε 
τη Μελέτη Σύνθεσης; 

    340.1.4.3 341.3.1.1 Ο∆Ο - 
18.2 ΠΕΠΕ 5 

Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.5 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.5 ΠΕΠΕ 3 
3 Έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί τα δοκιµαστικά αναµίγµατα των 

συνθέσεων; 
    340.1.3.1 341.2.1 - 

4 Τα υλικά (αδρανή, νερό, τσιµέντο) επαρκούν;     340.1.5.1 341.4 Ο∆Ο - 
18.1 ΠΕΠΕ 5 

5 Έχουν διεξαχθεί οι καθορισµένες δειγµατοληψίες αδρανών;      341.2.1 Ο∆Ο - 
18.1, 18.3 
ΠΕΠΕ 5 

6 Έχουν διεξαχθεί εργαστηριακοί έλεγχοι για το νερό που 
χρησιµοποιείται; 

     341.2.1 Ο∆Ο - 
18.1 ΠΕΠΕ 5 

7 

Εκτέλε
ση 
Εργασι
ών 

Έλεγχοι 
υλικών 

Έχουν διεξαχθεί εργαστηριακοί έλεγχοι για τα πρόσµικτα;      341.2.1 Ο∆Ο - 
18.1 ΠΕΠΕ 5 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 Έλεγχοι 
υλικών 

Υπάρχουν αντιδείγµατα των αδρανών στο εργοτάξιο;      341.2.1 - 

9 Η κατηγορία του προσκοµιζόµενου τσιµέντου είναι η καθορισµένη;     - 341.3.3.1 Ο∆Ο - 
18.1 ΠΕΠΕ 5 

10 Το τσιµέντο προσκοµίζεται και αποθηκεύεται κατά τον 
ενδεδειγµένο τρόπο; 

    340.1.3.2 341.3.3.1 
341.3.3.2 

- 

11 Έχει διεξαχθεί η δειγµατοληψία του τσιµέντου µε το σωστό τρόπο 
(στο άνω µέρος του σιλοφόρου πριν αυτό ανεβάσει πίεση); 

     341.4.3 - 

12 

Έλεγχοι 
Τσιµέντου 

Στο ∆ελτίο Αποστολής τσιµέντου αναγράφονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία; 

     341.3.3.1 - 

13 

Εκτέλε
ση 

Εργασι
ών 

Σκυροδέτη
ση 

Ο χρόνος µεταξύ ανάµιξης και σκυροδέτησης είναι εντός του 
επιτρεπτού ορίου; 

    340.1.6.2 341.3.1.6 Υ∆Ρ-  
3.6 ΠΕΠΕ 3 

ΟΙΚ-  
3.5 ΠΕΠΕ 3 
ΛΟΙΠΑ  

3.5 ΠΕΠΕ 3 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Οδηγός Επίβλεψης Μελετών και Κατασκευών 

Επίβλεψη κατασκευών - Γενικά 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ-Β-3.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/ΟΕΜΚ/OEMK-B-3.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 73 από 98 Έκδοση : 0 

 

360.1. ∆ΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ (βλ. ΓΤΣΥ, Άρθρο 360) 

360.1.1 Γενικά 
Το παρόν κεφάλαιο αφορά στο δοµικό χάλυβα και συµπεριλαµβάνει σιδηρές κατασκευές κτιρίων, υπόστεγων, 
γεφυρών, κτλ. Οι συγκολλήσεις καλύπτονται µόνο γενικά, καθότι εκτενέστερη αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο 
«Συγκολλήσεις».  Η κατασκευή µεταλλικών θυρών δεν περιλαµβάνεται στο παρόν κεφάλαιο, διότι καλύπτεται στο 
κεφάλαιο  «Μεταλλικά Κουφώµατα». 

360.1.2 Υποβολές (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.1) 
(1) Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα κατασκευαστικά σχέδια προς έγκριση στη ∆Υ πριν από την έναρξη της 

ανέγερσης της κατασκευής. Οι σιδηρές κατασκευές ανεγείρονται σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια ή / 
και τις οδηγίες της ∆Υ. 

(2) Ο Ανάδοχος υποβάλλει στη ∆Υ πρόγραµµα ανέγερσης, στο οποίο περιλαµβάνεται το χρονοδιάγραµµα της 
ανέγερσης, οι προσωρινές ενισχύσεις και αντιστηρίξεις, και λεπτοµερές πρόγραµµα συγκολλήσεων, το 
οποίο περιέχει και τις απαιτούµενες διαδικασίες συγκολλήσεων. 

360.1.3 Κατασκευαστικά Σχέδια (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.1) 
(1) Οι κατασκευές από δοµικό χάλυβα ανεγείρονται πάντοτε σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά 

σχέδια, διότι οι συνδέσεις και οι άλλες σχετικές λεπτοµέρειες µπορεί να µην εξαντλούνται πλήρως στα 
συµβατικά σχέδια. 

(2) Τα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να βρίσκονται επιτόπου του έργου πριν από την έναρξη της ανέγερσης 
της κατασκευής. 

(3) Τα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
i. θέση και διαστάσεις των µελών 
ii. τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιµοποιείται 
iii. θέσεις όπου τοποθετούνται µέλη από γαλβανισµένο σίδηρο 
iv. θέσεις και τύπος των συνδέσεων / στηρίξεων (κοχλιωτών ή συγκολλήσεων) 
v. λεπτοµέρειες των συνδέσεων / στηρίξεων (διαστάσεις ελασµάτων, διαστάσεις συγκολλήσεων, 

διατοµές και αριθµός κοχλιών) κτλ. 
vi. θέσεις όπου απαιτούνται προεντεταµένοι κοχλίες καθώς και τα µέγιστα επιτρεπόµενα φορτία και 

τάσεις τους 
vii. θέσεις συγκολλήσεων, στις οποίες διεξάγονται µη καταστρεπτικοί έλεγχοι καθώς και το είδος του 

απαιτούµενου ελέγχου. 
(4) Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις απαιτήσεις και στη διάταξη των προσωρινών στηρίξεων και συνδέσµων. 

360.1.4 Παραλαβή Υλικών επί τόπου του Έργου 

360.1.4.1 Χάλυβας (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.2) 
(1) Ελέγχεται ότι ο χάλυβας που έχει προσκοµιστεί είναι καινούργιος, χωρίς ίχνη σκουριάς, απαλλαγµένος από 

λεπίσµατα και άλλα ελαττώµατα, εγγυηµένος για τη χηµική του σύνθεση, το κατεργάσιµο, την ευαισθησία σε 
ψαθυρή θραύση, την καταλληλότητα προς συγκόλληση καθώς και ότι πληροί τις προδιαγραφές. 

(2) Ελέγχεται η παρουσία τυχόν παλαιών οπών κοχλιών ή ήλων, οι οποίες µπορεί να έχουν καλυφθεί µε υλικό 
συγκόλλησης, εξοµαλυνθεί και βαφεί.  

(3) Κατά την προσκόµιση του στο εργοτάξιο, ο χάλυβας συνοδεύεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά 
ποιότητας.  

(4) Ελέγχονται τα µέλη για πιθανές στρεβλώσεις, παραµορφώσεις και άλλες ατέλειες. Η παρουσία τέτοιων 
ατελειών αποτελεί αιτία απόρριψης των µελών. 

(5) Μέλη τα οποία φέρουν συγκολλήσεις σε περιοχές που δεν έχουν προβλεφθεί από τη µελέτη και δεν είναι 
εγκεκριµένες από τη ∆Υ, απορρίπτονται. 
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(6) Ελέγχονται τα ολοκληρωµένα µέλη µε βάση τα κατασκευαστικά σχέδια, ως προς τις σωστές διαστάσεις, το 
σχήµα, το βάρος και την ποιότητα υλικού. 

(7) Ελέγχεται το σχήµα, το µέγεθος και ο τύπος των κοχλιών, των ήλων, των συγκολλήσεων, της διαµέτρου των 
οπών και δακτυλίων (ροδέλες). 

(8) Ελέγχεται αν δοκοί που πρέπει να κατασκευαστούν από συγκολληµένα ελάσµατα έχουν αντικατασταθεί από 
ελατές δοκούς. 

(9) Ελέγχονται τα µέλη που φέρουν εργοστασιακή επίστρωση για τυχόν χτυπήµατα, ψήγµατα, σκουριές και 
άλλες ατέλειες και διασφαλίζεται η άµεση και ικανοποιητική επιδιόρθωση τους. 

360.1.4.2 Εργοστασιακές Συνδέσεις  
(1) Οι εργοστασιακές συνδέσεις πρέπει να είναι πιστοποιηµένες από επίσηµη αρχή πιστοποίησης στο 

εργοστάσιο συναρµολόγησης τους. Ειδικότερα: 
i. Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει πιστοποίηση στο εργοστάσιο, όλες οι εργοστασιακές συνδέσεις 

επιθεωρούνται στο εργοτάξιο µε την ίδια επιµέλεια που απαιτείται για την επιθεώρηση των 
εργοταξιακών συνδέσεων. 

ii. Στην περίπτωση που έχει γίνει πιστοποίηση στο εργοστάσιο, κατά την προσκόµιση στο εργοτάξιο ο 
χάλυβας ελέγχεται για τυχόν φθορές που προέκυψαν κατά τη µεταφορά ή για τυχόν ατέλειες που 
πέρασαν απαρατήρητες από τον εργοστασιακό έλεγχο. 

(2) Ελέγχεται η µηχανουργική επεξεργασία των άκρων των υποστυλωµάτων, όταν υπάρχει σχετική απαίτηση. 
Ελέγχονται επίσης οι εργοστασιακές συγκολλήσεις της πλάκας έδρασης και της πλάκας κεφαλής των 
υποστυλωµάτων, όταν υπάρχει σχετική απαίτηση.  

360.1.4.3 Υλικά Επάλειψης – Αντιδιαβρωτικής Προστασίας (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.9, 400.3.20) 
Οι συσκευασίες των υλικών επάλειψης - αντιδιαβρωτικής προστασίας πρέπει να συνοδεύονται µε τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
• όνοµα κατασκευαστή 
• τύπος υλικού, χρωστικής ουσίας και συνδετικού υλικού 
• χρώµα (ονοµασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης),  
• απαιτούµενος διαλύτης 
• περιοχή και οδηγίες χρήσης 
• καθαρό βάρος περιεχοµένου 
• ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης 
• αριθµός παρτίδας 

360.1.5 Μεταφορά και Αποθήκευση 
(1) Ο χάλυβας πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρους µακριά από διέλευση οχηµάτων και τα υλικά να µην είναι 

διασκορπισµένα στο εργοτάξιο. 
(2) Τα χαλύβδινα στοιχεία δεν πρέπει να έρχονται σε άµεση επαφή µε την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να 

αποφεύγεται η διάβρωση τους και να διευκολύνεται ο έλεγχος τους. Για µακροχρόνια αποθήκευση 
λαµβάνονται ειδικά µέτρα προστασίας των στοιχείων. 

(3) Η φόρτωση, η µεταφορά, η εκφόρτωση και η αποθήκευση των χαλύβδινων στοιχείων γίνεται µε ιδιαίτερη 
προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση και οι φθορές τους. Κατά την ανύψωση ή την εκφόρτωση 
µεγάλου µήκους εύκαµπτων σιδηρών στοιχείων ή δικτυωµάτων, απαιτείται ανάρτηση από περισσότερα από 
δύο σηµεία ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική καταπόνηση τους. 

(4) Ελέγχονται οι συνδέσεις, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο. Τα τµήµατα συσφίγγονται µε 
κοχλίες, ώστε να αποφεύγονται οι όποιες φθορές κατά τη µεταφορά τους. 

360.1.6 Εξοπλισµός Αναδόχου 
(1) Επιβεβαιώνεται ότι οι γερανοί έχουν επιθεωρηθεί και ελεγχθεί, καθώς και ότι έχουν την κατάλληλη 

δυνατότητα ανάληψης και µεταφοράς φορτίων στις κρίσιµες θέσεις και ακτίνες του βραχίονα. Η ανέγερση 
γίνεται µε γερανούς που πληρούν τους κανονισµούς ασφαλείας (διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά) 
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και των οποίων η δυναµικότητα είναι ανάλογη του βάρους των στοιχείων που θα ανεγείρουν. Σε κάθε 
περίπτωση τα µεταφερόµενα στοιχεία θα είναι δεµένα µε ιµάντες και στα δύο άκρα τους, ώστε να ελέγχονται 
και να κατευθύνονται από το έδαφος κατά τη διάρκεια της ανύψωσης. 

(2) Εξακριβώνεται ότι τα συρµατόσκοινα ανύψωσης είναι καινούργια, σε καλή κατάσταση, δεν είναι φθαρµένα 
και έχουν εγκατασταθεί σε αυτά τα απαραίτητα εξαρτήµατα ασφαλείας. 

360.1.7 Προετοιµασία πριν την Ανέγερση (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3) 
(1) Καµία προσθήκη, επέκταση ή κοπή χαλύβδινου στοιχείου καθώς επίσης διαµόρφωση ή ευθυγράµµιση 

τυχόν κεκαµµένων ή λοξών στοιχείων δεν επιτρέπεται να γίνεται στο εργοτάξιο, παρά µόνο µετά από 
σχετική έγκριση της ∆Υ, µε εγκεκριµένα µηχανήµατα και µε µέθοδο που δεν επηρεάζει τις αντοχές και δεν 
υποβιβάζει τις ιδιότητες του χάλυβα. 

(2) Η κοπή του χάλυβα, στην περίπτωση που επιτρέπεται, θα είναι ακριβής και όλα τα αποµένοντα τεµάχια θα 
έχουν κανονικές και ολόκληρες γωνίες εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από τα συµβατικά τεύχη ή τη 
∆Υ. Τα στοιχεία µετά την κοπή τους δεν πρέπει να φέρουν στρεβλώσεις, κεκαµµένα τµήµατα και ανοιχτούς 
αρµούς. 

(3) Πριν την ανέγερση όλες οι φέρουσες επιφάνειες καθαρίζονται και λιπαίνονται µε ειδικό εγκεκριµένο 
λιπαντικό. 

(4) Ελέγχεται αν απαιτείται χρωµατισµός των επιφανειών επαφής των κόµβων κοχλιωτών συνδέσεων µε 
προεντεταµένους κοχλίες. 

(5) Ελέγχεται αν απαιτείται χρωµατισµός σε χάλυβες που πρόκειται να εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεµα, καθώς και 
σε γαλβανισµένα µέλη. 

(6) Το γαλβάνισµα εν θερµώ γίνεται σε γαλβανιστήρια που διαθέτουν ειδικές σκάφες για καθαρισµό του 
µεταλλικού στοιχείου µε οξύ πριν εµβαπτιστεί στις δεξαµενές γαλβανίσµατος. 

(7) Τα στοιχεία που πρόκειται να χρωµατιστούν, επαλείφονται µε στρώση κόκκινης ή φαιάς (αντισκωριακής) 
προεπάλειψης και µε τις ανάλογες στρώσεις χρώµατος, αφού πρώτα αµµοβολιστούν σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της µελέτης. 

360.1.8 Χαράξεις Θεµελιώσεων 
(1) Ελέγχονται οι φυσικές διαστάσεις των θεµελίων σε σχέση µε αυτές των συµβατικών σχεδίων. 
(2) Ελέγχονται οι στάθµες, οι διαστάσεις και οι αποστάσεις µεταξύ των θεµελίων. 

360.1.9 Κοχλίες Αγκυρώσεων (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.5) 
(1) Πριν από την ανέγερση χαλύβδινων στοιχείων ελέγχεται η ακρίβεια της διάταξης των κοχλιών αγκύρωσης 

µε βάση τα όρια των ανοχών που ισχύουν για τις θέσεις των κοχλιών. 
(2) Προσδιορίζονται οι επιτρεπόµενες ανοχές για τα ακόλουθα: 

i. τη στάθµη των πλακών έδρασης 
ii. το πάχος του εγχυόµενου υλικού κάτω από την πλάκα έδρασης 
iii. την προεξοχή του κοχλία από το περικόχλιο 
iv. τον αριθµό ελεύθερων σπειρωµάτων κάτω από το περικόχλιο 

(3) Το προεξέχον από το σκυρόδεµα µήκος του κοχλία πρέπει να είναι ικανό, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης 
εµπλοκή µε το περικόχλιο. 

(4) ∆εν επιτρέπεται η αποκοπή σκυροδέµατος ή η κάµψη κοχλιών αγκύρωσης για τη συναρµογή των πλακών 
έδρασης. 

(5) Για τη σωστή στερέωση (καθετότητα και αποστάσεις) των κοχλιών αγκυρώσεων χρησιµοποιείται µήτρα. Αν 
οι κοχλίες έχουν απόκλιση ±10 mm/m από την καθετότητα και τις µεταξύ τους αποστάσεις, τότε η βάση 
καθαιρείται και ανακατασκευάζεται. ∆εν επιτρέπεται η θέρµανση µε τη χρήση οξυγόνου ή η σφυροκόπηση 
για την επαναφορά του κοχλία στη σωστή του θέση. 
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360.1.10 Ανέγερση 

360.1.10.1 Γενικά 
(1) Κατά τη διάρκεια της ανέγερσης γίνεται έλεγχος καθετότητας και κανονικότητας σε όλα τα κατακόρυφα 

στοιχεία και εφόσον απαιτείται, χρησιµοποιούνται παρεµβλήµατα ή σφήνες στις βάσεις, ώστε να επιτευχθεί 
το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

(2) Προσδιορίζονται οι επιτρεπόµενες ανοχές µε βάση τις προδιαγραφές και τους Κανονισµούς. Μετά την 
ανέγερση ελέγχεται αν η κατασκευή ικανοποιεί τα κριτήρια των συνήθων, ειδικών ή / και ιδιαίτερων ανοχών. 

(3) Όταν απαιτείται θέρµανση του χάλυβα, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα προστασίας από το ενδεχόµενο 
υπερθέρµανσης. Ο χάλυβας αφήνεται να επανέλθει στην κανονική θερµοκρασία µετά τη θέρµανση του, έτσι 
ώστε να µην επηρεάζονται οι αρχικές ιδιότητες του. 

360.1.10.2 Πλάκες Έδρασης  
(1) Ελέγχονται οι προσωρινές συνδέσεις που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της σωστής θέσης των 

µελών, µέχρι την κατασκευή των µόνιµων συνδέσεων. Πριν την κατασκευή των µόνιµων συνδέσεων (µε 
κοχλίες, συγκολλήσεις, ήλους κτλ), ελέγχεται η θέση των µελών καθ’ ύψος και κατά µήκος, η ευθυγράµµιση 
και η συναρµογή τους, που πρέπει να συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και να βρίσκονται µέσα στα 
επιτρεπόµενα όρια ανοχών. 

(2) Η άνω επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγµένη από ξένα σώµατα και 
εκκρίµατα σκυροδέµατος. 

(3) Εξακριβώνεται ότι η τοποθέτηση και η αγκύρωση των πλακών έδρασης (στάθµη, γωνία κλίσης, 
ευθυγράµµιση κτλ) είναι ασφαλής και συµφωνεί µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες 
της ∆Υ. Η απόσταση µεταξύ της άνω επιφάνειας του σκυροδέµατος και της κάτω επιφάνειας της πλάκας 
έδρασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/24 του πλάτους της πλάκας. 

(4) Ως παρεµβλήµατα χρησιµοποιούνται χαλύβδινα ελάσµατα διαφόρων παχών και όχι περικόχλια ή άλλα 
µεταλλικά τεµάχια. 

(5) Τα πλαίσια τοποθετούνται και ρυθµίζονται υψοµετρικά στη θέση τους πριν από τις τελικές ρυθµίσεις της 
έδρασης. Τα παρεµβλήµατα και οι σφήνες ανάµεσα στην πλάκα έδρασης και το σκυρόδεµα τοποθετούνται 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην αποσπώνται εύκολα. 

(6) Το κονίαµα ανάµεσα στο σκυρόδεµα και την πλάκα έδρασης πρέπει να γεµίζει πλήρως τα κενά. Επίσης 
πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή συντήρηση των εκτιθέµενων επιφανειών του κονιάµατος. 

(7) Εξασφαλίζεται η παραµονή των παρεµβληµάτων και των σφηνών στη θέση τους. Τµήµατα αυτών που 
προεξέχουν από τις πλάκες έδρασης αποκόπτονται. 

360.1.10.3 Ευθυγράµµιση 
(1) Ελέγχονται οι συναρµογές, οι στάθµες και οι ευθυγραµµίσεις των µελών  και οι προσωρινές συνδέσεις πριν 

την κατασκευή των µόνιµων συνδέσεων (ηλώσεις, κοχλιώσεις, συγκολλήσεις κτλ). 
(2) ∆εν επιτρέπεται η κακοποίηση των υλικών (χτυπήµατα µε βαριά σφυριά κτλ). 
(3) ∆εν επιτρέπεται η διάνοιξη οπών µε τοπική υπερθέρµανση των µελών ή µε χρήση φλόγας.  
(4) ∆εν επιτρέπεται η χρήση συσκευών κοπής µε αέριο για τις επιδιορθώσεις εργοστασιακών ή/ και 

κατασκευαστικών ατελειών στα κύρια µέλη του φορέα. Η χρήση τέτοιων συσκευών επιτρέπεται για 
µικρότερης σηµασίας µέλη, τα οποία δεν είναι υπό ένταση και αυτό µόνο κατόπιν έγκρισης της ∆Υ. 

360.1.10.4 Ολκοί και Στηρίξεις 
(1) Ελέγχονται οι ολκοί (ελκυστήρες) και οι στηρίξεις (µπουντέλια) σχετικά µε τις διαστάσεις, την κατάσταση, την 

επάρκεια, την καταλληλότητα και τη θέση των αγκυρώσεων. 
(2) Οι ολκοί πρέπει να είναι τεντωµένοι. 
(3) Αποφεύγεται η επαφή µεταξύ των ολκών ή των συνδέσµων και του εξοπλισµού ανέγερσης. 
(4) ∆ιαδικασίες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τη θραύση των ολκών κατά την ανέγερση δεν  επιτρέπονται. 
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360.1.10.5 Ένθετα και Προσαρτώµενα Τεµάχια 
(1) Ο δοµικός χάλυβας δεν επιτρέπεται να κόβεται για τη διέλευση σωλήνων, καναλιών κτλ εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. 
(2) Η διάνοιξη οπών µε χρήση οξυγόνου για τη στήριξη τεµαχίων δεν επιτρέπεται, εκτός αν κάτι τέτοιο 

απαιτείται στα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. 

360.1.11 Εργοταξιακές Συνδέσεις (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.2, 360.3.3) 

360.1.11.1 Ηλώσεις 
Ελέγχονται τα ακόλουθα: 
(1) ∆εν επιτρέπεται διαπλάτυνση µε χρήση οξυγόνου των οπών των ήλων που βρίσκονται σε λάθος θέση και 

έχουν λανθασµένη ευθυγράµµιση. 
(2) ∆εν επιτρέπεται η διεύρυνση των οπών µε υπέρθερµο σίδηρο. Οπές που πρέπει να διευρυνθούν για να 

επιτρέψουν την είσοδο ήλων µεγαλύτερου µεγέθους, διευρύνονται µε κοπτικό εργαλείο (φρέζα). 
(3) Ανεπιτυχής συναρµογή (ταίριασµα) των οπών αποτελεί λόγο απόρριψης του αντίστοιχου µέλους. 
(4) ∆εν επιτρέπεται να υπάρχει κενό µεταξύ των προς σύνδεση µελών. ∆εν επιτρέπεται η προσέγγιση των 

µελών, µεταξύ των οποίων υπάρχει κενό, µε τη βοήθεια ηλώσεων. 
(5) Οι κεφαλές των ήλων πρέπει να βρίσκονται σε ευθυγραµµία (περασιά) µέσα στην οπή, διότι οι µη 

κεντραρισµένοι ήλοι δεν λειτουργούν σωστά. 
(6) Ήλοι που φέρουν σηµάδια διάβρωσης και δυσχρωµίες υποδηλώνουν υπερθέρµανση ή καύση του ήλου. 
(7) Σηµάδια ή παραµορφώσεις του µέλους γύρω από τα άκρα του ήλου υποδηλώνουν ότι το εργαλείο 

εφαρµογής (πιστόλι) του ήταν στραµµένο στο µέλος και όχι στον ήλο. 
(8) Οι παραµορφωµένες κεφαλές των ήλων είναι αποτέλεσµα τοποθέτησης του ήλου υπό υπερβολικά κρύες 

θερµοκρασιακές συνθήκες. 
(9) ∆εν επιτρέπεται η αναθέρµανση και διόρθωση ελαττωµατικών κεφαλών ήλων. 
(10) Όλοι οι ήλοι ελέγχονται έναντι χαλαρότητας µε ελαφρό κτύπηµα µε σφυρί. 
(11) Οι ήλοι που είναι ακατάλληλοι για οποιοδήποτε λόγο, επισηµαίνονται και αφαιρούνται. Κατόπιν 

εξακριβώνεται, ότι οι ακατάλληλοι ήλοι αφαιρέθηκαν και αντικαταστάθηκαν καθώς και ότι κατά την αφαίρεση 
δεν προκλήθηκαν ζηµιές στα παρακείµενα µέλη. 

(12) Αν σε µια σύνδεση πάνω από το 1/3 των ήλων βρεθούν ακατάλληλοι, τότε η σύνδεση κατασκευάζεται εξ 
αρχής (µε αντικατάσταση όλων των ήλων), διότι η αφαίρεση µόνο των ακατάλληλων ήλων είναι δυνατόν να 
προκαλέσει χαλάρωση στους υπόλοιπους.  

(13) Εξακριβώνεται ότι οι ήλοι χρωµατίζονται µετά την τοποθέτησή τους και ότι τυχόν φθορές του εργοστασιακής 
επίστρωσης έχουν αποκατασταθεί. 

360.1.11.2 Κοχλιώσεις, Γενικά (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.5) 
(1) Οι ηλώσεις και οι κοχλιώσεις δεν πρέπει να συνυπάρχουν στην ίδια σύνδεση στον τελικό φορέα. 
(2) Η αντοχή των κοχλιών και των περικοχλίων πρέπει να είναι υψηλότερη από την αντοχή των προς σύνδεση 

µελών. Αν τα στοιχεία είναι γαλβανισµένα τότε αναγκαστικά οι κοχλίες και τα περικόχλια πρέπει να είναι 
γαλβανισµένοι. 

(3) Ελέγχεται ο τύπος, το µήκος και οι διαστάσεις των κοχλιών, το µέγεθος και ο τύπος των περικοχλίων καθώς 
και το µέγεθος των οπών. 

(4) Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις για τους δακτυλίους συγκράτησης και για τα σπειρώµατα των κοχλιών και 
ελέγχεται η συµµόρφωση των υλικών µε τις απαιτήσεις αυτές. 

(5) Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι δακτύλιοι πρέπει να είναι σωστά στερεωµένοι και συσφιγµένοι. 
(6) Οι κεφαλές των κοχλιών και περικοχλίων πρέπει να εδράζονται σε όλη την θεωρητικά προβλεπόµενη 

επιφάνεια τους. 
(7) Οπές 

i. Οι οπές θα διαµορφώνονται ακριβώς στη θέση που προβλέπεται από τα κατασκευαστικά σχέδια, θα 
είναι κυλινδρικές και κάθετες προς το χαλύβδινο µέλος της κατασκευής. 
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ii. Ελέγχεται η ευθυγράµµιση των οπών. Ανεπιτυχής ευθυγράµµιση των οπών αποτελεί λόγο 
απόρριψης του αντίστοιχου µέλους. ∆εν επιτρέπεται η διαπλάτυνση των οπών µε χρήση οξυγόνου 
για διορθώσεις ατελειών ευθυγράµµισης. 

iii. Αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, η διάνοιξη οπών γίνεται µε τη χρήση δράπανου ή άλλου διατρητικού 
µηχανήµατος. 

iv. Όπου απαιτούνται οπές µε δράπανο, γίνεται κατ’ αρχήν διάνοιξη µε διατρητικό µηχάνηµα και στη 
συνέχεια λείανση της οπής. 

v. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το βάθος της βύθισης (για κοχλίες βυθισµένης κεφαλής) να είναι 
επαρκές, ώστε να χωρέσει η κεφαλή του κοχλία. 

vi. Επιµήκεις οπές ανοίγονται είτε µε διάτρηση σε µια φάση, είτε µε διάνοιξη  2 οπών στα άκρα και στη 
συνέχεια αφαίρεση του ενδιάµεσου υλικού µε µηχανικά µέσα. Με κατάλληλη πρόσθετη επεξεργασία 
εξασφαλίζεται, ότι ο κοχλίας δύναται να µετακινείται ελεύθερα καθ’ όλο το µήκος της οπής. 

vii. Υπερµεγέθεις και επιµήκεις οπές επιτρέπονται σε συνδέσεις τριβής µόνο αν υπάρχει σχετική 
απαίτηση από τη µελέτη. 

viii. Οι υπερµεγέθεις και επιµήκεις οπές σε εξωτερικές επιφάνειες συνδέσεων τριβής πρέπει να 
καλύπτονται µε δακτυλίους σκληρυµένου χάλυβα. 

ix. Οι οπές κοχλιών αγκύρωσης είναι δυνατόν να είναι υπερµεγέθεις, εφόσον είναι εντός των 
επιτρεπόµενων ανοχών και εφόσον επικαλύπτονται µε ελάσµατα επαρκών διαστάσεων και πάχους. 
Οι οπές των ελασµάτων αυτών δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερες των κανονικών. 

x. Οι επιµήκεις οπές σε εξωτερικά ελάσµατα συνδέσεων πρέπει να επικαλύπτονται µε ελάσµατα 
κατάλληλων διαστάσεων και πάχους. Οι οπές αυτές δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερες των 
κανονικών οπών. 

(8) Περικόχλια 
i. Σε κατασκευές που υπόκεινται σε κραδασµούς εξασφαλίζονται τα περικόχλια έναντι αθέλητης 

χαλάρωσης. 
ii. Σε περιπτώσεις κοινών κοχλιών σε κατασκευές που υπόκεινται σε κραδασµούς, τα περικόχλια 

σταθεροποιούνται µε διατάξεις εξασφάλισης ή άλλα µηχανικά µέσα. 
iii. Σε περιπτώσεις προεντεταµένων κοχλιών, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι το περικόχλιο εξασφαλίζεται 

επαρκώς µέσω της προέντασης. 
(9) Οι κοινοί κοχλίες συσφίγγονται, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής επαφή µεταξύ των συναρµολογούµενων 

τµηµάτων. 
(10) Η τοποθέτηση παρεµβληµάτων είναι απαραίτητη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το παραµένον κενό µετά τη 

σύνδεση των επιφανειών επαφής δεν ξεπερνά το προκαθορισµένο όριο. Το ελάχιστο πάχος των 
παρεµβληµάτων, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, πρέπει να είναι: 
i. 2 mm σε εσωτερικούς χώρους, ή σε χώρους που δεν εκτίθενται σε συνθήκες διάβρωσης 
ii. 4 mm σε εξωτερικούς χώρους ή σε διαβρωτικό περιβάλλον 

360.1.11.3 Προεντεταµένοι Κοχλίες (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.5) 
(1) Ελέγχεται αν στις θέσεις που απαιτούνται προεντεταµένοι κοχλίες, τοποθετούνται απλά περικόχλια και 

δακτύλιοι (ροδέλες). Οι κοχλίες, τα σπειρώµατα τους και τα περικόχλια τους πρέπει να πληρούν τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 

(2) Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγµένες από σκουριά, λίπη, έλαια, ακαθαρσίες, 
χαλαρά ψήγµατα και άλλες ατέλειες (εκτός από τα συνήθη ψήγµατα λόγω µηχανουργικής επεξεργασίας), 
που είναι δυνατόν να εµποδίσουν την πλήρη επαφή των συνδεόµενων µελών.  

(3) Εξακριβώνεται από τη µελέτη, αν απαιτείται η βαφή των επιφανειών επαφής των συνδέσεων αυτών. 
(4) Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλα τα µέσα και θα πρέπει να βαθµονοµεί δύο φορές την ηµέρα τα κλειδιά 

που χρησιµοποιούνται για τους κοχλίες υψηλής αντοχής. 
(5) Ελέγχεται περίπου το 5-10% των κοχλιών ως προς την απαιτούµενη εφελκυστική τάση του κοχλία µε την 

χρήση βαθµονοµηµένου κλειδιού προµήθειας του Αναδόχου.  
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(6) Εξακριβώνεται ότι χρησιµοποιείται το σωστό µήκος κοχλία που πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν τις επιτρεπόµενες ανοχές: 
i. το σπείρωµα να προεξέχει του περικοχλίου µετά τη σύσφιγξη 
ii. σε κάθε σύνδεση να προεξέχει ο ίδιος αριθµός σπειρωµάτων. 

(7) Στους προεντεταµένους κοχλίες χρησιµοποιούνται δακτύλιοι από σκληρυµένο χάλυβα στις εξής 
περιπτώσεις: 
i. Ένας δακτύλιος από σκληρυµένο χάλυβα χρησιµοποιείται κάτω από την κεφαλή του κοχλία ή του 

περικοχλίου (όποιο από τα δύο πρόκειται να περιστραφεί κατά τη σύσφιγξη). 
ii. Ένας δακτύλιος από σκληρυµένο χάλυβα χρησιµοποιείται κάτω από το µη περιστρεφόµενο άκρο 

(κεφαλή κοχλία ή περικόχλιο), αν αυτό απαιτείται από τις προδιαγραφές. 
iii. Ένας σφηνοειδής δακτύλιος από σκληρυµένο χάλυβα χρησιµοποιείται εφόσον κριθεί απαραίτητο, 

ώστε να εξασφαλισθεί ότι το περιστρεφόµενο άκρο εφάπτεται ενός επιπέδου, το οποίο είναι κάθετο 
προς τον άξονα του κοχλία. 

iv. Στην περίπτωση που η κλίση µεταξύ της επιφάνειας του περικοχλίου και του επιπέδου κάθετου προς 
τον άξονα του κοχλία είναι µεγαλύτερη των 3°, κάτω από το µη περιστρεφόµενο τµήµα 
χρησιµοποιείται ένας σφηνοειδής δακτύλιος από σκληρυµένο χάλυβα. 

360.1.11.4 Κοινοί Κοχλίες (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.5) 
(1) Εξακριβώνεται αν υπάρχει απαίτηση εµβάπτισης των κοχλιών σε αντισκωριακό χρώµα πριν την 

τοποθέτηση τους. 
(2) Ελέγχεται ότι χρησιµοποιείται το σωστό µήκος κοχλία που πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν τις επιτρεπόµενες ανοχές: 
i. το σπείρωµα να προεξέχει του περικοχλίου µετά τη σύσφιγξη 
ii. σε κάθε σύνδεση να προεξέχει ο ίδιος αριθµός σπειρωµάτων. 

(3) ∆ακτύλιοι δεν απαιτούνται σε κοινούς κοχλίες εκτός των εξής περιπτώσεων: 
i. Όταν η επιφάνεια διάτµησης έχει κλίση µεγαλύτερη από 3° ως προς επίπεδο κάθετο προς τον άξονα 

του κοχλία, οπότε χρησιµοποιείται σφηνοειδής δακτύλιος. 
ii. Σε περίπτωση χρήσης κοχλιών µεγαλύτερου µήκους και κατά απαίτηση της µελέτης, ώστε να 

διασφαλίζεται, ότι το σπείρωµα βρίσκεται εκτός του επιπέδου διάτµησης ή εκτός των οπών 
εφαρµοσµένων κοχλιών. 

(4) Ελέγχονται οι διαδικασίες συγκολλήσεων που προτίθεται να ακολουθήσει ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των 
συγκολλήσεων. 

360.1.11.5 Εφαρµοσµένοι Κοχλίες (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.5) 
Οι εφαρµοσµένοι κοχλίες χαρακτηρίζονται από την πολύ µικρή ανοχή (της τάξης των 0,5 mm) µεταξύ κορµού και 
οπής και σε λειασµένες οπές λειτουργούν όπως οι απλοί ήλοι. Για τους εφαρµοσµένους κοχλίες διενεργούνται οι  
έλεγχοι που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο περί κοχλιώσεων. 

360.1.11.6 Συγκολλήσεις (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.2) 
(1) Πριν τις εργασίες των συγκολλήσεων πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό για κάθε συγκολλητή, το οποίο 

θα περιλαµβάνει τον τύπο και τη θέση της συγκόλλησης για την οποία έχει πιστοποιηθεί, τον κωδικό, τη 
διαδικασία και την ηµεροµηνία πιστοποίησης καθώς και την εταιρία ή το άτοµο που διεξήγε την πιστοποίηση 
του συγκολλητή. 

(2) Οι θέσεις, τα µήκη και τα πάχη των συγκολλήσεων πρέπει να είναι ακριβώς αυτές που απεικονίζονται στα 
εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. Εξακριβώνεται ότι έχουν πραγµατοποιηθεί στο Εργοστάσιο όλοι οι 
απαιτούµενοι µη καταστροφικοί έλεγχοι (ραδιογραφίες, µαγνητικά κτλ), καθώς οι θέσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν οι έλεγχοι. 

(3) Ελέγχονται οι ολοκληρωµένες συγκολλήσεις ως προς το µέγεθος, το µήκος και τις προδιαγραφές των 
εργασιών και συγκεκριµένα ως προς το περίγραµµα και την εµφάνιση, την ύπαρξη επιφανειακών ατελειών, 
ρωγµών, κρατήρων, υποσκαφών, υπερκαλύψεων κτλ. Οι µη αποδεκτές συγκολλήσεις αφαιρούνται, 
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κατασκευάζονται εξαρχής και επανελέγχονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες πιστοποίησης 
ποιότητας. 

(4) Η θέση της συγκόλλησης είναι πολύ σηµαντική. Οι συγκολλήσεις που έχουν τοποθετηθεί σε λανθασµένες 
θέσεις, είναι σαν να έχουν παραλειφθεί εντελώς. 

(5) ∆εν επιτρέπεται η κατασκευή συγκολλήσεων µε πάχος και µήκος µεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται από 
τη µελέτη, διότι είναι δυνατόν να προκαλέσουν παραµορφώσεις στα συγκολλούµενα µέλη. 

(6) Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγµένες από ξένα σώµατα, λίπη, σκουριά, 
χαλαρά ψήγµατα, βαφές και οτιδήποτε άλλο είναι δυνατόν να εµποδίσει την εκτέλεση µιας σωστής 
συγκόλλησης. 

360.1.12 Τελικός Χρωµατισµός (βλ. ΓΤΣΥ 400.3.13, 400.3.16) 
(1) Πριν από τον τελικό χρωµατισµό οι επιφάνειες αµµοβολούνται (αµµοβολή βιοµηχανικού τύπου), 

επιδιορθώνεται η επάλειψη µε αντισκωριακή βαφή ενώ τα χαλύβδινα µέλη, οι ήλοι, οι κοχλίες και οι περιοχές 
των συγκολλήσεων καθαρίζονται από όλα τα ξένα σώµατα. 

(2) Ο τελικός χρωµατισµός γίνεται πριν την ανέγερση παρακείµενων κατασκευών που καθιστούν τη χαλύβδινη 
κατασκευή µη προσβάσιµη. 

(3) Υπενθυµίζεται ότι ο χάλυβας που εγκιβωτίζεται σε σκυρόδεµα δεν χρωµατίζεται και δεν επαλείφεται µε 
αντισκωριακή βαφή εκτός αν υπάρχει σχετική συµβατική απαίτηση. 

360.1.13 Σιδηρές ∆ιαδοκίδες  
(1) Ελέγχεται αν οι θέσεις των επιµήκων οπών στις πλάκες έδρασης είναι οι προδιαγεγραµµένες. 
(2) Μόλις τοποθετηθούν οι δοκίδες στη θέση τους, γεφυρώνονται και στερεώνονται µόνιµα πριν την εφαρµογή 

οποιουδήποτε φορτίου. 
(3) Κατά τη διάρκεια κατασκευής, δεν επιτρέπεται να εφαρµόζονται σε µεγάλη έκταση συγκεντρωµένα φορτία. 
(4) Τα άκρα όλων των γεφυρώσεων που τελειώνουν σε τοίχους ή δοκούς  αγκυρώνονται όπως ορίζεται από τα 

κατασκευαστικά σχέδια. 
(5) Εξακριβώνεται ότι τα κύρια µέλη που αναλαµβάνουν εφελκυσµό δεν έχουν µατιστεί, αλλά ότι αποτελούνται 

από ένα µόνο πλήρες τεµάχιο. 
(6) Ελέγχεται η αγκύρωση της δοκίδας στην στήριξη της και ότι η πλάκα έδρασης έχει πλήρη επαφή µε την 

υποκείµενη επιφάνεια έδρασης. 
(7) ∆εν επιτρέπεται η διαπλάτυνση ή η διάνοιξη των οπών της διαδοκίδας µε χρήση οξυγόνου. 
(8) Η διαδοκίδα πριν τη βαφή της πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγµένη από ξένα σώµατα, σκουριά, 

υπολείµµατα υλικού συγκολλήσεων κτλ. 

360.1.14 Σιδηρές ∆εξαµενές 
(1) Ο έλεγχος των υλικών για τις σιδηρές δεξαµενές γίνεται κατά την παραλαβή τους, όπως και για το δοµικό 

χάλυβα. 
(2) Τα παρεµβλήµατα των θεµελίων, οι κοχλίες αγκύρωσης ή οι άλλες στηρίξεις ελέγχονται πριν την ανέγερση 

της δεξαµενής. 
(3) Οι ήλοι που είναι καµένοι, χαλαροί ή ελαττωµατικοί αποκόπτονται και αντικαθίστανται. 
(4) Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι λείες, οµοιόµορφες και απαλλαγµένες από εξογκώµατα, 

ρωγµές, σκουριά, λέπια, λίπη, χρωµατισµούς (εκτός από τα ψήγµατα λόγω µηχανουργικής επεξεργασίας) 
καθώς και από άλλα ξένα σώµατα και ελαττώµατα που επηρεάζουν τη συγκόλληση.   

(5) Τυχόν φθορά στην εργοστασιακή επίστρωση της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας της δεξαµενής 
επιδιορθώνεται µε βάση τις προδιαγραφές πριν την τελική βαφή της. 

(6)  Οι κλίµακες και οι προστατευτικοί κλωβοί ελέγχονται για αιχµηρές και τραχείες ακµές, χαλαρές βαθµίδες, 
ατρόχιστες συγκολλήσεις, προεξέχοντες κοχλίες κτλ. 

(7) ∆εν επιτρέπεται ο χρωµατισµός των επιφανειών της δεξαµενής στο εργοτάξιο παρά αφού αφαιρεθούν νερά, 
ακαθαρσίες, λίπη κτλ και αποµείνουν οι προς χρωµατισµό επιφάνειες τελείως στεγνές.
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Πίνακας 360.1 : Κατάλογος επιθεωρήσεων σιδηρών κατασκευών 
Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Έχουν εγκριθεί τα κατασκευαστικά σχέδια;     360.1.2 360.3.1 
2 Έχει υποβληθεί πρόγραµµα ανέγερσης;     360.1.2 - 
3 Περιέχουν τα κατασκευαστικά σχέδια όλες τις απαιτούµενες 

λεπτοµέρειες; 
    360.1.3 360.3.1 

4 

Προκατ
αρκτική Υποβολές 

Έχουν υποβληθεί τα πιστοποιητικά των συγκολλητών;     360.1.11.6 - 
5 Είναι ο χάλυβας καινούριος και χωρίς ελαττώµατα και ατέλειες;     360.1.4.1 360.2 
6 Ο χάλυβας συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ποιότητας;     360.1.4.1 360.2 
7 Τα υλικά συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια;     360.1.4.1 360.3.1 
8 Είναι οι εργοστασιακές συνδέσεις πιστοποιηµένες;     360.1.4.2 - 
9 Τα υλικά επάλειψης – αντιδιαβρωτικής προστασίας συνοδεύονται 

από τα απαιτούµενα έγγραφα; 
    360.1.4.3 360.3.8 

10 

Παραλαβή 
Υλικών 

Τα χαλύβδινα µέλη µεταφέρονται και αποθηκεύονται µε προσοχή 
και κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο; 

    360.1.5 360.3.1 

11 Έχει ελεγχθεί ο εξοπλισµός και βρίσκεται σε καλή κατάσταση;     360.1.6 - 
12 

Εκτέλε
ση 

Εργασι
ών 

Προετοιµα
σία Οι επιφάνειες και τα χαλύβδινα µέλη έχουν προετοιµαστεί 

κατάλληλα; 
    360.1.7 

360.1.11.6 
360.3.1 

ΟΙΚ- 
4 ΠΕΠΕ 4.4 

13 Έχουν ληφθεί τα ενδεδειγµένα µέτρα αντιδιαβρωτικής 
προστασίας; 

    360.1.7 360.3.8 

14 
Προετοιµα

σία Η κοπή των χαλύβδινων µελών είναι ακριβής και τα στοιχεία που 
προκύπτουν είναι χωρίς ελαττώµατα; 

    360.1.7 360.3.1 
360.3.3 

15 Οι χαράξεις των θεµελιώσεων συµφωνούν µε τα σχέδια;     360.1.8 - 
16 

Εκτέλε
ση 

Εργασι
ών 

Θεµελίωση 
Η διάταξη των κοχλιών αγκύρωσης βρίσκεται εντός των 
προδιαγεγραµµένων ανοχών; 

    360.1.9 360.3.5 

ΟΙΚ- 
4 ΠΕΠΕ 4.4 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17  Η τοποθέτηση και στερέωση των κοχλιών αγκυρώσεων πληροί τις 
απαιτήσεις; 

    360.1.9 360.3.5 

18 Η κατασκευή ικανοποιεί τα κριτήρια των προδιαγεγραµµένων 
ανοχών; 

    360.1.10.1 360.3.1 

19 Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέσα προστασίας έναντι της  
υπερθέρµανσης; 

    360.1.10.1 - 

20 Οι πλάκες έδρασης έχουν κατασκευαστεί και στερεωθεί 
κατάλληλα; 

    360.1.10.2 - 

21 Τα µέλη είναι ευθύγραµµα και χωρίς ελαττώµατα;     360.1.10.3 360.3.1 
22 Οι επιδιορθώσεις και η διάνοιξη οπών εκτελείται µε τα κατάλληλα 

εργαλεία; 
    360.1.10.3 

360.1.10.5 
360.3.3 

23 

 

Ανέγερση 

Οι ελκυστήρες και οι στηρίξεις τοποθετούνται σωστά;     360.1.10.4 360.3.6 

 

24 Τα ένθετα και τα προσαρτώµενα τεµάχια τοποθετούνται µε τον 
ενδεδειγµένο τρόπο; 

    360.1.10.5 - 

25 Οι ηλώσεις γίνονται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο;     360.1.11.1 - 
26 Οι  ήλοι είναι κατάλληλοι;     360.1.11.1 - 
27 Τα χαρακτηριστικά των κοχλιών και των βοηθητικών τεµαχίων 

συµφωνούν µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές; 
    360.1.11.2 

360.1.11.4 
360.2 

28 Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι δακτύλιοι είναι σωστά στερεωµένοι 
και συσφιγµένοι; 

    360.1.11.2 360.3.6 

29 Η θέση και το µέγεθος των οπών συµφωνεί µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια; 

    360.1.11.2 360.3.3 

30 Οι οπές βρίσκονται σε ευθυγράµµιση;     360.1.11.2 360.3.3 
31 Οι οπές διανοίγονται µε το σωστό τρόπο και εργαλεία;     360.1.11.2 360.3.3 
32 Έχουν τοποθετηθεί τα σωστά παρεµβλήµατα;     360.1.11.2 - 
33 

Εκτέλε
ση 

Εργασι
ών 

∆ιαµόρφω
ση 

Συνδέσεω
ν 

Οι προεντεταµένοι κοχλίες πληρούν τις προδιαγραφές;     360.1.11.3 360.2 

ΟΙΚ- 
4 ΠΕΠΕ 4.4 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 Οι επιφάνειες επαφής των συνδέσεων έχουν προετοιµαστεί 
σωστά; 

    360.1.11.3 360.3.1 

35 

 

Έχουν τοποθετηθεί οι κατάλληλοι δακτύλιοι για τους 
προεντεταµένους κοχλίες; 

    360.1.11.3 360.2 

36 Οι θέσεις, τα µήκη και τα πάχη των συγκολλήσεων συµφωνούν µε 
τα σχέδια; 

    360.1.11.6 360.3.2 

37 

 

Συγκολλήσ
εις 

Οι συγκολλήσεις είναι αποδεκτές και χωρίς ελαττώµατα;     360.1.11.6 360.3.2 

 

38 Έχει γίνει ο καθαρισµός και η κατάλληλη προετοιµασία;     360.1.12 - 
39 

Τελικός 
Χρωµατισ

µός 
Ο χάλυβας που εγκιβωτίζεται σε σκυρόδεµα έχει παραµείνει 
αχρωµάτιστος; 

    360.1.12 - 

40 Σιδηρές 
∆ιαδοκίδες 

Η τοποθέτηση και η στερέωση των διαδοκίδων έχουν εκτελεστεί 
µε τον ενδεδειγµένο τρόπο; 

    360.1.13 - 

41 Τα υλικά συµφωνούν µε τις προδιαγραφές και ελέγχθηκαν πριν 
την ανέγερση; 

    360.1.14 - 

42 

Εκτέλε
ση 

Εργασι
ών 

Σιδηρές 
∆εξαµενές 

Οι επιφάνειες και τα µέλη είναι απαλλαγµένα από ελαττώµατα;     360.1.14 - 

ΟΙΚ- 
4 ΠΕΠΕ 4.4 
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360.2. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 360.3.2) 

360.2.1 Γενικά 
(1) Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει τους γενικούς ελέγχους που διενεργούνται στην κατασκευή συγκολλήσεων και 

έχουν εφαρµογή σε κτίρια, αγωγούς, ελάσµατα, σε όλους τους τύπους σιδηρούχων και µη υλικών, καθώς 
και σε όλες τις διαδικασίες ηλεκτροσυγκολλήσεων ή οξυγονοκολλήσεων. 

(2) ∆εδοµένου ότι οι συγκολλήσεις είναι εξειδικευµένο κεφάλαιο, οι ακολούθως προτεινόµενοι έλεγχοι 
αποτελούν βοήθηµα για τη διαπίστωση κακών τεχνικών που τυχόν εφαρµόζονται και υποδεικνύουν την 
ανάγκη λήψης τεχνικής βοήθειας από πιστοποιηµένο συγκολλητή σε αµφιβόλου ποιότητας τµήµατα της 
κατασκευής. 

(3) Το προσωπικό της ∆Υ πρέπει να έχει ολοκληρωµένες βασικές γνώσεις των µεθόδων συγκολλήσεων, των 
τεχνικών και των διαδικασιών. Ο έλεγχος των συγκολλήσεων διασφαλίζει την ποιότητα του τελικού 
προϊόντος. 

(4) Οι συγκολλήσεις και οι κοπές είναι η πιο σηµαντική και συνήθης αιτία πυρκαγιάς στις κατασκευές. Η συχνή 
εµφάνιση µικρής έκτασης πυρκαγιών και η παρουσία αποτεφρωµένων εύφλεκτων υλικών είναι 
αδιαµφισβήτητες αποδείξεις ανεξέλεγκτων και λανθασµένων διαδικασιών συγκολλήσεων. Πριν την έγκριση 
των εργασιών συγκολλήσεων, τα εύφλεκτα υλικά πρέπει απαραίτητα να αποµακρύνονται και να 
προστατεύονται επαρκώς. Πυρκαγιές που προκαλούνται από την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών όπως 
ινοσανίδες χαµηλής πυκνότητας, ασφαλτικά υλικά, υλικά εµποτισµού ή πτητικά υγρά (συµπεριλαµβάνονται 
φράγµατα υδρατµών, εύφλεκτα υγρά, βαφές, βερνίκια, πετρέλαιο) και άλλων υλικών που χαρακτηρίζονται 
από υψηλή εξάπλωση φλόγας, δεν µπορούν να ελεγχθούν εύκολα από πυροσβεστικό εξοπλισµό πρώτων 
βοηθειών. Η προστασία και ο έλεγχος κατά της φωτιάς έχει προτεραιότητα σε όλες τις εργασίες 
συγκολλήσεων. 

360.2.2 Γενικές Απαιτήσεις 
(1) Ο Ανάδοχος προσκοµίζει στη ∆Υ λεπτοµερές πρόγραµµα συγκολλήσεων, το οποίο περιέχει τις 

προδιαγραφές των διαδικασιών συγκόλλησης και οπωσδήποτε το σχέδιο δράσης σε περίπτωση εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. 

(2) Πριν τις εργασίες συγκολλήσεων ο Ανάδοχος υποβάλλει στη ∆Υ πιστοποιητικό για κάθε συγκολλητή, το 
οποίο θα περιλαµβάνει τον τύπο και τη θέση της συγκόλλησης για την οποία έχει πιστοποιηθεί, τον κωδικό, 
τη διαδικασία και την ηµεροµηνία πιστοποίησης καθώς και την εταιρία ή το άτοµο που διεξήγε την 
πιστοποίηση. 

(3) Ο έλεγχος των συγκολλήσεων γίνεται από ειδικευµένους οίκους πιστοποίησης ποιότητας. 

360.2.3 Ειδικότερες Απαιτήσεις 
Σχετικά µε τη διαδικασία των συγκολλήσεων: 
(1) Ελέγχονται τυχόν εκτεταµένες παραµορφώσεις των υλικών. Η αλληλουχία των θέσεων στις οποίες θα 

εκτελεστούν συγκολλήσεις, καθορίζεται εκ των προτέρων. 
(2) Τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια συγκρίνονται µε τα συµβατικά σχέδια, και στην περίπτωση που 

επισηµανθούν ασυµφωνίες ενηµερώνεται άµεσα η ∆Υ. Τα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες για την ακριβή θέση, τον τύπο και τις διαστάσεις (µήκος, πάχος) των συγκολλήσεων, καθώς 
και τις περιοχές συγκολλήσεων που υπόκεινται σε µη καταστρεπτικούς ελέγχους. Στα συµβατικά σχέδια ή 
τεύχη πρέπει να αναφέρονται επίσης οι απαιτήσεις για τις συγκολλήσεις ως προς την αντοχή σε εφελκυσµό, 
την αντοχή σε διάτµηση και τις άλλες ιδιότητες της συγκόλλησης. 

(3) Οι συµβολισµοί των συγκολλήσεων που αναγράφονται στα σχέδια πρέπει  να ερµηνεύονται σωστά. 
(4) Οι θέσεις των συγκολλήσεων πρέπει να τηρούν την προκαθορισµένη ακολουθία, στην οποία δεν 

επιτρέπονται παρεκκλίσεις. 
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360.2.4 ∆ιαδικασία Επιθεώρησης 

360.2.4.1 Γενικά 
(1) ∆ιαπιστώνεται αν οι εγκεκριµένες συγκολλήσεις εκτελούνται µε βάση τα κατασκευαστικά σχέδια και πληρούν 

τις προδιαγραφές και τους κανονισµούς, αντίγραφο των οποίων θα υπάρχει στο εργοτάξιο. 
(2) Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της συγκόλλησης είναι η επιλογή της χηµικής σύνθεσης του 

ηλεκτροδίου, η σειρά και ο αριθµός των στρώσεων κατά την εκτέλεση της ηλεκτροσυγκόλλησης, η ένταση 
του ηλεκτρικού ρεύµατος και η σωστή επεξεργασία των προς σύνδεση τεµαχίων. Καταρχήν εξακριβώνεται η 
ύπαρξη απαιτήσεων για κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες και κατόπιν ελέγχεται η διαδικασία των 
συγκολλήσεων βάσει αυτών. 

(3) Τα πλέον σηµαντικά ελαττώµατα, για τα οποία απαιτείται έλεγχος είναι η υποσκαφή των συγκολλούµενων 
ελασµάτων, η ελλιπής τήξη και διείσδυση, η ύπαρξη πρόσµιξης σκωρίας και η δηµιουργία πόρων. Τα 
ελαττώµατα αυτά συντελούν στη µείωση της αντοχής της συγκόλλησης. 

360.2.4.2 Ειδικά 
(1) ∆ιαδικασία 

i. Προσδιορίζεται η µέθοδος συγκολλήσεων που ακολουθείται (π.χ. οξυγονοκόλληση ή συγκόλληση 
τόξου µε τηκόµενο ηλεκτρόδιο). 

ii. Η µέθοδος συγκολλήσεων που εφαρµόζεται, ελέγχεται και παρακολουθείται µε βάση τις σχετικές 
προδιαγραφές και κανονισµούς. 

iii. Προσδιορίζεται ο τύπος της ραφής. Αν πρόκειται περί εσωραφής προσδιορίζεται αν είναι πλήρους ή 
µερικής διείσδυσης και στην περίπτωση που είναι µερικής διείσδυσης διαπιστώνεται αν το πάχος 
συµφωνεί µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 

iv. Η συγκόλληση των µετάλλων πρέπει να επιθεωρείται προσεκτικά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα 
καψίµατα των µετάλλων. 

(2) Ελέγχονται τα πιστοποιητικά ποιότητας που συνοδεύουν τα υλικά από το εργοστάσιο, έτσι ώστε να 
εξακριβωθεί ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τα βασικά µέταλλα πριν την επεξεργασία τους στο 
εργοστάσιο. 

(3) Μέταλλα πλήρωσης 
i. Εξακριβώνεται η κατηγορία των ηλεκτροδίων (είτε από το χρώµα τους είτε από τη συσκευασία τους). 
ii. Τα ηλεκτρόδια που είναι υγρά ή τα ηλεκτρόδια, των οποίων το προστατευτικό περίβληµα (πάστα) έχει 

φθαρεί, απορρίπτονται. 
iii. Ελέγχεται η διάµετρος των ηλεκτροδίων. 

(4) Εξακριβώνεται αν ο κάθε ειδικευµένος συγκολλητής εργάζεται µόνο στη θέση που έχει οριστεί για αυτόν και 
για την οποία έχει πιστοποιηθεί. 

(5) Ελέγχεται η προετοιµασία των περιοχών των βασικών µετάλλων, στις οποίες θα εκτελεστούν συγκολλήσεις, 
πριν την έναρξη της εργασίας. 
i. ∆εν επιτρέπεται η κοπή µε χρήση φλόγας, εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια από τη ∆Υ. 
ii. Από τις επιφάνειες των προς συγκόλληση µετάλλων αποµακρύνονται σκουριές, ακαθαρσίες, λίπη και 

έλαια, χαλαρά τµήµατα, λεπίσµατα κτλ. 
iii. Ελέγχεται η απόσταση των προς συγκόλληση επιφανειών από τη ρίζα της συγκόλλησης, η 

γωνία της απότµησης, το πρόσωπο της ρίζας και η επιφάνεια τήξης. 
iv. Ελέγχεται η ευθυγράµµιση του υλικού. 
v. Προσδιορίζονται οι επιτρεπόµενες ανοχές. 

(6) Ηλεκτρικό ρεύµα (µόνο για συγκολλήσεις ηλεκτρικού τόξου) 
i. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται συνεχές ρεύµα, ελέγχεται η πολικότητα του. Από τον τύπο του 

ηλεκτροδίου και τα υλικά που συγκολλούνται εξαρτάται το αν θα χρησιµοποιηθεί η άνοδος ή η 
κάθοδος. Ελέγχονται οι θετικοί και αρνητικοί ακροδέκτες της µηχανής συγκόλλησης και εξακριβώνεται 
ο τύπος της πολικότητας. 
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ii. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται εναλλασσόµενο ρεύµα, ελέγχεται αν η συχνότητα του 
συµφωνεί µε την προδιαγεγραµµένη. Σε περίπτωση ασυµφωνίας  απαιτείται αλλαγή της συχνότητας. 

(7) Όσον αφορά στις οξυγονοκολλήσεις ελέγχονται τα ακόλουθα: 
i. µέγεθος του ακροφυσίου 
ii. η ρύθµιση της φλόγας 
iii. η ρύθµιση που ετέθη από τον συγκολλητή για την εφαρµογή της φλόγας (αποµειωτική, οξειδωτική ή 

ουδέτερη) 
iv. η εφαρµοζόµενη µέθοδος οξυγονοκόλλησης. 

(8) Τεχνική συγκολλήσεων 
i. Ελέγχονται οι ενδείξεις του ρεύµατος και η τάση της µηχανής ηλεκτροκόλλησης. 
ii. Προσδιορίζεται ο απαιτούµενος αριθµός των «κορδονιών» της συγκόλλησης. 
iii. Προσδιορίζεται το απαιτούµενο µέγεθος της διαµέτρου του ηλεκτροδίου που χρησιµοποιείται για κάθε 

«κορδόνι» συγκόλλησης. 
iv. ∆ιασφαλίζεται η ποιότητα των συγκολλήσεων, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ή η εκτόξευση 

υλικού συγκόλλησης, τα µη κανονικά περιγράµµατα συγκολλήσεων και οι έκκεντρες και 
υποσκαµµένες συγκολλήσεις. 

(9) Σε διαδοχικές συγκολλήσεις (στρώσεις), οι προς συγκόλληση επιφάνειες καθαρίζονται από σκουριά και ξένα 
υλικά πριν από κάθε στρώση. 

(10) Η τεχνική της συγκόλλησης και τα τυχόν ελαττωµατικά σηµεία ελέγχονται µε βάση τις προδιαγραφές. 
i. ∆ιασφαλίζεται ότι τυχόν ελαττώµατα που επιδέχονται επιδιόρθωση, επιδιορθώνονται χωρίς να 

αφήνουν στο µέταλλο µη κανονικές ακµές και γωνίες και χωρίς να προκαλούν συγκεντρώσεις 
εσωτερικών τάσεων του υλικού. 

ii. Τυχόν ελαττώµατα δεν πρέπει να καλύπτονται από µέταλλο. 
iii. Ελέγχεται η επιφάνεια του µετάλλου για ρωγµές σε κρίσιµες περιοχές µε τη χρήση αιωρηµάτων 

µαγνητικών σωµατιδίων (µη καταστροφική µέθοδος). 
(11) Εξακριβώνεται ο επιτρεπόµενος βαθµός σφυρηλάτησης και οι προτεινόµενοι ή εγκεκριµένοι σχετικοί 

έλεγχοι. 
(12) Όσον αφορά στη κάτω επιφάνεια µιας εσωραφής, ελέγχονται οι λεπτοµέρειες και τα σκαριφήµατα, τα οποία 

σηµειώνονται στις προδιαγραφές των διαδικασιών των συγκολλήσεων. 
(13) Προθέρµανση 

i. Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις. 
ii. Προσδιορίζονται οι µέθοδοι ελέγχου. 

(14) Ελέγχεται αν το υλικό προστασίας του άκρου του τόξου, η σκωρία και τα εκτοξευόµενα υλικά έχουν 
αφαιρεθεί τελείως. 

(15) Υποσκαφές (καύση του προς συγκόλληση τεµαχίου) 
i. Οφείλονται στα χαρακτηριστικά του ηλεκτροδίου, στις θέσεις των ραφών και στο µεγάλο µήκος του 

ηλεκτρικού τόξου και διαπιστώνονται µε οπτικό έλεγχο. 
ii. Είναι δυνατή η επιδιόρθωση του υποσκαµµένου µετάλλου µε επανάθεση επιπρόσθετου τήγµατος. 

(16) Ελλιπείς τήξεις (αστοχία της σύντηξης του µετάλλου και του ηλεκτροδίου σε κάθε σηµείο της ραφής) δεν 
συναντώνται συχνά και η αποφυγή τους είναι δυνατή, αν το µέταλλο καθαριστεί προσεκτικά από ξένα 
σώµατα και προσµίξεις πριν τη συγκόλληση. 

(17) Ατελής διείσδυση (αστοχία της σύντηξης του µετάλλου και του ηλεκτροδίου σε ικανοποιητικό βάθος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συγκόλληση) οφείλεται είτε σε εσφαλµένο υπολογισµό της εσωραφής, είτε σε 
κατασκευαστικούς λόγους (ηλεκτρόδια µεγάλου µεγέθους, µεγάλη ταχύτητα εναπόθεσης κτλ). Η ατελής 
διείσδυση δεν επιτρέπεται, διότι προκαλεί ανοµοιοµορφία των τάσεων υπό φόρτιση και δηµιουργία 
ρηγµάτων που οφείλονται στη συστολή της συγκόλλησης. 

(18) Σκωριακές προσµίξεις ενσωµατώνονται στη συγκόλληση κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης και 
στερεοποίησης του µίγµατος. Αποφεύγονται µε την εκλογή της κατάλληλης χηµικής σύνθεσης των 
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ηλεκτροδίων και των περιβληµάτων τους. Σκωριακές προσµίξεις εµφανίζονται συνήθως στις ανεστραµµένες 
οριζόντιες και στις κατακόρυφες ραφές. 

(19) Η δηµιουργία πόρων που έχουν µορφή σφαιροειδών κενών ή αεριωδών πόρων µέσα στη συγκόλληση 
συντελούν στη µείωση της αντοχής της συγκόλλησης. 

(20) Η ψύξη πρέπει να είναι βραδεία και οµοιόµορφη, ενώ η θερµοκρασία του περιβάλλοντος, υπό την οποία 
γίνεται η συγκόλληση, πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 4°C.
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Πίνακας 360.2 : Κατάλογος επιθεωρήσεων συγκολλήσεων 
Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Έχουν υποβληθεί τα πιστοποιητικά των συγκολλητών;     360.2.2 -  
2 Έχει υποβληθεί το πρόγραµµα συγκολλήσεων;     360.2.2 -  
3 Τα κατασκευαστικά σχέδια περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία;     360.2.3 360.3.1  
4 

Προκατ
αρκτική Υποβολές 

Τα υλικά συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας;     360.2.4.2 -  
5 Προετοιµα

σία 
Έχουν αποµακρυνθεί τα εύφλεκτα υλικά και έχουν ληφθεί τα 
απαραίτητα µέτρα προστασίας; 

    360.2.1 360.3.1  

6 Οι επιφάνειες έχουν καθαριστεί και προετοιµαστεί κατάλληλα;     360.2.4.2 360.3.2  
7 Ο τύπος της ραφής συµφωνεί µε τα κατασκευαστικά σχέδια;     360.2.4.1 

360.2.4.2 
360.3.1  

8 Ακολουθείται η µέθοδος συγκολλήσεων που απαιτείται;     360.2.4.2 360.3.2  
9 Η συγκόλληση, µε οποιαδήποτε µέθοδο, εκτελείται κατά τον 

ενδεδειγµένο τρόπο; 
    360.2.4.2 360.3.2  

10 

Εκτέλεσ
η 

Εργασι
ών Κατασκευή 

Οι επιφάνειες µετά τη συγκόλληση είναι απαλλαγµένες από 
ελαττώµατα; 

    360.2.4.1 
360.2.4.2 

360.3.2  
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380.1. Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΜΟΝΩΣΗ (βλ. ΓΤΣΥ, άρθρα 380 και 1102) 

380.1.1 Προετοιµασία Επιφανείας (βλ. ΓΤΣΥ, παρ 380.3, 1102.3.2) 

380.1.1.1 Καθαριότητα και Οµαλότητα 
(1) Όλες οι οπές, οι κατασκευαστικοί αρµοί και οι ρωγµές πληρώνονται µε τσιµεντοκονία µε τρόπο ώστε να 

δηµιουργείται µια κατά το δυνατόν οµαλή επιφάνεια. 
(2) Η όποια περίσσεια τσιµεντοκονίας αφαιρείται από την επιφάνεια των τοίχων. 
(3) Όλα τα ανώµαλα σηµεία και οι προεξοχές των επιφανειών εξοµαλύνονται. 
(4) Αφαιρούνται από την επιφάνεια όλες οι ξένες ύλες, συµπεριλαµβανοµένης της άµµου, της σκόνης και του 

χώµατος. 

380.1.1.2 Ξηρότητα 
Εφόσον απαιτείται από το είδος του υλικού ελέγχεται η ξηρότητα της επιφάνειας που πρόκειται να επικαλυφθεί µε 
στεγανωτικό υλικό. 

380.1.2 Εσωτερική Υδροµόνωση (βλ. ΓΤΣΥ, παρ 380.3, 1102.3) 

380.1.2.1 Σχέδια Μελέτης και Προδιαγραφές (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 380.3.1, 1102.3.1, 1102.3.4) 
Ελέγχονται προσεκτικά τα σχέδια µελέτης και οι προδιαγραφές για την έκταση της υδροµόνωσης που απαιτείται.  
Ελέγχεται ιδιαίτερα το ύψος, στο οποίο προβλέπεται από τη µελέτη να εκτείνεται το στεγανωτικό υλικό επί των 
εξωτερικών τοίχων. 

380.1.2.2 Εφαρµογή (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 380.3.1, 1102.3.4, 1102.3.5.2, 1102.3.5.3, 1102.3.5.4, 1102.3.10) 
(1) Οι εργασία εκτελείται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος άνω των 5ºC. 
(2) Σε περίπτωση εφαρµογής ασφαλτικών στεγανωτικών υλικών ή πίσσας, ελέγχεται η προεπάλειψη της 

επιφάνειας µε εγκεκριµένο υλικό.  Ελέγχεται εάν η θερµοκρασία των υλικών κατά την εφαρµογή τους 
κυµαίνεται εντός των ορίων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές. 

(3) Η επιφάνεια που επιστρώθηκε µε στεγανωτικό υλικό, ελέγχεται για τυχόν ρήξεις της συνέχειας του υλικού.  
Ιδιαίτερα ελέγχεται: 
i. η παρουσία επιφανειακών κενών αέρα  
ii. ότι επανασφραγίζονται όλα τα κενά που δεν σφραγίσθηκαν κατά την αρχική εφαρµογή του 

στεγανωτικού υλικού. 

380.1.3 Υδατοστεγάνωση (βλ. ΓΤΣΥ, παρ 380.3, 1102.3) 

380.1.3.1 Γενικά (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 380.3.1, 1102.3.4) 
(1) Ελέγχεται η προεπάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο υλικό. 
(2) Ελέγχεται εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρµογή των υλικών είναι άνω των 5ºC. 

380.1.3.2 Εφαρµογή (βλ. ΓΤΣΥ, παρ 380.3, 1102.2.1, 1102.3.4, 1102.3.9, 1102.3.11) 
(1) Οι στρώσεις των στεγανωτικών µεµβρανών και άλλων υλικών (γαλακτώµατα, εύκαµπτες στεγανωτικές 

υδραυλικές κονίες, τσιµεντοειδή υλικά στεγάνωσης κτλ) εφαρµόζονται µε τον τρόπο που υποδεικνύει ο 
κατασκευαστής τους. 

(2) ∆εν επιτρέπεται η χρήση συσκευών παραγωγής φλόγας και σπινθήρων σε κλειστούς χώρους, καθόσον οι 
αναθυµιάσεις ασφάλτου και πίσσας είναι εύφλεκτες.  Θα πρέπει να παρέχεται ικανοποιητικός αερισµός του 
χώρου, εντός του οποίου εκτελούνται εργασίες µε ασφαλτικά υλικά.  Επιπροσθέτως, οι αναθυµιάσεις από 
προϊόντα πίσσας είναι τοξικά για τον άνθρωπο.  Ως εκ τούτου θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα 
προστατευτικά µέτρα από το προσωπικό.  ∆εν επιτρέπεται η λειτουργία θερµαντήρων ασφάλτου και πίσσας 
εντός κλειστών χώρων. 
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(3) Ελέγχεται µετά προσοχής η εφαρµογή των µεµβρανών στις ενώσεις, καθώς και το µήκος που απαιτείται να 
ανασηκωθούν οι µεµβράνες επάνω στους τοίχους. 

(4) Ελέγχεται µετά προσοχής η τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων καθώς και η επικάλυψη και συγκόλληση των 
στρώσεων στις περιοχές διαµόρφωσης συναρµογών µε άλλα οικοδοµικά στοιχεία (τοίχους, στηθαία, κτλ) 
αλλά και γύρω από στοιχεία που διαπερνούν τη στεγανωτική στρώση (καπνοδόχους, εξαερισµούς κτλ). 

(5) Κατά την εφαρµογή της υδατοστεγάνωσης ελέγχεται η τήρηση των προδιαγραφών σε σχέση µε: 
i. την πυκνότητα και θερµοκρασία της πίσσας, της ασφάλτου ή άλλου συγκολλητικού υλικού 
ii. τον τύπο και την εφαρµογή της στεγανωτικής µεµβράνης 
iii. τις πτυχώσεις και διογκώσεις της µεµβράνης 
iv. τις απαιτήσεις για λωρίδες ενίσχυσης 
v. τις απαιτήσεις για ειδική διαµόρφωση της µεµβράνης στους αρµούς συστολοδιαστολών. 

(6) Ελέγχεται ότι όλα τα σφραγιστικά, τα ειδικά τεµάχια (π.χ. αρµοκάλυπτρα και υλικά πλήρωσης αρµών) κτλ, 
τοποθετούνται µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη υδατοστεγανότητα. 

(7) Οι στεγανωτικές µεµβράνες θα πρέπει να προστατεύονται από φθορές.  Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην 
προστασία των µεµβρανών κατά τις εργασίες επανεπίχωσης των δοµικών στοιχείων επί των οποίων 
εφαρµόστηκαν.  Ιδιαίτερα ελέγχεται: 
i. ο τύπος των προστατευτικών πλακών που απαιτείται 
ii. η µέθοδος στερέωσης των προστατευτικών πλακών επί της στεγανωτικής µεµβράνης. 

380.1.3.3 Μονωτικές Ινοσανίδες / Πλάκες (βλ. ΓΤΣΥ, παρ 1102.3) 
Κατά τις εργασίες επανεπίχωσης η στεγανωτική µεµβράνη προστατεύεται µε ινοσανίδες, πλάκες ή ακόµα και µε 
ένα απλό δροµικό τοίχο. Για την περίπτωση ινοσανίδων και πλακών ελέγχονται τα ακόλουθα: 
(1) Οι ινοσανίδες / πλάκες εφαρµόζονται µε πίεση επί της τελικής στρώσης της µεµβράνης όσο η συγκολλητική 

επάλειψη είναι ακόµα κολλώδης. 
(2) ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή των ινοσανίδων / πλακών µε οποιαδήποτε µέθοδο που θα µπορούσε να 

προκαλέσει διάτρηση της µεµβράνης. 
(3) Σε περίπτωση που η συγκόλληση των ινοσανίδων / πλακών είναι ανεπαρκής, εφαρµόζεται µια πρόσθετη 

στρώση συγκολλητικής επάλειψης, επί της οποίας επικολλάται εκ νέου το φύλλο.
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Πίνακας 380.1: Κατάλογος επιθεωρήσεων υδατοστεγανώσεων και υδροµονώσεων 
Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Έχουν αφαιρεθεί από τις επιφάνειες οι ξένες ουσίες;     380.1.1 380.3.1 
1102.3.2 

1102.3.6.1 
2 Οι οπές, οι αρµοί και οι ρωγµές πληρούνται επαρκώς µε 

τσιµεντοκονία; 
    380.1.1 380.3.1 

1102.3.2 
3 Έχει ελεγχθεί η ξηρότητα της επιφάνειας;     380.1.2 380.3 

1102.3.2 
4 Έχει γίνει η κατάλληλη προεπάλειψη της επιφάνειας;     380.1.2.2 

380.1.3.1 
380.3.1 

1102.3.2 
5 

Προκα
ταρκτικ

ή 

Προετοιµα
σία 

επιφάνειας 

Έχουν υποβληθεί και εγκριθεί τα κατασκευαστικά σχέδια και τα 
σχετικά έντυπα (πιστοποιητικά ποιότητας, προδιαγραφές κτλ); 

    380.1.2.1 1102.3.1 
1102.3.4 

6 Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι η ενδεδειγµένη;     380.1.2.2 
380.1.3.1 

1102.3.4 
380.3.1 

7 Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

Τοποθέτη
ση / 

∆ιάστρωσ
η υλικών 

Το στεγανωτικό υλικό της επιφάνειας διατηρεί τη συνέχεια του;     380.1.2.2 380.3 
1102.3.5.2 
1102.3.5.3 
1102.3.5.4 
1102.3.10 

ΟΙΚ- 
4.11 ΠΕΠΕ 

4 
 

 

8 Η τοποθέτηση όλων των υλικών (µεµβρανών, ειδικών τεµαχίων, 
σφραγιστικών κτλ) εκτελείται τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους; 

    380.1.3.2 380.3 
1102.2.1 
1102.3.9 

9 

Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

Τοποθέτη
ση / 

∆ιάστρωσ
η υλικών 

Λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προστασίας του προσωπικού;     380.1.3.2 - 

ΟΙΚ- 
4.11 ΠΕΠΕ 

4 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 Λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προστασίας των υλικών;     380.1.3.2 380.3.1 
380.3.4 
380.3.5 
380.3.6 
380.3.7 

1102.3.11 
1102.3.4 

11 

  

Οι µονωτικές ινοσανίδες / πλάκες τοποθετούνται µε τον κατάλληλο 
τρόπο; 

    380.1.3.3 1102.3 
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400.1. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (βλ. ΓΤΣΥ, Άρθρο 400) 

400.1.1 Γενικά 
(1) Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις, την προετοιµασία των επιφανειών πριν τον χρωµατισµό 

τους και τις διαδικασίες σωστής εφαρµογής των συνηθέστερων τύπων χρωµατισµών. 
(2) Οι προδιαγραφές για τις εργασίες χρωµατισµών κάθε Έργου, περιλαµβάνονται στα σχετικά Συµβατικά 

Τεύχη. 

400.1.2 Γενικές Απαιτήσεις 

400.1.2.1 Παραλαβή Υλικών (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 400.3.2) 
(1) Τα υλικά χρωµατισµών που προσκοµίζονται σε χτυπηµένα, µη σφραγισµένα και µη αεροστεγή δοχεία, τα 

οποία επιτρέπουν την εξάτµιση, τη µόλυνση ή την απώλεια υλικού απορρίπτονται. 
(2) Επίσης απορρίπτονται υλικά που προσκοµίζονται σε δοχεία, επί των οποίων δεν αναγράφονται τα 

παρακάτω: 
i. Χρώµα (ονοµασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης)  
ii. Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης 
iii. Όνοµα κατασκευαστή  
iv. Οδηγίες χρήσης  
v. Αριθµό παρτίδας 

(3) Υλικά που έχουν αλλοιωθεί ή έχει διέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους, πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως από 
το εργοτάξιο. 

400.1.2.2 ∆ειγµατοληπτικοί Έλεγχοι (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 400.2.1, 400.4) 
(1) Τα υλικά χρωµατισµών που προορίζονται για το συγκεκριµένο εργοτάξιο πρέπει να προσκοµίζονται στο 

εργοτάξιο εµπρόθεσµα ή να αποθηκεύονται σε ξεχωριστό χώρο στο εργοστάσιο, ώστε να διατίθεται 
επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή δειγµατοληπτικών ελέγχων. 

(2) Οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι στο εργοτάξιο διενεργούνται από τον Ανάδοχο αµέσως µετά την παραλαβή των 
υλικών, παρουσία προσωπικού της ∆Υ. 
i. Το δείγµα τοποθετείται σε καινούριο, καθαρό δοχείο χωρητικότητας 1lt. 
ii. Το δοχείο δειγµατοληψίας πληρούται µέχρι το 90% της χωρητικότητας του, έτσι ώστε να επιτρέπεται 

η διόγκωση του υλικού. 
iii. Σε κάθε δοχείο δειγµατοληψίας αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- η ονοµασία του χρώµατος και ο κωδικός σύνθεσης του 

- ο αριθµός παρτίδας και η ηµεροµηνία παρασκευής και λήξης του υλικού. 

- η ποσότητα του υλικού που αντιπροσωπεύεται από το συγκεκριµένο δείγµα. 

- τα στοιχεία του Έργου (ονοµασία, διεύθυνση, κωδικός σύµβασης) 

- η επιφάνεια ή το στοιχείο που θα βαφτεί µε το εν λόγω χρώµα. 
iv. Επιβεβαιώνεται ότι το χρώµα έχει αναδευτεί επαρκώς, κατά τη λήψη του δείγµατος προς έλεγχο. 
v. ∆ίδονται σαφείς οδηγίες στο εργαστήριο ελέγχου σχετικά µε τους απαιτούµενους ελέγχους. 

(3) Ο έλεγχος και η αποθήκευση των δειγµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆Υ. 
(4) Σε περίπτωση που απαιτούνται έλεγχοι ποιότητας των υλικών, το δείγµα πρέπει να µεταφέρεται στο 

ενδεδειγµένο εργαστήριο ελέγχου όσο το δυνατόν πιο σύντοµα. 
(5) Σε περίπτωση που απαιτούνται Πιστοποιητικά Ποιότητας / Συµµόρφωσης των υλικών αντί της διεξαγωγής 

ελέγχων τότε: 
i. Εξακριβώνεται η προσκόµιση πιστοποιητικού για κάθε τύπο και παρτίδα υλικού. 
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ii. Ελέγχεται στο εργοτάξιο αν τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα του δοχείου βρίσκονται σε 
πλήρη συµφωνία µε τα στοιχεία του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση ασυµφωνίας τα υλικά 
απορρίπτονται. 

iii. Αν τα δείγµατα κριθούν απορριπτέα, τα αντίστοιχα υλικά επισηµαίνονται κατάλληλα και 
αποµακρύνονται αµέσως από το Εργοτάξιο. 

400.1.2.3 Προετοιµασίες πριν την Εφαρµογή (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 400.3.1, 400.3.4, 400.3.5) 
(1) Συντάσσεται κατάλογος που περιλαµβάνει όλες τις προς χρωµατισµό επιφάνειες. 
(2) Στον κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής στοιχεία για κάθε επιφάνεια:  
η απαιτούµενη προετοιµασία 
η ονοµασία και ο τύπος του χρώµατος 
ο απαιτούµενος αριθµός στρώσεων.  
(3) Κατά την έναρξη της εργασίας, βάσει του προαναφερθέντος καταλόγου ελέγχεται η τήρηση των συµβατικών 

απαιτήσεων. 
(4) Πριν την εφαρµογή της τελευταίας στρώσης χρώµατος πρέπει: 

i. να έχουν τελειώσει οι υπόλοιπες οικοδοµικές εργασίες στον προς χρωµατισµό χώρο 
ii. να έχουν αποµακρυνθεί από τον προς χρωµατισµό χώρο όλα τα άχρηστα υλικά και όσα αντικείµενα 

µπορεί να προκαλέσουν την παραµικρή ζηµιά στους χρωµατισµούς 
iii. να έχουν καθαριστεί τα δάπεδα, οι εξώστες κτλ. 

(5) Κάθε φορά που παραγγέλλεται ή παρασκευάζεται κάποιο χρώµα, η ποσότητα του πρέπει να είναι λίγο 
µεγαλύτερη της εκτιµώµενης. 

400.1.2.4 Ανάµιξη και Αραίωση (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 400.2.1, 400.3.1, 400.3.3) 
(1) Η ∆Υ πρέπει να επιβλέπει την ανάµιξη και την αραίωση των υλικών χρωµατισµών όσο το δυνατόν πιο 

συχνά. 
(2) Τα υλικά χρωµατισµών αναµιγνύονται µέχρι οι χρωστικές ουσίες να κατανεµηθούν οµοιόµορφα, ώστε να 

µην υπάρχει ένδειξη καθίζησης στον πυθµένα του δοχείου και το υλικό να έχει αποκτήσει οµοιόµορφο 
χρώµα και πυκνότητα. 

(3) ∆εν επιτρέπεται η αραίωση του χρώµατος σε ψυχρούς χώρους. 
i. Ο χώρος που πρόκειται να χρωµατιστεί πρέπει να έχει θερµοκρασία δωµατίου ή περιβάλλοντος, και 

το υλικό χρωµατισµού µεταφερθεί σε αυτόν και να αραιωθεί εκεί. 
ii. Υλικό που έχει αραιωθεί υπό συνθήκες ψύχους, είναι δυνατόν να είναι υπερβολικά αραιό σε 

κανονικές θερµοκρασιακές συνθήκες. 
(4) Ο τύπος του διαλύτη πρέπει να συµφωνεί µε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Οι διαλύτες δεν 

χρησιµοποιούνται σε αναλογίες διαφορετικές από αυτές που αναγράφονται στις οδηγίες του κατασκευαστή 
ή στις προδιαγραφές. 

(5) Υπό κανονικές συνθήκες τα χρώµατα µε έτοιµο εργοστασιακό ιξώδες απαιτούν µόνο ανάδευση, για να είναι 
έτοιµα προς χρήση. 

(6) Η ∆Υ, πριν να επιτρέψει την αραίωση του χρώµατος, πρέπει να απαιτεί από τον Ανάδοχο την τεκµηρίωση 
σχετικής ανάγκης. 

(7) Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το χρώµα αναδεύεται τόσο συχνά µέσα στο δοχείο, ώστε οι χρωστικές να 
κατανέµονται οµοιόµορφα. 

(8) Τα τσιµεντοχρώµατα και τα ασβεστοχρώµατα απαιτούν συνεχή ανάδευση και επανάµιξη, για να διατηρηθεί 
οµοιόµορφη η διάλυση της κονίας σε όλη την ποσότητα του υλικού. 

(9) Υλικά προερχόµενα από διαφορετικούς κατασκευαστές και χρώµατα διαφορετικού τύπου δεν πρέπει να 
αναµιγνύονται. 

400.1.2.5 Αποθήκευση και Μέτρα Ασφαλείας (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 400.3.2, 400.3.6) 
Σχετικά µε τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται: 
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(1) Η µεταφορά και αποθήκευση των εύφλεκτων υλικών χρωµατισµών πρέπει να ακολουθεί τους Γενικούς 
Κανόνες Ασφαλείας που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2 «Υγιεινή και Ασφάλεια». 

(2) Τα πλαστικά χρώµατα πρέπει να προφυλάσσονται από το ψύχος. Η θερµοκρασία του χώρου αποθήκευσης 
τους πρέπει να διατηρείται πάντοτε πάνω από τις συνθήκες παγετού. 

(3) Οι χρωµατισµοί µε ψεκαστήρες (πιστόλια ψεκασµού) και ο καθαρισµός των επιφανειών µε αµµοβολή θα 
ακολουθούν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 400.3.6.δ της ΓΤΣΥ. 

400.1.2.6 Γενικές Απαιτήσεις Επιθεώρησης (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 400.3.3, 400.3.4, 400.3.5, 400.3.6, 400.4) 
(1) Ελέγχεται η ελάχιστη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, θερµοκρασία υπό την οποία επιτρέπεται η 

διεξαγωγή εργασιών χρωµατισµών.  
(2) Ελέγχεται η απαίτηση προετοιµασίας της επιφάνειας (προεπάλειψη, εκτράχυνση κτλ) πριν την εφαρµογή 

της αρχικής στρώσης χρώµατος. 
(3) Πριν την εφαρµογή των χρωµατισµών στο εργοτάξιο επιδιορθώνονται όλες οι ατέλειες των εργοστασιακών 

επιστρώσεων (αντισκωριακή προστασία κτλ). 
(4) Ελέγχεται η εφαρµογή επαρκούς αριθµού στρώσεων χρώµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη 

µε χρωστική της προ χρωµατισµό επιφάνειας. Εξακριβώνεται η ανάγκη ελαφρής διαφοροποίησης του 
χρώµατος κάθε στρώσης, ώστε να προσδιορίζεται ευχερώς ο εναποµένων αριθµός στρώσεων. 

(5) Έλεγχος των οδηγιών του κατασκευαστή ως προς ειδικές µεθόδους ανάµιξης, αραίωσης και εφαρµογής των 
υλικών. 

(6) Οι προς χρωµατισµό επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγµένες από σκουριά, σκόνη, ψήγµατα, 
έλαια, λίπη και άλλες επιστρώσεις, που µπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του χρώµατος µε την 
υποκείµενη επιφάνεια ή την τελική εµφάνιση. 

(7) Όλα τα χρώµατα- εκτός των πλαστικών χρωµάτων και των τσιµεντοχρωµάτων - εφαρµόζονται σε στεγνή 
επιφάνεια. Οι επιφάνειες που θα χρωµατιστούν µε πλαστικά χρώµατα ή τσιµεντοχρώµατα πρέπει να είναι 
ύφυγρες. 

(8) Ακόµα και αν η προς χρωµατισµό επιφάνεια είναι στεγνή, ελέγχεται η περιεκτικότητα του αέρα σε υγρασία. 
Οι εργασίες χρωµατισµών πρέπει να αποφεύγονται σε περιόδους υψηλής υγρασίας. 

(9) Στις περιόδους χαµηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες χρωµατισµών. 
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται κατάλληλη προετοιµασία του προς χρωµατισµό χώρου, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 400.3.3 του άρθρου «Χρωµατισµοί» της ΓΤΣΥ. 

(10) Επιθεωρείται η κατάσταση του χρώµατος µέσα στο δοχείο, ακόµα και αν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί 
προηγουµένως. Οι αιτίες απόρριψης του υλικού αναφέρονται στην παράγραφο 400.4 του άρθρου 
«Χρωµατισµοί» της ΓΤΣΥ: 

(11) Οι τελειωµένες επιφάνειες, οι επιφάνειες που δεν πρόκειται να χρωµατιστούν και ο εξοπλισµός του 
εργοταξίου πρέπει να προστατεύονται από κηλιδώσεις φθορές κάθε είδους που δύνανται να προκύψουν 
από εργασίες χρωµατισµών. 
i. Οι τελειωµένες επιφάνειες, τα καλοριφέρ, τα φωτιστικά σώµατα, οι ηλεκτρικές συσκευές και άλλα 

παρόµοια αντικείµενα και εξοπλισµός πρέπει να αποµακρύνονται ή να προστατεύονται επαρκώς 
κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας των προς χρωµατισµό επιφανειών και κατά τη διάρκεια των 
χρωµατισµών. 

ii. Τα τελειωµένα δάπεδα πρέπει επίσης να προστατεύονται. 
(12) Η µέθοδος και τα εργαλεία εφαρµογής των χρωµατισµών σε όλες τις επιφάνειες ελέγχονται πριν την έναρξη 

της εργασίας και σίγουρα κατά την αρχή κάθε εφαρµογής. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωµατισµών 
προσδιορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές αποδοχής για την εµφάνιση της τελειωµένης επιφάνειας. 

(13) Τα στιλβωµένα υποστρώµατα εκτραχύνονται ελαφρά µε σµυριδόπανο πριν την εφαρµογή επόµενης 
στρώσης. 

400.1.2.7 Ειδικά Θέµατα Εφαρµογής (βλ. ΓΤΣΥ, παρ. 400.3) 
(1) Οι τελειωµένες επιφάνειες επιθεωρούνται για περίσσεια υλικού που δεν διαστρώθηκε ή / και απορροφήθηκε 

οµοιόµορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώµα, στην υφή και στην τελική εµφάνιση. Οι χρωµατισµοί κρίνονται 
ως απορριπτέοι σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 400.4 του άρθρου 
«Χρωµατισµοί» της ΓΤΣΥ. 
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(2) Ελέγχεται κάθε στρώση χρώµατος ως προς την οµοιοµορφία του πάχους και της επιφάνειας κάλυψης του. 
(3) Ελέγχεται ότι όλα τα κενά, οι πόροι και οι ρωγµές των προς χρωµατισµό τοιχοποιιών έχουν πληρωθεί µε 

τσιµεντοκονία. 
(4) Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις για το στέγνωµα των διαδοχικών στρώσεων χρώµατος. 
(5) Αξιολογείται η µέθοδος εφαρµογής του χρώµατος. Η χρήση κυλίνδρου (ρολό) ή / και ο ψεκασµός δεν 

επιτρέπονται σε όλες τις περιπτώσεις. 
(6) Επιβεβαιώνεται ότι η εργασία που γίνεται στις γωνίες, στις ακµές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις 

ρωγµές κτλ είναι ίδιας ποιότητας µε την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες. 
(7) Επιβεβαιώνεται ότι το πρώτο χέρι εφαρµόζεται και στις δύο όψεις κάθε θύρας χωρίς να µεσολαβήσει 

υπερβολικός χρόνος µεταξύ του χρωµατισµού κάθε όψης και ει δυνατόν να ολοκληρώνεται το φύλλο χωρίς 
διακοπή. 

(8) ∆εν επιτρέπεται ο χρωµατισµός των σφραγιστικών υλικών αρµών. 
(9) Οι εµφανείς εξωτερικές επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεµα θα χρωµατίζονται µόνο µετά από εντολή του 

Επιβλέποντα Μηχανικού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε θέµατα αλκαλικότητας του σκυροδέµατος και σε 
θέµατα συµβατότητας του τσιµεντοχρώµατος και του ασταριού µε το σκυρόδεµα του προς χρωµατισµό 
στοιχείου. 
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Πίνακας 400.1: Κατάλογος επιθεωρήσεων χρωµατισµών 
Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Οι συσκευασίες, στις οποίες προσκοµίζονται τα υλικά είναι σε 
καλή κατάσταση και αναγράφουν τα απαραίτητα στοιχεία; 

    400.1.2.1 400.3.2 

2 Τα υλικά που προσκοµίζονται πληρούν τις απαιτήσεις και 
συµφωνούν µε τα Συµβατικά Τεύχη; Η κατάσταση του χρώµατος 
είναι η κατάλληλη; 

    400.1.2.6 400.2.1 
400.2.2 
400.3.2 
400.4 

3 Έχουν διεξαχθεί οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι;     400.1.2.2 400.2.1 
4 

Παραλαβ
ή Υλικών 

Έχουν υποβληθεί τα πιστοποιητικά ποιότητας;     400.1.2.2 400.2.1 
5 Έχει συνταχθεί ο κατάλογος των προς χρωµατισµό επιφανειών;     400.1.2.3 400.3.1 
6 

Προκα
ταρκτικ

ή 

Προετοιµ
ασία 

Έχει προετοιµαστεί ο προς χρωµατισµό χώρος (έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες και έχει καθαριστεί ο χώρος) καθώς και 
οι προς χρωµατισµό επιφάνειες (προεπάλειψη, εκτράχυνση, 
καθαρισµός κτλ); 

    400.1.2.3 
400.1.2.6 

400.3.4 
400.3.5 

7 Η µεταφορά και αποθήκευση των υλικών γίνεται κατά τον 
ενδεδειγµένο τρόπο; 

    400.1.2.5 400.3.2 

8 
Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

Αποθήκευ
ση και 
Λήψη 
Μέτρων 
Ασφαλεία

ς 

Λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας για το προσωπικό;     400.1.2.5 400.3.6 

ΟΙΚ- 
4.10 ΠΕΠΕ 4 

 

9 Η ανάµιξη, αραίωση και η εφαρµογή των χρωµάτων γίνονται κατά 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή; 

    400.1.2.4 
400.1.2.6 

400.2.1 
400.3.1 
400.3.3 

10 

Εκτέλε
ση 

εργασι
ών 

Εφαρµογ
ή 

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι οι κατάλληλες για εργασίες 
χρωµατισµών καθώς και για την ανάµιξη και αραίωση των 
χρωµάτων; 

    400.1.2.4 
400.1.2.6 

400.3.3 
400.3.5 

ΟΙΚ- 
4.10 ΠΕΠΕ 4 
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Αναφορά  

# Φάση Εργασία Έλεγχος ΝΑΙ ΟΧΙ ∆/Α Παρατηρήσεις ΟΕΜΚ ΓΤΣΥ ΠΕ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Εφαρµόζεται ο απαιτούµενος αριθµός στρώσεων για κάθε είδος 
χρωµατισµού; 

    400.1.2.6 400.3 

12 Οι τελειωµένες επιφάνειες παρουσιάζουν οµοιοµορφία και δεν 
έχουν ελαττώµατα; 

    400.1.2.7 400.3.5 
400.4 

13 

 

Τα σφραγιστικά υλικά των αρµών έχουν παραµείνει αχρωµάτιστα;     400.1.2.6 400.3.5 
14 

 

Προστασί
α 

Οι τελειωµένες επιφάνειες, καθώς και οι επιφάνειες που δεν 
πρόκειται να χρωµατιστούν προστατεύονται κατάλληλα έναντι 
φθορών; 

    400.1.2.6 400.3.6 
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