

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΟΚΩ1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία :	Σελίδα ... από ...

**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ**

Ο Συντάξας:

Ημερομηνία:

Ο Ελέγχας:

Ημερομηνία:

Ο Εγκρίνων:

Ημερομηνία:

Αριθμός Έγκρισης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΟΚΩ1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία :	Σελίδα ... από ...

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πράξης αυτής είναι ο συντονισμός της μελέτης ενός νέου έργου με τα υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και η προληπτική αντιμετώπιση της συνάντησης δικτύων κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός νέου έργου.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εφαρμογή οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν θεσπισθεί για την ίδρυση των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς επίσης και οι αποφάσεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για επί μέρους αρμοδιότητες των Φορέων αυτών, σε σχέση με τις απαραίτητες άδειες που πρέπει να λαμβάνονται για το συντονισμό με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (διερευνητικές τομές, προστασία υφισταμένων δικτύων κτλ.).

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών από πλευράς έργου είναι:

- Κατά το στάδιο της μελέτης
 - Ο Μελετητής, κατάλληλα εξουσιοδοτούμενος, ή
 - Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας - Μελετών
- Κατά το στάδιο της κατασκευής
 - Ο Ανάδοχος, κατάλληλα εξουσιοδοτούμενος,
 - Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας - Κατασκευών, ή
 - Ο φορέας λειτουργίας του έργου,

καλούμενος στη συνέχεια για τις ανάγκες της παρούσας πράξης «Επισπεύδων του Έργου».

Αντίστοιχα, από πλευράς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διαδικασιών είναι:

- Δίκτυα ΔΕΗ – Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς / Δ/νση Μελετών Κατασκευών Διανομής
- Δίκτυα ΟΤΕ – Δ/νση Μελετών
- Δίκτυα ΕΥΔΑΠ – Δ/νση Μελετών
- Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης – ΔΕΥΑ αρμοδίων Δήμων ή Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων
- Δίκτυα φυσικού αερίου – ΕΠΑ.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

- Μελετητής :
- Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας - Μελετών :
- Ανάδοχος :
- Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας - Κατασκευών :
- Ο φορέας λειτουργίας του έργου :

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Τόσο κατά το στάδιο της μελέτης όσο και κατά το στάδιο της κατασκευής ενός νέου έργου, ο συντονισμός με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Κατά το στάδιο της μελέτης, διότι η έγκαιρη αποτύπωση της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΟΚΩ1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία :	Σελίδα ... από ...

υπάρχουσας κατάστασης θα παράσχει σημαντικές πληροφορίες τόσο για το αντικείμενο όσο, ενδεχομένως, και για το κόστος της μελέτης καθαυτής. Επίσης, κατά το στάδιο της κατασκευής, ο έγκαιρος και ακριβής εντοπισμός υφισταμένων δικτύων θα επιτρέψει την ασφαλή και ορθολογική ανάπτυξη των εργασιών προς όφελος και του κοινωνικού συνόλου. Πράγματι, δεν είναι ασύνηθες να συναντώνται μη εντοπισμένα δίκτυα κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής ενός έργου, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου παραμονής ανοικτών των τάφρων, που αποτελούν πηγή όχλησης και κινδύνων για το κοινό.

Απαιτείται, επομένως, η επιμελής συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και η αξιοποίησή τους από τα αρχικά στάδια ωρίμανσης, ώστε η μελέτη που θα συνταχθεί τελικά να είναι συμβατή με την υπάρχουσα κατάσταση και, ως εκ τούτου, εφαρμόσιμη χωρίς τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Περαιτέρω, απαιτείται η επικαιροποίηση των συλλεγέντων στοιχείων κατά τη διάρκεια της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης, ώστε να περιγραφεί ακριβέστερα και να εκτιμηθεί καλύτερα ο χρόνος και το κόστος του σχετικού υποέργου. Τέλος, κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών εργασιών της κατασκευής, η επικαιροποίηση, ο εντοπισμός και η προστασία όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας αποτελεί ρητή υποχρέωση του Αναδόχου του έργου. Ο τελευταίος ευθύνεται αστικά και ποινικά για κάθε βλάβη που τυχόν θα προκληθεί σε υφιστάμενα δίκτυα, είτε εντοπισμένα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες είτε όχι, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του.

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται αρχικά από σχέδια της αρμόδιας Υπηρεσίας και οριστικοποιείται, συνήθως κατά τη διάρκεια της κατασκευής, με ερευνητικές τομές που εκτελούνται από τον Ανάδοχο και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του σχετικού υποέργου ΟΚΩ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται, εκτός των κύριων αγωγών, στις ιδιωτικές παροχετεύσεις / συνδέσεις που συνήθως δεν σημειώνονται στα σχέδια, δεδομένου ότι κάθε ζημιά που θα προκληθεί σε αυτές βαρύνουν τον υπαίτιο. Σε κάθε περίπτωση, τα παρεχόμενα στοιχεία, τόσο οριζοντιογραφικά όσο ιδίως υψομετρικά, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με κάποιο περιθώριο ασφαλείας και να επαληθεύονται προσεκτικά με χειρωνακτικές μεθόδους. Κατά τη διενέργεια των ερευνητικών τομών, η παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας Υπηρεσίας / Επιχείρησης / Οργανισμού είναι χρήσιμη και, εφόσον δεν είναι υποχρεωτική, συνιστάται να επιδιώκεται από τον εκάστοτε Επισπεύδοντα του έργου.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, επισυνάπτονται στην παρούσα πράξη ενδεικτικά έντυπα αιτήσεων παροχής στοιχείων και πληροφοριών από τους αρμόδιους οργανισμούς σχετικά με τα δίκτυά τους κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης ενός έργου.

6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΔΠΟΚΩ1 /Ε1	Αίτηση παροχής στοιχείων δικτύων (στάδιο μελέτης)
ΔΠΟΚΩ1 /Ε2	Αίτηση παροχής στοιχείων δικτύων (στάδιο τευχών δημοπράτησης)
ΔΠΟΚΩ1 /Ε3	Αίτηση παροχής στοιχείων δικτύων (στάδιο κατασκευής)
ΔΠΟΚΩ1 /Ε4	Αίτηση παροχής στοιχείων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (στάδιο μελέτης)
ΔΠΟΚΩ1 /Ε5	Αίτηση παροχής στοιχείων για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου (στάδιο μελέτης)

7. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

--

Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Βασικές Διοικητικές Πράξεις Δικτύων Ο.Κ.Ω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΟΚΩ1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία :	Σελίδα ... από ...