

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΟΚΩ3
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία :	Σελίδα ... από ...

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ**

Ο Συντάξας:  
Ο Ελέγχας:  
Ο Εγκρίνων:

Ημερομηνία:  
Ημερομηνία:  
Ημερομηνία:

Αριθμός Έγκρισης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΟΚΩ3
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία :	Σελίδα ... από ...

## 1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πράξης αυτής είναι, αφού προηγηθεί ο εντοπισμός και η ενημέρωση των διαγραμμάτων του υπό κατασκευή έργου με τα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας (βλ. ΒΔΠΟΚΩ 1), η έγκαιρη και ομαλή μετατόπιση των δικτύων αυτών σε περίπτωση εμπλοκής τους με το δεδομένο έργο.

## 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εφαρμογή οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν θεσπισθεί για την ίδρυση των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς επίσης και οι αποφάσεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για επί μέρους αρμοδιότητες των Φορέων αυτών, σε σχέση με τις απαραίτητες άδειες που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εμπλοκή των δικτύων κοινής ωφέλειας με τεχνικά έργα, δημόσια ή ιδιωτικά.

## 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών από πλευράς έργου είναι:

- Ο Ανάδοχος, κατάλληλα εξουσιοδοτούμενος, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση κατασκευής του έργου, ή
- Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας - Κατασκευών, καλούμενος στη συνέχεια για τις ανάγκες της παρούσας πράξης «Επισπεύδων του Έργου».

Αντίστοιχα, από πλευράς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διαδικασιών είναι:

- Δίκτυα ΔΕΗ – Δ/ση Νέων Έργων Μεταφοράς / Δ/ση Μελετών Κατασκευών Διανομής
- Δίκτυα ΟΤΕ – Δ/ση Μελετών
- Δίκτυα ΕΥΔΑΠ – Δ/ση Μελετών
- Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης – ΔΕΥΑ αρμοδίων Δήμων ή Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων
- Δίκτυα φυσικού αερίου – ΕΠΑ.

## 4. ΟΡΙΣΜΟΙ

- Ανάδοχος : .....
- Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας - Κατασκευών : .....
- Τμήμα Μελετών : .....
- Τμήμα Κατασκευών : .....

## 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

### 5.1 Γενικά

Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν, αφορούν εμπλοκές ενός τεχνικού έργου υπό κατασκευή με δίκτυα κοινής ωφέλειας, που ανήκουν σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ και ΔΕΥΑ ή Δ/σεις Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων για αποχέτευση.

Σχετικά με τη μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους. Κανόνας γενικής εφαρμογής είναι οι νέες θέσεις / οδεύσεις των μετατοπισμένων δικτύων να μην διέρχονται από ιδιοκτησίες μεγάλης επικινδυνότητας και να εξασφαλίζεται σε αυτά πρόσβαση για συντήρηση ή επισκευή οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επίσης, προκειμένου ένας ΟΚΩ να προχωρήσει σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας (εκπόνηση μελέτης, έγκριση μελέτης, παραγγελία υλικών, ανάθεση έργου σε εξειδικευμένο εργολάβο,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΟΚΩ3
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία :	Σελίδα ... από ...

επίβλεψη εργασιών κτλ.), απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποδοχή εκ μέρους του Κυρίου του Έργου των όρων που τίθενται από τον ΟΚΩ, καθώς και η προκαταβολή μέρους ή όλου του τιμήματος του αντίστοιχου σταδίου, τόσο προϋπολογιστικά όσο και απολογιστικά, με απόδοση λογαριασμού.

## 5.2 Δίκτυα ΔΕΗ

Η συνεργασία του Επισπεύδοντα του Έργου, γίνεται με τη Δ/ση Νέων Εργων Μεταφοράς για μετατόπιση γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης, σε περίπτωση εμπλοκής τους με το υπό κατασκευή έργο. Σε περίπτωση εμπλοκής του έργου με δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης, η συνεργασία γίνεται με τη Δ/ση Μελετών Κατασκευών Διανομής.

Μετά από την παραλαβή της αίτησης απεμπλοκής, πραγματοποιείται αυτοψία κλιμακίου της Επιχείρησης επί τόπου του έργου, αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση, καταγράφονται οι ανάγκες και διερευνώνται οι εναλλακτικές λύσεις. Στη συνέχεια, εκτιμώνται οι αναγκαίες μελέτες, προμήθειες υλικών και αποξηλώσεις / κατασκευές και προϋπολογίζεται το κόστος των έργων μετατόπισης / υπερύψωσης, καθώς και οι χρόνοι ολοκλήρωσης των διαφόρων φάσεων.

Μετά από την αποδοχή των ανωτέρω και την καταβολή από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού τιμήματος και των τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων (τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τη φύση της αιτούμενης μετατόπισης), πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες μελέτες και οι εργασίες μετατόπισης από συνεργεία της Επιχείρησης.

Η χρήση γης πρέπει να εξασφαλίζεται από τον Κύριο του Έργου και παραχωρείται στη ΔΕΗ με συμβολαιογραφική πράξη. Συνήθως για σύνδεση με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο υψηλής τάσης) απαιτείται η εξασφάλιση τετραγώνων γης ικανών διαστάσεων για τους πυλώνες, σε θέσεις που υποδεικνύονται από την Επιχείρηση, και ενάερια ζώνη δουλείας κατά μήκος της γραμμής μεταφοράς.

## 5.3 Δίκτυα Ο.Τ.Ε.

Σε περίπτωση ανάγκης μετατόπισης, εκπονείται η σχετική μελέτη από τον Κύριο του Έργου και εγκρίνεται από τον ΟΤΕ, οι Υπηρεσίες του οποίου στη συνέχεια κοστολογούν τη μετατόπιση.

Η εκσκαφή πραγματοποιείται συνήθως από τον Ανάδοχο του υπό κατασκευή έργου υπό την επίβλεψη μηχανικού του Οργανισμού, ενώ οι εργασίες δικτύου γίνονται από τεχνικό συνεργείο του ΟΤΕ.

## 5.4 Δίκτυα Ε.ΥΔ.Α.Π.

Σε περίπτωση εμπλοκής, η ΕΥΔΑΠ προτείνει νέα θέση για το δίκτυό της και αναλαμβάνει ο Κύριος του Έργου την εκπόνηση μελέτης μετατόπισης του δικτύου της στη συγκεκριμένη θέση, με ευθύνη και δαπάνη του.

Ο Κύριος του Έργου εκπονεί τη μελέτη μετατόπισης σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιχείρησης και την καταθέτει για έγκριση. Η ΕΥΔΑΠ ελέγχει και εγκρίνει τη μελέτη και αναθέτει στην Υπηρεσία Τομέα την παρακολούθηση της παραγγελίας / κατασκευής των σωλήνων και των ειδικών εξαρτημάτων, την παραλαβή των υλικών και την επίβλεψη των εργασιών μετατόπισης του δικτύου της. Ο Κύριος του Έργου είναι υπεύθυνος για την προμήθεια των υλικών και την υλοποίηση της μετατόπισης σε συνεννόηση με την Επιχείρηση, καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ σε κάθε στάδιο των εργασιών, ώστε να διασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις και παραλαβές σύμφωνα με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς της ΕΥΔΑΠ. Οι εργασίες σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο εκτελούνται από εξειδικευμένα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μετατόπισης και αποκατάστασης, η ΕΥΔΑΠ εγκρίνει τις εργασίες και παρέχει άδεια στον Κύριο του Έργου για τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής του έργου.

Οι διαδικασίες είναι παρόμοιες, όταν υπεύθυνος φορέας του δικτύου ύδρευσης δεν είναι η ΕΥΔΑΠ, αλλά Δημοτικός ή Κοινοτικός Φορέας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Τροποποίηση Νο :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΟΚΩ3
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....	Ημερομηνία :	Σελίδα ... από ...

### 5.5 Δίκτυα Αποχέτευσης.

Οι διαδικασίες είναι παρόμοιες με αυτές των δικτύων ύδρευσης. Αρμόδιες για δίκτυα αποχέτευσης είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), οι οποίες εγκρίνουν τις μελέτες μετατόπισης των δικτύων τους, που γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του Κύριου του Έργου και με επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ.

### 5.6 Δίκτυα Φυσικού Αερίου

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της ΕΠΑ ενημερώνουν τα διαγράμματα του έργου με τα δίκτυα φυσικού αερίου στην περιοχή του, και προχωρούν στη μελέτη μετατόπισης και τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου κόστους.

Οι εργασίες ανατίθενται στη συνέχεια εκ μέρους της ΕΠΑ σε πιστοποιημένο Εργολάβο, για χαλύβδινο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ο οποίος συνεργάζεται με τον Κύριο Ανάδοχο του Έργου, υπό την επίβλεψη της ΕΠΑ.

## 6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΔΠΟΚΩ3 /Ε1 Πρόταση μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ

ΔΠΟΚΩ3 /Ε2 Ολοκλήρωση εργασιών μετατόπισης

## 7. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

--