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1. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ειδικότερη ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί: 
(1) Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Π∆ 696/74 
(2) Προδιαγραφές γεωτεχνικών εργασιών  ΥΠΕΧΩ∆Ε/Ε101-83/ΦΕΚ 363/24-06-83 και 

Ε106-86/ΦΕΚ 955/31-12-86 
(3) Έργα Οπλισµένου Σκυροδέµατος  

(ΕΚΟΣ 2000) 
ΦΕΚ 1239Β/18-10-00 

(4) Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) ΦΕΚ 315/17-04-97 
(5) Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000  

(ΕΑΚ 2000) 
ΦΕΚ 2184Β/20-12-99 

(6) ΚΥΑ 1142188/97  

2. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Η ειδική ισχύουσα νοµοθεσία παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο «Συγκοινωνιακά Έργα». 
Η πληρότητα ως προς το είδος και τη χρονική αλληλουχία των µελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων 
ύδρευσης καθορίζεται από την εγκύκλιο 37/1995 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σύµφωνα µε αυτή την εγκύκλιο µπορεί να διατυ-
πώνονται τα βήµατα που διασφαλίζουν την ποιότητα των προς εκπόνηση µελετών. Τα βήµατα που απαιτούνται 
ανά στάδιο για την εξέλιξη των απαιτουµένων µελετών και τα σηµεία ενεργειών Υπηρεσίας και Αναδόχου παρου-
σιάζονται στον επόµενο πίνακα. 
Πίνακας 2-1: ∆ιασφάλιση ποιότητας µελετών  
Κωδικός: Π∆ΠΜ-Υ∆Ρ-1 ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία:  
Σελίδα :        από Πίνακας ∆ιασφάλισης Ποιότητας Μελέτης 

 
Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ : 
Υπηρεσία: ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : 
Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : 
Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ : 

 
# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

 ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   
1 Γενικός Σχεδιασµός Ενηµέρωση  
2 Καθορισµός αντικειµένου √  

3 ∆ιαδικασίες διακήρυξης - ανάθεσης √  

4 Υπογραφή σύµβασης και εγκατάσταση αναδόχου √ √ 
5 Παράδοση υφισταµένων στοιχείων √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι, Προκαταρκτική µελέτη   
6 ∆ιερεύνηση δικτύου ΟΚΩ Έλεγχος/Έγκριση Εκτέλεση 

Υδραυλική προκαταρκτική µελέτη   

• Βασικοί υπολογισµοί Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
7 

• Πρόταση τεχνικών έργων Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
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# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

 • Πρόταση γενικής διάταξης Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

8 Περιβαλλοντική θεώρηση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
9 Απαλλαγή από υποχρέωση ΜΠΕ √  

10 Στρατηγικό µαθηµατικό προσοµοίωµα βελτιστοποίησης Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
11 Οικονοµοτεχνική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
12 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ, Οριστική µελέτη   

 

13 Καταγραφή δικτύων ΟΚΩ Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
14 Χαρτογράφηση ΣΓΠ (GIS) Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

Τοπογραφικές εργασίες   

• Πρόγραµµα Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
15 

• Εκτέλεση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

16 Γεωτεχνικά τεχνικών έργων   

• Πρόγραµµα Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

• Εκτέλεση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

17 Υδραυλική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
18 Στατική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
19 Η/Μ µελέτες Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
20 Τεύχη ΦΑΥ - ΣΑΥ Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
21 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ   
22 Κτηµατολόγιο Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
23 Τεύχη δηµοπράτησης Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
24 Σύσταση δουλείας – Απαλλοτριώσεις √  

25 ∆ηµοπράτηση √  
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3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Η ειδική ισχύουσα νοµοθεσία παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο «Συγκοινωνιακά Έργα». 
Η πληρότητα ως προς το είδος και τη χρονική αλληλουχία των µελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων 
αποχέτευσης αστικών περιοχών καθορίζεται από την εγκύκλιο 37/1995 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σύµφωνα µε αυτή την ε-
γκύκλιο µπορεί να διατυπώνονται τα βήµατα που διασφαλίζουν την ποιότητα των προς εκπόνηση µελετών. Τα 
βήµατα που απαιτούνται ανά στάδιο για την εξέλιξη των απαιτουµένων µελετών και τα σηµεία ενεργειών Υπηρεσί-
ας και Αναδόχου παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 
Πίνακας 3-1: ∆ιασφάλιση ποιότητας µελετών  
Κωδικός: Π∆ΠΜ-Υ∆Ρ-2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: 
Σελίδα :   από Πίνακας ∆ιασφάλισης Ποιότητας Μελέτης 

 
Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ : 
Υπηρεσία: ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : 
Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : 
Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ : 

 
# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

 ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   
1 Γενικός Σχεδιασµός Ενηµέρωση  
2 Καθορισµός αντικειµένου √  

3 ∆ιαδικασίες διακήρυξης - ανάθεσης √  

4 Υπογραφή σύµβασης και εγκατάσταση αναδόχου √ √ 
5 Παράδοση υφισταµένων στοιχείων √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι, Προκαταρκτική µελέτη   
6 ∆ιερεύνηση δικτύου ΟΚΩ Έλεγχος/Έγκριση Εκτέλεση 
7 Υδρολογική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
8 Υδρογεωλογική αναγνώριση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

Υδραυλική προκαταρκτική µελέτη   

• Βασικοί υπολογισµοί Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

• Εναλλακτικές διατάξεις και συστήµατα Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

9 

• Προτάσεις κύριων τεχνικών έργων Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

10 Περιβαλλοντική θεώρηση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
11 Μαθηµατικά προσοµοιώµατα Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
12 Έρευνα επιπτώσεων στον αποδέκτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
13 Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
14 Υποβολή φακέλου προέγκρισης χωροθέτησης – έγκριση  √  

15 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ, Προµελέτη   
15 Καταγραφή δικτύων ΟΚΩ Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
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# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

16 Μελέτη Περιβαλλοντ. Επιπτώσεων Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση  
17 ∆ηµοσιοποίηση ΜΠΕ √   

18 Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων √  

19 Υδρογεωλογική µελέτη   
Τοπογραφικές εργασίες   

• Πρόγραµµα  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
20 

• Εκτέλεση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

Γεωτεχνικά   

• Πρόγραµµα  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
21 

• Εκτέλεση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

22 Προκαταρκτική µελέτη σηµαντικών τεχνικών έργων   
 • Πρόγραµµα  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

 • Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

23 Υδραυλικά οµοιώµατα Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
24 Υδραυλική προµελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
25 Στατική προµελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
26 Οικονοµοτεχνική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
27 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ, Οριστική µελέτη   
28 Χαρτογράφηση ΣΓΠ (GIS) Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

Τοπογραφικές εργασίες   

• Πρόγραµµα  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
29 

• Εκτέλεση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

30 Γεωτεχνική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
31 Υδραυλική οριστική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
32 Στατική οριστική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
33 Η/Μ οριστική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
34 Τεύχη ΦΑΥ - ΣΑΥ Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
35 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙV   
36 Κτηµατολόγιο Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
37 Τεύχη δηµοπράτησης Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
38 Σύσταση δουλείας – Απαλλοτριώσεις  √  
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39 ∆ηµοπράτηση √   
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4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Η ειδική ισχύουσα νοµοθεσία παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο «Συγκοινωνιακά Έργα». 
Η πληρότητα ως προς το είδος και τη χρονική αλληλουχία των µελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων 
αποχέτευσης ακαθάρτων αστικών περιοχών καθορίζεται από την εγκύκλιο 37/1995 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σύµφωνα µε 
αυτή την εγκύκλιο µπορεί να διατυπώνονται τα βήµατα που διασφαλίζουν την ποιότητα των προς εκπόνηση µελε-
τών. Τα βήµατα που απαιτούνται ανά στάδιο για την εξέλιξη των απαιτουµένων µελετών και τα σηµεία ενεργειών 
Υπηρεσίας και Αναδόχου παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.  
Πίνακας 4-1: ∆ιασφάλιση ποιότητας µελετών  

Κωδικός: Π∆ΠΜ-Υ∆Ρ-3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: 
Σελίδα :   από Πίνακας ∆ιασφάλισης Ποιότητας Μελέτης 

 
Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ : 
Υπηρεσία: ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : 
Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : 
Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ : 

 
# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

 ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   
1 Γενικός Σχεδιασµός Ενηµέρωση  
2 Καθορισµός αντικειµένου √  

3 ∆ιαδικασίες διακήρυξης - ανάθεσης √  

4 Υπογραφή σύµβασης και εγκατάσταση αναδόχου √ √ 
5 Παράδοση υφισταµένων στοιχείων √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι, Προκαταρκτική µελέτη   
6 ∆ιερεύνηση δικτύων ΟΚΩ Έλεγχος/Έγκριση Εκτέλεση 
7 Γεωλογική αναγνώριση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
8 Υδρογεωλογική αναγνώριση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

Υδραυλική προκαταρκτική µελέτη   

• Βασικοί υπολογισµοί Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

• Εναλλακτικές λύσεις Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

9 

• Πρότασης γενικής διάταξης Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

10 Περιβαλλοντική θεώρηση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
11 Απαλλαγή από υποχρεώσεις ΜΠΕ √  

12 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ, Προµελέτη   
13 Καταγραφή δικτύων ΟΚΩ Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

Τοπογραφικές εργασίες   

• Πρόγραµµα  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
14 

• Εκτέλεση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Ποιοτικοί Έλεγχοι 

∆ιασφάλιση ποιότητας µελετών – Υδραυλικά έργα 
Ύδρευση 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Α-2.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
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 6 από 12 Έκδοση : 0 

 

# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

Προκαταρκτική µελέτη σηµαντικών τεχνικών έργων   

• Πρόγραµµα  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

 15 

• Εκτέλεση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

16 Υδρολογική προµελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
17 Η/Μ προµελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
18 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ, Οριστική µελέτη   
19 Χαρτογράφηση ΣΓΠ (GIS) Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

Γεωτεχνική µελέτη   

• Πρόγραµµα  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
20 

• Εκτέλεση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

Τοπογραφικές εργασίες Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

• Πρόγραµµα  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
21 

• Εκτέλεση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

22 Υδραυλική οριστική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
23 Στατική οριστική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
24 Η/Μ οριστική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
25 Τεύχη ΦΑΥ - ΣΑΥ Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
26 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙV   
27 Κτηµατολόγιο Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
28 Τεύχη δηµοπράτησης Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
29 Σύσταση δουλείας – Απαλλοτριώσεις √  

30 ∆ηµοπράτηση  √  
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Ποιοτικοί Έλεγχοι 

∆ιασφάλιση ποιότητας µελετών – Υδραυλικά έργα 
Ύδρευση 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Α-2.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
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5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Η πληρότητα ως προς το είδος και τη χρονική αλληλουχία των µελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων 
Μικρών Φραγµάτων καθορίζεται από την εγκύκλιο 37/1995 του ΥΠΕΧΩ∆Ε και το Π∆ 696/74. Σύµφωνα µε αυτά 
µπορεί να διατυπώνονται τα βήµατα που διασφαλίζουν την ποιότητα των προς εκπόνηση µελετών. Τα βήµατα που 
απαιτούνται κατά στάδιο για την εξέλιξη των απαιτουµένων µελετών παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.  
Πίνακας 5-1: ∆ιασφάλιση ποιότητας µελετών  
Κωδικός: Π∆ΠΜ-Υ∆Ρ-4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: 
Σελίδα :   από Πίνακας ∆ιασφάλισης Ποιότητας Μελέτης 

 
Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ : 
Υπηρεσία: ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : 
Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : 
Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ : 

 
 

# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

 ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   
1 Γενικός Σχεδιασµός Ενηµέρωση  
2 Καθορισµός αντικειµένου √  

3 ∆ιαδικασίες διακήρυξης - ανάθεσης √  

4 Υπογραφή σύµβασης και εγκατάσταση αναδόχου √ √ 
5 Παράδοση υφισταµένων στοιχείων √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Προκαταρκτική Μελέτη   
6 Προκαταρκτική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
7 Υδρολογική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
8 Γεωλογική Αναγνώριση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
9 Υδρογεωλογική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
10 Προµελέτη Περιβ. Επιπτώσεων (ΦΠΧ) Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
11 Υποβολή φακέλου προέγρισης χωροθέτησης - Εγκριση √  

12 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: Οριστική Μελέτη – ΜΠΕ   
13 Οικονοµοτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
14 Γεωλογικές, Γεωφυσικές & Γεωτεχνικές Έρευνες Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
15 Υδρολογική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
16 Γενική γεωλογική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
17 Τοπογραφική Μελέτη (Α’ φάση) Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
18 Οριστική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
19 Γεωλογική Μελέτη (Β’ φάση) Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Ποιοτικοί Έλεγχοι 

∆ιασφάλιση ποιότητας µελετών – Υδραυλικά έργα 
Ύδρευση 
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# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

20 Γεωτεχνική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

 

21 Τοπογραφική Μελέτη (Β΄ φάση) Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση  
22 Μελέτη Περιβαλλοντ. Επιπτώσεων Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
23 ∆ηµοσιοποίηση ΜΠΕ √  

24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων √  

25 Τεύχη ΦΑΥ - ΣΑΥ Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
26 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 Στάδιο ΙΙΙ, Τεύχη ∆ηµοπράτησης   
27 Κτηµατολόγιο Έλεγχος/Έγκριση Εκτέλεση 
28 Τεύχη ∆ηµοπράτησης  Έλεγχος/Έγκριση Εκτέλεση 
29 Συντέλεση απαλλοτριώσεων √  

30 ∆ηµοπράτηση √  
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Ποιοτικοί Έλεγχοι 

∆ιασφάλιση ποιότητας µελετών – Υδραυλικά έργα 
Ύδρευση 
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6. ΜΕΛΕΤΕΣ XYTA 
Η πληρότητα ως προς το είδος και τη χρονική αλληλουχία των µελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων 
ΧΥΤΑ καθορίζεται από την εγκύκλιο 37/1995 του ΥΠΕΧΩ∆Ε και την ΚΥΑ 1142188/97. Σύµφωνα µε αυτά µπορεί 
να διατυπώνονται τα βήµατα που διασφαλίζουν την ποιότητα των προς εκπόνηση µελετών. Τα βήµατα που απαι-
τούνται κατά στάδιο για την εξέλιξη των απαιτουµένων µελετών παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.  
Πίνακας 6-1: ∆ιασφάλιση ποιότητας µελετών  
Κωδικός: Π∆ΠΜ-Υ∆Ρ-5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΥΤΑ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: 
Σελίδα :   από Πίνακας ∆ιασφάλισης Ποιότητας Μελέτης 

 
Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ : 
Υπηρεσία: ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : 
Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : 
Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ : 

 
 

# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

 ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   
1 Γενικός Σχεδιασµός Ενηµέρωση  
2 Καθορισµός αντικειµένου √  

3 ∆ιαδικασίες διακήρυξης - ανάθεσης √  

4 Υπογραφή σύµβασης και εγκατάσταση αναδόχου √  

5 Παράδοση υφισταµένων στοιχείων √ √ 
 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Περιφερειακός ή Νοµαρχιακός Σχεδιασµός – 

Α’ Φάση 
  

6 Α’ Φάση Περιφερειακού ή Νοµαρχιακού Σχεδιασµού  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
7 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: Περιφερειακός ή Νοµαρχιακός Σχεδιασµός - 
Β’ Φάση / ΠΠΕ 

  

8 Β’ Φάση Περιφερειακού ή Νοµαρχιακού Σχεδιασµού - Προ-
καταρκτική Mελέτη 

Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 

9 Γεωλογική Αναγνώριση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
10 Υδρολογική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
11 Υδρογεωλογική Προµελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
12 Προµελέτη Περιβ. Επιπτώσεων (ΦΠΧ) Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
13 Υποβολή φακέλου προέγκρισης χωροθέτησης - Εγκριση √  

14 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ: Προµελέτη Έργου – ΜΠΕ    
15 Προµελέτη  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
16 Γεωλογική Προµελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
17 Υδρογεωλογική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
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# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

18 Τοπογραφική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση  
19 Γεωτεχνική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
20 Μελέτη Περιβαλλοντ. Επιπτώσεων Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
21 ∆ηµοσιοποίηση ΜΠΕ √  

22 Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων √  

23 Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες Έλεγχος/Έγκριση Εκτέλεση 
24 Τεύχη ΦΑΥ - ΣΑΥ Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
25 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 Στάδιο ΙV   
26 Τεύχη ∆ηµοπράτησης  Έλεγχος/Έγκριση Εκτέλεση 
27 ∆ηµοπράτηση √  
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7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Η πληρότητα ως προς το είδος και τη χρονική αλληλουχία των µελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση αρδευ-
τικών έργων, στο γενικότερο πλαίσιο των εγγειοβελτιωτικών έργων, καθορίζεται από την εγκύκλιο 37/1995 του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σύµφωνα µε αυτή µπορεί να διατυπώνονται τα βήµατα που διασφαλίζουν την ποιότητα των προς εκ-
πόνηση µελετών. Τα βήµατα που απαιτούνται ανά στάδιο για την εξέλιξη των απαιτουµένων µελετών και τα σηµεία 
ενεργειών Υπηρεσίας και Αναδόχου παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.  
Πίνακας 7-1: ∆ιασφάλιση ποιότητας µελετών  
Κωδικός: Π∆ΠΜ-Υ∆Ρ-6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: 
Σελίδα :   από Πίνακας ∆ιασφάλισης Ποιότητας Μελέτης 

 
Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ : 
Υπηρεσία: ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : 
Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : 
Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ : 

 

# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

 ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   
1 Γενικός Σχεδιασµός √  

2 Καθορισµός αντικειµένου √  

3 ∆ιαδικασίες διακήρυξης - ανάθεσης √  

4 Υπογραφή σύµβασης και εγκατάσταση αναδόχου √ √ 
5 Παράδοση υφισταµένων στοιχείων √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Προκαταρκτική Μελέτη-Προµελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΦΠΧ) 

  

6 Μέτρηση παροχών – Έλεγχος καταλληλότητας νερού Έλεγχος/Έγκριση Εκτέλεση 
7 Προκαταρκτική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
8 Εδαφολογική αναγνώριση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
9 Μελέτη σχεδίου ανάπτυξης Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
10 ∆ηµοσιονοµική διερεύνηση Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
11 Προµελέτη Περιβ. Επιπτώσεων (ΦΠΧ) Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
12 Υποβολή φακέλου προέγκρισης χωροθέτησης - Εγκριση √  

13 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: Προµελέτες Έργων – ΜΠΕ   
14 Οικονοµοτεχνική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
15 Προµελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
16 Υδρολογική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
17 Εδαφολογική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
18 Τοπογραφική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
19 Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονοµική µελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
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# ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 2 3 4 5 

20 Απόφαση Υπουργού για αναδασµό √   

21 Μελέτη Περιβαλλοντ. Επιπτώσεων Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
22 ∆ηµοσιοποίηση ΜΠΕ √  

23 Εγκριση Περιβαλλοντικών  Ορων √  

24 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ: Οριστική Μελέτη   
25 Οριστική Μελέτη Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
26 Λεπτοµερείς Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
27 Τεύχη ΦΑΥ-ΣΑΥ Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
28 Εντολή για επόµενο στάδιο √  

 Στάδιο ΙV   
29 Κτηµατολόγιο  Έλεγχος/Έγκριση Εκτέλεση 
30 Τεύχη ∆ηµοπράτησης  Έλεγχος/Έγκριση Εκπόνηση 
31 Απαλλοτριώσεις √  

32 ∆ηµοπράτηση √  
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