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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 1: Προετοιµασία / ανάπτυξη εργοταξίου 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

1.1 Αποτυπώσεις/ 
Περίφραξη του 
χώρου, χαράξεις 

Τοπογραφικές ερ-
γασίες, σχέδια 

Τοπογραφικό συ-
νεργείο 

Εφαρµογή εγκεκρι-
µένων σχεδίων από 
Υπηρεσία 

Σχέδια εγκεκριµένα 
από Υπηρεσία 

Καταγραφή Όλα τα σηµεία Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

1.2 Εντοπισµός / 
προετοιµασία 
χώρων ανάπτυ-
ξης εργοταξίου 
και εξωτερικές / 
εσωτερικές προ-
σπελάσεις 

Πρόσβαση στους 
υπόλοιπους χώρους 

Εργοταξιάρχης ΣΑΕ 
∆ιατήρηση πρό-
σβασης 

Τ∆-Γ.0  
Γενικό Σχέδιο Ερ-
γοταξιακής ∆ιάτα-
ξης εγκεκριµένο 
από Υπηρεσία 

Καταγραφή  Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

1.3 Ανάπτυξη / οργά-
νωση εργοταξίου 

       

 Κατασκευή βάσεων 
εργοταξιακών οι-
κηµάτων 

Σταθερότητα βάσε-
ων 

Εργοταξιάρχης Εφαρµογή του Γενι-
κού σχεδίου Εργο-
ταξιακής ∆ιάταξης 
εγκεκριµένο από 
Υπηρεσία 

Γενικό Σχέδιο Ερ-
γοταξιακής ∆ιάτα-
ξης εγκεκριµένο 
από Υπηρεσία 

Καταγραφή Όλες οι βάσεις Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

 Ανέγερση εργοτα-
ξιακών οικηµάτων 

Έλεγχος εγκατα-
στάσεων 

Εργοταξιάρχης Πληρότητα    εγκα-
ταστάσεων σύµφω-
να µε τις απαιτήσεις 
της Τ∆-Γ.0 

Γενικό Σχέδιο Ερ-
γοταξιακής ∆ιάτα-
ξης εγκεκριµένο 
από Υπηρεσία, Τ∆-
Γ.0 

Καταγραφή Σε όσα οικήµατα 
απαιτείται 

Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

 Περίφραξη εσωτε-
ρικών χώρων ερ-
γοταξίου 

Πρόσβαση στους 
υπόλοιπους χώρους 

Εργοταξιάρχης ∆ιατήρηση πρό-
σβασης 

Τ∆-Γ.0, Γενικό Σχέ-
διο Εργ/ξιακής ∆ιά-
ταξης εγκ/µένο από 
Υπηρεσία 

Καταγραφή Όλοι οι χώροι του 
εργοταξίου 

Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

1.4 Εργοταξιακές πα-
ροχές 

Έλεγχος Εγκατα-
στάσεων/ Εξοπλι-
σµού 

Εργοταξιάρχης Πληρότητα εγκατα-
στάσεων/ εξοπλι-
σµού 

Τ∆-Γ.0 Καταγραφή Όλες οι εργοταξια-
κές παροχές 

Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Αναθ. : 
Ηµερ/νία: ../../.. 
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 1: Προετοιµασία / ανάπτυξη εργοταξίου 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγχου 
Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγ-
χου/ δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο κατα-
γραφής 

1.5 Εργαστήρια Έλεγχος εργαστη-
ριακού εξοπλισµού 
και εξοπλισµού πε-
δίου 

Εργοταξιάρχης Πληρότητα εξοπλισµού Τ∆-Γ.0/ ΠΠΕ §4 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ 99 

Καταγραφή Όλος ο εξοπλισµός Ηµερολόγιο έρ-
γου ΦΕΕ 

1.6 Προσκόµιση βασι-
κών µηχανηµάτων 

Έλεγχος µηχανηµά-
των 

Εργοταξιάρχης Πληρότητα βασικών 
µηχανηµάτων 

Τ∆-Γ.0 Καταγραφή Όλα τα βασικά µηχα-
νήµατα 

Ηµερολόγιο έρ-
γου ΦΕΕ 

1.7 Εγκατάσταση µο-
νάδας παραγωγής 
σκυροδέµατος 

Έλεγχος εγκατα-
στάσεων 

Εργοταξιάρχης, 
Μηχανικός ελέγχου 
ποιότητας 

Πληρότητα εγκαταστά-
σεων / εξοπλισµού 

Τ∆-Γ.0, Ισχύοντες 
Κανονισµοί 

Καταγραφή Όλοι οι χώροι των 
εγκαταστάσεων 

Ηµερολόγιο έρ-
γου ΦΕΕ 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 2: Αδρανή υλικά 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

2.1 Άµµος   Μελέτη εφαρµογής     
  Καθαρότητα Μηχανικός Ελέγχου 

Ποιότητας (ΜΕΠ) 
Απόκλιση µικρότε-
ρη του 5% Ε-105, Τ∆-∆&Ε-

820.0 
Μέτρηση Σε κάθε ποσότητα 

250 m3 ΦΕΕ 

  Ισόκοκκο ΜΕΠ Απόκλιση µικρότε-
ρη του 5% Ε-105, Τ∆-∆&Ε-

820.0 
Μέτρηση Σε κάθε ποσότητα 

250 m3 ΦΕΕ 

  ∆ιάµετρος κόκκου  ΜΕΠ Μέγιστη διάµετρος 
κόκκου δύο (2) χι-
λιοστών 

Ε-105, Τ∆-∆&Ε-
820.0 

Μέτρηση Σε Κάθε ποσότητα 
250 m3 ΦΕΕ 

  Απαλλαγµένη από 
γαιώδεις ή φυτικές 
προσµίξεις 

ΜΕΠ Απόκλιση µικρότε-
ρη του 5% AASHTO T 194, 

Τ∆-∆&Ε-820.0 
Μέτρηση Σε κάθε ποσότητα 

250 M3 ΦΕΕ 

  Κοκκοµετρία  ΜΕΠ Απόκλιση µικρότε-
ρη του 5% Ε-105, Τ∆-∆&Ε-

820.0 
Μέτρηση Σε Κάθε ποσότητα 

250 m3 ΦΕΕ 

2.2 Αµµοχάλικα   Μελέτη εφαρµογής     
  Κοκκοµετρία  ΜΕΠ Μελέτη εφαρµογής Ε-105, Τ∆-∆&Ε-

820.0 
Μέτρηση Σε Κάθε ποσότητα 

500 m3 ΦΕΕ 

  Απαλλαγµένη από 
γαιώδεις ή φυτικές 
προσµίξεις 

ΜΕΠ Απόκλιση µικρότε-
ρη του 5% AASHTO T 194, 

Τ∆-∆&Ε-820.0 
Μέτρηση Σε κάθε ποσότητα 

250 M3 ΦΕΕ 

2.3 Λιθορριπές και 
φυσικοί ογκόλιθοι 

  Μελέτη εφαρµογής 
(min, max βάρος)     

  ∆ιαβάθµιση ΜΕΠ 50% του συνόλου 
του υλικού, κατά 
βάρος, µεταξύ των 
min, max 

Τ∆-∆&Ε-820.0 Μέτρηση 3 έλεγχοι διαβάθ-
µισης σε όγκο του-
λάχιστον 25πλάσιο 
από τον όγκο του 
µεγαλύτερου λίθου 
του δείγµατος: 

ΦΕΕ 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 2: Αδρανή υλικά 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

  Ελάχιστο φαινόµενο 
ειδικό βάρος λίθου 

ΜΕΠ 2,50 t /m3 ASTM C97-47, Τ∆-
∆&Ε-820.0 

Μέτρηση Μέσος όρος 3 έ-
λεγχων  ανά 5.000 
m3 υλικού 

ΦΕΕ 

  Μέγιστη υγρασία 
απορρόφησης επί 
τις εκατό (%) 

ΜΕΠ ≤1% ASTM C97-47, Τ∆-
∆&Ε-820.0 

Μέτρηση Μέσος όρος 3 έ-
λεγχων  ανά 5.000 
m3 υλικού 

ΦΕΕ 

  Ελάχιστη αντοχή σε 
θλίψη ( κύβων ακ-
µής 15 cm) 

ΜΕΠ 650 kp/cm2 ASTM C170-50, 
Τ∆-∆&Ε-820.0 

Μέτρηση Μέσος όρος 3 έ-
λεγχων  ανά 5.000 
m3 υλικού 

ΦΕΕ 

  Υγεία ΜΕΠ Μικρότερο από 
10% ASTM C88-73, Τ∆-

∆&Ε-820.0 
Μέτρηση Μέσος όρος 3 έ-

λεγχων  ανά 5.000 
m3 υλικού 

ΦΕΕ 

  Αντοχή σε τριβή και 
κρούση κατά Los 
Angeles 

ΜΕΠ Μικρότερο από 
40% ASTM C131, Τ∆-

∆&Ε-820.0 
Μέτρηση Μέσος όρος 3 έ-

λεγχων  ανά 5.000 
m3 υλικού 

ΦΕΕ 

2.4 Κίσσηρις        
  Απουσία τεµαχίων 

µέλανος λίθου (ο-
ψιδιανού) 

ΜΕΠ  Τ∆-∆&Ε-820.0    

  Κοκκοµετρία  ΜΕΠ ∆ιάσταση µικρότερη 
των 8 mm. Ε-105, Τ∆-∆&Ε-

820.0 
Μέτρηση 1 m3 / 100 τόνους 

φορτίου ΦΕΕ 

  Φαινόµενο βάρος 
ανά m3.χυτού υλι-
κού συµπιεσµένου 
και κορεσµένου 

ΜΕΠ Μικρότερο από 
950kg/m3, Τ∆-∆&Ε-
820.0 

∆οκίµια σε Ξύλινο 
στερεό και απαρα-
µόρφωτο κιβώτιο, 
µεγαλύτερα από 
0,50 m3. 

Μέτρηση 1 m3 / 100 τόνους 
φορτίου ΦΕΕ 

  Φαινόµενο βάρος 
ανά m3.χυτού υλι-
κού χύµα στο κύτος 
του πλοίου 

ΜΕΠ Μικρότερο από 
850kg/m3, Τ∆-∆&Ε-
820.0 

∆οκίµια σε Ξύλινο  
απαραµόρφωτο 
κιβώτιο, > 0,50 m3. 

Μέτρηση 1 m3 / 100 τόνους 
φορτίου ΦΕΕ 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 3:Προσκρουστήρες 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

3.1 Υλικό κατασκευής 
SBR (Styrene 
Butadiene 
Rubber) 

       

  Φυσικές ιδιότητες ΜΕΠ Μελέτη εφαρµογής, 
Τ∆-∆&Ε-920.0 

Πιστοποιητικά  ερ-
γοστασίου κατα-
σκευής, Πιστοποιη-
τικά προδιαγραφής 
των χρησιµοποιη-
θέντων υλικών, 
Καµπύλες τεχνικών 
χαρακτηριστικών 
(καµπύλες ενέρ-
γειας - αντίδρασης) 

Οπτικός Πριν την τοποθέτη-
ση 

ΦΕΕ 

  Αντοχή προ Γή-
ρανσης σε εφελκυ-
σµό 

ΜΕΠ Αντοχή σε εφελκυ-
σµό ≥18 N/mm2 

DIN 53504, Τ∆-
∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Αντοχή προ Γή-
ρανσης σε Επιµή-
κυνση στο όριο 
θραύσεως 

ΜΕΠ Αντοχή σε Επιµή-
κυνση στο όριο 
θραύσεως ≥ 300%, 

DIN 53504, Τ∆-
∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Σκληρότητα προ 
Γήρανσης 

ΜΕΠ ± 5 µεταξύ των ο-
νοµαστικών τιµών. 
µε συνθήκες µεταξύ 
60 και 75 Shore Α 

DIN 53505, Τ∆-
∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Αντοχή µετά Γή-
ρανσης σε εφελκυ-
σµό 

ΜΕΠ Αντοχή εφελκυσµού 
σύµφωνα µε DIN 
53504 ≥16 N/mm2 

DIN 53504, DIN 
53508, Τ∆-∆&Ε-
920.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Αντοχή µετά την 
Γήρανση σε Επιµή-
κυνση στο όριο 
θραύσεως 

ΜΕΠ Αντοχή σε Επιµή-
κυνση στο όριο 
θραύσεως ≥ 240%, 

DIN 53504, DIN 
53508, Τ∆-∆&Ε-
920.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 3: Προσκρουστήρες άλλα υλικά 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

  Σκληρότητα µετά 
την Γήρανση 

ΜΕΠ ± 5 µεταξύ των ο-
νοµαστικών τιµών. 
µε συνθήκες µεταξύ 
60 και 75 Shore Α 

DIN 53505, DIN 
53508, Τ∆-∆&Ε-
920.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Αντοχή σε συµπίε-
ση. 

ΜΕΠ Compression Set 
19% 

Τ∆-∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Φθορά και Τριβή ΜΕΠ Αντοχή σε απόξεση 
< 130 mm3 

DIN 53516, Τ∆-
∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Υδατοστεγανότητα 
(πόροι, σχισµές) 

ΜΕΠ Αντοχή σε σχάση ≥ 
250 N/cm, Αντοχή 
σε όζον24 hours, 
50 pphm, σχηµατι-
σµός ρωγµών βήµα 
0 

DIN 53507, DIN 
53509, Τ∆-∆&Ε-
920.0 

Οπτικός Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Προσµίξεις ΜΕΠ  DIN 53508, Τ∆-
∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

3.2 Μεταλλικό πλαί-
σιο (panel) 

  Τ∆-∆&Ε-920.0 DIN 53516, Dast 
010, DIN 267    

  Υλικό ΜΕΠ Τ∆-∆&Ε-920.0 Gr. 436 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-
ση 

ΦΕΕ 

  Συγκολλήσεις ΜΕΠ Τ∆-∆&Ε-920.0 BS 5135 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-
ση 

ΦΕΕ 

  Αµµοβολή ΜΕΠ SA 2.5 και S.I.S 
055900 

SA 2.5 και S.I.S 
055900, Τ∆-∆&Ε-
920.0 

Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-
ση 

ΦΕΕ 

  Βαφή ΜΕΠ SE 7 ή SK 8 BS 5493, Τ∆-∆&Ε-
920.0 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-

ση 
ΦΕΕ 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 3: : Προσκρουστήρες άλλα υλικά 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

3.3 Αντιτριβική Πλάκα 
Προσκρουστήρα 

       

  Πυκνότητα ΜΕΠ ≥0,95 gr/cm3 DIN 53479) , Τ∆-
∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-

ση 
ΦΕΕ 

  Επιµήκυνση θραύ-
σεως 

ΜΕΠ minimum 450 % (DIN 53466, Τ∆-
∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-

ση 
ΦΕΕ 

  Αντοχή κρούσης ΜΕΠ ≥130 mJ/mm2 (15 
V-notch) 

Τ∆-∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-
ση 

ΦΕΕ 

  Σκληρότητα ΜΕΠ minimum 66 Shore 
D 

DIN 53466, Τ∆-
∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-

ση 
ΦΕΕ 

  Μοριακό βάρος ΜΕΠ minimum 4,000,000 
g/mol 

Τ∆-∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-
ση 

ΦΕΕ 

  Όριο διαρροής  ΜΕΠ minimum 22 
N/mm2 

DIN 53455, Τ∆-
∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-

ση 
ΦΕΕ 

  Αντοχή σε θλίψη ΜΕΠ minimum 35 
N/mm2 

Τ∆-∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-
ση 

ΦΕΕ 

  Επιτρεπόµενη µε-
ταβολή θερµοκρα-
σίας 

ΜΕΠ ± 80οC, Τ∆-∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-
ση 

ΦΕΕ 

  Συντελεστής τριβής 
(αντιτριβική πλάκα- 
κύτος πλοίου):  

ΜΕΠ max 0.15 Τ∆-∆&Ε-920.0 Μέτρηση Πριν την τοποθέτη-
ση 

ΦΕΕ 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΙΚΑ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 3: Προσκρουστήρες άλλα υλικά 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

3.4 Αγκύρωση        
 Κοχλίες/ αγκύρια        
  Υλικό ΜΕΠ Τ∆-∆&Ε-920.0 Grade 4.6. Οπτικός Πριν την τοποθέτη-

ση 
ΦΕΕ 

  Ευρύ σπείρωµα 
σύµφωνα 

ΜΕΠ Μελέτη εφαρµογής ISO, Τ∆-∆&Ε-920.0 Οπτικός Πριν την τοποθέτη-
ση 

ΦΕΕ 

 Κοχλίες, αγκύρια, 
περικόχλια, ροδέλες 

       

  ∆ιαστάσεις ΜΕΠ Μελέτη εφαρµογής Τ∆-∆&Ε-920.0 Μέτρηση ∆έκα τοις εκατό 
(10%) κάθε µεγέ-
θους 

ΦΕΕ 

  Γαλβανισµένα σύµ-
φωνα µε και από 
χάλυβα ποιότητας 

ΜΕΠ Τ∆-∆&Ε-920.0 BS729, Τ∆-∆&Ε-
920.0 Οπτικός Πριν την τοποθέτη-

ση 
ΦΕΕ 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 4: Κατασκευή Λιµένα –Υποθαλάσσιες Εκσκαφές Βυθοκορήσεις 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

4.1 Χάραξη σε φυσικό 
έδαφος 

Καθαρισµός – Α-
ποµάκρυνση Ακα-
τάλληλων υλικών. 

ΜΕΠ Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-800.0 – 
Οριστική Μελέτη 

Οπτικός Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

 Σήµανση χάραξης ΜΕΠ Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-800.0 – 
Οριστική Μελέτη 

Οπτικός Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

4.2 Εκσκαφή – 
Βυθoκόρηση 

Βυθοκόρηση µε 
αναρρόφηση ή κο-
πτικό µηχανισµό 

ΜΕΠ Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-800.0 – 
Οριστική Μελέτη 

Οπτικός Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

 Αποκόµιση προϊό-
ντων εκσκαφής 

ΜΕΠ Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-800.0 – 
Οριστική Μελέτη 

Οπτικός Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

 ∆ιαµόρφωση επί-
πεδων τελικών επι-
φανειών αποκλίσεις 
±30 cm  

ΜΕΠ – Τοπογραφι-
κό Συνεργείο 

Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-800.0. Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 5: Κατασκευή Λιµένα Επιχώσεις 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

5.1 Ακαταλληλότητα 
Υλικών 

       

  Οργανικά υλικά  ΜΕΠ περιεκτικότητα σε 
οργανικά υλικά ≥ 
30% κ.β. 

Τ∆-∆&Ε-812.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  Θιξοτροπικά εδαφι-
κά υλικά ΜΕΠ Όχι ρέουσα άργιλος Τ∆-∆&Ε-812.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη Ηµερολόγιο έργου 

ΦΕΕ 
  ∆ιαλυτά εδαφικά 

υλικά  ΜΕΠ Όχι έδαφος που 
περιέχει ορυκτό 
αλάτι ή γύψο 

Τ∆-∆&Ε-812.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  Ρυπαντικά υλικά  ΜΕΠ Όχι βιοµηχανικά 
υπολείµµατα 

Τ∆-∆&Ε-812.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  Μίγµατα εδαφικών 
υλικών µε οργανικά 
υλικά  

ΜΕΠ Περιεκτικότητα σε 
οργανικά υλικά > 
5% και < 30% κ.β.. 

Τ∆-∆&Ε-812.0 Μέτρηση Πριν την έναρξη Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

5.2 ∆άνεια υλικά        
 Κοκκοµετρία Λεπτόκοκκα ΜΕΠ Περιεκτικότητα > 

15% κ.β. Τ∆-∆&Ε-811, 812 Μέτρηση Ύφαλες 1/5000 µ3 
Έξαλες 1/3000 µ3 Ηµερολόγιο έργου 

ΦΕΕ 
  Χονδρόκοκκα ΜΕΠ Περιεκτικότητα < 

0,50 µ. Τ∆-∆&Ε-811, 812 Μέτρηση Ύφαλες 1/5000 µ3 
Έξαλες 1/3000 µ3 Ηµερολόγιο έργου 

ΦΕΕ 
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Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 5: Κατασκευή Λιµένα Επιχώσεις 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

5.3 Ύφαλες Επιχώ-
σεις  

Καθαρισµός - Απο-
µάκρυνση Ακατάλ-
ληλων υλικών  

Μηχανικός Έργου Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-810.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  Υλικά κοκκώδους 
σύστασης 

ΜΕΠ Γαιώδεις ή οργανι-
κές προσµίξεις 
<10% σε στρώσεις 
µικρότερες των 4 µ 

Ε105  Τ∆-∆&Ε-
810.0 

Μέτρηση Τέλος κάθε στρώ-
σης 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ, 
Πρακτικά δειγµατο-
ληψίας, Αρχεία Ε-
λέγχου 

  Λιθορριπή ΜΕΠ στρώσεις<1 m Τ∆-∆&Ε-812.0 Μέτρηση Τέλος κάθε στρώ-
σης 

Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  Θέση  ΜΕΠ – Τοπ/φικό 
Συνεργείο 

Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-810.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  ∆ιαστάσεις ΜΕΠ – Τοπ/φικό 
Συνεργείο 

Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-810.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  Υψόµετρο ΜΕΠ – Τοπ/φικό 
Συνεργείο 

Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-810.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

5.4 Έξαλες Επιχώσεις Καθαρισµός - Απο-
µάκρυνση Ακατάλ-
ληλων   

Μηχανικός Έργου Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-810.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  Υλικά σύµφωνα µε 
την Π.Τ.Π. Ο150 

ΜΕΠ Οριστική Μελέτη Ε105  Τ∆-∆&Ε-
812.0 

Μέτρηση Τέλος κάθε στρώ-
σης 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ, 
Αρχεία Ελέγχου 

  Θέση  ΜΕΠ – Τοπ/φικό 
Συνεργείο 

Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-812.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  ∆ιαστάσεις ΜΕΠ – Τοπ/φικό 
Συνεργείο 

Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-812.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  Υψόµετρο ΜΕΠ – Τοπ/φικό 
Συνεργείο 

Οριστική Μελέτη Τ∆-∆&Ε-8120.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 
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Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 5: Κατασκευή Λιµένα Επιχώσεις 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

5.5 Λιθορριπές – φυ-
σικοί ογκόλιθοι 

       

 Λιθορριπές εξυγί-
ανσης και έδρασης 

Στάθµες Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Οριστική Μελέτη, Τ∆-∆&Ε-822.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  Πάχος στρώσης Μηχανικός Έργου – 
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Οριστική Μελέτη, 
<2 µ 

Τ∆-∆&Ε-822.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

 Λιθορριπές πλή-
ρωσης των προκα-
τασκευασµένων 
κιβωτίων 

Στάθµες Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Οριστική Μελέτη, Τ∆-∆&Ε-822.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

  Πάχος στρώσης Μηχανικός Έργου – 
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Οριστική Μελέτη, 
<1 µ 

Τ∆-∆&Ε-822.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 

 Φυσικοί ογκόλιθοι Στάθµες Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Οριστική Μελέτη, Τ∆-∆&Ε-822.0 Μέτρηση Τέλος εργασίας Ηµερολόγιο έργου 
ΦΕΕ 
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Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 6 Γαιοϋφασµατα  
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

6.1 Παραλαβή γαιοϋ-
φασµάτων 

       

  Φυσικά – Μηχανικά 
χαρακτηριστικά 

ΜΕΠ Σ.Α.Ε. (Σηµείο Α-
ναµονής Ελέγχου) 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Οπτικός - Μέτρηση Πριν την έναρξη για 
κάθε παραλαβή 
παρτίδας 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ, 
Αρχεία Ελέγχου 

  Υλικό νηµάτων κα-
τά την κύρια διεύ-
θυνση 

ΜΕΠ Πολυεστέρας 
 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Οπτικός - Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Υλικό νηµάτων κα-
τά τη δευτ. διεύ-
θυνση 

ΜΕΠ Πολυµερές 
 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Οπτικός - Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Μήκος ρολού χωρίς 
ραφή 

ΜΕΠ > 150 m Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Εφελκυστική αντο-
χή κατά την κύρια 
διεύθυνση σε ταχεία 
φόρτιση µετά ένα 
(1) χρόνο υπό φορ-
τίο 60% του µέγι-
στου 

ΜΕΠ > 400-600 KN/m 
(*)(*) Η πρώτη τιµή 
αναφέρεται στην 
άνω στρώση και η 
δεύτερη στην κάτω 
 
 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Εφελκυστική αντο-
χή κατά τη δευτ. 
διεύθυνση 

ΜΕΠ > 100 KN/m 
 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Μέγιστη επιµήκυν-
ση κατά τη θραύση 

ΜΕΠ < 10% (κύρια διεύ-
θυνση) 
<20% (δευτ. διεύ-
θυνση) 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 
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Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 6: Γαιοϋφασµατα  
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

  Ερπυσµός µετά ένα 
(1)  χρόνο υπό 
φορτίο 60% του 
µέγιστου 

ΜΕΠ < 0.15%/log10t 
 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Χηµικές ιδιότητες ΜΕΠ Ανθεκτικό σε οξέα, 
διαλύτες θαλάσσιο 
νερό, βακτήρια και 
µικρο-οργανισµούς 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Πριν από την έναρ-
ξη  τοποθέτησης 
των γαιουφασµά-
των 

ΜΕΠ πιστοποιητικά   
αναγνωρισµένων   
εργαστηρίων   ή   
εργαστηριακές δο-
κιµές που εκτελού-
νται σε έξι (6)  δείγ-
µατα 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

6.2 Τοποθέτηση γαιο-
ϋφασµάτων 

       

  Έλεγχος των ρα-
φών  

ΜΕΠ ASTM  D1682, 
ASTM  D4595, BS 
2576 

ASTM  D1682, 
ASTM  D4595, BS 
2576, Οδηγίες κα-
τασκευαστή – Ορι-
στική µελέτη, Τ∆-
∆&Ε-810.0 

Οπτικός - Μέτρηση Ένας (1) έλεγχος 
ανά είκοσι (20) ρο-
λούς.  Ο έλεγχος 
συνίσταται από τρία 
(3) δοκίµια γεωυ-
φασµάτων από 
διαφορετικό ρολό 
το καθένα και τρία  
(3) δοκίµια συνδέ-
σεων  

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ, 
Αρχεία Ελέγχου 

  Έλεγχος πλάτους  
των γαιουφασµά-
των στην ξηρά 

Μηχανικός ελέγχου 
ποιότητας 

>20 m 
 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Μέτρηση Συνεχής κατά τη 
τοποθέτηση 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 
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Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 
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Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

  Ποιοτικός έλεγχος 
γαιουφασµάτων και  
ραφών  

Μηχανικός ελέγχου 
ποιότητας 

ASTM  D1682, 
ASTM  D4595, BS 
2576 

Οδηγίες κατασκευ-
αστή – Οριστική 
µελέτη, ASTM  
D1682, ASTM  
D4595, BS 2576, 
Τ∆-∆&Ε-810.0 

Μέτρηση Ένας (1) έλεγχος 
ανά είκοσι (20) ρο-
λούς.  Ο έλεγχος 
συνίσταται από τρία 
(3) δοκίµια γεωυ-
φασµάτων από 
διαφορετικό ρολό 
το καθένα και τρία  
(3) δοκίµια συνδέ-
σεων  

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 

  Επικάλυψη τοποθέ-
τησης φύλλων γαι-
ουφασµάτων 

Μηχανικός Έργου απόκλιση  στη ορι-
ζοντιογραφική το-
ποθέτηση   και   την   
επικάλυψη   <5% 

Οδηγίες κατασκευ-
αστή – Οριστική 
µελέτη, Τ∆-∆&Ε-
810.0 

Μέτρηση Συνεχής κατά τη 
τοποθέτηση 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 
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Αναθ. :  
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Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 7: Πρόχυτοι Τεχνητοί Ογκόλιθοι από Σκυρόδεµα και Ύφαλες κατασκευές 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

7.1 Συµπαγείς Τεχνη-
τοί Ογκόλιθοι 

       

 Σκυροδέτηση Ο-
γκολίθων  

       

  ∆ιάστρωση Σκυρο-
δέµατος 

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

∆ιάστρωση σε 
στρώσεις < 40 cm, 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΚΥ-
ΡΟ∆ΕΤΗΣΗ 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842.0 

Οπτικός - Μέτρηση Πριν την έναρξη 
τοποθέτησης οπλι-
σµού πλάκας έ-
δρασης 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 

 Άρση, µεταφορά και 
τοποθέτηση ογκο-
λίθων 

       

  Άρση των ογκολί-
θων θα γίνει 20 µε 
30 ηµέρες µετά την 
σκυροδέτησή ανά-
λογα µε την εποχή  

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Πριν από την άρση 
ελάχιστη αντοχή 
κυλίνδρου (3 κύλιν-
δροι) ίση µε το 95% 
της προδιαγραφό-
µενης αντοχής 28 
ηµερών. 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 

  Κατά την άρση, την 
µεταφορά ή την 
τοποθέτηση των 
ογκολίθων απαγο-
ρεύετε η ρηγµάτω-
ση ή η θραύση. 

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Μη ρηγµάτωση ή 
θραύση. 

Τ∆-∆&Ε-842.0 Οπτικός - Μέτρηση Πριν την έναρξη Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  

  Θέση τοποθέτησης Μηχανικός Έργου – 
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Οριστική Μελέτη, 
απόσταση <3 cm 
κατά τους τρεις ά-
ξονες, Μέγιστη α-
πόκλιση από την 
στάθµη µελέτης θα 
είναι ±3 cm 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842 

Οπτικός - Μέτρηση Συνεχής κατά τη 
τοποθέτηση 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
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Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 7: Πρόχυτοι Τεχνητοί Ογκόλιθοι από Σκυρόδεµα και Ύφαλες κατασκευές 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

 Προφόρτιση        
  Μέγεθος καθίζησης Μηχανικός Έργου – 

Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Οριστική Μελέτη, Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842 

Μέτρηση Προφόρτιση 10 
ηµερών και οπωσ-
δήποτε για 5 ηµέ-
ρες µετά τον τερµα-
τισµό των τυχόν 
σηµαντικών καθι-
ζήσεων (της τάξης 
του 1 cm) 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  

7.2 Κυψελωτά Κιβώ-
τια 

       

 Προετοιµασία Τρα-
χύτητας κάτω επι-
φάνειας 

       

  ∆ιάστρωση άµµου  ΜΕΠ Πάχος 20 cm Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Κυλίνδρωση στρώ-
σης από γωνιώδη 
σκύρα  

Μηχανικός έργου -
ΜΕΠ 

d50=10cm 
dmax=15cm  

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

 Σκυροδέτηση Ο-
γκολίθων  

       

  Τοποθέτηση οπλι-
σµού 

Μηχανικός έργου Οριστική Μελέτη. 
Χρήση αποστατών 
(spacers). 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842.0 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  ∆ιάστρωση Σκυρο-
δέµατος 

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

∆ιάστρωση σε 
στρώσεις < 40 cm 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842.0 

Οπτικός - Μέτρηση Πριν την έναρξη 
τοποθέτησης οπλι-
σµού πλάκας ε-
δράσης 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 
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Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 7: Πρόχυτοι Τεχνητοί Ογκόλιθοι από Σκυρόδεµα και Ύφαλες κατασκευές 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

 Άρση, µεταφορά και 
τοποθέτηση ογκο-
λίθων 

       

  Μέθοδος ερµατι-
σµού, ρυµούλκησης 
και πόντισης των 
κιβωτίων 

Μηχανικός Έργου – 
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Μελέτη, τεχνικά και 
λοιπά πληροφορια-
κά στοιχεία που 
υποβάλλονται από 
τον Ανάδοχο 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842 

Παρακολούθηση 
τήρησης διαδικα-
σιών 

Πριν την έναρξη Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ 

  Θέση τοποθέτησης Μηχανικός Έργου – 
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Οριστική Μελέτη, 
απόσταση <10 cm 
κατά τους τρεις ά-
ξονες, Μέγιστη α-
πόκλιση από το 
µέτωπο της κρηπί-
δας θα είναι ±5 cm 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842 

Οπτικός - Μέτρηση Συνεχής κατά τη 
τοποθέτηση 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  

7.3 Ειδικοί Τεχνητοί 
Ογκόλιθοι 

       

 Σκυροδέτηση Τε-
χνικών Ογκολίθων 
(Τ.Ο.) 

       

  Υλικά, εργασίες και 
δοκιµές σύµφωνα 
µε των Κανονισµό 
Τεχνολογίας Σκυ-
ροδέµατος (ΚΤΣ) 
άρθρα 2,3,13  

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Τ∆-∆&Ε-843 Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-843 

Τ∆-∆&Ε-843 Τ∆-∆&Ε-843 Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 
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ΠΕΠΕ 7: Πρόχυτοι Τεχνητοί Ογκόλιθοι από Σκυρόδεµα και Ύφαλες κατασκευές 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

 Τοποθέτηση ογκο-
λίθων 

       

  Θέση τοποθέτησης Μηχανικός Έργου – 
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Οριστική Μελέτη, 
Οι Τ.Ο. τοποθετού-
νται  
� σε µονή στρώση 
� µε µεταβλητό 

προσανατολισµό 
και να αλληλε-
µπλέκονται µε 
γειτονικούς Τ.Ο. 

� σε τοµείς ροµβο-
ειδούς σχήµατος 

� κατά τρόπο ώστε 
η φαινόµενη πυ-
κνότητα να είναι 
95% - 105% της 
θεωρητικής τι-
µής, 

� σε θέσεις που 
αντιστοιχούν στα 
κενά µεταξύ των 
Τ.Ο. της υποκεί-
µενης σειράς  

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-843 

Οπτικός - Μέτρηση Συνεχής κατά τη 
τοποθέτηση 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
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Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιµένα, Πλωτοί προβλήτες και κυµατοθραύστες 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

8.1 Πλωτοί προβλή-
τες  

       

 Υλικά κατασκευής 
πλωτών προβλη-
τών 

       

  Πλαίσια πλωτών 
προβλητών 

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Για κράµατα αλου-
µινίου  ΕΝ 755-2 
και ΕΝ-ΑW 6060-Τ6 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη 
κατασκευής των 
πλαισίων  

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 

  Υλικά στερέωσης 
συνδέσεων, αυτοα-
σφαλιζόµενα περι-
κόχλια, δέστρες, 
κρίκους, χαλύβδινα 
στοιχεία   

ΜΕΠ Για κράµατα αλου-
µινίου  ΕΝ 755-2 
και ΕΝ-ΑW 6060-
Τ6, για χαλύβδινα 
µεταλλικά υλικά BS 
729 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

  Πλωτήρες από ε-
γκιβωτισµένο ελα-
φρό υλικό από 
σκυρόδεµα   

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Κανονισµός σκυρο-
δέµατος, Ελάχιστη 
πυκνότητα ελαφρού 
υλικού 20 kg/m3  

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη και 
κατά την κατασκευή 

ΦΕΕ 

  Βαφή πλωτήρων 
που δεν επιτρέπει 
προσκόλληση θα-
λάσσιων οργανι-
σµών 

ΜΕΠ Πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιµένα, Πλωτοί προβλήτες και κυµατοθραύστες 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

  Ξύλινα δοκιδωτά 
καταστρώµατα, και 
προσκρουστήρες 
από σκληρή τροπι-
κή ξυλεία(*)  

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Ελάχιστη διατοµή 
δοκίδων 100/20 
mm και διάκενο 5 
mm 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη και 
κατά την κατασκευή 

ΦΕΕ 

 ∆ιαστάσεις πλωτών 
προβλητών 

       

  Πλάτος, ελεύθερο 
ύψος πλωτών προ-
βλητών 

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Πλάτος 3m (±10%), 
min ελεύθερο ύψος 
χωρίς κινητό φορτίο 
50 cm, µε 150 
kg/m2 κινητό φορ-
τίο 30 cm 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

 Φορτία πλωτών 
προβλητών 

       

  Πλευστότητα σε 
κινητά φορτία  

Μηχανικός έργου-
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

25% εφεδρική 
πλευστότητα σε 
κινητό καταν/µένο 
φορτίο 200 kg/m2 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Κατά την κατασκευή ΦΕΕ 

  Εγκάρσιες κλίσεις 
πλωτών προβλη-
τών 

Μηχανικός έργου-
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Εγκάρσια κλί-
ση<12ο κατά την 
εφαρµογή κινητού 
φορτίου 150 kg/m2  
στο µισό του πλά-
τους  

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Κατά την κατασκευή ΦΕΕ 

  Κατά µήκος κλίσεις 
πλωτών προβλη-
τών 

Μηχανικός έργου-
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Κατά µήκος κλί-
ση<2ο  κατά την 
εφαρµογή κινητού 
φορτίου 150 kg/m2  
στο µισό του µή-
κους 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Κατά την κατασκευή ΦΕΕ 

(*) = τύπου ιρόκο, µπαλάου, µπανγκιράι, µελέγκα ή παρόµοιο συνοδευόµενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιµένα, Πλωτοί προβλήτες και κυµατοθραύστες 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

 ∆ίκτυα παροχών        
  Ύπαρξη κατάλλη-

λων χώρων και 
κατάλληλα διαµορ-
φωµένων (κανάλια) 
για την εγκατάστα-
ση ∆ικτύων παρο-
χών 

Μηχανικός έργου Τ∆-∆&Ε-960 Οριστική Μελέτη -
Τ∆-∆&Ε-960 

Οπτικός - Μέτρηση Πριν και Κατά την 
κατασκευή 

ΦΕΕ 

 Εξοπλισµός πρόσ-
δεσης σκαφών 

       

  Ύπαρξη κατάλλη-
λου εξοπλισµό για 
την πρόσδεση των 
σκαφών, (δέστρες, 
κρίκους από χυτό 
αλουµίνιο ή ανοξεί-
δωτο χάλυβα 

Μηχανικός έργου Αντοχή > 1 τόνο 
κατά την διεύθυνση 
εγκάρσια στον άξο-
να του προβλήτα 
και 3 τόνους κατά 
τον διαµήκη άξονα. 
Απόσταση µεταξύ 
των δεστρών / κρί-
κων < 2,50 m 

Οριστική Μελέτη -
Τ∆-∆&Ε-960 

Οπτικός - Μέτρηση Κατά την κατασκευή ΦΕΕ 

 Γέφυρες πρόσβα-
σης πλωτών προ-
βλητών 

       

  Πλαίσια Γεφυρών 
πλωτών προβλη-
τών 

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Για κράµατα αλου-
µινίου  ΕΝ 755-2 
και ΕΝ-ΑW 6060-
Τ6, για χαλύβδινα 
µεταλλικά υλικά BS 
729 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη 
κατασκευής των 
πλαισίων  

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 
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Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιµένα, Πλωτοί προβλήτες και κυµατοθραύστες 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

 Καταστρώµατα        
  Ξύλινα δοκιδωτά 

από σκληρή τροπι-
κή ξυλεία τύπου 
ιρόκο, µπαλάου, 
µπανγκιράι, µελέ-
γκα ή παρόµοιο 
συνοδευόµενα από 
τα αντίστοιχα πι-
στοποιητικά 

Μηχανικός έργου - 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Ελάχιστη διατοµή 
δοκίδων 100/20 
mm και διάκενο 5 
mm  

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Οπτικός - Μέτρηση Πριν την έναρξη και 
κατά την κατασκευή 

ΦΕΕ 

  Αλουµινένια  Μηχανικός έργου - 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Κράµατα αλουµινί-
ου ΕΝ 755-2 και 
ΕΝ-ΑW 6060-Τ6 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη και 
κατά την κατασκευή 

ΦΕΕ 

  ∆ιαστάσεις: Πλάτος 
και µέγιστη κατά 
µήκος κλίση 

Μηχανικός έργου-
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Πλάτος > 1,5m µε 
ανοχή +/-10%, µέ-
γιστη κατά µήκος 
κλίση < 10% 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

8.2 Πλωτοί κυµατο-
θραύστες 

       

 Υλικά κατασκευής 
πλωτών κυµατο-
θραυστών 

       

  Σκυροδέµατα στε-
γανού τύπου  

Μηχανικός έργου Λόγος νερού / τσι-
µέντου < 0,4 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-970 

Μέτρηση Πριν την έναρξη Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 

  Πυκνότητα της διο-
γκωµένης πολυστε-
ρίνης 

Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Πυκνότητα ≥ 20 
Κg/m3 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-842.0 

Οπτικός - Μέτρηση Πριν την έναρξη 
τοποθέτησης οπλι-
σµού πλάκας ε-
δράσης 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 
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Κωδικός:ΠΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιµένα, Πλωτοί προβλήτες και κυµατοθραύστες 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

  Πλαίσια και χαλύ-
βδινα στοιχεία γαλ-
βανισµένα εν θερ-
µώ 

Μηχανικός έργου - 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Για χαλύβδινα µε-
ταλλικά υλικά BS 
729 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη 
κατασκευής των 
πλαισίων  

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 

 ∆ιαστάσεις πλωτών 
κυµατοθραυστών 

       

  Πλάτος και ελάχιστο 
συνολικό Ύψος 

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Πλάτος > 3 m, ελά-
χιστο συνολικό > 
1,8 m 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 

 ∆ίκτυα παροχών        
  Ύπαρξη κατάλλη-

λων χώρων και 
κατάλληλα διαµορ-
φωµένων (κανάλια) 
για την εγκατάστα-
ση ∆ικτύων παρο-
χών 

Μηχανικός έργου Τ∆-∆&Ε-960 Οριστική Μελέτη -
Τ∆-∆&Ε-960 

Οπτικός - Μέτρηση Πριν και Κατά την 
κατασκευή 

ΦΕΕ 

 Εξοπλισµός πρόσ-
δεσης σκαφών 

       

  Ύπαρξη κατάλλη-
λου εξοπλισµό για 
την πρόσδεση των 
σκαφών, (δέστρες, 
κρίκους από χυτό 
αλουµίνιο ή ανοξεί-
δωτο χάλυβα 

Μηχανικός έργου Αντοχή > 1 τόνο 
κατά την διεύθυνση 
εγκάρσια στον άξο-
να του προβλήτα 
και 3 τόνους κατά 
τον διαµήκη άξονα. 

Οριστική Μελέτη -
Τ∆-∆&Ε-960 

Οπτικός - Μέτρηση Κατά την κατασκευή ΦΕΕ 
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Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 8: Κατασκευή Λιµένα, Πλωτοί προβλήτες και κυµατοθραύστες 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

 Γέφυρες πρόσβα-
σης πλωτών κυµα-
τοθραυστών 

       

  Πλαίσια Γεφυρών 
πλωτών προβλη-
τών 

Μηχανικός έργου- 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Για κράµατα αλου-
µινίου  ΕΝ 755-2 
και ΕΝ-ΑW 6060-
Τ6, για χαλύβδινα 
µεταλλικά υλικά BS 
729 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη 
κατασκευής των 
πλαισίων  

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 

 Καταστρώµατα        
  Ξύλινα από σκληρή 

τροπική ξυλεία τύ-
που ιρόκο, µπαλά-
ου, µπανγκιράι, 
µελέγκα ή παρό-
µοιο συνοδευόµενα 
από τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά 

Μηχανικός έργου - 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Ελάχιστη διατοµή 
δοκίδων 100/20 
mm και διάκενο 5 
mm  

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Οπτικός - Μέτρηση Πριν την έναρξη και 
κατά την κατασκευή 

ΦΕΕ 

  Αλουµινένια  Μηχανικός έργου - 
Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Κράµατα αλουµινί-
ου ΕΝ 755-2 και 
ΕΝ-ΑW 6060-Τ6 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη και 
κατά την κατασκευή 

ΦΕΕ 

  ∆ιαστάσεις: Πλάτος 
και µέγιστη `κατά 
µήκος κλίση 

Μηχανικός έργου-
Τοπογραφικό Συ-
νεργείο 

Πλάτος > 1,5m µε 
ανοχή +/-10%, µέ-
γιστη κατά µήκος 
κλίση < 10% 

Οριστική Μελέτη -
πιστοποιητικά κα-
τασκευαστή, Τ∆-
∆&Ε-960 

Μέτρηση Πριν την έναρξη ΦΕΕ 
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Αναθ. :  
Ηµερ/νία: ../../..  
Σελίδα :   από Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

ΠΕΠΕ 9: Κατασκευή Λιµένα, Αλυσίδες Πρόσδεσης 
Α/Α Αντικείµενο Ελεγχόµενο Χαρα-

κτηριστικό 
Υπεύθυνος Ελέγ-
χου Αναδόχου 

Κριτήριο Αποδοχής Αναφορές – Πρό-
τυπα 

∆ιαδικασία ελέγχου/ 
δοκιµής 

Συχνότητα ελέγχου 
/ δειγµατοληψιών 

Έντυπο καταγρα-
φής 

9.1 Υλικά Αλυσίδων 
Πρόσδεσης 

       

  Υλικά Αλυσίδων, 
ναυτικών κλειδιών  

Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Όλες οι αλυσίδες θα 
είναι µακρόκρικες, 
µε κενό 3 φορές το 
πάχος (3D-Links), 
Γαλβανισµένες εν 
θερµώ, σύµφωνα 
µε το BS729, υψη-
λής αντοχής,  

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-925, DIN 
763. 

Μέτρηση Πριν την έναρξη 
0,5 - 10% των γαλ-
βανισµένων µεταλ-
λικών ειδών σύµ-
φωνα µε NF Α91-
121 
(GALVANISATION 
Α CHAUD 

Ηµ/γιο Έργου ΦΕΕ  
Αρχεία Ελέγχου 

  Οι κοχλίες και τα 
περικόχλια από 
χάλυβα κατηγορίας 
St 37.2 

Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Κοχλίες υψηλής 
αντοχής, περικό-
χλια και ροδέλες 
DIN 6914, 6915 & 
6916 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-925 

Μέτρηση Πριν την έναρξη 
0,5 - 10% των γαλ-
βανισµένων µεταλ-
λικών ειδών σύµ-
φωνα µε NF Α91-
121 
(GALVANISATION 
Α CHAUD 

ΦΕΕ 

  Οι κοχλίες και τα 
περικόχλια από 
χάλυβα γενικής 
χρήσης  

Μηχανικός Ελέγχου 
Ποιότητας (ΜΕΠ) 

Κοχλίες, περικόχλια 
και ροδέλες DIN 
7990, 555 και 7989 
Γαλβανισµένα εν 
θερµώ, σύµφωνα 
µε το ΒS729� 

Οριστική Μελέτη, 
Τ∆-∆&Ε-925 

Μέτρηση Πριν την έναρξη 
0,5 - 10% των γαλ-
βανισµένων µεταλ-
λικών ειδών σύµ-
φωνα µε NF Α91-
121 
(GALVANISATION 
Α CHAUD 

ΦΕΕ 
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