
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Προκαταρκτικός Προγραµµατισµός Έργου 4M
2 1.1 Μελέτη Κοινωνικής και Πολιτικής Σκοπιµότητας 1M
3 1.2 Προκαταρκτικά Στοιχεία έργου 3M
4 1.2.1 Προσδιορισµός του Μεγέθους και των Λειτουργιών 1M
5 1.2.2 Προυπολογισµός - Χρηµατοδότηση 2Μ
6 1.2.3 Προκαταρκτική Μελέτη Έρευνας Άγοράς 1M
7 2 Εγκριση Προγράµµατος Εκτέλεσης Έργου 1M
8 3 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ Προκαταρκτικές και Υποστηρικτικές Μελέτες 18Μ
9 3.1 ∆ιαδικασία Ανάθεσης και Επίβλεψης Μελέτης 6Μ

10 3.1.1 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 5Μ
11 3.1.1.1 ∆ηµοσίευση Προκήρυξης Μελέτης 1.5Μ
12 3.1.1.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών 0.5Μ
13 3.1.1.3 Επιλογή Μελετητή 0.5Μ
14 3.1.1.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης 0.5Μ
15 3.1.1.5 ∆ιαδικασία Ενστάσεων 1.5Μ
16 3.1.1.6 Ανάθεση Μελέτης 0.5Μ
17 3.1.2 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης 1Μ
18 3.2 Επίβλεψη Μελέτης 7Μ

19 3.3 Εποπτεία Μελέτης 7Μ
20 3.4 Προκαταρκτικές και Υποστηρικτικές Μελέτες 1Μ
21 3.4.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου Ι 0Μ
22 3.4.2 Αναγνώριση Έργου - Συγκέντρωση Στοιχείων 1Μ
23 3.4.3 Εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης 1Μ
24 4 Εγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ
25 5 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ : Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεύχη ∆ηµοπράτησης 4Μ
26 5.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙΙ 0Μ
27 5.2 Εκπόνηση Προµελέτών - Τεχνικών Προδιαγραφών 2Μ
28 5.3 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2M
29 6 Εγκριση Σταδίου ΙΙΙ (Παραλαβή - Εγκριση Προµελετών  & Τευχών ∆ηµοπράτησης) 1Μ
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