
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Μελέτη Γενικού Σχεδιασµού 0Μ

2 2 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 6Μ

3 2.1 ∆ηµοσίευση Προκήρυξης Μελέτης 1.5Μ

4 2.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών 0.5Μ

5 2.3 Επιλογή Μελετητή 0.5Μ

6 2.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης 0.5Μ

7 2.5 ∆ιαδικασία Ενστάσεων 2.5Μ

8 2.6 Ανάθεση Μελέτης 0.5Μ

9 3 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης 1Μ

10 4 Επίβλεψη Μελέτης 22Μ

11 5 Εποπτεία Μελέτης 22Μ

12 6 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι 5Μ

13 6.1 Εντολή έναρξης Σταδίου Ι 0Μ

14 6.2 Αναγνώριση Έργου - Συγκέντρωση Στοιχείων 1Μ

15 6.3 Μελέτη Σκοπιµότητας 1Μ

16 6.4 Έγκριση Μελέτης Σκοπιµότητας 1Μ

17 6.5 Πρόγραµµα Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασιών 1Μ

18 6.6 Έγκριση Προγράµµατος Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασίων 1Μ

19 6.7 Εκτέλεση Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασιών 1Μ

20 6.8 Εκπόνηση Προκαταρκτικών Μελέτών 3Μ

21 6.9 Πρόγραµµα Γεωτεχνικών Ερευνών 1Μ

22 6.10 Πρόγραµµα Εργαστηριακών ∆οκιµών 1Μ

23 7 Εγκριση Σταδίου Ι 1Μ

24 8 Εγκριση Εργαστηριακών ∆οκιµών (Οµοιώµατος) 1Μ

25 9 Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών 2Μ

26 10 ∆ιαδικασίες Έκδοσης Πιστοποιητικών Αξιοπλοϊας & Καθορισµού Σήµανσης 6Μ

27 11 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ 6Μ

28 11.1 Εντολή έναρξης Σταδίου ΙΙ 0Μ

29 11.2 Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης 2Μ

30 11.3 Εκτέλεση Εργαστηριακών ∆οκιµών 2Μ

31 11.4 Εκπόνηση Μ.Π.Ε. 2Μ

32 11.5 ∆ιαδικασίες Έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 4Μ

33 11.5.1 Παραλάβή ΜΠΕ-¨Ελεγχος-Υποβολή 0.5Μ

34 11.5.2 Παραλαβή της ΜΠΕ-Έλεγχος-∆ιαβίβαση 0.5Μ

35 11.5.3 Παραλαβή της ΜΠΕ-Γνωµοδότηση-∆ιαβίβαση 0.5Μ

36 11.5.4 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Παραλαβή-∆ηµοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ 0.5Μ

37 11.5.5 ∆ιατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων 0.5Μ

38 11.5.6 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Κριτική Άποψη ∆ιαβίβαση 0.5Μ

39 11.5.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 1Μ

40 11.5.8 Υπογραφή Υπουργών η Γ.Γ. Περιφέρειας 0.5Μ

41 11.5.9 Έκδοση Απόφασης ¨Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 0.5Μ

42 12 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ

43 13 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ 8Μ

44 13.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙΙ 0Μ

45 13.2 Εκπόνηση Οριστικών Μελετών 6Μ

46 13.3 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ

47 14 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 1Μ

ΥΕΝ

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης;Προιστάµενη Αρχή;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Προιστάµενη Αρχή;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Αλλοι τοπικοί φορείς

Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Τοπογράφος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Ειδικό Εργαστήριο;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Εδαφοτεχνικός Μελετητης

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Μελετήτής Οικονοµολόγος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Μελετητές

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Μελετητης Περιβαλλοντολόγος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Συναρµόδια Υπουργεία

Νοµαρχιακό Συµβούλιο

Ενδιαφερόµενο Κοινό

Νοµαρχιακό Συµβούλιο;ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

ΥΠΕΧΩ∆Ε;ΓΓ Περίφέρειας;ΥΕΝ;Συναρµόδιοι Υπουργοί

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Εργοδότης

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33
1 2 3

                  ∆ραστηριότητα

                  Ορόσηµο

Συγκεντρωτική ∆ραστηρίότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα

Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα

Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα

Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα

Μερικώς Εξελισσόµενη Κύρια ∆ραστηριότητα
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