
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Μελέτη Γενικού Σχεδιασµού

2 2 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 6Μ

3 2.1 ∆ηµοσίευση Προκήρυξης Μελέτης 1.5Μ

4 2.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών 0.5Μ

5 2.3 Επιλογή Μελετητή 0.5Μ

6 2.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης 0.5Μ

7 2.5 ∆ιαδικασία Ενστάσεων 2.5Μ

8 2.6 Ανάθεση Μελέτης 0.5Μ

9 3 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης 1Μ

10 4 Επίβλεψη Μελέτης 15Μ

11 5 Εποπτεία Μελέτης 15Μ

12 6 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Προκαταρκτικές Μελέτες 5Μ

13 6.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου Ι 0Μ

14 6.2 Αναγνώριση Έργου - Συγκέντρωση Στοιχείων 1Μ

15 6.3 Μελέτη Σκοπιµότητας 1Μ

16 6.4 Έγκριση Μελέτης Σκοπιµότητας 1Μ

17 6.5 Πρόγραµµα Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασιών 1Μ

18 6.6 Έγκριση Προγράµµατος Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασίων 1Μ

19 6.7 Εκτέλεση Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασιών 1Μ

20 6.8 Εκπόνηση Προκαταρκτικών Μελέτών 3Μ

21 6.9 Πρόγραµµα Γεωτεχνικών Ερευνών 1Μ

22 6.10 Πρόγραµµα Εργαστηριακών ∆οκιµών 1Μ

23 7 Εγκριση Σταδίου Ι 1Μ

24 8 Εγκριση Εργαστηριακών ∆οκιµών (Οµοιώµατος) 1Μ

25 9 Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών 2Μ

26 10 ∆ιαδικασίες Έκδοσης Πιστοποιητικών Αξιοπλοϊας & Καθορισµού Σήµανσης 6Μ

27 11 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: Προµελέτες - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6Μ

28 11.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙ 0Μ

29 11.2 Εκπόνηση Προµελέτης 3Μ

30 11.3 Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης 2Μ

31 11.4 Εκτέλεση Εργαστηριακών ∆οκιµών 2Μ

32 11.5 Εκπόνηση ΜΠΕ 2Μ

33 11.6 ∆ιαδικασίες Έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 4Μ

34 11.6.1 Παραλάβή ΜΠΕ-¨Ελεγχος-Υποβολή 0.5Μ

35 11.6.2 Παραλαβή της ΜΠΕ-Έλεγχος-∆ιαβίβαση 0.5Μ

36 11.6.3 Παραλαβή της ΜΠΕ-Γνωµοδότηση-∆ιαβίβαση 0.5Μ

37 11.6.4 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Παραλαβή-∆ηµοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ 0.5Μ

38 11.6.5 ∆ιατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων 0.5Μ

39 11.6.6 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Κριτική Άποψη ∆ιαβίβαση 0.5Μ

40 11.6.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 1Μ

41 11.6.8 Υπογραφή Υπουργών η Γ.Γ. Περιφέρειας 0.5Μ

42 11.6.9 Έκδοση Απόφασης ¨Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 0.5Μ

43 12 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ

44 13 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ: Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 8Μ

45 13.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙΙ 0Μ

46 13.2 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ

47 14 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ (Τευχών ∆ηµοπράτησης) 1Μ

ΥΕΝ

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης;Προιστάµενη Αρχή;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Προιστάµενη Αρχή;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Αλλοι τοπικοί φορείς

Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Τοπογράφος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Ειδικό Εργαστήριο;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Εδαφοτεχνικός Μελετητης

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Μελετήτής Οικονοµολόγος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Μελετητές

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Μελετητης Περιβαλλοντολόγος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Συναρµόδια Υπουργεία

Νοµαρχιακό Συµβούλιο

Ενδιαφερόµενο Κοινό

Νοµαρχιακό Συµβούλιο

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

ΥΠΕΧΩ∆Ε;ΓΓ Περίφέρειας;ΥΕΝ;Συναρµόδιοι Υπουργοί

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Εργοδότης

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25
1 2

                  ∆ραστηριότητα

                  Ορόσηµο

Συγκεντρωτική ∆ραστηρίότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα

Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα

Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα

Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα

Μερικώς Εξελισσόµενη Κύρια ∆ραστηριότητα

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
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