
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Μελέτη Γενικού Σχεδιασµού 0Μ
2 2 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 6Μ
3 2.1 ∆ηµοσίευση Προκήρυξης Μελέτης 1.5Μ
4 2.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών 0.5Μ
5 2.3 Επιλογή Μελετητή 0.5Μ
6 2.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης 0.5Μ
7 2.5 ∆ιαδικασία Ενστάσεων 2.5Μ
8 2.6 Ανάθεση Μελέτης 0.5Μ
9 3 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης 1Μ
10 4 Επίβλεψη Μελέτης 28Μ
11 5 Εποπτεία Μελέτης 28Μ
12 6 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι 8Μ
13 6.1 Εντολή έναρξης σταδίου Ι 0Μ
14 6.2 Αναγνώριση Έργου - Συγκέντρωση Στοιχείων 1Μ
15 6.3 Μελέτη Σκοπιµότητας 1Μ
16 6.4 Έγκριση µελέτη Σκοπιµότητας 1Μ
17 6.5 Πρόγραµµα Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασιών 1Μ
18 6.6 Έγκριση Προγράµµατος Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασίων 1Μ
19 6.7 Εκτέλεση Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασιών 1Μ
20 6.8 Εκπόνηση Προκαταρκτικών Μελέτών 3Μ
21 6.9 Πρόγραµµα Γεωτεχνικών Ερευνών 1Μ
22 6.10 Πρόγραµµα Εργαστηριακών ∆οκιµών 1Μ
23 6.11 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) 1Μ
24 6.12 ∆ιαδικασίες Έκδοσης Απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης  (Π.Χ.) 3Μ
25 6.12.1 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Έλεγχος - Υποβολή 0.5Μ
26 6.12.2 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Γνωµοδοτήσεις Συναρµοδιών 2Μ
27 6.12.3 Έκδοση Απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 0.5Μ
28 7 Εγκριση Σταδίου Ι 1Μ
29 8 Εγκριση Εργαστηριακών ∆οκιµών (Οµοιώµατος) 1Μ
30 9 Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών 2Μ
31 10 Καθορισµός Αιγιαλού & Παραλίας - Παραχώρηση Χρήσης 20Μ
32 10.1 Καθορισµός γραµµής Αιγιαλού και Παραλίας 5Μ
33 10.2 Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας προς Εκτέλεση Έργων 5Μ
34 11 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ 7Μ
35 11.1 Εντολή έναρξης Σταδίου ΙΙ 0Μ
36 11.2 Εκπόνηση Προµελέτών 3Μ
37 11.3 Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης 2Μ
38 11.4 Εκτέλεση Εργαστηριακών ∆οκιµών 2Μ
39 11.5 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Μ.Π.Ε. 2Μ
40 11.6 ∆ιαδικασίες Έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 4Μ
41 11.6.1 Παραλάβή Μ.Π.Ε.-Έλεγχος-Υποβολή 0.5Μ
42 11.6.2 Παραλαβή της Μ.Π.Ε.-Έλεγχος-∆ιαβίβαση 0.5Μ
43 11.6.3 Παραλαβή της Μ.Π.Ε.-Γνωµοδότηση-∆ιαβίβαση 0.5Μ
44 11.6.4 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Παραλαβή-∆ηµοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ 0.5Μ
45 11.6.5 ∆ιατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων 0.5Μ
46 11.6.6 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Κριτική Άποψη ∆ιαβίβαση 0.5Μ
47 11.6.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων 1Μ
48 11.6.8 Υπογραφή Υπουργών η Γ.Γ. Περιφέρειας 0.5Μ
49 11.6.9 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 0.5Μ
50 12 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ
51 13 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ 8Μ
52 13.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙΙ 0Μ
53 13.2 Εκπόνηση Οριστικών Μελετών 6Μ
54 13.3 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ
55 14 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 1Μ
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Εργοδότης;Προιστ. Αρχή;∆ιευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής
∆ιευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής
Προιστ. Αρχή;Γεν. Μελετητής

Εργοδότης
∆ιευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής;Αλλοι τοπικοί φορείς
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∆ιευθ. Υπηρεσία
Συναρµόδιες Υπηρεσίες ;ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Εργοδότης
∆ιευθ. Υπηρεσία;Ειδικό Εργαστήριο;Γεν. Μελετητής

∆ιευθ. Υπηρεσία;Εδαφοτεχνικός Μελετητης

Επιτροπή καθορισµού της Γραµµής Αιγιαλού & Παραλίας
Κύριος του Έργου;∆ΤΥΝΑ;Κτηµατική Υπηρεσία του Νοµού;Συγνωµοδοτούσες Υπηρεσίες

Εργοδότης
∆ιευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής

∆ιευθ. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής;Μελετήτής Οικονοµολόγος
∆ιευθ. Υπηρεσία;Μελετητές
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Συναρµόδια Υπουργεία
Νοµαρχιακό Συµβούλιο
Ενδιαφερόµενο Κοινό
Νοµαρχιακό Συµβούλιο

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας
ΥΠΕΧΩ∆Ε;ΓΓ Περίφέρειας;ΥΕΝ;Συναρµόδιοι Υπουργοί
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας
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             Ορόσηµο

             Συγκεντρωτική ∆ραστηρίότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα

Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα

Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα

Μερικώς εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα

Μερικώς εξελισσόµενη Κύρια ∆ραστηριότητα
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