
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Μελέτη Γενικού Σχεδιασµού 0Μ
2 2 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 6Μ
3 2.1 ∆ηµοσίευση Προκήρυξης Μελέτης 1.5Μ
4 2.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών 0.5Μ
5 2.3 Επιλογή Μελετητή 0.5Μ
6 2.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης 0.5Μ
7 2.5 ∆ιαδικασία Ενστάσεων 2.5Μ
8 2.6 Ανάθεση Μελέτης 0.5Μ
9 3 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης 1Μ

10 4 Επίβλεψη Μελέτης 27Μ
11 5 Εποπτεία Μελέτης 27Μ
12 6 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι 8Μ
13 6.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου Ι 0Μ
14 6.2 Αναγνώριση Έργου - Συγκέντρωση Στοιχείων 1Μ
15 6.3 Μελέτη Σκοπιµότητας 1Μ
16 6.4 Έγκριση Μελέτης Σκοπιµότητας 1Μ
17 6.5 Πρόγραµµα Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασιών 1Μ
18 6.6 Έγκριση Προγράµµατος Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασίων 1Μ
19 6.7 Εκτέλεση Τοπογρ. - Βυθοµετρ. Εργασιών 1Μ
20 6.8 Εκπόνηση Προκαταρκτικών Μελέτών 3Μ
21 6.9 Πρόγραµµα Γεωτεχνικών Ερευνών 1Μ
22 6.10 Πρόγραµµα Εργαστηριακών ∆οκιµών 1Μ
23 6.11 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) 1Μ
24 6.12 ∆ιαδικασίες Εκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 3Μ
25 6.12.1 Παραλαβή Π.Π.Ε (Φ.Π.Χ.) - Έλεγχος - Υποβολή 0.5Μ
26 6.12.2 Παραλαβή Π.Π.Ε (Φ.Π.Χ.) - Γνωµοδοτήσεις Συναρµοδιών 2Μ
27 6.12.3 Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 0.5Μ
28 7 Εγκριση Σταδίου Ι 1Μ
29 8 Εγκριση Εργαστηριακών ∆οκιµών (Οµοιώµατος) 1Μ
30 9 Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών 2Μ
31 10 Καθορισµός Αιγιαλού & Παραλίας - Παραχώρηση Χρήσης 19Μ
32 10.1 Καθορισµός Γραµµής Αιγιαλού και Παραλίας 5Μ
33 10.2 Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας προς Εκτέλεση Έργων 5Μ
34 11 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ 6Μ
35 11.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙ 0Μ
36 11.2 Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης 2Μ
37 11.3 Εκτέλεση Εργαστηριακών ∆οκιµών 2Μ
38 11.4 Εκπόνηση Μ.Π.Ε 2Μ
39 11.5 ∆ιαδικασίες Έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 4Μ
40 11.5.1 Παραλάβή Μ.Π.Ε-¨Ελεγχος-Υποβολή 0.5Μ
41 11.5.2 Παραλαβή της Μ.Π.Ε-Έλεγχος-∆ιαβίβαση 0.5Μ
42 11.5.3 Παραλαβή της Μ.Π.Ε-Γνωµοδότηση-∆ιαβίβαση 0.5Μ
43 11.5.4 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Παραλαβή-∆ηµοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ 0.5Μ
44 11.5.5 ∆ιατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων 0.5Μ
45 11.5.6 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Κριτική Άποψη ∆ιαβίβαση 0.5Μ
46 11.5.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 1Μ
47 11.5.8 Υπογραφή Υπουργών η Γ.Γ. Περιφέρειας 0.5Μ
48 11.5.9 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 0.5Μ
49 12 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ
50 13 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ 8Μ
51 13.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙΙ 0Μ
52 13.2 Εκπόνηση Οριστικών Μελετών 6Μ
53 13.3 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ
54 14 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 1Μ

ΥΕΝ

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης;Προιστάµενη Αρχή;∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής

Προιστάµενη Αρχή;Γεν. Μελετητής

Εργοδότης

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής;Αλλοι τοπικοί φορείς

Γεν. Μελετητής

∆ιευθύν. Υπηρεσία

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής

Εργοδότης

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής;Τοπογράφος

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής

Γεν. Μελετητής;∆ιευθύν. Υπηρεσία

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής

∆ιευθύν. Υπηρεσία

Συναρµόδιες Υπηρεσίες ;ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Εργοδότης

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Ειδικό Εργαστήριο;Γεν. Μελετητής

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Εδαφοτεχνικός Μελετητης

Επιτροπή καθορισµού της Γραµµής Αιγιαλού & Παραλίας

Κύριος του Έργου;∆ΤΥΝΑ ;Κτηµατ. Υπηρεσία του Νοµού;Υπ. Οικον.

Εργοδότης

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής;Μελετήτής Οικονοµολόγος

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Μελετητές

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής;Μελετητης Περιβαλλοντολόγος

∆ιευθύν. Υπηρεσία

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Συναρµόδια Υπουργεία

Νοµαρχιακό Συµβούλιο

Ενδιαφερόµενο Κοινό

Νοµαρχιακό Συµβούλιο

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

ΥΠΕΧΩ∆Ε;ΓΓ Περίφέρειας;ΥΕΝ;Συναρµόδιοι Υπουργοί

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Εργοδότης

Εργοδότης

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεν. Μελετητής

Εργοδότης

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43
1 2 3 4

              ∆ραστηριότητα

              Ορόσηµο

Συγκεντρωτική ∆ραστηρίότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα

Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα

Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα

Μερικώς εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα

Μερικώς εξελισσόµενη Κύρια ∆ραστηριότητα
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