
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 ∆ιαδικασία επιλογής µελετητή 6Μ
2 1.1 ∆ηµοσίευση Προκήρυξης Μελέτης 1.5Μ
3 1.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Mελετητών 1Μ
4 1.3 Επιλογή Μελετητή 0.5Μ
5 1.4 Κοινοποίηση Aπόφασης Aνάθεσης 0.5Μ
6 1.5 ∆ιαδικασία Eνστάσεων 2.5Μ
7 1.6 Ανάθεση Μελέτης 0Μ
8 2 Κατάρτιση Σύµβασης - Υπογραφή Σύµβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου 1Μ
9 3 Επίβλεψη Μελέτης 23M
10 4 Εποπτεία Μελέτης 23M
11 5 Στάδιο Ι: Αναγνωριστική µελέτη έργου / Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 5.5Μ
12 5.1 Κυκλοφοριακή µελέτη / Θέσεις Kόµβων 2Μ
13 5.2 Εύρεση θεσµοθετηµένου ή Πρόγραµµα Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος 2Μ
14 5.3 Συλλογή Στοιχείων από Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας 2Μ
15 5.4 Εκτέλεση Tοπογραφικών Eργασιών 2Μ
16 5.5 Προκαταρκτική Μελέτη Κυκλοφοριακού Έργου 3.5Μ
17 5.6 Προκαταρκτική Επεξεργασία Tεχνικών Εργων 2.5Μ
18 5.7 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Π.Π.Ε.  (Φ. Π. Χ.) 1Μ
19 5.8 ∆ιαδικασία Έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 1Μ
20 5.8.1 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Έλεγχος - Υποβολή 0.25Μ
21 5.8.2 Παραλαβή Π.Π.Ε (Φ.Π.Χ) - Γνωµοδοτήσεις Συναρµοδιών 0.5Μ
22 5.8.3 Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 0.25Μ
23 6 Έγκριση Σταδίου Ι 1Μ
24 7 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: Προµελέτες Έργων / Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 8.5Μ
25 7.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙ 0Μ
26 7.2 Συµπλήρωση Τοπογραφικών Υποβάθρων 2.5Μ
27 7.3 Προµελέτη Κυκλοφοριακού Έργου / Κόµβων / Παράπλευρων Έργων 4.5Μ
28 7.4 Προµελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγισης 3Μ
29 7.5 Οριστική Γεωλογική Μελέτη 3Μ
30 7.6 Προµελέτη Τεχνικών Έργων 3Μ
31 7.7 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Υποβολή 3Μ
32 7.8 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4Μ
33 7.8.1 Παραλάβή ΜΠΕ-¨Ελεγχος-Υποβολή 0.5Μ
34 7.8.2 Παραλαβή της ΜΠΕ-Έλεγχος-∆ιαβίβαση 0.5Μ
35 7.8.3 Παραλαβή της ΜΠΕ-Γνωµοδότηση-∆ιαβίβαση 0.5Μ
36 7.8.4 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Παραλαβή-∆ηµοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ 0.5Μ
37 7.8.5 ∆ιατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων 0.5Μ
38 7.8.6 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Κριτική Άποψη ∆ιαβίβαση 0.5Μ
39 7.8.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 1Μ
40 7.8.8 Υπογραφή Υπουργών η Γ.Γ. Περιφέρειας 0.5Μ
41 7.8.9 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 0.5Μ
42 8 ¨Εγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ
43 9 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ: Οριστικές Μελέτες Έργων 6Μ
44 9.1 Εντολή Εναρξης Σταδίου ΙΙΙ 0Μ
45 9.2 Οριστική Μελέτη Κυκλοφοριακού Έργου / Κόµβων/ Παράπλευρων Έργων 6Μ
46 9.3 Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης 4Μ
47 9.4 Γεωτεχνικά Οδού και Τεχνικών Έργων 4Μ
48 9.5 Μελέτη Σήµανσης/ Ασφάλισης 4Μ
49 9.6 Εξοπλισµός Οδού 4Μ
50 9.7 Μελέτη Σηµατοδότησης 4Μ
51 9.8 Οριστική Μελέτη Τεχνικών Εργών 5Μ
52 10 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 1Μ
53 11 ΣΤΑ∆ΙΟ V: Λοιπές Μελέτες 6Μ
54 11.1 Κτηµατολόγιο 4Μ
55 11.2 Μελέτες Εφαρµογής 3Μ
56 12 Έγκριση Σταδίου V 1Μ
57 13 Απαλλοτριώσεις 7Μ
58 14 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ
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