
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 6Μ

2 1.1 ∆ηµοσίευση Προκήρυξης Μελέτης 1.5Μ

3 1.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών 1Μ

4 1.3 Επιλογή Μελετητή 0.5Μ

5 1.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης 0.5Μ

6 1.5 ∆ιαδικασία Ενστάσεων 2.5Μ

7 1.6 Ανάθεση Μελέτης 0Μ

8 2 Κατάρτιση Σύµβασης - Υπογραφή Σύµβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου 1Μ

9 3 Επίβλεψη Μελέτης 24Μ

10 4 Εποπτεία Μελέτης 24Μ

11 5 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Αναγνωριστική µελέτη έργου / Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7Μ

12 5.1 Κυκλοφοριακή µελέτη / Θέσεις κόµβων 2Μ

13 5.2 Αναγνώριση Έργου 4.5Μ

14 5.2.1 Αναγνώριση Έργου - Συγκέντρωση Στοιχείων 1Μ

15 5.2.2 Πρόγραµµα Τοπογραφικών Εργασίων 1Μ

16 5.2.3 Έγκριση Προγράµµατος Τοπογραφικών Εργασίων 0.5Μ

17 5.2.4 Εκπόνηση Προκαταρκτικών Εργασιών 2Μ

18 5.3 Γεωλογική Αναγνώριση 2Μ

19 5.4 Εκπόνηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης 2Μ

20 5.5 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ. ή Απαλλαγή)  - Υποβολή 2.5Μ ή 1/6Μ

21 5.6 ∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 1Μ

22 5.6.1 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Π.Χ.) - Έλεγχος - Υποβολή 0.25Μ

23 5.6.2 Παραλαβή Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) - Γνωµοδοτήσεις Συναρµοδιών 0.5Μ

24 5.6.3 Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π. Χ.) 0.25Μ

25 6 Έγκριση Σταδίου Ι 1Μ

26 7 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: Προµελέτες Έργων / ΜΠΕ 11Μ

27 7.1 Εντολή Έναρξης Σταδίου ΙΙ 0Μ

28 7.2 Εκτέλεση Τοπογραφικών Εργασιών 2.5Μ

29 7.3 Προµελέτη Κυκλοφοριακού Έργου 4.5Μ

30 7.4 Προµελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης 3Μ

31 7.5 Οριστική Γεωλογική Μελέτη 3Μ

32 7.6 Πρόγραµµα Γεωτεχνικών και Λοιπών Ερευνών 1Μ

33 7.7 Προκαταρκτική Μελέτη Κόµβων και Παράπλευρων Έργων 3Μ

34 7.8 Προκαταρκτική Εργασία Τεχνικών Έργων 3Μ

35 7.9 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3Μ

36 7.10 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4Μ

37 7.10.1 Παραλάβή ΜΠΕ-¨Ελεγχος-Υποβολή 0.5Μ

38 7.10.2 Παραλαβή της ΜΠΕ-Έλεγχος-∆ιαβίβαση 0.5Μ

39 7.10.3 Παραλαβή της ΜΠΕ-Γνωµοδότηση-∆ιαβίβαση 0.5Μ

40 7.10.4 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Παραλαβή-∆ηµοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ 0.5Μ

41 7.10.5 ∆ιατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων 0.5Μ

42 7.10.6 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Κριτική Άποψη ∆ιαβίβαση 0.5Μ

43 7.10.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 1Μ

44 7.10.8 Υπογραφή Υπουργών η Γ.Γ. Περιφέρειας 0.5Μ

45 7.10.9 Έκδοση Απόφασης ¨Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 0.5Μ

46 8 Εγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ

47 9 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ: Λοιπές Προµελέτες 3Μ

48 9.1 Γεωτεχνικά Τεχνικών Έργων 2Μ

49 9.2 Προµελέτη Κόµβων και Παράπλευρων ∆ρόµου 2Μ

50 9.3 Προµελέτη Τεχνικών Έργων 2Μ

51 10 Εγκριση Σταδίου ΙΙΙ 1Μ

52 11 ΣΤΑ∆ΙΟ IV: Λοιπές Μελέτες 6Μ

53 11.1 Κτηµατολόγιο 4Μ

54 11.2 Μελέτες Εφαρµογής 3Μ

55 12 Εγκριση Σταδίου IV 1Μ

56 13 Απαλλοτριώσεις 7Μ

57 14 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης

Εργοδότης;ΓΕΜ

Εργοδότης;Προιστάµενη Αρχή;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Προιστάµενη Αρχή;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης;Γενικός Μελετητής(Ειδικός Συγκοινωνιολόγος)

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Μελετητές;Αλλοι τοπικοί φορείς

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Μελετητές

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Γεωλόγος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Μελετήτής Οικονοµολόγος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Συναρµόδιες Υπηρεσίες ;ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Τοπογράφος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Γεωλόγος;Γεωτεχνικός

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Κυκλοφοριολόγος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Μελετητης Περιβαλλοντολόγος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Συναρµόδια Υπουργεία

Νοµαρχιακό Συµβούλιο

Ενδιαφερόµενο Κοινό

Νοµαρχιακό Συµβούλιο

ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

ΥΠΕΧΩ∆Ε;ΓΓ Περίφέρειας;Συναρµόδιοι Υπουργοί

ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Τοπογράφος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής
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1 2 3

                          ∆ραστηριότητα

                          Ορόσηµο

Συγκεντρωτική ∆ραστηριότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα

Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα

Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα

Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα
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