
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ιάρκεια
1 1 Μελέτες Γενικού σχεδιασµού - Εκθέσεις για την Τεκµηρίωση Αναγκαιότητας του Έργου 2Μ
2 2 ∆ιαδικασία Επιλογής µελετητή 5Μ
3 2.1 ∆ηµοσίευση Προκήρυξης Μελέτης 1.5Μ
4 2.2 Αξιολόγηση Υποψήφιων Μελετητών 1Μ
5 2.3 Επιλογή Μελετητή 0.5Μ
6 2.4 Κοινοποίηση Απόφασης Ανάθεσης 0.5Μ
7 2.5 ∆ιαδικασία Ενστάσεων 1.5Μ
8 2.6 Ανάθεση Μελέτης 0Μ
9 3 Κατάρτιση Σύµβασης - Υπογραφή Σύµβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου 1Μ
10 4 Εκπόνηση και Έγκριση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 0Μ
11 5 Σύνταξη και Έγκριση Χωροταξικής Μελέτης 0Μ
12 6 Επίβλεψη Μελέτης 12Μ
13 7 Εποπτεία Μελέτης 12Μ
14 8 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Προκαταρκτική Μελέτη Έργου 4Μ
15 8.1 Στρατηγικό Μαθηµατικό Μοντέλο Βελτιστοποίησης 1Μ
16 8.2 Προκαταρκτική µελέτη 3Μ
17 8.3 ∆ιερεύνηση ∆ικτύων Ο.Κ.Ω 3Μ
18 8.4 Οικονοµοτεχνική Μελέτη 1Μ
19 8.5 Περιβαλλοντική Θεώρηση 1Μ
20 8.6 Απαλλαγή απο τη ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 1Μ
21 9 Έγκριση Σταδίου Ι 1Μ
22 10 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: Οριστικές Μελέτες Έργων 8Μ
23 10.1 Οριστικές Μελέτες 4Μ
24 10.1.1 Υδραυλική Μελέτη 4Μ
25 10.1.2 Στατική Μελέτη 4Μ
26 10.1.3 Η/Μ Μελέτη 4Μ
27 10.2 Μελέτες Υποστήριξης 2Μ
28 10.2.1 Γεωτεχνική Μελέτη 2Μ
29 10.2.2 Τοπογραφική Μελέτη 2Μ
30 10.3 Χαρτογράφηση GIS 4Μ
31 10.4 Καταγραφή ∆ικτύων Ο.Κ.Ω 3Μ
32 11 Εγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ
33 12 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ: Λοιπές Ενέργειες 8Μ
34 12.1 Κτηµατολόγιο 2Μ
35 12.2 Απαλλοτριώσεις 2Μ
36 12.3 Σύνταξη και Έγκριση των Τευχών ∆ηµοπράτησης 3M
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