
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Μελέτες Γενικού Σχεδιασµού / Σκοπιµότητας του Έργου 4Μ
2 2 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 5Μ
3 3 Κατάρτιση Σύµβασης-Υπογραφή Σύµβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου 1Μ

4 4 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Γενική Προκαταρκτική Μελέτη / Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7Μ
5 4.1 Μετρήσεις Παροχών 25Μ

6 4.2 Προκαταρκτική Μελέτη 3Μ

7 4.3 Μελέτες Υποστήριξης 3Μ

8 4.3.1 Υδρολογική Μελέτη 3Μ

9 4.3.2 Γεωλογική Αναγνώριση 3Μ

10 4.3.3 Υδρογεωλογική Προµελέτη 3Μ

11 4.4 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Π.Π.Ε. (Φ. Π. Χ.) 3Μ

12 4.5 ∆ιαδικασία Έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης  (Π.Χ.) 3Μ

13 5 Έγκριση Σταδίου Ι 1Μ

14 6 Στάδιο ΙΙ: Προµελέτες Έργων/ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 16Μ
15 6.1 Οικονοµοτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση 2Μ

16 6.2 Ερευνες (Γεωλογικές - Γεωφυσικές -Γεωτεχνικές) 4Μ

17 6.3 Προµελέτη 14Μ

18 6.4 Μελέτες Υποστήριξης 10Μ

19 6.4.1 Υδρολογική µελέτη 5Μ

20 6.4.2 Γεωλογική - Υδρογεωλογική Μελέτη 5Μ

21 6.4.3 Γεωτεχνική Μελέτη 4Μ

22 6.4.4 Τοπογραφική Μελέτη 5Μ

23 6.4.5 Σεισµική Επικινδυνότητα 2Μ

24 6.4.6 Γεωργοτεχνική Μελέτη - Γεωργοοικονοµική Μελέτη 1Μ

25 6.5 Έγκριση Α' Φάσης 1Μ

26 6.6 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7Μ

27 6.7 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 6Μ

28 7 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ

29 8 Στάδιο ΙΙΙ: Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 5Μ
30 8.1 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ

31 9 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 2Μ

32 10 Στάδιο ΙV: Λοιπές Εργασίες 11Μ
33 10.1 Κτηµατολόγιο 11Μ

34 10.2 Απαλλοτριώσεις 7Μ

Γενικός Μελετητής;Γεωλόγος;Γεωπόνος;Γεωτεχνικός

Εργοδότης

Εργοδότης;ΓΕΜ

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Γεωλόγος;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωλόγος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ Περιφέρειας;Συναρµόδιες Υπηρεσίες 

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωλόγος

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Γεωλόγος;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωτεχνικός

Τοπογράφος;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26
1 2

∆ραστηριότητα
Ορόσηµο
Συγκεντρωτική ∆ραστηρίότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα
Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα
Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα
Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα
Μερικώς Εξελισσόµενη Κύρια ∆ραστηριότητα

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Ή ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 m
 (ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
YPETHO/EP8/c-WD-PA.0

Σελίδα
ΠΑ-22  από ΠΑ-40

Κωδ. Αρ. Τεύχους: Ω∆-Α-1.0
Κατάστ. Εγγρ.: Σχέδιο
Ηµεροµηνία: 20/08/2002
Έκδοση: 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Μελέτες Γενικού Σχεδιασµού / Σκοπιµότητας του Έργου 4Μ
2 2 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 5Μ
3 3 Κατάρτιση Σύµβασης-Υπογραφή Σύµβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου 1Μ

4 4 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Γενική Προκαταρκτική Μελέτη / Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7Μ
5 4.1 Μετρήσεις Παροχών 25Μ

6 4.2 Προκαταρκτική Μελέτη 3Μ

7 4.3 Μελέτες Υποστήριξης 3Μ

8 4.3.1 Υδρολογική Μελέτη 3Μ

9 4.3.2 Γεωλογική Αναγνώριση 3Μ

10 4.3.3 Υδρογεωλογική Προµελέτη 3Μ

11 4.4 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Π.Π.Ε. (Φ. Π. Χ.) 3Μ

12 4.5 ∆ιαδικασία Έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης  (Π.Χ.) 3Μ

13 5 Έγκριση Σταδίου Ι 1Μ

14 6 Στάδιο ΙΙ: Προµελέτες Έργων/ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 16Μ
15 6.1 Οικονοµοτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση 2Μ

16 6.2 Ερευνες (Γεωλογικές - Γεωφυσικές -Γεωτεχνικές) 4Μ

17 6.3 Προµελέτη 14Μ

18 6.4 Μελέτες Υποστήριξης 10Μ

19 6.4.1 Υδρολογική µελέτη 5Μ

20 6.4.2 Γεωλογική - Υδρογεωλογική Μελέτη 5Μ

21 6.4.3 Γεωτεχνική Μελέτη 4Μ

22 6.4.4 Τοπογραφική Μελέτη 5Μ

23 6.4.5 Σεισµική Επικινδυνότητα 2Μ

24 6.4.6 Γεωργοτεχνική Μελέτη - Γεωργοοικονοµική Μελέτη 1Μ

25 6.5 Έγκριση Α' Φάσης 1Μ

26 6.6 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7Μ

27 6.7 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 6Μ

28 7 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ

29 8 Στάδιο ΙΙΙ: Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 5Μ
30 8.1 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ

31 9 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 2Μ

32 10 Στάδιο ΙV: Λοιπές Εργασίες 11Μ
33 10.1 Κτηµατολόγιο 11Μ

34 10.2 Απαλλοτριώσεις 7Μ

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Οικονοµολόγος

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωπόνος

Εργοδότης

Μελετητης Περιβαλλοντολόγος;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Νοµαρχιακό Συµβούλιο;ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ Περιφέρειας;ΓΓ Περίφέρειας;Συναρµόδια Υπ

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Τοπογράφος

M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53
3 4

∆ραστηριότητα
Ορόσηµο
Συγκεντρωτική ∆ραστηρίότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα
Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα
Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα
Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα
Μερικώς Εξελισσόµενη Κύρια ∆ραστηριότητα

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Ή ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 m
 (ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
YPETHO/EP8/c-WD-PA.0

Σελίδα
ΠΑ-23  από ΠΑ-40

Κωδ. Αρ. Τεύχους: Ω∆-Α-1.0
Κατάστ. Εγγρ.: Σχέδιο
Ηµεροµηνία: 20/08/2002
Έκδοση: 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


