
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Μελέτες Γενικού Σχεδιασµού / Σκοπιµότητας του Έργου 4Μ

2 2 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 5Μ

3 3 Κατάρτιση σύµβασης-Υπογραφή Σύµβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου 1Μ

4 4 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Γενική Προκαταρκτική Μελέτη / Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 5Μ

5 4.1 Μετρήσεις Παροχών 15Μ

6 4.2 Προκαταρκτική Μελέτη 3Μ

7 4.3 Μελέτες Υποστήριξης 3Μ

8 4.3.1 Υδρολογική Μελέτη 3Μ

9 4.3.2 Γεωλογική Αναγνώριση 3Μ

10 4.3.3 Υδρογεωλογική Προµελέτη 3Μ

11 4.4 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Π.Π.Ε. (Φ.Π.Χ.) 2Μ

12 4.5 ∆ιαδικασία Έκδοσης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης  (Π.Χ.) 1Μ

13 4.5.1 Παραλαβή Π.Π.Ε (Φ.Π.Χ.) - Έλεγχος - Υποβολή 0.25

14 4.5.2 Παραλαβή Π.Π.Ε.(Φ.Π.Χ.) - Γνωµοδοτήσεις Συναρµοδιών 0.5Μ

15 4.5.3 Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Χ.) 0.25Μ

16 5 Έγκριση Σταδίου Ι 1Μ

17 6 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: Προµελέτες Έργων 13Μ

18 6.1 Οικονοµοτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση 2Μ

19 6.2 Ερευνες (Γεωλογικές -Γεωτεχνικές) 3Μ

20 6.3 Προµελέτη 9Μ

21 6.4 Μελέτες Υποστήριξης (Α' Φάση) 8Μ

22 6.4.1 Υδρολογική µελέτη 3Μ

23 6.4.2 Γεωλογική Μελέτη 3Μ

24 6.4.3 Τοπογραφική Μελέτη 3Μ

25 6.4.4 Γεωργοτεχνική Μελέτη - Γεωργοοικονοµική Μελέτη 1Μ

26 6.5 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6Μ

27 6.6 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4Μ

28 6.6.1 Παραλάβή ΜΠΕ-¨Ελεγχος-Υποβολή 0.5Μ

29 6.6.2 Παραλαβή της ΜΠΕ-Έλεγχος-∆ιαβίβαση 0.5Μ

30 6.6.3 Παραλαβή της ΜΠΕ-Γνωµοδότηση-∆ιαβίβαση 0.5Μ

31 6.6.4 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Παραλαβή-∆ηµοσίευση Ανάρτηση ΜΠΕ 0.5Μ

32 6.6.5 ∆ιατύπωση Απόψεων - Αντιρρήσεων - Προτάσεων 0.5Μ

33 6.6.6 Νοµαρχιακό Συµβούλιο: Κριτική Άποψη ∆ιαβίβαση 0.5Μ

34 6.6.7 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων 1Μ

35 6.6.8 Υπογραφή Υπουργών η Γ.Γ. Περιφέρειας 0.5Μ

36 6.6.9 Έκδοση Απόφασης ¨Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 0.5Μ

37 7 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ

38 8 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ: Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ

39 8.1 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ

40 9 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 2Μ

41 10 ΣΤΑ∆ΙΟ ΙV: : Λοιπές Εργασίες 9Μ

42 10.1 Κτηµατολόγιο 9Μ

43 10.2 Απαλλοτριώσεις 5Μ

Γενικός Μελετητής;Γεωλόγος;Γεωπόνος;Γεωτεχνικός

Εργοδότης

Εργοδότης;ΓΕΜ

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύν. Υπηρεσία

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύν. Υπηρεσία

Γεωλόγος;∆ιευθύν. Υπηρεσία

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεωλόγος

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Συναρµόδιες Υπηρεσίες ;ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Εργοδότης

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Οικονοµολόγος

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεωλόγος

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύν. Υπηρεσία

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύν. Υπηρεσία

Γεωλόγος;∆ιευθύν. Υπηρεσία

Τοπογράφος;∆ιευθύν. Υπηρεσία

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γεωπόνος

Μελετητης Περιβαλλοντολόγος;∆ιευθύν. Υπηρεσία

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Συναρµόδια Υπουργεία

Νοµαρχιακό Συµβούλιο

Ενδιαφερόµενο Κοινό

Νοµαρχιακό Συµβούλιο

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

ΥΠΕΧΩ∆Ε;ΓΓ Περίφέρειας;Συναρµόδιοι Υπουργοί

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ ΓΓ Περιφέρειας

Εργοδότης

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

∆ιευθύν. Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Τοπογράφος

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33
1 2 3

∆ραστηριότητα

Ορόσηµο

Συγκεντρωτική ∆ραστηρίότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα

Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα

Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα

Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Ή ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 m
 (ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
YPETHO/EP8/c-WD-PA.0

Σελίδα
ΠΑ-25 από ΠΑ-40

Κωδ. Αρ. Τεύχους: Ω∆-Α-1.0
Κατάστ. Εγγρ.: Σχέδιο
Ηµεροµηνία: 20/08/2002
Έκδοση: 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


