

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(ΩΔ-ΠΑ.0)

- Χρονοδιαγράμματα Ωρίμανσης Έργων Οδοποιίας, Λιμενικών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων
- Χρονοδιάγραμμα Συντέλεσης Απαλλοτριώσεων
- Δραστηριότητες Ωρίμανσης Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων
- Δραστηριότητες Συντέλεσης Απαλλοτριώσεων

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης:
Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

**Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
(Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)**

**Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
(Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)**

**Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι,
αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)**

**Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι,
αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)**

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – συλλεκτήριοι δρόμοι (Σύστημα
δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων κοινοτικών, αγροτικών και δασικών δρόμων (Σύστημα
δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

**Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης:
Συμπλήρωση τιμολογίου)**

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

**Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης:
Συμπλήρωση τιμολογίου)**

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης:
Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης:
Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης:
Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με πλήρεις μελέτες

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με μελέτη - κατασκευή

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αντιπαροχή

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με παραχώρηση χρήσης ή άλλα ανταλλάγματα

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αγορά έτοιμου προϊόντος

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m
(Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m
(Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων μεταφοράς νερού μεγάλης κλίμακας (Σύστημα
δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

**Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης (Σύστημα δημοπράτησης:
Συμπλήρωση τιμολογίου)**

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων (Σύστημα
δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων συλλογής-επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων στη θάλασσα

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων (Σύστημα δημοπράτησης:
Μελέτη-Κατασκευή)

Πίνακας Α-1: Δραστηριότητες ωρίμανσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων

#	Δραστηριότητα	Εμπλεκόμενοι Φορείς
1	2	3
1	Στάδιο Ι: Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Προέγκριση Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων	
1.1	Ανάθεση Εκπόνησης Α' και Β' Φάσης	Διευθύνουσα Υπηρεσία Γενικός Μελετητής Κύριος του Έργου Επιβλέπων της Μελέτης Ανάδοχος Μελετητής
1.2	Α' Φάση Σχεδιασμού: Κατάρτιση – Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασμού	
1.2.1	Εκπόνηση Πλαισίου Σχεδιασμού	Συναρμόδιες Υπηρεσίες Ανάδοχος
1.2.2	Αποστολή πλαισίου Σχεδιασμού στην Περιφέρεια	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
1.2.3	Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασμού	Νομαρχιακό Συμβούλιο ΤΕΔΚ
1.3	Β' Φάση Σχεδιασμού: Κυρίως Μελέτη Σχεδιασμού	
1.3.1	Εκπόνηση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασμού	Ανάδοχος Μελετητής
1.3.2	Σύσταση Επιτροπής για την Έγκριση των χώρων - Γνωμοδότηση Επιτροπής	Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας
1.3.3	Έγκριση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασμού	Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας Νομαρχιακό Συμβούλιο
1.3.4	Αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας και στη Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ	Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/σεις ΠΕ.ΧΩ. Περιφερειών

#	Δραστηριότητα	Εμπλεκόμενοι Φορείς
1	2	3
1.4	Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	
1.4.1	Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	Διευθύνουσα Υπηρεσία Δ/ση Γεωργίας Εφορείες αρχαιοτήτων Δασική Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας Αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου ή Αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο Αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ή Δ/ση Πολεοδομίας
1.4.2	Έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής
1.4.3	Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης	Διευθύνουσα Υπηρεσία ΓΓ Περιφέρειας Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Οργανισμός Αθήνας/ Θεσσαλονίκης Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
1.4.4	Αποστολή Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης στη Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ	Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ Φορέας σχεδιασμού
2	Στάδιο II: Απόκτηση Γης	
2.1	Διαδικασίες για την απόκτηση οικοπέδου	Κύριος του Έργου Αρμόδια Μονομελή Πρωτοδικεία Νομών Ιδιοκτήτης του Οικοπέδου Οικονομικές Εφορίες
3	Στάδιο III: Εκπόνηση Προμελέτης Έργου και ΜΠΕ - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων	
3.1	Εκπόνηση Προμελέτης Έργου	

#	Δραστηριότητα	Εμπλεκόμενοι Φορείς
1	2	3
3.1.1	Ανάθεση Εκπόνησης Προμελέτης	Εργοδότης Προϊστάμενη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία
3.1.2	Εκπόνηση Προμελέτης και Μελετών Υποστήριξης	Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής
3.1.3	Έγκριση Προμελέτης και Μελετών Υποστήριξης	Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΤΥ ή Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
3.2	Εκπόνηση ΜΠΕ και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων	
3.2.1	Ανάθεση Εκπόνησης Προμελέτης και ΜΠΕ	Εργοδότης Προϊστάμενη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία
3.2.2	Εκπόνηση ΜΠΕ	Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής Αρμόδιοι Φορείς
3.2.3	Έγκριση ΜΠΕ	Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής
3.2.4	Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	Διευθύνουσα Υπηρεσία ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ή Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας ΔΤΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ή Δ/ση Περιβάλλοντος ΠΕΧΩΔΕ Νομαρχιακό Συμβούλιο Ενδιαφερόμενο κοινό και τοπικοί φορείς Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ή Γενικός Γραμματέας περιφέρειας Υπουργός ΥΠΕΣΔΔΑ ή Ανάπτυξης
3.2.5	Αποστολή Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ	Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ Φορέας σχεδιασμού
4	Στάδιο IV: Δημοπράτηση Έργου και Επιλογή Αναδόχου	

Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Ωρίμανση προς Δημοπράτηση
Παράρτημα Α

#	Δραστηριότητα	Εμπλεκόμενοι Φορείς
1	2	3
4.1	Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης	Προϊστάμενη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανάδοχος Μελετητής
4.2	Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης	Εργοδότης Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΤΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

Χρονοδιάγραμμα συντέλεσης απαλλοτριώσεων

Πίνακας Α-2: Εμπλεκόμενοι φορείς στις δραστηριότητες συντέλεσης απαλλοτριώσεων

#	Δραστηριότητα	Εμπλεκόμενοι Φορείς
	1	2
1	Σύνταξη Κτηματολογίου	Διευθύνουσα Υπηρεσία Κύριος του Έργου Μελετητής Κτηματολογίου ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/ση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/ση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12β)
2	Διαδικασία Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/ση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/ση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12β) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Δ/ση Προστασίας Δασών ΥΠΓΕ Δ/σεις Δασών-Δασαρχεία ΟΤΑ Κτηματική Υπηρεσία Νομού Γ.Γ. Περιφέρειας Υπουργικό Συμβούλιο Εθνικό Τυπογραφείο
3	Διαδικασία Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων	
3.1	Κίνηση Δικαστικής Διαδικασίας – Εκτίμηση Αξίας Απαλλοτριωμένου Ακινήτου-Προδικασία	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/ση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Αρμόδια ΔΟΥ Τριμελής Επιτροπή Κτηματική Υπηρεσία Νομού Υποθηκοφυλακείο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Δικηγόρος του Δημοσίου Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο
3.2	Αναμονή για δικάσιμο	

#	Δραστηριότητα	Εμπλεκόμενοι Φορείς
	1	2
3.3	Προσδιορισμός Αποζημίωσης	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/ση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Κτηματική Υπηρεσία Νομού Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Δικηγόρος του Δημοσίου Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο (Προσωρινός Προσδιορισμός) Αρμόδιο Εφετείο (Οριστικός Προσδιορισμός)
3.4	Παρακατάθεση-Συντέλεση	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/ση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Υπόλογος του Έργου Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.5	Κατάληψη	Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αστυνομικές Αρχές
4	Εγκατάσταση Αναδόχου	
5	Διαδικασία Αναγνώρισης Δικαιούχων	
5.1	Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων - Κτηματογράφηση	Κύριος του Έργου ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/ση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Κτηματογράφος Μηχανικός Γεν. Δ/ντης Υπουργείου Οικονομικών Προϊστάμενος Κτηματογραφείου Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών Δικαιούχοι αποζημίωσης
5.2	Αναμονή για δικάσιμο	-

#	Δραστηριότητα	Εμπλεκόμενοι Φορείς
	1	2
5.3	Αναγνώριση Δικαιούχου	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/ση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α) Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Δικαιούχοι αποζημίωσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	1
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή).....	2
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	3
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή).....	4
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	5
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	6
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – συλλεκτήριοι δρόμοι (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	7
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων κοινοτικών, αγροτικών και δασικών δρόμων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	8
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	9
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	10
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	11
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	12
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	13
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	14
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με πλήρεις μελέτες	15
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με μελέτη - κατασκευή.....	16
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αντιπαροχή.....	17
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με παραχώρηση χρήσης ή άλλα ανταλλάγματα.....	18
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αγορά έτοιμου προϊόντος	19
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	20
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή).....	22
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	24
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή).....	25
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων μεταφοράς νερού μεγάλης κλίμακας (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	26
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	27
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)	28
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων συλλογής-επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων στη θάλασσα	29
Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)	31
Χρονοδιάγραμμα συντέλεσης απαλλοτριώσεων.....	37