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1.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ειδικότερη ισχύουσα Νομοθεσία και Κανονισμοί:

	(1)
Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών
	ΠΔ 696/74

	(2)
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
	ΥΠΕΧΩΔE/ΔΜΕΟ/α/Ο/987/11-05-01

	(3)
Προδιαγραφές Μελετών Σκοπιμότητας 
	ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/Ο/1885/08-07-096

	(4)
Προδιαγραφές & Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων
	ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ε/Ο/733/06-07-01

	(5)
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργων Κατασκευής Διοδίων 
	ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ε/Ο/281/12-03-01

	(6)
Προδιαγραφές γεωτεχνικών εργασιών 
	ΥΠΕΧΩΔΕ/Ε101-83/ΦΕΚ 363/24-06-83 και Ε106-86/ΦΕΚ 955/31-12-86

	(7)
Έργα Οπλισμένου Σκυροδέματος 
(ΕΚΟΣ 2000)
	ΦΕΚ 1239Β/18-10-00

	(8)
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ)
	ΦΕΚ 315/17-04-97

	(9)
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 
(ΕΑΚ 2000)
	ΦΕΚ 2184Β/20-12-99

	(10)
Οδηγίες για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών
	Ε39/ΔΜΕΟ/γ/Ο/884/24-12-99

	(11)
Επιτρεπόμενη φόρτιση εδάφους θεμελίωσης
	DIN 1054

	(12)
Διαστασιολόγηση και κατασκευή γεφυρών από σκυρόδεμα
	DIN 1075

	(13)
Φορτία υπολογισμού γεφυρών
	DIN 1072

	(14)
Σκυρόδεμα άοπλο και οπλισμένο, διαστασιολόγηση και κατασκευή
	DIN 1045

	(15)
Διαστασιολόγηση φρεατοπασσάλων
	DIN 4014


2.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚων εργων

Η πληρότητα ως προς το είδος και τη χρονική αλληλουχία των μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση οδικών έργων καθορίζεται από την εγκύκλιο 37/1995 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με αυτή την εγκύκλιο μπορεί να διατυπώνονται τα βήματα που διασφαλίζουν την ποιότητα των προς εκπόνηση μελετών. Στον επόμενο Πίνακα 2-1 παρουσιάζονται τα βήματα που απαιτούνται κατά στάδιο για την εξέλιξη των απαιτουμένων μελετών οδών του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. 
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	Αναθ. :
	

	Ημερ/νία:
	

	Σελίδα :        από
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	Υπηρεσία:
	ΜΕΛΕΤΗ :

	Υπηρεσία:
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

	Υπηρεσία:
	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ :

	Υπηρεσία:
	ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ :


	#
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	
	
	Για τους Ποιοτικούς Ελέγχους βλ. Τεύχος ΟΕΜΚ

	1
	Γενικός Σχεδιασμός
	Ενημέρωση
	
	· 

	2
	Καθορισμός αντικειμένου
	(
	
	· 

	3
	Διαδικασίες διακήρυξης - ανάθεσης
	(
	
	· 

	4
	Υπογραφή σύμβασης και εγκατάσταση αναδόχου
	(
	(
	· 

	5
	Παράδοση υφισταμένων στοιχείων
	(
	Παραλαβή
	· 

	
	ΣΤΑΔΙΟ Ι, Αναγνωριστική μελέτη
	
	
	

	6
	Κυκλοφοριακή μελέτη
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	

	7
	Μελέτη αναγνώρισης οδού 
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	

	8
	Μελέτη γεωλογικής αναγνώρισης
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	

	9
	Προμελέτη Περιβ. Επιπτώσεων (ΦΠΧ)
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	

	10
	Υποβολή φακέλου προέγκρισης χωροθέτησης - έγκριση
	(
	
	

	11
	Εντολή για επόμενο στάδιο
	(
	
	


	
	ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ, Προμελέτη
	
	
	

	12
	Τοπογραφικές εργασίες 
	
	
	

	
	· Πρόγραμμα
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	

	
	· Εκτέλεση
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	

	13
	Προμελέτη οδών και κόμβων
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	14
	Οριστική γεωλογική μελέτη
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	15
	Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών έργων
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	17
	Μελέτη Περιβαλλοντ. Επιπτώσεων
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	18
	Δημοσιοποίηση ΜΠΕ
	(
	
	· 

	19
	Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων
	(
	
	· 

	20
	Εντολή για επόμενο στάδιο
	(
	
	· 

	
	ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ, Οριστική μελέτη
	
	
	· 

	21
	Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες οδού

της οδού (ορύγματα-επιχώματα)

- Πρόγραμμα 

- Εκτέλεση
	Έλεγχος/Έγκριση

Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση

Εκπόνηση
	· 

	22
	Οριστική μελέτη οδών και κόμβων – περιλαμβάνεται και ο αρχικός σχεδιασμός αποχέτευσης οδών και γεφυρών
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	23
	Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	Για τους Ποιοτικούς Ελέγχους βλ. Τεύχος ΟΕΜΚ

	24
	Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες τεχνικών έργων
	
	
	· 

	
	· Πρόγραμμα
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	
	· Εκτέλεση
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	25
	Οριστική μελέτη σήμανσης – ασφάλισης
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	26
	Προμελέτη τεχνικών έργων
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	27
	Εντολή για επόμενο στάδιο
	(
	
	· 

	
	ΣΤΑΔΙΟ IV
	
	
	· 

	28
	Κτηματολόγιο
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	29
	Οριστική μελέτη τεχνικών έργων
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	· 

	30
	Τεύχη ΦΑΥ - ΣΑΥ
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	

	31
	Ετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης
	Έλεγχος/Έγκριση
	Εκπόνηση
	

	32
	Συντέλεση απαλλοτριώσεων
	(
	
	

	33
	Δημοπράτηση
	(
	
	


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

11.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


12.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚων εργων
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