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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

	
	Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα


Ωρίμανση προς Δημοπράτηση



Παράρτημα Α

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(ΩΔ-ΠΑ.0)

· Χρονοδιαγράμματα Ωρίμανσης Έργων Οδοποιίας, Λιμενικών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων

· Χρονοδιάγραμμα Συντέλεσης Απαλλοτριώσεων

· Δραστηριότητες Ωρίμανσης Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων

· Δραστηριότητες Συντέλεσης Απαλλοτριώσεων

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – συλλεκτήριοι δρόμοι (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων κοινοτικών, αγροτικών και δασικών δρόμων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με πλήρεις μελέτες

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με μελέτη - κατασκευή

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αντιπαροχή

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με παραχώρηση χρήσης ή άλλα ανταλλάγματα

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αγορά έτοιμου προϊόντος

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου) 

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων μεταφοράς νερού μεγάλης κλίμακας (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων συλλογής-επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων στη θάλασσα 

Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)

Πίνακας Α-1: Δραστηριότητες ωρίμανσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων

	#
	Δραστηριότητα
	Εμπλεκόμενοι Φορείς

	1
	2
	3

	1
	Στάδιο Ι: Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Προέγκριση Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων
	

	1.1
	Ανάθεση Εκπόνησης A’ και Β’ Φάσης
	Διευθύνουσα Υπηρεσία

Γενικός Μελετητής

Κύριος του Έργου

Επιβλέπων της Μελέτης

Ανάδοχος Μελετητής

	1.2
	Α΄Φάση Σχεδιασμού: Κατάρτιση – Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασμού
	

	1.2.1
	Εκπόνηση Πλαισίου Σχεδιασμού
	Συναρμόδιες Υπηρεσίες 

Ανάδοχος

	1.2.2
	Αποστολή πλαισίου Σχεδιασμού στην Περιφέρεια
	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ

	1.2.3
	Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασμού
	Νομαρχιακό Συμβούλιο

ΤΕΔΚ


	1.3
	Β΄Φάση Σχεδιασμού: Κυρίως Μελέτη Σχεδιασμού
	

	1.3.1
	Εκπόνηση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασμού
	Ανάδοχος Μελετητής

	1.3.2
	Σύσταση Επιτροπής για την Έγκριση των χώρων - Γνωμοδότηση Επιτροπής
	Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας

Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας

	1.3.3
	Έγκριση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασμού
	Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας

Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας

Νομαρχιακό Συμβούλιο

	1.3.4
	Αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας και στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ
	Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ

Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ. Περιφερειών

	1.4
	Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
	

	1.4.1
	Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
	Διευθύνουσα Υπηρεσία

Δ/νση Γεωργίας

Εφορείες αρχαιοτήτων

Δασική Υπηρεσία

Ανάδοχος Μελετητής 

Νομάρχης ή Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας

Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας

Αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου ή Αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο

Αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ή Δ/νση Πολεοδομίας

	1.4.2
	Έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
	Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ανάδοχος Μελετητής 

	1.4.3
	Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
	Διευθύνουσα Υπηρεσία

ΓΓ Περιφέρειας

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

Οργανισμός Αθήνας/ Θεσσαλονίκης

Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ

	1.4.4
	Αποστόλη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ
	Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ

Φορέας σχεδιασμού

	2
	Στάδιο ΙΙ: Απόκτηση Γης
	

	2.1
	Διαδικασίες για την απόκτηση οικοπέδου
	Κύριος του Έργου

Αρμόδια Μονομελή Πρωτοδικεία Νομών

Ιδιοκτήτης του Οικοπέδου

Οικονομικές Εφορίες

	3
	Στάδιο ΙΙΙ: Εκπόνηση Προμελέτης Έργου και ΜΠΕ - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
	

	3.1
	Εκπόνηση Προμελέτης Έργου
	

	3.1.1
	Ανάθεση Εκπόνησης Προμελέτης
	Εργοδότης

Προϊστάμενη Αρχή

Διευθύνουσα Υπηρεσία

	3.1.2
	Εκπόνηση Προμελέτης και Μελετών Υποστήριξης
	Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ανάδοχος Μελετητής 

	3.1.3
	Έγκριση Προμελέτης και Μελετών Υποστήριξης
	Διευθύνουσα Υπηρεσία

ΔΤΥ ή Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και θεώρησης Μελετών  του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 

Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

	3.2
	Εκπόνηση ΜΠΕ και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
	

	3.2.1
	Ανάθεση Εκπόνησης Προμελέτης και ΜΠΕ
	Εργοδότης

Προϊστάμενη Αρχή

Διευθύνουσα Υπηρεσία

	3.2.2
	Εκπόνηση ΜΠΕ
	Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ανάδοχος Μελετητής 

Αρμόδιοι Φορείς

	3.2.3
	Έγκριση ΜΠΕ
	Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ανάδοχος Μελετητής 

	3.2.4
	Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
	Διευθύνουσα Υπηρεσία

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ή Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας

ΔΤΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ή Δ/νση Περιβάλλοντος ΠΕΧΩΔΕ

Νομαρχιακό Συμβούλιο

Ενδιαφερόμενο κοινό και τοπικοί φορείς

Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ή Γενικός Γραμματέας περιφέρειας

Υπουργός ΥΠΕΣΔΔΑ ή Ανάπτυξης

	3.2.5
	Αποστολή Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ
	Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ

Φορέας σχεδιασμού

	4
	Στάδιο ΙV: Δημοπράτηση Έργου και Επιλογή Αναδόχου
	

	4.1
	Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης
	Προϊστάμενη Αρχή

Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ανάδοχος Μελετητής 

	4.2
	Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης
	Εργοδότης

Διευθύνουσα Υπηρεσία

ΔΤΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α


Χρονοδιάγραμμα συντέλεσης απαλλοτριώσεων

Πίνακας Α-2: Εμπλεκόμενοι φορείς στις δραστηριότητες συντέλεσης απαλλοτριώσεων

	#
	Δραστηριότητα
	Εμπλεκόμενοι Φορείς

	
	1
	2

	1
	Σύνταξη Κτηματολογίου
	Διευθύνουσα Υπηρεσία

Κύριος του Έργου

Μελετητής Κτηματολογίου

ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α)

ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12β)

	2
	Διαδικασία Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης
	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α)

ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12β)

Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών

Δ/νση Προστασίας Δασών ΥΠΓΕ

Δ/νσεις Δασών-Δασαρχεία

ΟΤΑ

Κτηματική Υπηρεσία Νομού

Γ.Γ. Περιφέρειας

Υπουργικό Συμβούλιο

Εθνικό Τυπογραφείο

	3
	Διαδικασία Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων
	

	3.1
	Κίνηση Δικαστικής Διαδικασίας – Εκτίμηση Αξίας Απαλλοτριωμένου Ακινήτου-Προδικασία
	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α)

Αρμόδια ΔΟΥ

Τριμελής Επιτροπή

Κτηματική Υπηρεσία Νομού

Υποθηκοφυλακείο

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Δικηγόρος του Δημοσίου

Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο

	3.2
	Αναμονή για δικάσιμο
	

	3.3
	Προσδιορισμός Αποζημίωσης
	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α)

Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών

Κτηματική Υπηρεσία Νομού

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Δικηγόρος του Δημοσίου

Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο (Προσωρινός Προσδιορισμός)

Αρμόδιο Εφετείο (Οριστικός Προσδιορισμός)

	3.4
	Παρακατάθεση-Συντέλεση
	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α)

Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών

Υπόλογος του Έργου

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

	3.5
	Κατάληψη
	Κτηματική Υπηρεσία Νομού

Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο

Αστυνομικές Αρχές

	4
	Εγκατάσταση Αναδόχου
	

	5
	Διαδικασία Αναγνώρισης Δικαιούχων
	

	5.1
	Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων - Κτηματογράφηση
	Κύριος του Έργου

ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α)

Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών

Κτηματική Υπηρεσία Νομού

Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο

Κτηματογράφος Μηχανικός

Γεν. Δ/ντης Υπουργείου Οικονομικών

Προϊστάμενος Κτηματογραφείου

Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών

Δικαιούχοι αποζημίωσης

	5.2
	Αναμονή για δικάσιμο
	-

	5.3
	Αναγνώριση Δικαιούχου 
	ΥΠΕΧΩΔΕ/ Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Τμήμα Δ12α)

Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Οικονομικών

Κτηματική Υπηρεσία Νομού

Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Δικαιούχοι αποζημίωσης


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


2Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων υπεραστικής οδοποιίας (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)


3Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


4Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)


5Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


6Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι, αστικές αρτηρίες (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)


7Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων αστικής οδοποιίας – συλλεκτήριοι δρόμοι (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


8Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων κοινοτικών, αγροτικών και δασικών δρόμων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


9Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


10Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης παράκτιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)


11Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


12Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης υποθαλάσσιων λιμενικών έργων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)


13Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


14Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης λιμενικών έργων ανοικτής θαλάσσης (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)


15Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με πλήρεις μελέτες


16Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με μελέτη - κατασκευή


17Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αντιπαροχή


18Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με παραχώρηση χρήσης ή άλλα ανταλλάγματα


19Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης κτιριακών έργων με αγορά έτοιμου προϊόντος


20Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


22Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους άνω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)


24Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


25Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης φραγμάτων ή αναχωμάτων λιμνοδεξαμενών ύψους κάτω των 15 m (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)


26Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων μεταφοράς νερού μεγάλης κλίμακας (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


27Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


28Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων (Σύστημα δημοπράτησης: Συμπλήρωση τιμολογίου)


29Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων συλλογής-επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων στη θάλασσα


31Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργων διαχείρισης απορριμμάτων (Σύστημα δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή)


37Χρονοδιάγραμμα συντέλεσης απαλλοτριώσεων
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