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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚA 

1.1 Αντικείµενο 
(1) Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε 

βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µε-
λέτης, θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε φύσης ∆ηµόσια Έργα που εκτελούνται 
από την Περιφερειακή, Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τα εποπτευόµενα από τις ανωτέρω 
Αυτοδιοικήσεις Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

(2) Το αντικείµενο του έργου, που περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή,  περιλαµβάνει συνοπτικά 
τα εξής: 
Για παράδειγµα,  
Για οικοδοµικά έργα, ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα: 
i. Χωµατουργικά 
ii. Σκυροδέµατα 
iii. Τοιχοποιίες 
iv. Ξυλουργικά 
v. Μεταλλουργικά  
vi. Επιστρώσεις, µαρµαρικά, επιστεγάσεις 
vii. Υαλουργικά 
viii. Επιχρίσµατα  
ix. Χρωµατισµοί  
x. Μονώσεις 
xi. Υδραυλικά, αποχέτευση 
xii. Κεντρική θέρµανση 
xiii. Ηλεκτρολογικά  
xiv. Πυρασφάλεια 
xv. Ανελκυστήρες 
Για λιµενικά έργα, ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα: 
i. Εκσκαφές 
ii. Εξυγίανση πυθµένα  
iii. Λιθορριπές θεµελίωσης 
iv. Φυσικοί και Τεχνητοί ογκόλιθοι 
v. Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσµατος 
vi. Ανωδοµές 
vii. Επιχώσεις 
viii. Προστατευτικοί τοίχοι και δάπεδα 
ix. Τάπητες κυκλοφορίας 
Για υδραυλικά έργα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται τα ακόλουθα: 
i. Εκσκαφές 
ii. Αντιστηρίξεις πρανών 
iii. Τοποθέτηση, έδραση και εγκιβωτισµός σωλήνων 
iv. Επιχώσεις ορυγµάτων 
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v. Φρεάτια 
vi. Τάπητες κυκλοφορίας 
……… 
……… 

1.2 Ορισµοί – συντοµογραφίες 

1.2.1 Ορισµοί  
Οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Ν 1418/84, στην παρ. 1.2.1 της ΓΣΥ 
και επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω: 
α)  ... 
β) ... 
γ)  ... 
δ)   ... 

1.2.2 Συντοµογραφίες 

1.2.2.1 Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης 
Προστίθενται τυχόν επιπλέον συντοµογραφίες πέραν εκείνων της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό» 

1.2.2.2 Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών 
Προστίθενται τυχόν επιπλέον συντοµογραφίες πέραν εκείνων της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό» 

1.2.2.3 Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 
Προστίθενται τυχόν επιπλέον συντοµογραφίες πέραν εκείνων της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό» 

1.2.2.4 Άλλες Συντοµογραφίες 
Προστίθενται τυχόν επιπλέον συντοµογραφίες πέραν εκείνων της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό» 

1.3 Ερµηνείες 
Προστίθενται τυχόν επιπλέον ερµηνείες πέραν εκείνων της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό» 

1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 
Προστίθενται τυχόν επιπλέον απαιτήσεις επικοινωνίας – κοινοποίησης εγγράφων πέραν εκείνων της ΓΣΥ, άλλως 
αναγράφεται «Κενό» 

1.5 Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση 

1.5.1 Ισχύουσες διατάξεις 
(1) Συµπληρωµατικά µε τα οριζόµενα στη ΓΣΥ, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται και από τις διατάξεις των κα-

τωτέρω (προστίθενται τυχόν Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κα-
νονισµοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα µε τη φύση και τον Κύριο του Έργου): 
i. ... 
ii. ... 
iii. ... 

1.5.2 Προδιαγραφές και Κανονισµοί 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 21 του Ν 1418/84. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω, στη ΓΤΣΥ και στην ΕΤΣΥ (συ-
µπληρώνεται για κάθε κατηγορία έργου). 
(1) Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών έχουν εφαρµογή: 
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i. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CΕΝ). 

ii. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO). 
iii. Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, διατάγµα-

τα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων των ΠΤΠ 
έργων οδοποιίας έκδοσης 1966 και εντεύθεν της τέως ∆/νσης Γ3β του τέως Υπουργείου ∆ηµοσίων 
Έργων και των µη καταργηθεισών ΠΤΠ οδοποιίας (κωδικοποίηση 1964) της τέως ∆/νσης Γ3β του 
τέως Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα 
διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

(2) Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισµούς και πρότυπα, 
µπορούν να εφαρµοσθούν τα κατωτέρω αναφερόµενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα: 
i. Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.) 
ii. Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 
iii. Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS) 
iv. Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισµοί (AFΝOR) 
v. Αµερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και αριθµητικά όρια 
που έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη για το ίδιο 
θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη 
∆ιακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη ΓΣΥ. 

(3) Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να 
εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ 
τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 

(4) ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών και 
των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (όπως π.χ. ο κανονισµός οπλισµένου 
σκυροδέµατος, ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κτλ). 

(5) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να 
είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

1.5.3 Γλώσσα 
Ορίζεται τυχόν δυνατότητα χρησιµοποίησης γλώσσας άλλης πλην της Ελληνικής, άλλως αναγράφεται «Κενό» 

1.6 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
(1) Ορίζονται οι αναλύσεις τιµών και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιµολόγια, για την περίπτωση σύνταξης πρωτο-

κόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών. 
(2) Στη συνέχεια παρατίθενται οι εφαρµοστέες αναλύσεις τιµών, η σειρά ισχύος των οποίων ορίζεται κατά περί-

πτωση κατηγορίας έργου: 
i. Αναλυτικό Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 429 Β/1-4-

1976 και η τροποποίησή του στο ΦΕΚ 511 Β/4-6-1980. 
ii. Αναλυτικό Τιµολόγιο Έργων Οδοποιίας (ΑΤΕΟ), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 538Β/7-7-1994. 
iii. Ανάλυση Τιµών Λιµενικών Έργων (ΑΤΛΕ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1031 Β/17-8-1976. 
iv. Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων (ΑΤΥΕ ή Υ∆Ρ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 169 Β/21-2-

1980. 
v. Ανάλυση Τιµών Η/Μ Εργασιών (ΑΤΗΕ ή ΗΛΜ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1083 Β/4-12-1979. 
vi. Ανάλυση Τιµών Έργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ ή ΠΡΣ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 689 Β/18-8-1979. 
vii. Τιµολόγιο Εργαστηριακών και επί Τόπου ∆οκιµών (ΚΕ∆Ε), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ124 

Β/24-2-1995. 
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viii. Αναλυτικό Τιµολόγιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΑΤΕΒΕ), το οποίο εγκρίθηκε µε την 
152378/832/319/16-2-77 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την 
115619/60/05/2-9-85 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. 

1.7 Σύµβαση 
(1) Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό 

µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 
i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή 

και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 
ii. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην πα-

ρούσα, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία,  (ορίζονται, απαριθµούνται) 
iii. Θα συντάξει τις αναγκαίες µελέτες εφαρµογής για το έργο, όπως ορίζεται στην παρούσα, (ορίζονται, 

απαριθµούνται) 
iv. Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην πα-

ρούσα. (ορίζεται) 

1.8 Εκχώρηση δικαιωµάτων - υποκατάσταση 
Προστίθενται τυχόν επιπλέον απαιτήσεις εκχώρησης δικαιωµάτων πέραν εκείνων της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται 
«Κενό». 

1.9 Μελέτες του έργου 

1.9.1 Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου 
Συνοψίζονται οι µελέτες που βρίσκονται στη διάθεση των διαγωνιζοµένων και περιγράφονται αναλυτικά στην 
Τεχνική Περιγραφή. 

1.9.2 Έλεγχος τεχνικής µελέτης του έργου από τον Ανάδοχο 
Συνοψίζονται οι τυχόν πρόσθετοι έλεγχοι της τεχνικής µελέτης που πρέπει να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο, άλ-
λως αναγράφεται «Κενό». 

1.9.3 Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να 
εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς 

(1) Ορίζονται οι µελέτες που πρέπει να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο και τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν, 
πώς, από πού και από ποιόν. 

(2) Ορίζονται οι µελετητές (κατηγορία, τάξη πτυχίου) καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται 
εκ µέρους τους. 

(3) Ορίζεται η προθεσµία ή οι προθεσµίες για την εκπόνηση των µελετών µε παραποµπή στην παρ. 8.2.2.2.  
Για παράδειγµα, στην περίπτωση κατασκευής λιµενικού έργου εξετάζεται η αναγκαιότητα προσθήκης της ακόλου-
θης απαίτησης: 
Εκτέλεση τοπογραφικών – βυθοµετρικών αποτυπώσεων 
(1) Εντός ενός (1) µηνός το αργότερο από την υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη 

εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την απο-
τύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους (π.χ. έλεγχος υπαρχουσών υψοµετρικών αφετηριών ή/και εγκα-
τάστασης νέων, εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη βυθοµετρικών σηµείων, διατοµών κτλ.) σε όλο το εύρος κα-
τάληψης του έργου. 

(2) Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα πα-
ραλαµβάνονται από αυτήν µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 

(3) Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγµατοποιούνται από κλιµάκιο της ∆ιευθύνουσας Υπη-
ρεσίας που θα περιλαµβάνει τον επιβλέποντα καθώς και έµπειρους για το υπόψη αντικείµενο τεχνικούς, τα 
µέλη του οποίου (κλιµακίου) θα είναι υπεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης της µορφής του φυσικού 
εδάφους. 
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(4) Υπογεγραµµένα και θεωρηµένα αντίγραφα των στοιχείων της αποτύπωσης και του πρωτοκόλλου παραλα-
βής θα αποστέλλονται εγκαίρως στην Προϊσταµένη Αρχή. 

1.9.4 Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου 
(1) Ορίζεται ο τρόπος υποβολής των µελετών / ερευνών (Π∆ 696/74, σχέδια, τεύχη, πρωτότυπα, αριθµός αντι-

γράφων αν απαιτούνται πέραν των τεσσάρων, ειδικές πινακίδες παρουσιάσεων). 
(2) Ορίζεται η διαδικασία έγκρισης των µελετών / ερευνών, τυχόν εµπλοκή τρίτων (συµβούλων, κτλ.). 
(3) Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για το ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγραµµα µελετών ή/και ερευνών, ό-

πως χρόνοι αρµόδιας έγκρισης, τυχόν χρόνοι συµπλήρωσης / διόρθωσης και επανυποβολής 

1.9.5 Αλληλουχία µελετών και κατασκευών 
Ορίζονται τυχόν αυστηρότερες προϋποθέσεις σε σχέση µε τη ΓΣΥ, εφόσον συντρέχει λόγος, άλλως αναγράφεται 
«Κενό». 

1.9.6 Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων 
Ορίζεται τυχόν δυνατότητα χρησιµοποίησης γλώσσας άλλης πλην της Ελληνικής, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

1.10 Παροχή και µέριµνα των τευχών 
(1) Σχετικά µε τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο Άρθρο 1.9 

της παρούσας. 
(2) Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα χορηγηθεί µία σειρά (καταγράφονται ποια από τα ε-

πόµενα θα χορηγηθούν): 
i. Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων,  
ii. Συµπληρωµατικών Τεχνικών Προδιαγραφών,  
iii. Οδηγιών Μελετών,  
iv. Οδηγιών Ποιότητας,  
v. ... 

1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 1.11 της ΓΣΥ µε τις κατωτέρω διευκρινήσεις: 
Ορίζονται και απαριθµούνται τυχόν γνωστές / αναµενόµενες καθυστερήσεις που εξαιρούνται από τα οριζόµενα στο 
αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ και εκτιµάται ο χρόνος διαθεσιµότητας των στοιχείων αυτών.  Εφόσον δεν υπάρχει τέτοια 
περίπτωση αναγράφεται «Κενό». 

1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

1.14 Εµπιστευτικότητα 
Ορίζεται αν ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από τη ρήτρα εµπιστευτικότητας που απαιτείται στο αντίστοιχο άρθρο της 
ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

1.15 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

1.16 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
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2. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ) 

2.1 Απαλλοτριώσεις 
(1) Ορίζεται το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία απαλλοτριώσεων: 

- ποιες απαλλοτριώσεις δεν έχουν συντελεστεί και ορίζεται το εύλογο χρονικό διάστηµα από την εγκατά-
σταση του Αναδόχου, στο οποίο ο ΚτΕ υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για 
την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσµευση, ή 

- αναγράφεται ότι οι απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί ή 

- αναγράφεται ότι οι απαλλοτριώσεις συντελούνται και δίδεται εκτίµηση του χρόνου που όλα τα απαραίτη-
τα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα θα είναι ελεύθερα από κάθε δέσµευση ή 

- συνδυασµός των ανωτέρω. 
(2) Ορίζεται αν ο ΚτΕ αναλαµβάνει υποχρέωση να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατο-

µείων, για δανειοληψία, για απόθεση, για εγκαταστάσεις εργοταξίων κτλ.  

2.2 Άδειες και Εγκρίσεις 
Ορίζεται αν ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούµενες (ή κάποιες από αυτές 
και ποιες) διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων, άλ-
λως αναγράφεται «Κενό» 

2.3 Προσωπικό του ΚτΕ 
Εφόσον είναι επιθυµητό, ορίζονται οι τυχόν σύµβουλοι ή άλλοι εργολήπτες που θα εργαστούν στο έργο για 
λογαριασµό του ΚτΕ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

2.4 Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες λεπτοµέρειες σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

2.5 Αξιώσεις του ΚτΕ  
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κε-
νό». 

3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

3.1 Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες λεπτοµέρειες σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

3.2 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων εκ µέρους του Επιβλέποντα 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες λεπτοµέρειες σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

3.3 Οδηγίες του Επιβλέποντα 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

3.4 Αντικατάσταση Επιβλέποντα 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες λεπτοµέρειες σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
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4. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

4.1.1 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.1.2 Κατασκευή του έργου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.1.3 ∆ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία 
Ορίζονται οι απαιτήσεις του χώρου γραφείων, του εξοπλισµού του µε έπιπλα, σκεύη, µηχανές γραφείου (Η/Υ, εκτυ-
πωτές, ηλεκτρονικό σαρωτή, φαξ, φωτοαντιγραφικό, φωτοτυπικό, γραφοµηχανή κτλ.) και του χώρου στάθµευσης 
των οχηµάτων της Υπηρεσίας. 

4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.3 Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου 
Ορίζονται τα ελάχιστα προσόντα του προϊσταµένου του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου και του αναπληρωτή 
του (ειδικότητα, έτη πραγµατικής εµπειρίας σε έργα παρόµοια µε το υπό εκτέλεση, τυχόν πρόσθετα επιθυµητά προ-
σόντα, κτλ.). 

4.4 Υπεργολάβοι  
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.5 Εκχώρηση δικαιωµάτων Υπεργολαβίας  
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.6 Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε τρίτους 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.7 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα  
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ και, ιδιαίτερα, ορίζεται ο ελάχιστος 
απαιτούµενος τοπογραφικός εξοπλισµός. 

4.8 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχηµάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.9 ∆ιασφάλιση ποιότητας 

4.9.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.9.1.1 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών 
(1) Ορίζεται, κατά προτίµηση µε παραποµπή στην παρ. 8.2.2.2, η προθεσµία (ες) υποβολής των αναγκαίων 

τεχνικών στοιχείων (προέλευση, διαφηµιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστο-
ποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπη-
ρεσίας) και δειγµάτων όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται στο έργο καθώς 
και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισµικού, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδο-
χο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου. 
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(2) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµ-
µόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα για τα ακόλουθα υλικά, είδη, όργανα και συ-
σκευές (ορίζονται τα απαιτούµενα από τα κατωτέρω ή και πρόσθετα ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου): 
i. ∆οµικά υλικά εµπορίου (τσιµέντο, σίδηρο, πρόσµικτα, πλίνθους, κεραµίδια,  τσιµεντόλιθους, θερµο-

µονωτικά υλικά, πλάκες, πλακίδια, µάρµαρα, φυσικούς λίθους, χρώµατα, ρητίνες, πλαστικά είδη, ε-
λαστικά είδη, στεγανωτικά υλικά, κουφώµατα (διατοµές), σωλήνες, σχάρες, φρεάτια, γαιοϋφάσµατα, 
καλώδια, ρευµατολήπτες, διακόπτες, κτλ)  

ii. Υλικά και εξοπλισµό σήµανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής) 
iii. Ηλεκτρολογικές κατασκευές και εξαρτήµατα κάθε φύσης (υποσταθµοί, Η/Ζ, Μ/Σ, πίνακες, υποπίνα-

κες, µπαροκιβώτια, ασφαλειοδιακόπτες, κτλ) 
iv. Σιδηροϊστούς, βραχίονες φωτιστικών σωµάτων (απλοί, διπλοί και µε διάφορα µήκη, ανάλογα µε τη 

µελέτη του έργου), φωτιστικά σώµατα, ακροκιβώτια ιστών για διπλό και για µονό βραχίονα 
v. Κιβώτια ηλεκτρικής διανοµής (ΠΙΛΛΑΡ) και ένα από τα στεγανά κιβώτια που περιλαµβάνονται στις 

στεγανές διανοµές των ΠΙΛΛΑΡ (µπαροκιβώτιο, διακόπτες, τηλεχειριζόµενος διακόπτης, µετασχηµα-
τιστής µε τους ηλεκτρονόµους) 

vi. Προγραµµατιστές αυτοµατισµών κάθε φύσης (άρδευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, φωτισµού, κτλ) 
vii. Κρουνούς / βάννες / διακόπτες / δικλείδες ανά ένα για κάθε διαφορετική διάµετρο και πίεση λειτουρ-

γίας 
viii. Φίλτρα νερού, ανά ένα για κάθε διαφορετική διάµετρο. Στη φάση αυτή θα καθορισθεί και η διάµετρος 

των βροχίδων του ανοξείδωτου καλαθιού - φίλτρου. 
ix. Βαλβίδες µείωσης πίεσης νερού, ανά µία για κάθε διαφορετική διάµετρο 
x. Ηλεκτροβάννες, ανά µία για κάθε διαφορετική διάµετρο 
xi. Βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα, ανά µία για κάθε διαφορετική διάµετρο 
xii. Ανεµιστήρες, κλιµατιστικές συσκευές, πύργους ψύξης, λέβητες, λοιπά µηχανήµατα θέρµανσης, ψύ-

ξης, κλιµατισµού 
xiii. Όργανα και συσκευές µέτρησης (π.χ. τοπογραφικά όργανα, εργαστηριακές συσκευές, όργανα αυτο-

µατισµών, κτλ) 
xiv. Λογισµικό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για το χρονικό προγραµµατισµό, την επεξεργασία επιµε-

τρητικών στοιχείων, τη σύνταξη λογαριασµών, την εκπόνηση µελετών και την παραγωγή σχεδίων. 

4.9.1.2 Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών, ετοίµων προϊόντων 
(1) Ορίζεται αν υπάρχουν µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κτλ, που παραγγέλλονται έτοιµα από το εµπόριο (δηλ. 

δεν κατασκευάζονται ειδικά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές για το έργο), των οποίων οι ιδιότητες και τα χα-
ρακτηριστικά ενδεχόµενα δεν καθορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη και που ο Ανάδοχος υποχρεού-
ται, πριν από την παραγγελία, µε µέριµνα και δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία δείγµατα 
για προέγκριση.  Σε περίπτωση αµφιβολίας ή αν δεν υπάρχουν τέτοια µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κτλ, που 
οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά δεν καθορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη, αναγράφεται «Κενό». 

(2) Εφόσον υπάρχουν τέτοια µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κτλ, που οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά δεν κα-
θορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη, πρέπει να οριστούν οι προθεσµίες υποβολής – έγκρισης – τυ-
χόν επανυποβολής. Συνιστάται η εξής διατύπωση: «Οι παραπάνω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για 
έγκριση, πρέπει να γίνονται εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον πριν από την παραγγελία, κατά 
τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ αυτήν αναγκαίες δοκιµές και διερευνήσει 
κατάλληλα το θέµα, να έχει στη διάθεσή της τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες για να διατυπώσει διαφωνία, 
αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατήρηση και να αποµένουν επίσης (30) ηµερολογιακές ηµέρες στον Ανάδοχο 
για να αναπροσαρµόσει, σύµφωνα µε τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του.»  Οι προτεινόµενοι 
χρόνοι µπορούν να µειωθούν ή αυξηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες και το χρονοδιάγραµµα του έργου. 

4.9.1.3 Φύλαξη υλικών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Γ.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-C.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 9 από 26 Έκδοση : 0 

 

4.9.2 Αρχείο έργου 
Εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις σχετικά µε το λογισµικό, για λόγους συµβατότητας µε εγκατεστηµένα 
λογισµικά, ευθείας ανταλλαγής αρχείων χωρίς πολύπλοκες µετατροπές, µεγαλύτερης ευελιξίας για εκπαίδευση και 
γενική αντιµετώπιση των δεδοµένων των έργων, αυτές ορίζονται εδώ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.9.3 Πρόγραµµα ποιότητας έργου 
(1) Ορίζεται εάν απαιτείται πρόγραµµα ποιότητας έργου για τις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. 
(2) Ορίζεται το περιεχόµενο του προγράµµατος ποιότητας και των υποστηρικτικών εγγράφων (διαδικασίες ποιό-

τητας, οδηγίες εργασίας κτλ) ή γίνεται παραποµπή στο παράρτηµα της ΕΣΥ που αφορά σε ποιοτικούς ελέγ-
χους και διασφάλιση ποιότητας. 

4.9.4 Υπεύθυνος ποιότητας έργου 
Ορίζεται εάν για τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου απαιτείται να είναι εξειδικευµένο το στέλεχος του Αναδό-
χου, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.9.5 Εργαστήρια εργοταξίου 
Ορίζεται η ανάγκη ή µη εγκατάστασης εργοταξιακού εργαστηρίου εκ µέρους του Αναδόχου, ο ελάχιστος απαιτούµε-
νος εργαστηριακός εξοπλισµός, το ελάχιστο απαιτούµενο σχετικό προσωπικό κτλ.  

4.10 Στοιχεία πεδίου του έργου 

4.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 
Ορίζονται τυχόν ειδικές συνθήκες / στοιχεία που δεν είναι προφανή αλλά είναι εν γνώσει της Υπηρεσίας και συνι-
στάται να επισηµανθούν για αποφυγή µελλοντικών επιπλοκών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.  Εφόσον 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αναγράφεται «Κενό». 

4.10.2 Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 
Ορίζεται αν υπάρχει γνωστή αναµενόµενη εµπλοκή µε εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ∆ΕΚΟ ή άλλων και 
αν θα έχει οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη ο Ανάδοχος. 
(1) Για παράδειγµα, σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε περιοχές όπου αναµένεται εµπλοκή µε υφιστάµενους 

αγωγούς ΟΚΩ, συνιστάται η προσθήκη των ακόλουθων απαιτήσεων: 
i. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ, να 

αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και αποχέ-
τευσης κτλ., οι οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών 
αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

ii. Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και πληρο-
φοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυ-
χόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορι-
σµό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία των 
προς αποφυγή ζηµιών, η αποκατάσταση ή η αποζηµίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 

(2) Επιπρόσθετα, ειδικά για δίκτυα ύδρευσης, αναφέρεται ακολούθως ως παράδειγµα η προσθήκη των εξής 
όρων: 
i. Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής σηµασίας που έχει το δίκτυο αυτό για τη ζωή 

και την υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών 
στο δίκτυο. Σε περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω µέτρα, συµβούν ζηµίες στο δίκτυο ύδρευσης, τό-
τε ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της 
ζηµίας. Αν παρέλθει το 4ωρο χωρίς η ζηµία να έχει αποκατασταθεί, τότε για κάθε επόµενο 4ωρο επι-
βάλλεται ειδική ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου, καθοριζοµένη στο ποσόν των ΕΥΡΩ ……… 
(ολογράφως) (………) (αριθµητικώς) ανά 4ωρο. Η ειδική αυτή ποινική ρήτρα είναι ανεξάρτητη και ε-
πιπλέον των τυχόν επιβαλλοµένων ποινικών ρητρών για λόγους µη τήρησης των προθεσµιών. Ο 
Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, αποδεικνύει ότι έχει λάβει γνώση του όρου αυτού και 
τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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ii. Για ζηµιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζηµία λόγω της αξίας του απο-
λεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και µπορεί να παρακρατείται από τα οφειλόµενα σε αυτόν 
από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρκούν εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις για είσπραξη ∆ηµοσίων Εσόδων. 

4.11 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος 
Εάν είναι γνωστές στην Υπηρεσία από παρόµοιο προηγούµενο έργο, επισηµαίνονται οι τυχόν αναµενόµενες ειδικές 
επιπλοκές σχετικά µε: 
(1) τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα εισαχθούν από το εξωτερικό 
(2) τις εγκρίσεις µελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών. 

4.12 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες λεπτοµέρειες σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.13 Προσβάσεις και άλλες υποδοµές 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.14 Αποφυγή όχλησης 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.15 Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
κατασκευή 

Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ λόγω της ειδικής θέσης του έργου 
και ορίζεται το ύψος της ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών (75-150 ευ-
ρώ/ηµέρα, ανάλογα µε την εξυπηρετούµενη κίνηση). 
Για παράδειγµα, αναφέρονται οι ακόλουθες απαιτήσεις που θα µπορούσε να προστεθούν στην περίπτωση λιµενι-
κών έργων: 
Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων 
(1) Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης από τις εργασίες διεξαγω-

γής της ναυσιπλοΐας στον υπόψη λιµένα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, βαρύνει τον Ανάδοχο και 
συµπεριλαµβάνεται, ανηγµένη, στις τιµές της προσφοράς του. 

(2) Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει αµέσως όλα τα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα και να 
µετακινεί κάθε φορά το µηχανικό εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τις οδηγίες των Λιµενικών 
Αρχών, ώστε να µην παρακωλύεται η κίνηση των εισπλεόντων πλοίων στο λιµένα, χωρίς να δικαιούται από 
αυτή την αιτία να προβάλει καµία αξίωση για τυχόν αποζηµίωσή του. 

(3) Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προβαίνει, µε δικές του δαπάνες, στην προσωρινή φωτοσήµανση 
των έργων που εκτελεί και να τη µετακινεί κατά την πρόοδο των έργων, σύµφωνα µε τις εντολές και τις οδη-
γίες των αρµοδίων Λιµενικών Αρχών, στις οποίες πρέπει πάντοτε να απευθύνεται, καθώς και στην τοποθέ-
τηση των απαιτουµένων σηµάτων και ενδεικτικών πινακίδων στις διάφορες εργοταξιακές θέσεις. 

(4) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος εκτελέσει εσφαλµένα τη φωτοσήµανση των θαλασσίων έργων 
και την επισήµανση του εργοταξίου και των χερσαίων έργων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την 
εφαρµογή των προβλεπόµενων κυρώσεων από τις κείµενες διατάξεις, δικαιούται µετά από σχετική απόφα-
σή της να αναθέσει την εκτέλεση τόσο των εργασιών φωτοσήµανσης όσο και αυτών της επισήµανσης χερ-
σαίων εµποδίων σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος δεν παύει όµως και για την περί-
πτωση αυτήν να έχει στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που ενδεχοµένως θα συµβεί, λόγω της αµε-
λείας του να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα. Η δαπάνη των σε βάρος του Αναδόχου εκτελουµένων 
ως ανωτέρω εργασιών εκπίπτει από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό . 

(5) Η µετά την περαίωση του έργου µόνιµη φωτοσήµανση του λιµένος θα γίνει µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη 
του Λιµενικού Ταµείου, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο λιµένας, σύµφωνα µε τις χορηγούµενες οδη-
γίες της αρµόδιας Υπηρεσίας Φάρων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 
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4.16 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό» 

4.17 Εξοπλισµός Αναδόχου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ και ορίζονται και απαριθµούνται οι 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις, π.χ., συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος (µε αυτοµατοποιηµένη τροφοδοσία, έ-
λεγχο υγρασίας και καταγραφικές δυνατότητες), το εργοταξιακό εργαστήριο ελέγχου ποιότητας, το συνεργείο επι-
σκευής µηχανηµάτων, οι εγκαταστάσεις λατοµείου παραγωγής αδρανών υλικών ή/και υλικών οδοστρωσίας, αυτο-
µατοποιηµένης παραγωγής ασφαλτοσκυροδεµάτων, τα εργοταξιακά γραφεία του Αναδόχου και της Υπηρεσίας, οι 
αποθηκευτικοί χώροι υλικών, ανταλλακτικών, αδρανών, εκρηκτικών κτλ., καθώς και τυχόν άλλες απαραίτητες εγκα-
ταστάσεις που υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
Ως παράδειγµα περιορισµού της χρήσης εκρηκτικών, αναφέρεται η ακόλουθη απαίτηση: 
Στην περίπτωση που προβλέπεται να εκτελεσθούν εκβραχισµοί, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών και αυτό κυρίως για 
την αποφυγή κινδύνου ατυχηµάτων ή λόγω της γειτνίασης της περιοχής του έργου µε αρχαιολογικούς χώρους, 
τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των εκβραχισµών µε κατάλληλα µηχα-
νήµατα και µέσα, κυρίως στα σηµεία που οι εκβραχισµοί φθάνουν σε µεγάλα βάθη. Ρητά διευκρινίζεται ότι απο-
κλείεται οποιαδήποτε τροποποίηση της µελέτης ή καταβολής πρόσθετης δαπάνης για τους εκβραχισµούς χωρίς 
χρήση εκρηκτικών, ασχέτως του βάθους εκσκαφής. 

4.18 Προστασία περιβάλλοντος 

4.18.1 Γενικά 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.18.2 Απαιτήσεις για το ολοκληρωµένο έργο 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.18.3 Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής 

Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης 

4.19.1 Γενικά 
(1) Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ 
(2) Ορίζεται αν ο ΚτΕ έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών µε παραποµπή 

κατά περίπτωση στις επόµενες παραγράφους (λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης). 
(3) Ορίζεται αν, εφόσον οι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δηµόσιοι ή κοινοτικοί και απαιτείται δέσµευσή τους 

και ταυτόχρονα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, η Υπηρεσία θα αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλ-
λοτρίωσή τους υπέρ του ∆ηµοσίου µε προσωρινή απόδοση στον Ανάδοχο για χρήση κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου. 

4.19.2 Λατοµεία 

4.19.2.1  Κανονισµοί - ορισµοί - υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.19.2.2  Λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.19.2.3  Λειτουργία νέου λατοµείου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
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4.19.2.4  Μέθοδοι επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο 
Ορίζεται αν η Υπηρεσία θα παραδώσει στον Ανάδοχο λατοµείο ή ορυχείο ή/και αν ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέ-
ωση να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου.  Εάν η απάντηση 
και στα δύο ανωτέρω ζητήµατα είναι αρνητική, αναγράφεται «Κενό». 

4.19.2.5  Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.19.3 ∆ανειοθάλαµοι 
Ορίζεται αν η Υπηρεσία θα παραδώσει στον Ανάδοχο δανειοθάλαµο ή ορυχείο ή/και αν ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υ-
ποχρέωση να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για απόληψη δανείων προς χρήση του Αναδόχου.  Εάν η απά-
ντηση και στα δύο ανωτέρω ζητήµατα είναι αρνητική, αναγράφεται «Κενό». 

4.19.4 Χώροι απόθεσης 
(1) Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ και τυχόν υπάρχοντες χώ-

ροι απόθεσης µε τις µέσες αποστάσεις τους από το έργο ή/και αν ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να α-
παλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για απόθεση.  

(2) Για την περίπτωση που οι σχετικές αποθέσεις θεωρούνται ότι έχουν µικρή σηµασία (λόγω περιορισµένου 
όγκου αποθέσεων, θέσης του έργου κτλ) ορίζεται αν δεν ζητείται για τη συγκεκριµένη εργολαβία η εκπόνηση 
σχετικής ΜΠΕ. 

Για παράδειγµα, στην περίπτωση λιµενικών έργων θα µπορούσε να προστεθεί ο ακόλουθος όρος: 
∆εδοµένου ότι οι παρούσες συνθήκες του λιµένα επιτρέπουν την εγκατάσταση του εργοταξιακού χώρου ή την α-
ποθήκευση και απόθεση των υλικών εντός της λιµενικής ζώνης, η χρήση του χώρου αυτού παραχωρείται δωρεάν 
στον Ανάδοχο για το διάστηµα κατασκευής του έργου. 

4.20 Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
Για παράδειγµα, αναφορικά µε τις συνδέσεις των µονίµων έργων µε τα δίκτυα ΟΚΩ, θα µπορούσε να προστεθούν 
οι ακόλουθες απαιτήσεις: 
(1) Για µόνιµα έργα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του, να διεκπεραιώσει τις διαδι-

κασίες σύνδεσης των µονίµων έργων µε τα δίκτυα ΟΚΩ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο 
κτλ.). 

(2) Οι δαπάνες των παραπάνω παροχών και συνδέσεων προς τους δικαιούχους οργανισµούς βαρύνει τον ΚτΕ 
που τις καταβάλλει είτε απ’ ευθείας στους οργανισµούς, ∆ήµους, Κοινότητες κτλ., είτε στον Ανάδοχο, στην 
περίπτωση που ο τελευταίος έχει ήδη προκαταβάλλει το σύνολο ή µέρος αυτών, µόνο µετά από την προ-
σκόµιση των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων και λοιπών νοµίµων αποδεικτικών εγγράφων. 

(3) Η δαπάνη για την αναγνώριση από τον ΟΤΕ εγκαταστηµένου εσωτερικού τηλεφωνικού κέντρου βαρύνει τον 
Ανάδοχο, έστω και αν αυτό δεν µνηµονεύεται στην οικονοµική προσφορά του. 

4.21 Εξοπλισµός ΚτΕ και προµήθεια δωρεάν υλικού 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.22 Εκθέσεις προόδου εργασιών 
Ορίζεται η τυχόν απαλλαγή του Αναδόχου από την υποβολή µηνιαίων εκθέσεων ή, σε περίπτωση υποχρέωσης 
υποβολής, το περιεχόµενο των εκθέσεων ή/και οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της 
ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.23 Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.24 Φύλαξη του εργοταξίου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
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4.25 ∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο 

4.25.1 Προσωρινές εγκαταστάσεις 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ και οι ειδικότερες απαιτήσεις σε 
σχέση µε τους χώρους υγιεινής και τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις αν είναι γνωστές, άλλως ορίζε-
ται ότι οι υπόψη χώροι και εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας. 

4.25.2 Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

4.26 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – µαγνητοσκοπήσεις 
(1) Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, π.χ., αν απαιτείται σειρά 

οπτικοακουστικής τεκµηρίωσης της προόδου των διαφόρων φάσεων των έργων για λόγους δηµοσιότητας. 
(2) Ορίζεται το ακριβές περιεχόµενο, ο τρόπος παρουσίασης και ταξινόµησης, ο αριθµός αντιτύπων / αντιγρά-

φων και κάθε σχετική λεπτοµέρεια που αφορά στο µητρώο του έργου. 
(3) Ορίζεται η πρόσθετη ποινική ρήτρα για την παράλειψη υποβολής του µητρώου του έργου (συνιστάται τρία 

στα χίλια (3%ο) του  αρχικού συµβατικού ποσού). 
Για παράδειγµα, αναφέρεται ακολούθως η ειδική απαίτηση που θα µπορούσε να προστεθεί στην περίπτωση λιµενι-
κών έργων και αφορά στη διενέργεια υποβρυχίων µαγνητοσκοπήσεων: 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να προβεί στη διενέργεια υποθαλάσσιων µαγνητοσκοπήσεων της θεµε-
λίωσης των τεχνητών ογκολίθων σε δύο (2) φάσεις: κατά την ισοπέδωση της άνω επιφάνειας του πρίσµατος έδρα-
σης, όπως και µετά τη βύθιση και επιφόρτιση των στηλών των ογκολίθων, προκειµένου να τεκµηριωθεί η σωστή 
έδρασή τους. Οι µαγνητοσκοπήσεις αυτές θα γίνονται παρουσία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Αντίγραφα των 
ταινιών των µαγνητοσκοπήσεων θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα ενσωµατώνονται στο µη-
τρώο του έργου. 
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση υδραυλικών έργων θα µπορούσε για παράδειγµα να οριστούν οι ακόλουθες απαι-
τήσεις: 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός µηνός από την τοποθέτηση των καλυµµάτων των φρεατίων και µετά την 

πλήρη επίχωση κάθε αυτοτελούς, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, τµήµατος του έργου, να συντάξει 
µε δαπάνες του σχέδια µε τους αγωγούς που κατασκεύασε, στο έντυπο υπόβαθρο πολεοδοµικού διαγράµ-
µατος υπό κλίµακα 1:500 ή 1:1000 που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία και θα ψηφιοποιήσει ο Ανάδοχος µε 
δικές του δαπάνες. 

(2) Τα σχέδια αυτά, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίγραφα 
και επιπλέον σε ψηφιακή µορφή, υπογεγραµµένα από διπλωµατούχο Μηχανικό, θα περιέχουν τα ακόλουθα 
κατ’ ελάχιστον στοιχεία: 
i. Οριζοντιογραφία των αγωγών, φρεατίων συµβολής αγωγών και υδροσυλλογής, δικλείδων, αντλιο-

στασίων και λοιπών τεχνικών έργων µε στοιχεία εξάρτησης αυτών από σταθερά σηµεία (γωνίες οικο-
δοµικών τετραγώνων κτλ.). 

ii. Οριζοντιογραφία των αγωγών και αναγραφή των διαµέτρων, του µήκους, του υλικού και των κατά 
µήκος κλίσεων αυτών. 

iii. Κατά µήκος τοµή των αγωγών υπό κλίµακα µηκών 1:1000 και υψών 1:100 µε αναγραφή επί του σχε-
δίου όλων των γεωµετρικών και υδραυλικών στοιχείων των αγωγών. 

4.27 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 
Ορίζεται αν θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο παράταση τµηµατικών ή/και της συνολικής προθεσµίας λόγω καθυστε-
ρήσεων από αρχαιολογικές έρευνες. 

5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
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6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

6.1 Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες ή διαφορετικές απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφε-
ται «Κενό». 

6.2 Αµοιβές και Κανονισµός Εργασίας 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

6.3 Προσωπικό του ΚτΕ 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

6.4 Εργατική νοµοθεσία 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

6.5 Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

6.6 Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

6.7 Ασφάλεια και υγιεινή 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

6.8 Προσωπικό Αναδόχου 
Εξειδικεύονται πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ ως προς την ελάχιστη κάλυψη των 
υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου µε ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την 
επαρκή καθοδήγηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου.   
Εκτός από τις αρµοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυ-
νου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας, ορίζονται και οι επιπλέον ειδικότητες που προβλέπο-
νται από την τυχόν ειδική φύση του έργου.   
Μόνον η θέση υπεύθυνου ποιότητας έργου επιτρέπεται να καλυφθεί από τον προϊστάµενο του εργοταξιακού γρα-
φείου του Αναδόχου ή τον αναπληρωτή του.  Ο υπεύθυνος χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου 
του έργου πρέπει να είναι µηχανικός ή τεχνολόγος µε γνώσεις χειρισµού λογισµικού χρονικού προγραµµατισµού, µε 
ενδεχόµενη περιοδική παρουσία επί τόπου του έργου, εφόσον απασχολείται µόνο στο αντικείµενο αυτό, ή µε µόνιµη 
παρουσία εφόσον απασχολείται και σε άλλα αντικείµενα.   
Ο υπεύθυνος υγιεινής και ασφάλειας συνιστάται να είναι τεχνικός επιπέδου γενικού εργοδηγού, ώστε αφενός να 
ευρίσκεται κυρίως στα εργοτάξια, σε στενή και ευθεία επαφή µε το εργατοτεχνικό προσωπικό και αφετέρου να έχει 
την αρµοδιότητα και τη δικαιοδοσία να επιβάλλει τους σχετικούς κανόνες στους εργοδηγούς ειδικοτήτων, στους επι-
στάτες και στο λοιπό προσωπικό. 

6.9 Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

6.10 Ανάρµοστη συµπεριφορά 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
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7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

7.1 Τρόπος εκτέλεσης 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες ή ειδικές απαιτήσεις ή παρεκκλίσεις (π.χ., αν παρέχονται από τον ΚτΕ υλικά, προσωπι-
κό ή µηχανήµατα) σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

7.2 Υποβολή δειγµάτων υλικών / εξοπλισµού 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

7.3 Επιθεώρηση 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

7.4 ∆οκιµές 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

7.5 Απόρριψη  
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

7.6 Επανορθωτικές εργασίες 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό» 

7.7 Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

8.1 Έναρξη εργασιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες ή ειδικότερες απαιτήσεις (π.χ., τµηµατική έναρξη σε διάφορα µέτωπα του έργου, λόγω 
συντέλεσης εκκρεµουσών απαλλοτριώσεων, ολοκλήρωσης του έργου άλλων εργοληπτών και παραλαβή του κτλ.) 
σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.2 Προθεσµία περάτωσης 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.2.1 Συνολική προθεσµία 
(1) Ορίζεται η συνολική προθεσµία σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
(2) Ορίζεται αν στην υπόψη συνολική προθεσµία περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που αναφέρονται στο Άρ-

θρο 1.9 για την τυχόν εκπόνηση και έγκριση µελετών, όπως και για την τυχόν εκτέλεση συµπληρωµατικών 
γεωτεχνικών ερευνών. 

(3) Ορίζεται αν υπάρχουν εργασίες υδροσποράς – αχυροκάλυψης – κάθε φύσης φύτευσης και αν αυτές µπο-
ρούν να ολοκληρωθούν κατά τα οριζόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΓΣΥ. 

8.2.2 Τµηµατικές προθεσµίες 

8.2.2.1 Έννοιες - ορισµοί 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες έννοιες - ορισµοί σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κε-
νό». 

8.2.2.2 Καθορισµός βασικών τµηµατικών προθεσµιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών) 
Επαληθεύονται οι απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ για τις κατωτέρω προθεσµίες, άλλως ανα-
γράφονται οι επιθυµητές. 
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(1) Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανά-
δοχο παραδίδονται: 
i. Βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιµων στοιχείων σχετικά µε το 

έργο συνοδευόµενη από αντίστοιχο πίνακα, που παρουσιάζει τα υπόψη στοιχεία και την ηµεροµηνία 
παραλαβής τους. 

ii. Βιογραφικά σηµειώµατα για τον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου και τον αναπληρωτή του, 
όπως και για το επιτελικό προσωπικό, που προτείνεται. Σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας θα 
δηλώνεται οπωσδήποτε και η εταιρία προέλευσης του προτεινόµενου στελέχους. 

iii. Αντίγραφο πιστοποιητικού του Αναδόχου ή µελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος ή επιχειρήσεις-µέλη της Κοινοπραξίας διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότη-
τας ή/και δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας ή της πιστοποίησης. 

iv. Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (αποκλειστική προθεσµία). 
v. Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωµετρικών ελέγχων και εργασιών, σύµφωνα µε τα Άρθρα  

4.7 και 4.9 της παρούσας. 
 

(2) Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο 
ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται : 
i. Αντίγραφο Οριστικών Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (αν κατά την υπογραφή της σύµβασης υποβλή-

θηκε µόνον το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύµφωνα µε τις απαι-
τήσεις του Άρθρου 18 της παρούσας και τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

ii. Το οργανόγραµµα του εργοταξίου (σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 32 του Π∆ 609), η κατανοµή 
αρµοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων εργασίας (αποκλειστική προθεσµία). 

iii. Το οργανόγραµµα της Οµάδας Μελετών – Ερευνών, εφόσον προβλέπεται, µε το γενικό Συντονιστή 
και πίνακα κατανοµής αρµοδιοτήτων. 

iv. ∆ήλωση ανάληψης καθηκόντων του προϊσταµένου του εργοταξιακού γραφείου και σχετικό πληρε-
ξούσιο (αποκλειστική προθεσµία). 

v. Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του εργοταξίου και τοποθέτησης πινακίδων του έργου, κα-
θώς και πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης και απόθεσης υλικών. 

vi. Προτάσεις και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και ευκολίες που προβλέπονται στις  παρ.  4.1.3 της 
παρούσας. 

vii. Προτάσεις για τη µεθοδολογία προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, για το σχετικό 
λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί και για το σύνολο των εντύπων που θα χρησιµοποιηθούν για την 
καταγραφή στοιχείων και την τεκµηρίωση του έργου. 

viii. Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αποκλειστική προθεσµία). 
Στο ίδιο διάστηµα οριστικοποιούνται από την Υπηρεσία η οµάδα επίβλεψης του έργου και η κατανοµή αρµοδιοτή-
των καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτµησης και κωδικοποίησης του έργου σε περιοχές ή/και 
επίπεδα ελέγχου για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προόδου του έργου [∆ενδροειδής κατάτµηση του 
έργου (∆ΚΕ) ή Work Breakdown Structure (WBS)].  

 
(3) Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο 

ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: 
i. Αναφορά προόδου για τις εργασίες αποτύπωσης της µορφής του φυσικού εδάφους και για τη διαδι-

κασία ψηφιακής υποβολής στοιχείων (δείγµα) σύµφωνα µε το άρθρο 4.7 της παρούσας (αποκλειστι-
κή προθεσµία). 

ii. Αναφορά προόδου για την ανασκόπηση και επαλήθευση των στοιχείων των µελετών σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1.9.2 και 4.1.1 της παρούσας. Η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται µε αρχικό λεπτοµερή 
πίνακα όλων των τυχόν εκπονουµένων και των προς εκπόνηση µελετών και αντίστοιχο αναλυτικό 
χρονοδιάγραµµα µελετών, συνδυασµένο µε την εκτέλεση των εργασιών και συµφωνηµένο µε την 
Οµάδα Μελέτης, εφόσον αυτή προβλέπεται (αποκλειστική προθεσµία). 

iii. Πρόγραµµα ποιότητας έργου, σύµφωνα µε την Αποφ. ∆ΙΠΑ∆ 611/01 (ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) (αποκλει-
στική προθεσµία). 
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iv. Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών, αρχαιολογι-
κών ερευνών ή µετατόπισης δικτύων ΟΚΩ. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται µε πίνακα όλων των ε-
µπλεκοµένων µε την κατασκευή του έργου ΟΚΩ ή άλλων οργανισµών, τα σηµεία του έργου στα ο-
ποία συναντώνται τα έργα των οργανισµών αυτών, τα απαιτούµενα µέτρα ή ενέργειες, τα αρµόδια 
πρόσωπα ή υπηρεσίες (µε διεύθυνση και τηλέφωνο) καθώς και την ανάγκη διενέργειας ερευνητικών 
τοµών. 

v. Οι προβλεπόµενες από το Π∆ 305/96 και το Π∆ 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Συντονιστή  Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφα-
λείας (ΓΑ). 

vi. Πλήρως υλοποιηµένη την αποτύπωση του φυσικού εδάφους ή των υπαρχουσών ηµιτελών κατα-
σκευών σύµφωνα µε το Άρθρο 4.7 της παρούσας (τεύχη, σχέδια, ηλεκτρονικά αρχεία). 

vii. Οριστικό πρόγραµµα τυχόν απαιτουµένων συµπληρωµατικών ερευνών. 
viii. Αναφορά προόδου σχετική µε λοιπούς χώρους που προτίθεται να  χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για 

λατοµεία, δανειοθαλάµους, χώρους απόθεσης, για την πρόοδο των σχετικών ΜΠΕ, όπου προβλέπο-
νται (Άρθρα 4.18 και 4.19 της παρούσας), καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που έχει πραγ-
µατοποιήσει για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές.  
Ορίζονται οι λοιπές πρόσθετες τµηµατικές προθεσµίες και µε τον ανάλογο χαρακτηρισµό (αποκλειστι-
κές, ενδεικτικές): 

• Πρώτη Τµηµατική Προθεσµία: 
Εντός ……… (ολογράφως) (………) (αριθµητικώς) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβα-
σης ο Ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις κάτωθι εργασίες: 
………(αποκλειστική) 
……… 

• ∆εύτερη Τµηµατική Προθεσµία: 
……… 

8.3 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.3.1 Γενικά 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.3.2 Σύνταξη προγράµµατος  
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.3.3 Έλεγχος προγράµµατος - Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 
Ορίζεται η ποινική ρήτρα που προβλέπεται για παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανά-
λυση, τεκµηρίωση, τήρηση και παρουσίαση του προγράµµατος του έργου (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης) 
(συνιστάται 1 : 5000 του συµβατικού τιµήµατος). 

8.4 Παράταση προθεσµίας περάτωσης 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.5 Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες ή ειδικότερες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται 
«Κενό». 

8.6 Ρυθµός προόδου εργασιών 
(1) Ορίζονται τυχόν πρόσθετες ή ειδικότερες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 
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(2) Ορίζεται η συχνότητα ή τα χρονικά ορόσηµα των συσκέψεων προόδου µεταξύ Υπηρεσίας και Αναδόχου. 

8.7 Ποινικές ρήτρες 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.7.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.7.2 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.7.3 Ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε το εγκεκριµένο «Πρόγραµµα Ποιότητας» του 
έργου και τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία». 

Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.7.4 Επιβολή ποινικών ρητρών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.8 ∆ιακοπή εργασιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.9 Συνέπειες διακοπής εργασιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.10 Πληρωµή ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών στο ενδεχόµενο διακοπής εργασιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.11 Παρατεταµένη διακοπή εργασιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

8.12 Επανεκκίνηση εργασιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

9. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ 

9.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

9.2 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

9.3 Επανάληψη δοκιµών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

9.4 Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  

(1) Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 
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Για παράδειγµα, εφόσον στο έργο περιλαµβάνονται τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις, είναι δυνατόν να απαιτείται 
η εκπαίδευση του προσωπικού του ΚτΕ, οπότε στην περίπτωση αυτή: 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την οριστική παραλαβή του έργου, να εκπαιδεύσει το προσωπικό του 
ΚτΕ στο χειρισµό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Σε επέκταση των ανωτέρω, µπορεί να προστεθούν οι ακόλουθες απαιτήσεις που αφορούν στη δοκιµαστική 
λειτουργία του έργου: 
∆οκιµαστική λειτουργία του έργου 
i. Στο συµβατικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται και η επί ……… (ολογράφως) (………) (αριθ-

µητικώς) µήνες αποδοτική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα διαθέσει το αναγκαίο 
προς τούτο προσωπικό. Την εποπτεία και τον έλεγχο της κανονικής - αποδοτικής δοκιµαστικής λει-
τουργίας του έργου θα ασκεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργί-
ας, υποχρέωση του Αναδόχου είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΚτΕ. 

ii. Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των αναφεροµένων στο παρόν άρθρο, νοούνται περιλαµβανόµε-
νες στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου και αυτός δεν δικαιούται ουδεµία πρόσθετη αποζηµίω-
ση. Εξαιρούνται µόνον οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, καθώς και οι αποζηµιώσεις των 
εκπαιδευοµένων στελεχών, οι οποίες βαρύνουν τον ΚτΕ. 

iii. Βεβαίωση περάτωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου χορηγείται µόνο µετά την παρέλευση της 
δοκιµαστικής λειτουργίας και εφόσον ο Ανάδοχος θέσει σε ικανοποιητική λειτουργία το έργο και τις 
όποιες ηλεκτροµηχανολογικές του εγκαταστάσεις, κατά τις συµβατικές απαιτήσεις του έργου. 

(2) Εξειδικεύονται τυχόν µεγαλύτεροι χρόνοι συντήρησης, πέραν των δεκαπέντε µηνών, για το σύνολο του έρ-
γου ή για τµήµατα αυτού. 

11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

12.1 Εργασίες προς επιµέτρηση 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

12.2 Μεθοδολογία επιµέτρησης εργασιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
Για παράδειγµα, αν περιλαµβάνονται εργασίες που εκτελούνται αποτιµώµενες µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα, οι εργασί-
ες αυτές επιµετρούνται µε τον ακόλουθο τρόπο: 
(1) Οι εργασίες που αποτιµούνται µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα συνιστούν ένα σύνολο και για τον τρόπο επιµέ-

τρησής τους ισχύει η µονάδα «τεµάχιο ένα (1)». 
(2) Η προσωρινή επιµέτρηση για κάθε τµήµα του όλου έργου που κατασκευάζεται και αποτιµάται µε κατ’ απο-

κοπή τίµηµα, θα λογίζεται σε ποσοστά της µονάδας «τεµάχιο ένα (1)» που καθορίζονται στους ακόλουθους 
πίνακες, για κάθε κατηγορία και φάση εργασιών, ανάλογα µε την πρόοδο του αντίστοιχου τµήµατος του ό-
λου έργου. Με βάση την προσωρινή αυτή επιµέτρηση θα εκτελούνται τµηµατικές πληρωµές των κατ’ απο-
κοπή τιµηµάτων. Οι τµηµατικές αυτές πληρωµές δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική δαπάνη για την κα-
τασκευή του αντίστοιχου ποσοστού του τµήµατος του έργου που αποτιµάται µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, αλλά 
είναι συµβατικός τρόπος πληρωµής που ο Ανάδοχος, µε τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία, αποδεικνύει 
ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Οικοδοµικές Εργασίες 
Φάση Περιγραφή Ποσοστό 

1.1 Κατασκευή θεµελίωσης  0,040 
1.2 Αποπεράτωση κατασκευής δαπέδων υπογείων και στεγασµένων χώρων µε την 

υπόβαση και τη µόνωσή τους 
0,040 

2.1 Αποπεράτωση φέροντος οργανισµού στεγασµένων χώρων και προεξοχών τους 0,240 
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3.1 Αποπεράτωση πάσης φύσης τοιχοδοµών 0,090 
……… ……… ……… 

Υδραυλικά - Αποχετεύσεις 
1 Αποπεράτωση δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης 0,250 
2 Αποπεράτωση δικτύου σωληνώσεων αποχέτευσης 0,300 

……… ……… ……… 
 

12.3 Πιστοποίηση εργασιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

12.4 Παραλήψεις κατά την επιµέτρηση 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

13.1 ∆ικαίωµα τροποποιήσεων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

13.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας 
Ορίζεται αν είναι επιθυµητό να ισχύσει το παρόν άρθρο, ορίζονται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησής του, καθώς και 
οι διαδικασίες σύνταξης, τεκµηρίωσης, υποβολής, ελέγχου, έγκρισης, εφαρµογής κτλ. της πρότασης του Αναδόχου 
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 

13.3 ∆ιαδικασία τροποποιήσεων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

13.4 Πληρωµή τροποποιήσεων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

13.5 Ποσό απροβλέπτων  
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

13.6 Απολογιστικές εργασίες 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

13.7 Προσαρµογές οφειλόµενες σε τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

13.8 Αναθεώρηση τιµών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

14.1 Συµβατικό τίµηµα 

14.1.1 Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
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14.1.2 Τιµές µονάδος νέων εργασιών 
(1) Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 
(2) Αναφέρονται ποια εγκεκριµένα ή συµβατικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) ισχύουν για τις τιµές µονάδος νέων 

εργασιών του έργου. 

14.2 Προκαταβολή 
Ορίζονται αν χορηγείται προκαταβολή και οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της 
ΓΣΥ. 

14.3 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.4 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες ή ειδικότερες απαιτήσεις (πληρωµή σε διαστήµατα διάφορα του ενός µηνός ή ορόσηµα 
τµηµατικών πληρωµών) σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.5 Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.6 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης ενδιάµεσης πληρωµής 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.7 Πληρωµές 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό» 

14.8 Καθυστέρηση πληρωµών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.9 Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.10 ∆ήλωση περάτωσης εργασιών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.11 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση τελικής πληρωµής 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.12 Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.13 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης τελικής πληρωµής 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.14 Λήξη ευθύνης εργοδότη 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

14.15 Νόµισµα συναλλαγών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες ή ειδικότερες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται 
«Κενό». 
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15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

15.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση) 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

15.2 Έκπτωση Αναδόχου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

15.3 ∆ικαίωµα του ΚτΕ για διάλυση της σύµβασης 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

16. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

16.1 ∆ικαίωµα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

16.2 ∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

16.3 Πληρωµή κατά τη διάλυση της σύµβασης 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

17.1 Εγγυήσεις 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

17.2 Ευθύνη Αναδόχου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

17.3 Ευθύνη ΚτΕ 
Ορίζονται τυχόν ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

17.4 Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ 
Ορίζονται τυχόν ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

17.5 Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

18.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις 
του 

Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

18.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
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18.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου 

18.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
 

18.4.2 Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων) 

(1) Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 
(2) Ορίζονται τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου, κατά περιστατικό: 
 

Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 
(α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε  
πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 

Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000 

(β)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτο-
µο και ατύχηµα  

Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000 

(γ)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά από 
οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
παθόντων 

Ελάχιστο συνιστώµενο 750.000 

(δ)  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη 
διάρκεια της ασφάλισης 

Ελάχιστο συνιστώµενο 1.500.000 

 
(3) Εφόσον διαφέρουν από τα ανωτέρω, ορίζονται τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές 

ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων κατά την περίοδο συντήρησης του έργου, κατά περιστατικό: 
 

Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 
(α)  Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγ-
µατα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν 
ζηµιωθέντων τρίτων 

… 

(β)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτο-
µο και ατύχηµα  

… 

(γ)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά από 
οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
παθόντων 

… 

(δ)  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη 
διάρκεια της ασφάλισης 

… 

 

18.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού  
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

18.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». Για 
παράδειγµα, µπορεί να προστεθεί η εξής απαίτηση: 
Με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και η κατά τα άρθρα 657, 658 και 932 του Αστικού Κώδικα αστική ευ-
θύνη του Αναδόχου έναντι του απασχολουµένου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού, για τις πέραν του ΙΚΑ α-
ποζηµιώσεις («ευθύνη εργοδότη» σε περίπτωση ατυχήµατος).Tα ελάχιστα ασφαλιστέα όρια κάλυψης της συγκε-
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κριµένης ευθύνης θα είναι το ποσό των 100.000 Ευρώ ανά οµαδικό ατύχηµα και το ποσό των 1.000.000 Ευρώ 
συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης του έργου. 

18.6 Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών 
(1) Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 
(2) Ορίζονται τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση: 

- Ανά απαίτηση, κατ’ ελάχιστον ίσον προς 150.000 Ευρώ (συνιστώµενο ποσό) 

- Ανώτατο αθροιστικό όριο κατά τη διάρκεια ισχύος της εν λόγω ασφαλιστικής κάλυψης, κατ’ ελάχιστον 
ίσο προς … Ευρώ (τουλάχιστον διπλάσιο του ανά απαίτηση ποσού) 

18.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

19.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

19.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

19.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

19.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 
Για παράδειγµα, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πιθανόν να βρεθούν εκρηκτικά, νάρκες κτλ. στην 
περιοχή εκτέλεσης των έργων, είναι δυνατόν η Υπηρεσία να ορίσει και άλλο τρόπο διευθέτησης του θέµατος, π.χ. 
µε απολογιστικές εργασίες. Ειδικότερα, όσον αφορά στην περίπτωση λιµενικών έργων, θα µπορούσε να προστε-
θούν οι ακόλουθες απαιτήσεις: 
(1) Μόλις ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή 

οποιασδήποτε φύσης εκρηκτικών µηχανισµών, θα αναφέρει αµέσως το γεγονός αυτό στην Υπηρεσία και 
συγχρόνως θα ειδοποιήσει την αρµόδια Στρατιωτική Αρχή και το Λιµεναρχείο. 

(2) Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µόλις λάβει το σχετικό έγγραφο του Αναδόχου, θα προβεί στις απαραίτητες ενέρ-
γειες προς την αρµόδια Στρατιωτική Αρχή καθώς και προς το Λιµεναρχείο, για να επισπευσθεί η σχετική 
διαδικασία αποµάκρυνσης των εν γένει εκρηκτικών υλών και να χορηγηθούν οι σχετικές οδηγίες και εντολές, 
τόσο για τη συνέχιση των εργασιών όσο και για την ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας στην υπόψη περιο-
χή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί στις εντολές των ανωτέρω Αρχών. 

(3) Αν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου επιβάλλουν τη διερεύνηση της εκσκαπτόµενης περιοχής, λόγω ύπαρ-
ξης εκρηκτικών στον πυθµένα, η αρµοδιότητα ανήκει στις Στρατιωτικές Αρχές που µε το κατάλληλο ειδικευ-
µένο προσωπικό προβαίνουν στη διερεύνηση του χώρου. Ο Ανάδοχος δύναται να θέσει το µηχανικό εξο-
πλισµό του στη διάθεση των Στρατιωτικών Αρχών. Μετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής οι εργασίες 
αυτές εκτελούνται απολογιστικά, σε βάρος του έργου. 

(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών να γίνει από τον ίδιο, το δηλώ-
νει αυτό εγγράφως και µετά τη σύµφωνο γνώµη των Στρατιωτικών Αρχών και υπό τις οδηγίες αυτών και µε 
το κατάλληλο ειδικευµένο προσωπικό που θα προσλάβει ειδικά για τις εργασίες αυτές, προβαίνει στην εκτέ-
λεσή τους και καθίσταται αστικά και ποινικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί. Η αποζηµίωση 
του Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα προσδιορισθεί απολογιστικά. 

(5) Στις ανωτέρω εκτιθέµενες περιπτώσεις ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την ανάλογη παράταση της συµ-
βατικής προθεσµίας περαίωσης του έργου. 
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19.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

19.6 Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

20. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

20.1 Αξιώσεις Αναδόχου 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

20.2 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται «Κενό». 

20.3 ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών 
Ορίζονται τυχόν πρόσθετες ή ειδικότερες απαιτήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ, άλλως αναγράφεται 
«Κενό». 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Γ.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-C.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 26 από 26 Έκδοση : 0 

 

 
Πόλη, ηη-µµ-έτος Πόλη, ηη-µµ-έτος Πόλη, ηη-µµ-έτος 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
Τίτλος Τίτλος Τίτλος 

Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή 

Όνοµα Όνοµα Όνοµα 
Ειδικότητα Ειδικότητα Ειδικότητα 

 
 
 
 

Εγκρίνεται 
Με την µε αριθµ. … / … / … / … / ηη-µµ-έτος απόφαση του … 

Ο ∆ιευθυντής … 
Υπογραφή 

Όνοµα 
Ειδικότητα 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Γ.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-C.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 ii από vii Έκδοση : 0 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ......................... 1 

1. ΓΕΝΙΚA ........................................................................................................................................................... 1 
1.1 Αντικείµενο ................................................................................................................................................ 1 
1.2 Ορισµοί – συντοµογραφίες ........................................................................................................................ 2 

1.2.1 Ορισµοί ............................................................................................................................................. 2 
1.2.2 Συντοµογραφίες ................................................................................................................................ 2 

1.3 Ερµηνείες .................................................................................................................................................. 2 
1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων ..................................................................................................... 2 
1.5 Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση ............................... 2 

1.5.1 Ισχύουσες διατάξεις .......................................................................................................................... 2 
1.5.2 Προδιαγραφές και Κανονισµοί .......................................................................................................... 2 
1.5.3 Γλώσσα ............................................................................................................................................. 3 

1.6 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών.............................................................................................................. 3 
1.7 Σύµβαση.................................................................................................................................................... 4 
1.8 Εκχώρηση δικαιωµάτων - υποκατάσταση ................................................................................................. 4 
1.9 Μελέτες του έργου ..................................................................................................................................... 4 

1.9.1 Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου .................................................................... 4 
1.9.2 Έλεγχος τεχνικής µελέτης του έργου από τον Ανάδοχο.................................................................... 4 
1.9.3 Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να 

εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς............................................................................ 4 
1.9.4 Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου ................................................... 5 
1.9.5 Αλληλουχία µελετών και κατασκευών ............................................................................................... 5 
1.9.6 Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων .............................................................................................. 5 

1.10 Παροχή και µέριµνα των τευχών ............................................................................................................... 5 
1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών...................................................................................... 5 
1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ ............................................................. 5 
1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο ............................................................... 5 
1.14 Εµπιστευτικότητα....................................................................................................................................... 5 
1.15 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων .................................................. 5 
1.16 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας ..................................................................................................................... 5 

2. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚΤΕ) .................................................................................................................................... 6 
2.1 Απαλλοτριώσεις ........................................................................................................................................ 6 
2.2 Άδειες και Εγκρίσεις .................................................................................................................................. 6 
2.3 Προσωπικό του ΚτΕ .................................................................................................................................. 6 
2.4 Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ..................................................................................... 6 
2.5 Αξιώσεις του ΚτΕ ....................................................................................................................................... 6 

3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ............................................................................................................................................... 6 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Γ.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-C.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 iii από vii Έκδοση : 0 

 

3.1 Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα ........................................................................................... 6 
3.2 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων εκ µέρους του Επιβλέποντα........................................................................... 6 
3.3 Οδηγίες του Επιβλέποντα ......................................................................................................................... 6 
3.4 Αντικατάσταση Επιβλέποντα ..................................................................................................................... 6 

4. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ................................................................................................................................................ 7 
4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου ..................................................................................................................... 7 

4.1.1 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται ......................................................................................... 7 
4.1.2 Κατασκευή του έργου........................................................................................................................ 7 
4.1.3 ∆ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία.................................................................................................... 7 

4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης ......................................................................................................................... 7 
4.3 Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου ............................................................................................................. 7 
4.4 Υπεργολάβοι ............................................................................................................................................. 7 
4.5 Εκχώρηση δικαιωµάτων Υπεργολαβίας .................................................................................................... 7 
4.6 Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε τρίτους................................. 7 
4.7 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα ............................................. 7 
4.8 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχηµάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων............................................... 7 
4.9 ∆ιασφάλιση ποιότητας............................................................................................................................... 7 

4.9.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων ................................ 7 
4.9.2 Αρχείο έργου ..................................................................................................................................... 9 
4.9.3 Πρόγραµµα ποιότητας έργου ............................................................................................................ 9 
4.9.4 Υπεύθυνος ποιότητας έργου ............................................................................................................. 9 
4.9.5 Εργαστήρια εργοταξίου ..................................................................................................................... 9 

4.10 Στοιχεία πεδίου του έργου ......................................................................................................................... 9 
4.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής ................................................................................. 9 
4.10.2 Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) .......................................... 9 

4.11 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος.......................................................................... 10 
4.12 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες ............................................................................................................. 10 
4.13 Προσβάσεις και άλλες υποδοµές............................................................................................................. 10 
4.14 Αποφυγή όχλησης ................................................................................................................................... 10 
4.15 Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή.................. 10 
4.16 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών........................................................................................................... 11 
4.17 Εξοπλισµός Αναδόχου ............................................................................................................................ 11 
4.18 Προστασία περιβάλλοντος ...................................................................................................................... 11 

4.18.1 Γενικά .............................................................................................................................................. 11 
4.18.2 Απαιτήσεις για το ολοκληρωµένο έργο ........................................................................................... 11 
4.18.3 Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής ..................................................................................................................................... 11 
4.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης ..................................................................... 11 

4.19.1 Γενικά .............................................................................................................................................. 11 
4.19.2 Λατοµεία.......................................................................................................................................... 11 
4.19.3 ∆ανειοθάλαµοι................................................................................................................................. 12 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Γ.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-C.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 iv από vii Έκδοση : 0 

 

4.19.4 Χώροι απόθεσης ............................................................................................................................. 12 
4.20 Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου ................................................................. 12 
4.21 Εξοπλισµός ΚτΕ και προµήθεια δωρεάν υλικού...................................................................................... 12 
4.22 Εκθέσεις προόδου εργασιών................................................................................................................... 12 
4.23 Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών .......................................... 12 
4.24 Φύλαξη του εργοταξίου ........................................................................................................................... 12 
4.25 ∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο ............................................................................................... 13 

4.25.1 Προσωρινές εγκαταστάσεις............................................................................................................. 13 
4.25.2 Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων............................................................. 13 

4.26 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – µαγνητοσκοπήσεις .............................................................................. 13 
4.27 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος................................................................................... 13 

5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ................................................................................................................ 13 

6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ..................................................................................... 14 
6.1 Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού ...................................................................... 14 
6.2 Αµοιβές και Κανονισµός Εργασίας .......................................................................................................... 14 
6.3 Προσωπικό του ΚτΕ ................................................................................................................................ 14 
6.4 Εργατική νοµοθεσία................................................................................................................................. 14 
6.5 Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές ................................................ 14 
6.6 Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού ....................................................................... 14 
6.7 Ασφάλεια και υγιεινή................................................................................................................................ 14 
6.8 Προσωπικό Αναδόχου............................................................................................................................. 14 
6.9 Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου............................................................................. 14 
6.10 Ανάρµοστη συµπεριφορά........................................................................................................................ 14 

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ........................................................................................................... 15 
7.1 Τρόπος εκτέλεσης ................................................................................................................................... 15 
7.2 Υποβολή δειγµάτων υλικών / εξοπλισµού ............................................................................................... 15 
7.3 Επιθεώρηση ............................................................................................................................................ 15 
7.4 ∆οκιµές .................................................................................................................................................... 15 
7.5 Απόρριψη ................................................................................................................................................ 15 
7.6 Επανορθωτικές εργασίες......................................................................................................................... 15 
7.7 Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών .......................................................... 15 

8. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .............................................................................. 15 
8.1 Έναρξη εργασιών .................................................................................................................................... 15 
8.2 Προθεσµία περάτωσης............................................................................................................................ 15 

8.2.1 Συνολική προθεσµία ....................................................................................................................... 15 
8.2.2 Τµηµατικές προθεσµίες................................................................................................................... 15 

8.3 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου................................................................................................. 17 
8.3.1 Γενικά .............................................................................................................................................. 17 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Γ.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-C.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 v από vii Έκδοση : 0 

 

8.3.2 Σύνταξη προγράµµατος .................................................................................................................. 17 
8.3.3 Έλεγχος προγράµµατος - Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου........................ 17 

8.4 Παράταση προθεσµίας περάτωσης......................................................................................................... 17 
8.5 Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών ............................................................................................. 17 
8.6 Ρυθµός προόδου εργασιών..................................................................................................................... 17 
8.7 Ποινικές ρήτρες ....................................................................................................................................... 18 

8.7.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας................................................................. 18 
8.7.2 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών .................................................................... 18 
8.7.3 Ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε το εγκεκριµένο «Πρόγραµµα Ποιότητας» του 

έργου και τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία»............................................................................ 18 
8.7.4 Επιβολή ποινικών ρητρών .............................................................................................................. 18 

8.8 ∆ιακοπή εργασιών................................................................................................................................... 18 
8.9 Συνέπειες διακοπής εργασιών................................................................................................................. 18 
8.10 Πληρωµή ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών στο ενδεχόµενο διακοπής εργασιών...................... 18 
8.11 Παρατεταµένη διακοπή εργασιών ........................................................................................................... 18 
8.12 Επανεκκίνηση εργασιών.......................................................................................................................... 18 

9. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ .............................................................................................................. 18 
9.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου.......................................................................................................................... 18 
9.2 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών ......................................................................................................... 18 
9.3 Επανάληψη δοκιµών ............................................................................................................................... 18 
9.4 Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση .................................................................................. 18 

10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ .......................... 18 

11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ...................................................................................................................... 19 

12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ........................................................................................................... 19 
12.1 Εργασίες προς επιµέτρηση ..................................................................................................................... 19 
12.2 Μεθοδολογία επιµέτρησης εργασιών ...................................................................................................... 19 
12.3 Πιστοποίηση εργασιών............................................................................................................................ 20 
12.4 Παραλήψεις κατά την επιµέτρηση ........................................................................................................... 20 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ................................................................................................. 20 
13.1 ∆ικαίωµα τροποποιήσεων ....................................................................................................................... 20 
13.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας .................................................................................................................... 20 
13.3 ∆ιαδικασία τροποποιήσεων..................................................................................................................... 20 
13.4 Πληρωµή τροποποιήσεων ...................................................................................................................... 20 
13.5 Ποσό απροβλέπτων ................................................................................................................................ 20 
13.6 Απολογιστικές εργασίες........................................................................................................................... 20 
13.7 Προσαρµογές οφειλόµενες σε τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου.................................................... 20 
13.8 Αναθεώρηση τιµών.................................................................................................................................. 20 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Γ.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-C.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 vi από vii Έκδοση : 0 

 

14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ................................................................................................. 20 
14.1 Συµβατικό τίµηµα..................................................................................................................................... 20 

14.1.1 Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο........... 20 
14.1.2 Τιµές µονάδος νέων εργασιών ........................................................................................................ 21 

14.2 Προκαταβολή........................................................................................................................................... 21 
14.3 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής ................................................................ 21 
14.4 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών ............................................................................................... 21 
14.5 Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο ............................................................................ 21 
14.6 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης ενδιάµεσης πληρωµής................................................................ 21 
14.7 Πληρωµές................................................................................................................................................ 21 
14.8 Καθυστέρηση πληρωµών........................................................................................................................ 21 
14.9 Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων ........................................................................................ 21 
14.10 ∆ήλωση περάτωσης εργασιών............................................................................................................ 21 
14.11 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση τελικής πληρωµής .................................................................. 21 
14.12 Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων ................................................................................................... 21 
14.13 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης τελικής πληρωµής .................................................................. 21 
14.14 Λήξη ευθύνης εργοδότη ...................................................................................................................... 21 
14.15 Νόµισµα συναλλαγών ......................................................................................................................... 21 

15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ..................................... 22 
15.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση).............................................. 22 
15.2 Έκπτωση Αναδόχου ....................................................................................................................... 22 
15.3 ∆ικαίωµα του ΚτΕ για διάλυση της σύµβασης................................................................................. 22 

16. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ................................................................................. 22 
16.1 ∆ικαίωµα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο ............................................................................ 22 
16.2 ∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο ...................................................................................... 22 
16.3 Πληρωµή κατά τη διάλυση της σύµβασης....................................................................................... 22 

17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ................................................................................................... 22 
17.1 Εγγυήσεις ................................................................................................................................................ 22 
17.2 Ευθύνη Αναδόχου ................................................................................................................................... 22 
17.3 Ευθύνη ΚτΕ ............................................................................................................................................. 22 
17.4 Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ .................................................................................................................... 22 
17.5 Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα ................................................................................................. 22 

18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ................................................................................................................................................ 22 
18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης................................................................................................................. 22 
18.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις του ............... 22 
18.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων.................................... 22 
18.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου................................................................................ 23 

18.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» ................................................. 23 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Γ.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-C.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 vii από vii Έκδοση : 0 

 

18.4.2 Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων) ............................................................................................................................................ 23 

18.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού ..................................................................................... 23 
18.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου.................................................................................................... 23 
18.6 Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών ............................................... 24 
18.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου............................................ 24 

19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.......................................................................................................................................... 24 
19.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας .................................................................................................................... 24 
19.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία ................................................................................................................... 24 
19.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων ................................................................................................. 24 
19.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας ........................................................................................................................ 24 
19.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο ............................................................................................... 25 
19.6 Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση ...................................................................................... 25 

20. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ................................................................................................... 25 
20.1 Αξιώσεις Αναδόχου ................................................................................................................................. 25 
20.2 ∆ικαστική επίλυση διαφορών .................................................................................................................. 25 
20.3 ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών .................................................................................................................. 25 

 


