
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Μελέτες Γενικού Σχεδιασµού / Σκοπιµότητας του Έργου 4Μ
2 2 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 5Μ
3 3 Κατάρτιση Σύµβασης-Υπογραφή Σύµβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου 1Μ
4 4 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Γενική Προκαταρκτική Μελέτη / Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7Μ
5 4.1 Μετρήσεις Παροχών 30Μ
6 4.2 Προκαταρκτική Μελέτη 3Μ
7 4.3 Μελέτες Υποστήριξης 3Μ
8 4.3.1 Υδρολογική Μελέτη 3Μ
9 4.3.2 Γεωλογική Αναγνώριση 3Μ
10 4.3.3 Υδρογεωλογική Προµελέτη 3Μ
11 4.4 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Π.Χ.) 3Μ
12 4.5 ∆ιαδικασία Έκδοσης Απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π. Χ.) 3Μ
13 5 Έγκριση Σταδίου Ι 1Μ
14 6 Στάδιο ΙΙ: Προµελέτες Έργων - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 17Μ
15 6.1 Οικονοµοτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση 2Μ
16 6.2 Ερευνες (Γεωλογικές - Γεωφυσικές -Γεωτεχνικές) 4Μ
17 6.3 Προµελέτη 12Μ
18 6.4 Μελέτες Υποστήριξης (Α' Φάση) 10Μ
19 6.4.1 Υδρολογική µελέτη 3Μ
20 6.4.2 Γεωλογική - Υδρογεωλογική Μελέτη 3Μ
21 6.4.3 Γεωτεχνική Μελέτη 4Μ
22 6.4.4 Τοπογραφική Μελέτη 3Μ
23 6.4.5 Σεισµική Θεώρηση 2Μ
24 6.5 Έγκριση Α' Φάσης 1Μ
25 6.6 Μελέτες Υποστήριξης (Β' Φάση) 4Μ
26 6.6.1 Γεωλογική Μελέτη 4Μ
27 6.6.2 Γεωτεχνική Μελέτη 4Μ
28 6.6.3 Τοπογραφική Μελέτη 4Μ
29 6.6.4 Μελέτη Σεισµικής Επικινδυνότητας 4Μ
30 6.6.5 Γεωργοτεχνική Μελέτη - Γεωργοοικονοµική Μελέτη 1Μ
31 6.7 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7Μ
32 6.8 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 6Μ
33 7 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ
34 8 Στάδιο ΙΙΙ: Εκπόνηση Οριστικών Μελετών- Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 5Μ
35 8.1 Υδραυλικά Οµοιώµατα - Αστοχία Φράγµατος 4Μ
36 8.2 Οριστική Μελέτη Φράγµατος 5Μ
37 8.2.1 Υδραυλική Μελέτη 5Μ
38 8.2.2 Η/Μ Μελέτη 5Μ
39 8.2.3 Εδαφοµηχανική Μελέτη 5Μ
40 8.2.4 Μελέτη Σεισµικης Ανταπόκρισης 5Μ
41 8.2.5 Στατική Μελέτη 5Μ
42 8.2.6 Μελέτη Οδοποιίας 5Μ
43 8.3 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ
44 9 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 2Μ
45 10 Στάδιο ΙV: Λοιπές Εργασίες 11Μ

46 10.1 Κτηµατολόγιο 11Μ
47 10.2 Απαλλοτριώσεις 5Μ

Γενικός Μελετητής;Γεωλόγος;Γεωπόνος;Γεωτεχνικός
Εργοδότης

Εργοδότης;ΓΕΜ

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής
Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Γεωλόγος;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωλόγος

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ Περιφέρειας;Συναρµόδιες Υπηρεσίες 

Εργοδότης

∆ιευθύνο

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Γεωλόγος;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

Τοπογράφος;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

∆ιευθ

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27
1 2

∆ραστηριότητα
Ορόσηµο
Συγκεντρωτική ∆ραστηρίότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα
Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα
Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα
Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα
Μερικώς Εξελισσόµενη Κύρια ∆ραστηριότητα

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Ή ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 m
 (ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
YPETHO/EP8/c-WD-PA.0

Σελίδα
ΠΑ-20  από ΠΑ-40

Κωδ. Αρ. Τεύχους: Ω∆-Α-1.0
Κατάστ. Εγγρ.: Σχέδιο
Ηµεροµηνία: 20/08/2002
Έκδοση: 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1 1 Μελέτες Γενικού Σχεδιασµού / Σκοπιµότητας του Έργου 4Μ
2 2 ∆ιαδικασία Επιλογής Μελετητή 5Μ
3 3 Κατάρτιση Σύµβασης-Υπογραφή Σύµβασης - Εγκατάσταση Αναδόχου 1Μ
4 4 ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Γενική Προκαταρκτική Μελέτη / Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7Μ
5 4.1 Μετρήσεις Παροχών 30Μ
6 4.2 Προκαταρκτική Μελέτη 3Μ
7 4.3 Μελέτες Υποστήριξης 3Μ
8 4.3.1 Υδρολογική Μελέτη 3Μ
9 4.3.2 Γεωλογική Αναγνώριση 3Μ
10 4.3.3 Υδρογεωλογική Προµελέτη 3Μ
11 4.4 Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Π.Χ.) 3Μ
12 4.5 ∆ιαδικασία Έκδοσης Απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π. Χ.) 3Μ
13 5 Έγκριση Σταδίου Ι 1Μ
14 6 Στάδιο ΙΙ: Προµελέτες Έργων - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 17Μ
15 6.1 Οικονοµοτεχνική Μελέτη και Αξιολόγηση 2Μ
16 6.2 Ερευνες (Γεωλογικές - Γεωφυσικές -Γεωτεχνικές) 4Μ
17 6.3 Προµελέτη 12Μ
18 6.4 Μελέτες Υποστήριξης (Α' Φάση) 10Μ
19 6.4.1 Υδρολογική µελέτη 3Μ
20 6.4.2 Γεωλογική - Υδρογεωλογική Μελέτη 3Μ
21 6.4.3 Γεωτεχνική Μελέτη 4Μ
22 6.4.4 Τοπογραφική Μελέτη 3Μ
23 6.4.5 Σεισµική Θεώρηση 2Μ
24 6.5 Έγκριση Α' Φάσης 1Μ
25 6.6 Μελέτες Υποστήριξης (Β' Φάση) 4Μ
26 6.6.1 Γεωλογική Μελέτη 4Μ
27 6.6.2 Γεωτεχνική Μελέτη 4Μ
28 6.6.3 Τοπογραφική Μελέτη 4Μ
29 6.6.4 Μελέτη Σεισµικής Επικινδυνότητας 4Μ
30 6.6.5 Γεωργοτεχνική Μελέτη - Γεωργοοικονοµική Μελέτη 1Μ
31 6.7 Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7Μ
32 6.8 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 6Μ
33 7 Έγκριση Σταδίου ΙΙ 1Μ
34 8 Στάδιο ΙΙΙ: Εκπόνηση Οριστικών Μελετών- Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 5Μ
35 8.1 Υδραυλικά Οµοιώµατα - Αστοχία Φράγµατος 4Μ
36 8.2 Οριστική Μελέτη Φράγµατος 5Μ
37 8.2.1 Υδραυλική Μελέτη 5Μ
38 8.2.2 Η/Μ Μελέτη 5Μ
39 8.2.3 Εδαφοµηχανική Μελέτη 5Μ
40 8.2.4 Μελέτη Σεισµικης Ανταπόκρισης 5Μ
41 8.2.5 Στατική Μελέτη 5Μ
42 8.2.6 Μελέτη Οδοποιίας 5Μ
43 8.3 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης 2Μ
44 9 Έγκριση Σταδίου ΙΙΙ 2Μ
45 10 Στάδιο ΙV: Λοιπές Εργασίες 11Μ

46 10.1 Κτηµατολόγιο 11Μ
47 10.2 Απαλλοτριώσεις 5Μ

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Οικονοµολόγος
σα Υπηρεσία;Γεωλόγος

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωτεχνικός

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Εργοδότης

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωλόγος
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωτεχνικός
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Τοπογράφος
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωτεχνικός

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωπόνος
Μελετητης Περιβαλλοντολόγος;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Νοµαρχιακό Συµβούλιο;ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ∆ΙΠΕΧΩ Περιφέρειας;ΓΓ Περίφέρειας;Συναρµόδια Υπουργεία
Εργοδότης

Γενικός Μελετητής;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Μηχανολόγος;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Γεωτεχνικός;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γεωτεχνικός
Στατικός;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Συγκοινωνιολόγος;∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής

Εργοδότης

νουσα Υπηρεσία;Γενικός Μελετητής;Τοπογράφος

M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54
3 4

∆ραστηριότητα
Ορόσηµο
Συγκεντρωτική ∆ραστηρίότητα

Κύρια ∆ραστηριότητα
Μη Υποχρεωτική ∆ραστηριότητα
Έγκριση

Παράλληλη ∆ραστηριότητα
Μερικώς Εξελισσόµενη ∆ραστηριότητα
Μερικώς Εξελισσόµενη Κύρια ∆ραστηριότητα

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Ή ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 m
 (ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
YPETHO/EP8/c-WD-PA.0

Σελίδα
ΠΑ-21  από ΠΑ-40

Κωδ. Αρ. Τεύχους: Ω∆-Α-1.0
Κατάστ. Εγγρ.: Σχέδιο
Ηµεροµηνία: 20/08/2002
Έκδοση: 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


